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Innlandet fylkeskommune

Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel Rekkverkskontrakt 2024

Kontraktsdokumenter

22.05.2024

A. Prosjektinformasjon

A.1.Dokumentliste

Statens vegvesens handbgker finnes pa www.vegvesen.no.

Felgende dokumenter utgjgr til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT DATO

1 Konkurransegrunnlag — Kap A-E
ESPD-skjema
Vedlegg 1: Attest 2024-04-12
Vedlegg 2: Forpliktelseserklzering
Vedlegg 3: E4, E5, konkurransetall og evalueringsmodell

2 D-kap:
Datafiler med mengder fra kap D1 2024-04-12
Tegningsgrunnlag 2024-04-12
SHA-plan 2024-04-12
Arbeidsgrunnlag 2024-04-12

3 Prosesskoden:
Handbok R761 — Prosesskode 1 2018
Handbok R762 — Prosesskode 2 2018

4 Vegbygging, handbok N200 2022

5 Arbeid pa og ved veg, handbok N301 2022

6 Avfallshandtering, handbok R765 2015

7 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr, handbok 2022
N101

8 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og 2008-01-99
dokumentasjon av utfgrelse, Teknologirapport (TR) 2505, s
Statens vegvegen. ’ ‘ 2018-12-11
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 2018-12-11
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument.

9 E%nmgsllnjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. 2018-12
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DOKUMENT DATO

15 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i
tilbudsdokumentene

16  Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen

17  Fastsatte skjema som skal brukes:

e Malebrev
e Avviksmelding
e Krav om endringsordre Tilgjengeliggjgres ved

e Endringsordre kontraktsinng&else.
e Avtale om overdragelse av masser

Skjema for Inntakskontroll — Erklaering ved bruk av
underentreprengr

Det kan forekomme referanser til utdaterte handboknummer og navn, da det totale omfang
av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt
handboknummer veere likestilt med referanser til nytt nummer.

Det vil fortsatt vaere dokumenter med referanser til tidligere handboknummer, som f.eks.
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av
omnummereringen.
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel Rekkverkskontrakt 2024
Kontraktsdokumenter 22.05.2024

A.2. Innbydelse til tilbudskonkurranse

Kontraktsarbeid:
Rekkverkskontrakt Innlandet 2024

Innlandet fylkeskommune gnsker tilbud fra entreprengrer med det faglige, tekniske og
gkonomiske grunnlag som er ngdvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves
erfaring fra tilsvarende arbeider for utfgrelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets
kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974
med senere endringer, foa).

Felgende legges til grunn:

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider

Under terskel: . Iht foa §5-3

Anskaffelsesprosedyre: Apen tilbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

Konkurransen gjennomfgres via Innlandet fylkeskommunes
konkurransegjennomfgringsverktgy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer

via KGV, se kap. B1.

Felgende frister gjelder for denne konkurransen:

Aktivitet Tidspunkt

Frist for & stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget Frister er angitt i Mercell
Frist for a levere tilbud Frister er angitt i Mercell
Tilbudsapning Frister er angitt i Mercell
Tilbudets vedstaelsesfrist Frister er angitt i Mercell

Apningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest nér tilbyder er valgt.

Innlandet fylkeskommune 2024-05-12

Ole Einar Fossen
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel Rekkverkskontrakt 2024
Kontraktsdokumenter 22.05.2024

A.3. Orientering om prosjektet

A.3.1. Arbeidenes art og omfang
Prosjektet omfatter rekkverk setting i Innlandet Fylke i 2024

Orienterende mengder for rekkverkskontraki:
Veg rekkverk: 5000 meter
Bru rekkverk: 1000 meter

De oppgitte mengdene i kap. D1 er anslatte mengder for kontraktsperioden og utfgrte
mengder vil kunne avvike fra dette.

Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utfgrelsesentreprise.
Kontraktstype er enhetspriskontrakt.
A.3.2. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang nar avtale er inngatt og garantierklaering og kopi av

forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om
samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 2024-12-31.

Opsjon pa 1ar: Varsling av utlgsning av opsjon varsels skriftlig 3 maneder fgr kontraktslutt.
A.3.3. Avvikikontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utfgrelse, skal det forhandles om

eventuelle gkonomiske konsekvenser. Entreprengren har ikke rett til & heve kontrakten ved
mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

A.3.4. Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.

A.3.5. Byggherre og engasjerte radgivere
Alle henvendelser mellom entreprengren og byggherren skal ga gjiennom byggherrens
representant, dersom annet ikke er avtalt.
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Kontraktsdokumenter 22.05.2024

Alle henvendelser mellom entreprengren og byggherrens engasjerte radgivere skal ga
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

A.3.6. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
(SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

A.3.7. Byggeplassens og anleggsomradets beliggenhet og
adkomstmuligheter
Anleggsomradene ligger i hele Innlandet Fylke

A.3.8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
A.3.9. Spesielle forhold

A.3.10. A.3.9 Ngdetater, kollektivtrafikk, renovasjon, post, etc.
Entreprengren ma sikre fremkommelighet for ngdetater, kollektivtrafikk, renovasjonsruter,
postlevering etc. gjennom hele anleggsperioden.
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel Rekkverkskontrakt 2024
Kontraktsdokumenter 22.05.2024

B. Konkurranseregler

B.1. Konkurranseregler

B.1.1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om

offentlige anskaffelser

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften") del | og del Il, med de suppleringer og tillegg som er gitt i
folgende dokumenter:

o Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

. Kapittel B2 Krav til leverandgrenes kvalifikasjoner, som inneholder
kvalifikasjonskrav med tilhgrende bestemmelser.

o Kapittel B3 Gjennomfgring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder
tildelingskriteriene og de gvrige konkurransereglene.

B.1.2. Prosedyre

Konkurransen gjennomfgres etter fglgende prosedyre:
Apen tilbudskonkurranse.

B.1.3. Tilgjengeliggjering av konkurransegrunnlaget m.m.

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers
konkurransegjennomfgringsverktgy (KGV), pa fglgende internettadresse:

www.mercell.no

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomfgringsverktay, jf. kapittel B2 og
B3.

Oppdragsgiver anbefaler at leverandgren starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomfgringsverktgyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.

Oppdragsgiver gjgr oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan veere stgrre enn 2,0
Gigabyte (GB).

Leverandgren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.
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B.1.4. 4. Rettelse, supplering eller endring av

konkurransegrunnlaget

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomfgringsverktgy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller pa
annen mate vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverandgr skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av
konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at leverandgren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget.
Leverandgren baerer risikoen for sin egen forstaelse av konkurransegrunnlaget, og kan
ikke senere gjore gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverandgr oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal
han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

B.1.5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud baeres av den enkelte leverandgr.

B.1.6. Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverandgr skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomfgringsverktgy, med
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

B.1.7. Sprakkrav

Tilbudet med tilhgrende dokumenter skal utformes pa norsk.

Kontrakten mellom oppdragsgiver og valgte leverandgr vil bli inngatt pa norsk.

B.1.8. Avvik

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremga uttrykkelig av
leverandgrens tilbudsbrev. Leverandgren kan ikke gjgre gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandgren.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
9-6 (1).

B.1.9. Avklaringer

Eventuelle avklaringer av leverandgrens tilbud vil bli gjennomfgrt i trad med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3.
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Innlandet fylkeskommune

Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel Rekkverkskontrakt 2024
Kontraktsdokumenter

22.05.2024

B.1.10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Ved eventuelle klager vedrgrende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal fglgende benyttes for angivelse av innklagede i
klagen:
Innlandet fylkeskommune.

B.1.11. Avlysning av konkurransen

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
gyeblikkelig virkning.

Det tas forbehold om avlysning dersom gjennomfgring av anskaffelsen kan medfgre at
Innlandet fylkeskommune gar ut over vedtatt gkonomiplan med tilhgrende arsbudsjett.
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel Rekkverkskontrakt 2024
Kontraktsdokumenter 22.05.2024

B.2. Krav til leverandgrens kvalifikasjoner -
Tilbudskonkurranse

B.2.1. Om kapittel B2

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.

Frister og @gvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandgrens tilbud
folger av kapittel B1 og B3.

B.2.2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7

B.2.2.1 Generelt

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt B.2.2.2 til B.2.2.5 nedenfor. Hvert
enkelt kvalifikasjonskrav ma veaere oppfylt for at leverandgren vil bli vurdert som
kvalifisert.

Leverandgrer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1)
bokstav a).

B.2.2.2. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Kvalifikasjonskrav:

Leverandgren skal vaere et lovlig etablert foretak eller besta av et fellesskap av

leverandgrer som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder ogsa virksomheter som leverandgren stgtter seg p3, jf. pkt. B.2.3.

Dokumentasjonskrav:

1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det
land hvor leverandgren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjgre leverandgren,
jf. punkt B.2.3.2, er etablert, samt for alle stgttende virksombheter, jf. punkt B.2.3.

2. Utfylt tabell i kapittel E2 punkt 2.3.
B.2.2.3 Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha god gkonomisk og finansiell kapasitet for & gjennomfgre
kontrakten, og skal oppfylle fglgende krav:

e Leverandgrens egenkapitalandel skal vaere minst 5 %.
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e Gjennomsnittlig arlig omsetning de tre siste godkjente regnskapsar ma minimum
tilsvare arsomsetningen pa kontrakten.

Dokumentasjonskrav:

Tabellene i kapittel E2, pkt. 4 skal fylles ut. Oppdragsgiver vil kontrollere angitte belgp
mot offentlig tilgjengelig informasjon.

B.2.2.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

B.2.2.4.1. Relevant erfaring

Kvalifikasjonskrav:

Leverandgren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
tilsvarende arbeider.

Dokumentasjonskrav:

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandgren har gjennomfgrt
eller gjennomfgrer i Igpet av de siste fem arene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal
inneholde all informasjon som etterspurt i skjiema i kap. E 2.5.

Leverandgren kan ogsa dokumentere kvalifikasjonskravet ved a vise til samlet erfaring
hos ngkkelpersonell han rader over og som skal benyttes til dette oppdraget, selv om
erfaringen er opparbeidet mens personellet har utfgrt tjeneste for en annen leverandgr.

Dersom ngkkelpersonell ikke er ansatt hos leverandgren ma leverandgren vise at han
rader over vedkommende, for eksempel ved a fremlegge en forpliktelseserklaering.

B.2.2.4.2 Byggherrers erfaringer
Kvalifikasjonskrav:
Det kreves at leverandgren kan vise til relevante kontrakter som han selv har gjennomfgrt
pa tilfredsstillende mate.
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.:
e dokumentasjon av utfgrt kvalitet
e oppfyllelse av kontrakter
e etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
o etterlevelse av bestemmelser for Ignns- og arbeidsvilkar
e overholdelse av frister

e oppfelging i reklamasjonstiden

e bruk av leerlinger
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Innlandet fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med leverandgren vil bli
vurdert.

Dokumentasjonskrav:

Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom attester fra erfaringsprosjektene oppgitt i
skjema under punkt 2.4.1. Det skal leveres minimum tre attester. Skjema E 2-5 skal
benyttes.

B.2.2.5 Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet

B.2.2.5.1. SHA system

Kvalifikasjonskrav:

Leverandgren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) med relevans for tilsvarende arbeider som
omfattet av denne konkurransen. Systemet skal vaere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

Beskrivelse av leverandgrens system for ivaretakelse av SHA.
e Innholdsfortegnelse til systemet.

e Beskrivelse av rutine for handtering av ugnskede hendelser, rapportering og
oppfelging.

e Oversikt over giennomfgrte revisjoner gjennomfegrt de siste tre ar med bekreftelse
fra den/de som har foretatt revisjonen.

B.2.2.5.3. Kvalitetsstyring
Kvalifikasjonskrav:

Leverandgren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert pa ISO
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.
Systemet skal vaere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

e Egenerklaeringsskjema som viser at leverandgren oppfyller kravene i ISO
9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert pa relevante europeiske
standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester
utstedt av organer i andre E@S-stater.

e Egenerkleeringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. Dette
forutsetter at leverandgren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte
kvalitetssikringsstandardene. Leverandgren skal begrunne hvorfor han ikke hadde
mulighet til & fa slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.
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e Oversikt over gjiennomfgrte revisjoner gjennomfgrt de siste tre ar med bekreftelse
fra den/de som har foretatt revisjonen.

B.2.3. Stotte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

B.2.3.1 Stgtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

Leverandgren kan om ngdvendig stgtte seg pa andre virksomheters kapasitet for a
oppfylle kravene til gkonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og
faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt B.2.2.3 og B.2.2.4 ovenfor.

Folgende dokumentasjon skal leveres:

e Dokumentasjon som viser at leverandgren rader over de ngdvendige ressursene til
virksomhetene han stgtter seg p3, ved a fremlegge en forpliktelseserklaering fra
disse virksomhetene.

e Huver av de virksomheter som leverandgren stgtter seg pa, skal levere et utfylt
europeisk egenerklaeringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. B2.6.1.

e Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheten(e), som leverandgren
statter seg pa, oppfyller de aktuelle kvalifikasjonskravene.

¢ Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheter, som leverandgren stgtter
seg pa, oppfyller kvalifikasjonskravet i punkt B.2.2.2.

e Der leverandgren stgtter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a oppfylle
kravene til gkonomisk og finansiell kapasitet jf. punkt B.2.2.3, ma det leveres en
signert solidaransvarserklaering.

Leverandgrene gjgres oppmerksom pa at dersom en leverandgr stgtter seg pa
kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle kravene til relevant erfaring, jf. B.2.2.4.1,
skal disse virksomhetene utfgre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever
slike kvalifikasjoner.

B.2.3.2 Fellesskap av leverandgrer

Flere leverandgrer kan delta i konkurransen i fellesskap. Fellesskapet ma sgrge for
ngdvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt leverandgr i fellesskapet opp mot bestemmelsene
om avvisning, jf. § 9-5, dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a)
oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt pa fellesskapet samlet sett.

Leverandgrene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene.

Kvalifikasjonskravene i punkt B.2.2.2, punkt B.2.5.2 og punkt B.2.6 skal likevel oppfylles
av den enkelte leverandgr. Oppdragsgiver krever at den deltaker som oppfyller det enkelte
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av kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner i B.2.2.4.1 ogsa skal utfgre de arbeider
som krever slike kvalifikasjoner. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle leverandgrene som
skal utfgre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt B.2.2.5. En leverandgr kan
stgtte seg pa kapasiteten til andre leverandgrer i felleskapet nar det gjelder punkt
B.2.2.5.2 0og B.2.2.5.3, forutsatt at det leveres dokumentasjon i samsvar med B.2.2.5.2 og
B.2.2.5.3.

Felleskapet av leverandgrer kan om ngdvendig stgtte seg pa andre virksomheter i
henhold til punkt B.2.3.1 for a oppfylle kvalifikasjonskravene.

Fglgende dokumentasjon skal leveres:

e Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk
egenerklzeringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt B.2.6.2

e Redegjorelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.
e Erklaering om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver

e Samme dokumentasjon som for individuelle leverandgrer skal leveres for hver
enkelt leverandgr som deltar i fellesskapet.

B.2.4. Saerlig om nyetablerte leverandgrer

En leverandgr som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon
som pakrevd under punkt B.2.6 nedenfor, ma veere szerlig ngye med & dokumentere og
sannsynliggjgre at han likevel har forutsetninger for & gjennomfgre kontrakten.

Det er saerlig viktig at slike leverandgrer kan dokumentere en tilstrekkelig stor
arbeidsstyrke for gjennomfgring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse.
For nyetablerte leverandgrer presiseres det at det er leverandgrens evne som sadan til &
gjennomfgre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.

Dersom en nyetablert leverandgr har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leverandgren matte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til
dokumentasjonskravene i punkt B 2.2.4.1. Dette selv om kontraktene er av en slik art at
de ikke oppfyller de neermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfgre at

leverandgren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfgre
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b).

B.2.5. @vrige bestemmelser

B.2.5.1 Dokumentasjon for fraveer av avvisningsgrunner

Bestemmelsene om avvisning pa grunn av forhold ved leverandgren fremgar av
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD) gjelder
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som dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-10.

B.2.5.2 Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2

Leverandgren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest
utstedt av kompetent organ i leverandgrens hjemstat eller det land hvor leverandgren er
etablert som viser at leverandgren har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter,
avgifter og trygdeavgifter.

For norske leverandgrer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no. Attesten skal ved forespgrsel om fremleggelse ikke veere eldre enn
6 maneder.

Oppdragsgiver ber alle leverandgrene veere oppmerksomme pa at dersom man blir valgt
som leverandgr, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om & fa fremlagt
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandgren selv har fremlagt, for enhver

underleverandgr som vil utfgre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks.
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2.

B.2.6. Krav til leverandgrens dokumentasjon av
kvalifikasjonskravene

B.2.6.1 Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)

Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjgringen av konkurransen tilgjengeliggjort et
ESPD-skjema, som alle leverandgrene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-
10.

Dersom flere leverandgrer deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandgren(e)
stgtter seg pa kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.

ESPD-skjemaet gjelder som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene,
samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.

B.2.6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leverandgren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:
1. Utfylt ESPD-skjema

2. Utfylte svarskjemaer, slik dette er angitt i kapittel E2

3. De dokumenter som etterspgrres under dokumentasjonskravet for hvert enkelt
kvalifikasjonskrav, jf. bestemmelsen inntatt nedenfor.
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Dokumentasjon som etterspgrres i henhold til nr. 1 og 2 skal leveres som en del av
tilbudet innen tilbudsfristen. @vrig dokumentasjon leveres pa forespgrsel jf.
anskaffelsesforskriften § 8-10

Oppdragsgivers vurdering av om leverandgrene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfgrt basert pa innlevert dokumentasjon. Oppdragsgiver
forbeholder seg likevel retten til a legge vekt pa eventuelle egne erfaringer (positive og
negative) med leverandgren (og evt. samarbeidende foretak, jf. punkt B.2.3). Tilsvarende
gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til & be
om ettersending og avklaring fremgar av punkt B.1.9. med videre henvisning.
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B.3. Gjennomfgring av konkurranse og valg av tilbud -
anbudskonkurranse

B.3.1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3

Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomfgringen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud.

B.3.2. Grunnlag for tildeling av kontrakt — tildelingskriterier

Fremgangsmate ved valg av tilbud — beregning av konkurransesum

Kontrakt tildeles tilbyder med det tilbud som gir det beste forholdet mellom pris og
kvalitet. Fglgende tildelingskriterier legges til grunn for evalueringen:

K1: Tilbudssum
K2: Klima- og miljghensyn

| evalueringen vil oppdragsgiver vurdere tilbudene pa grunnlag av tildelingskriteriene og
beregne hvert av tilbudenes konkurransesum. Tilbudet med den laveste
konkurransesummen vil gi det beste forholdet mellom pris og klima- og miljghensyn, og
leverandgren med lavest konkurransesum vil derfor tildeles kontrakten.
Konkurransesummen S beregnes pa fglgende mate:

S=K1+K2

Kriterium K1: Tilbudssum

Dokumentasjonskrav:

Folgende dokumentasjon skal leveres:
o Utfylt kapittel E.

Kontrollregnet tilbudssum brukes som tilbudssum (K1) i beregningen av
konkurransesum.

Kriterium K2: Klima- og miljghensyn

| K2 gis et paslag ut fra mengde utslipp av CO2eq. (basert pa mengder oppgitt i kapittel D
samt leverte EPDer). Leverandgren med lavest samlet CO2equtslipp (GWP-total) for
angitt materiell far ingen paslag i konkurransesummen. For de gvrige leverandgrene
beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og tilbudet med laveste utslipp. Denne
differansen prises med 7,50 kr/kg CO2eq. Paslaget vil altsa bli differansen gitt i kg CO2eq
multiplisert med 7,50 kr/kg.
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Eksempel

Leverandgr A leverer EPDer som medfgrer et beregnet utslipp pa totalt 500 000 kg
CO2eq. Leverandgr A har lavest utslipp og far ingen paslag i konkurransesummen.

Leverandgr B leverer EPDer som medfgrer et beregnet utslipp pa totalt 600 000 kg
CO2eq.

Differansen i forhold til laveste utslipp er (600 000-500 000) kg/C0O2eq og péslaget for
leverandgr B blir 100 000 kg/CO2eq * 7,50 kr/kg CO2eq = 750 000 kr. Bs konkurransesum
er tilbudssum pluss paslaget.

Krav til dokumentasjon:

Det skal leveres EPD iht. NS-EN 15804+A2:2019. EPD skal vaere gyldig, godkjent og
publisert av en programoperatgr av Eco-platform (www.eco-platform.org), for eksempel
EPD-Norge, Environdec, IBU, 0.a.:

EPD-verdier angis i arkfane «K2 EPD» i «Tilbudsskjeman.
Det skal leveres EPD for materiell tilhgrende fglgende prosesser:
e 75.2321 Rekkverk styrkeklasse N2

e 75.2392 Rekkverk styrkeklasse H2

EPD skal omfatte modulene A1-A4. For beregning av A4 skal det tas utgangspunkt i at
materiellet skal transporteres til Lom sentrum (vegreferanse FV2638 S1D1 m9000).
Dersom transporten som ligger til grunn i valgt EPD ikke er representativ med hensyn pa
for eksempel produksjonssted og leveringssted skal oppgitte utslippstall i EPD omregnes
til gjeldende transportavstander.

Alternativt kan transportkalkulatoren tilgjengelig pa Ica.no brukes. Det skal leveres
dokumentasjon pa beregningen av A4 sammen med produksjonssted for materiellet.

Malus i kontrakten, se kap. C.2.35.10

B.3.3. Krav til utforming av leverandgrens tilbud
Leverandgrens tilbud skal inngis som angitt i kapittel B2 og E.

Leverandgren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev som er datert og
underskrevet.
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B.3.4. Taktisk prising

Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgar av kontrakten, jf. handbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist nar det er apenbart misforhold mellom enhetspris og det
enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Saerskilt om prising av tilrigging:

Post for tilrigging, prosess 12.1, skal ikke veere hgyere enn 10% av den totale
kontraktssum.

Dersom denne posten er priset hgyere vil tilbudet bli avvist.
Sarskilt om timepriser for mannskap og maskiner

Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert pd samme mate som gvrige
enhetspriser.

B.3.5. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten a ha dialog med leverandgrene utover a
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli giennomfgrt dersom oppdragsgiver, etter at
tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli gjort
etter en vurdering av tildelingskriteriene. Dersom forhandlingene gjennomfgres med
formal @ unnga avvisning av et tilbud som inneholder avvik, vil forhandlingene kun

giennomfgres med de aktuelle tilbyderne. Det presiseres at ingen tilbydere kan forvente
dialog om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

B.3.6. Alternative tilbud.

Det er ikke anledning til a gi alternative tilbud.

B.3.7. Avslutning av konkurransen

Meddelelse om valg av leverandgr

Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandgrer i konkurransen om valg
av leverandgr for kontrakten.

Karensperiode
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Karensperioden er pa 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punktet
«Meddelelse om valg av leverandgr» ble sendt leverandgrene. Fgr utlgpet av
karensperioden kan oppdragsgiver ikke innga kontrakt med den valgte leverandgren, jf.
anskaffelsesforskriften § 10-2.

Avlysning

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
gyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandgrene som deltar i
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.
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C. Kontraktsbestemmelser

C.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge-
og anleggskontrakt.
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C.2. Spesielle kontraktsbestemmelser for Innlandet
fylkeskommune

C.2.1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

C.2.1.1 Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og
maskiner (jf. E4 pkt 1, 2 og 3).

C.2.2. Sprakkrav

Kontraktens sprak er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomfgringen av
kontrakten skal skje pa norsk.

C.2.3. Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entreprengren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende
for entreprengren. Videre legges entreprengrens opplysninger iht. fastsatte
tildelingskriterier til grunn som premisser for utfgrelsen.

Dette innebeerer bl.a. at i gjennomfgringsfasen skal personer som er oppgitt eller
personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av
oversikt over tilbudte kvalifikasjoner.

Entreprengren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i entreprengrens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det
foreligger saklig grunn.

Skifter entreprengr ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har
saklig grunn til 8 nekte samtykke, skal entreprengren betale en dagmulkt pa kr 10 000 per
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til 8 nekte samtykke, plikter entreprengren a

erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og
kompetanse som angitt i tilbudet.
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C.2.4. Bestemmelser om arbeidstakere

C.2.4.1 Personell

Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utfgres av underentreprengr, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vaere lovlig.

Entreprengrens egne ansatte som inngar i oversiktslistene skal utfgre minst 25 % av
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utfgrelsestiden. Som egne ansatte regnes
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprengren er et
arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for
deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomfgringsansvar for
kontrakten skal vaere ansatt hos entreprengren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne sannsynliggjere at kontraktens krav med hensyn til
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsa underentreprengr.
C.2.4.2 Lgnns- og arbeidsvilkar

Entreprengren skal sgrge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere
i egen og eventuelle underentreprengrers og underleverandgrers organisasjon, som
direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har Ignns- og arbeidsvilkar i samsvar med
denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utfgres i Norge.

Lgnn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide
skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprengren ha lgnns-
og arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende forskrifter.

P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
entreprengren ha lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med Ignns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
Ignn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Entreprengren skal ha prosedyrer for, og giennomfgre ngdvendige kontroller av
underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprengren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entreprengren gjennomfgre naermere spesifiserte
kontroller av underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
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Byggherren har adgang til & fgre tilsyn og kontroll med entreprengren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn i ngdvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til Ignns- og
arbeidsvilkar er oppfylt. Herunder plikter entreprengren pa forespgrsel & gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, deres Ignnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon pa
ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve a fa adgang til lokaler som
benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon
skal ogsa gjelde overfor underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte
arbeidstakere.

C.2.4.3 Rapportering av utenlandsk virksomhet

Entreprengren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, pa rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i Igpet av
kontraktstiden, skal entreprengren sende inn oppdaterte opplysninger til
Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.

For underentreprengrer i alle ledd skal entreprengren snarest og senest innen 14 dager
etter at den aktuelle leveranse eller underentreprengrens arbeide er pabegynt,
dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av
oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene
pa den til enhver tid fastsatte rapporteringsmate.

Entreprengren forplikter seg til & holde byggherren skadeslgs for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprengrens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i
skatteforvaltningsloven og tilhgrende forskrifter.

Byggherren har rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen som fglge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.

C.2.4.4 Sprakkrav for arbeidstakere

Det kreves at minst en av arbeidstakerne pa det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik
at vedkommende forstar og kan gjgre seg forstatt pa norsk i tillegg til eventuelle andre
sprak hos gvrige medarbeidere pa arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av &
direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et
sprak alle forstar.

Med arbeidslag forstas arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprakkravet gjelder ogsa for de som utfgrer arbeid alene
pa arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere pa norsk.
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Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaering, vernerunde, informasjon og gjennomgaelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.

C.2.4.5 Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4

Dersom kravet til andel timeverk utfgrt av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget i sluttoppgjgret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd, gjelder ogsa
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

personell, jf. punkt 4.1
ansatte og deres Ignns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.2
rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3

sprakkrav, jf. punkt 4.4

Dersom entreprengren eller underentreprengrer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette fglgende tiltak:

1.

C.2.5.

Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen Igper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten lgper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktshestemmelsen. Mulkt palgper for hver
ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprengren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprengrer hvor kontraktsbrudd er
konstatert.

Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for bergrte arbeidere
kreves stanset umiddelbart.

Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan

byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig
mislighold iht. NS 8406 pkt. 29.

Lzerlinger

C.2.5.1 Krav til bruk av laerlinger

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi pa over 1,1 mill. kroner eksklusive
mva. og med varighet over tre maneder.
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Det kreves at entreprengren er tilknyttet en leerlingordning og at laerlinger skal delta i
utfgrelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprengr eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle laerlingekravet ved a benytte leerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lzerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller EAS-land.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfgrt av
lerlinger. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga
laerekontrakt uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprengren har inngatt
laerekontrakt, men pa grunn av forhold som skyldes laerlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfgre ngdvendig kontroll av om krav om bruk av lzerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entreprengren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprengren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entreprengren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Brudd pa denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig

varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for
Innlandet fylkeskommune.

C.2.5.2 Kompensasjon for bruk av laerlinger

Ved bruk av leerlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for lzerlinger pa 7 % av totalt antall timeverk pa kontrakten. Timeverk for
underentreprengrer inkluderes i regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for leerlinger dokumenteres ved timelister for hver leerling.

For hver lzerling skal det dokumenteres ved kopi av laerlingkontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregdende opplaeringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske lzerlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i kontraktssummen.
Kompensasjonen faktureres pa egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Nar det er

flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis pa tilsvarende mate som fordelingen
av de g@vrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
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C.2.6. Tillatelser, layver og dispensasjoner

Entreprengren ma selv sgrge for a skaffe seg ngdvendige tillatelser, Igyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utfgrelse av
kontraktarbeidet.

C.2.7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprengren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomfgring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen fgr
den trer i kraft.

C.2.8. Uttalelser og informasjon

C.2.8.1 Uttalelser til medier og andre eksterne interessenter

Entreprengren skal alltid henvise til byggherren ved spgrsmal om forhold som gjelder
kontraktsarbeidet. Entreprengren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten at
dette pa forhand er avtalt med byggherre.

C.2.8.2 Informasjon pa nettsider og i sosiale medier

Ved omtale av oppdrag som entreprengren har for byggherren, skal byggherrens rolle og
interesser komme klart frem.

C.2.9. Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger skal skje i henhold til personopplysningsloven og EU’s
personvernforordning gjeldende fra mai 2018.

Det skal inngas en databehandleravtale mellom Innlandet fylkeskommune og
hovedentreprengr. Databehandleravtalemalen finnes pa
https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-
avtalemaler/databehandleravtale-og-sjekkliste. Denne vil bli gjennomgatt i
samhandlingen.

| forbindelse med oppfelgingen av kontraktsarbeidet vil Innlandet fylkeskommune
registrere entreprengren med en navngitt kontaktperson og dennes kontaktinformasjon i
datasystemene for kontraktsoppfglgning. | tillegg vil og navn pa alle som utfgrer arbeid i
kontrakten, samt deres adresse og telefonnummer bli registrert i byggherrens eget
elektroniske verktgy for kontraktsoppfglgning. Opplysninger om sine registrerte data, kan
entreprengren/de som utfgrer arbeid fa ved henvendelse til byggherren. Disse
opplysningene blir ikke utlevert til andre.

De datasystemer som benyttes i kontraktsgjennomfgringen skal ikke gi byggherren

tilgang til personopplysninger utover opplysningene som er ngdvendig for a fglge opp
denne kontrakten.
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C.2.10. Byggemgter (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemdter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren forer
referat fra byggemgter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
mgtet. Eventuelle innsigelser til referat skal veere BH i hende 3 hverdager etter mottak av

referat.

Faste punktet pa agendaen skal vaere:

Godkjenning av referat fra forrige mgte
SHA

YM

Teknisk kvalitet
Byggherrens leveranser
Endringer

Fremdrift
Ressursforbruk
@konomi

Andre saker

Behov for andre moter

Tidspunkt for neste byggemdgte

C.2.11. Oppstartmgte med tilhgrende samhandlingsprosess

Samhandling skal gjennomfgres fgr kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmgte skal avklares og avtales i
oppstartsmgte. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid

Bli kjent

Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomfgringsfasen
Megtestruktur

Roller, ansvar og fullmakter

Kommunikasjon
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e Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle
arbeidsoperasjoner

2) Gjennomgang av kontrakten
e Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
e Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entreprengren presenterer sin kvalitetsplan
3) Helse, miljg og sikkerhet (SHA og YM)
e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfalging

e Hvordan unnga ulykker og andre ugnskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

4) Handtering av tvister

e Gjennomgang av kontraktens tvistelgsningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmgter

e Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
e Rutiner for varsler og svar — handtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
e Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomfgres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold
til konkurransegrunnlaget.

Underentreprengrer som det er inngatt avtale med nar samhandlingsprosessen
gjennomfgres, skal delta i denne.

Entreprengren ma i forbindelse med samhandlingen paregne deltakelse pa separate
meter med andre entreprengrer i omradet i den grad arbeider ma koordineres.

For @ dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfgring av
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av
partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal
forankres i fgrste byggemgte og senere veere tema pa samtlige byggemgter. Dokumentet
suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprengrer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i
gjennomfgringen av kontraktsarbeidene.
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For denne kontrakten er det avsatt 2 uker til samhandling regnet fra underskriving av
kontrakten. Nar partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og
kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen
forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, ma det samtidig avklares
om dette gir grunnlag for a avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjgres
etter medgatt tid fra mgtestart pa morgenen til avslutning av siste mgte samme dag.
Omforent timeforbruk til mgteforberedelse honoreres etter de samme timesatser.
Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren.
Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres pa egen
faktura, og regnes ikke som endring.

C.2.12. Samarbeidsmgter

For kontrakter med varighet mer enn 1 ar skal det holdes samarbeidsmgte hver 3. maned
det forste aret. | tillegg skal det holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om slikt
mgte. Fgrste mgte skal holdes innen en maned etter at samhandlingen i tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmgtene skal vaere
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er
avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under
utvikling skal ogsa frembringes, protokolleres og tiltak skal drgftes og eventuelt
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmgtene
tas opp til vurdering etter det fgrste aret. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til
mindre enn 2 mgter pr. ar.

For kontrakter med varighet pa inntil 1 ar holdes det fgrste samarbeidsmgtet innen en
maned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. | tillegg skal
det holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om det og senest halvveis i
kontraktsperioden.

| samarbeidsmgtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprengrens
ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprengrer som er
engasijert ved tidspunkt for samarbeidsmgter, kan delta pa mgtet - eller deler av mgtet -
hvor dette er hensiktsmessig. Nar en av partene vil nekte underentreprengr deltakelse pa
deler av et samarbeidsmgte, skal dette vaere saklig begrunnet.

C.2.13. Mgter, faglige samlinger og kurs

Entreprengren skal gjennomfgre og delta pa faglige mgter og kurs som bestemt i
kontrakten.

| tillegg kan entreprengr og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entreprengren alle egne kostnader ved deltagelse pa kurs,
mgter og samlinger.
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C.2.14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis pa byggherrens fastsatte skjema.
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bgr vaere for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsa ha et slikt innhold at den
annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entreprengren skal inneholde entydig merking, entreprengrens beskrivelse av
avvik, entreprengrens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og

underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved
retur av kommentar til entreprengr.

C.2.15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

C.2.15.1 Entreprengrens sikkerhetstillelse

Entreprengren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprengren
skal stille sikkerhet fgr kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at
kontrakt er inngatt. Se for gvrig A3 pkt. 3.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhetsstillelsesdokumentet skal vaere signert av
sikkerhetsstiller.

Som sikkerhet aksepteres ogsa garantibelgpet plassert pa sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entreprengren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de
enkelte deltakende firmaer.

Sikkerhetsstillelsesdokumentet skal leveres i kontraktens samhandlingsverktgy.

Sikkerhetsstillelsesdokumentet vil ikke bli returnert ved garantiens utlgp.

C.2.15.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

C.2.16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)

Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fgr kontraktarbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
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C.2.17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

C.2.17.1 Generelle krav

Entreprengren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilhgrende ressurser som skal anvendes av hvem og nar for a oppfylle
kravene i kontrakten. Entreprengren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren fgr
kontraktarbeidene kan pabegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor
ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor
entreprengren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

C.2.17.2. Kvalitetsplan

Kvalitetsplanen skal veere sa enkel og kortfattet som mulig og ikke veere i strid med
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprengrens
systematiske ivaretakelse bade av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde fglgende:

Organisasjonsplan: Organisasjonsplan skal gi oversikt over ngkkelpersoner pa kontrakten
samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og
formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan: Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, maling, analyse og
forbedring som er ngdvendig for

e 34 bevise overensstemmelse for produktet
e asgrge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
e kontinuerlig & forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller arbeidsoperasjon,
kontraktsmengde, preveomfang, krav og toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning og
utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt
merknader.

Arbeidsprosedyrer: Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

Avviksbehandling: Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og
forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.

Dokumentbehandling: Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle ngdvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
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Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende
modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides
etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

C.2.17.3. Dokumentasjon og rapportering

C.2.17.3.1. Generelle bestemmelser

Dokumentasjon pa at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlppende. Eventuelle avvik skal tydelig fremga av entreprengrens kvalitets-
dokumentasjon.

For hver kalendermaned skal entreprengren levere en statusrapport. Denne skal som et
minimum redegjgre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette
gjelder ogsa gkonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjgrelse for HMS og ytre
miljg. Statusrapporten skal inneholde samleskjema pa utfgrt material- og massekontroll,
geometrisk kontroll, og «<som utfgrt» -malinger.

Innmalinger og registreringer

Innmalinger og registreringer utfgres i henhold til handbok V770 kapittel 20 samt
handbok R761 og R762 Prosesskoden

Innmalingsdata som dokumenterer kvalitet pa utfgrelsen, utfgrte mengder samt avvik
eller endringer i forhold til prosjekterte lgsninger skal fortlgpende sammenstilles med
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-lgsning. Byggherren skal kunne
se pa eller laste ned dokumentasjonen ved behov.

Som utfgrt-dokumentasjon

Entreprengr skal levere «som utfgrt» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse,
prosess 11.3 Innmaling og 11.5 Sluttdokumentasjon.

Kvalitetskrav

Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens
vegvesens handbgker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.

Dataformat

Dokumentasjonen skal leveres Innlandet fylkeskommune pa digital form.
Dokumentasjonen leveres pa programvarens originalformat (det vil si det dataformatet
som programvaren normalt lagrer data pa), og pa et apent, standardisert format. Se
handbok V770 Modellgrunnlag.

Koordinatreferansesystem

Prosjektert geometri, registrert (innmalt) geometri og annen stedfestet

(koordinatbestemt) dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte
koordinatreferansesystem, se handbok
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V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i
kontraktens kapittel D.

Organisering av objekter i 3D-modeller

Objekter i modeller og innmalte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som
angitt i hdndbok V770 Modellgrunnlag.

Katalogstruktur

Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i
handbok V770 Modellgrunnlag.

Filnavn

Datafiler skal navngis etter regler i handbok V770 Modellgrunnlag.

Opplysninger om dokumentasjonen

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den
tilhgrer, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i handbok V770
Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper

Se handbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som
benyttes i vegprosjekter.

C.2.17.3.2. Sjekklister

Kvaliteten pa utfgrelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprengren utarbeider
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av
den person som har utfgrt kvalitetssikringsarbeidet samt entreprengrens ansvarlige
representant. Entreprengren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepaeler, fgr
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortlgpende for alle
arbeider.

Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.

C.2.17.3.3. Avviksmelding

Fastsatt skjiema «Avviksmelding" skal brukes.
C2.17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner

C.2.17.4.1 Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner skal den del av entreprengrens

organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar
med kravene i NS-EN IS0 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav».
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Kvalitetssystemet med tilhgrende planer skal vaere innfgrt i organisasjonen ved
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhgrende
produkter som entreprengren har ansvar for.

C.2.17.4.2 Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner som
portaler, stgttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til gvrige kompetansekrav som

stilles for utfgrelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, stgttevegger, etc.)

Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med ngdvendige teoretiske
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse
skal kontinuerlig fglge arbeidene pa byggeplass, og serge for at kvalitetssikring og
dokumentasjon blir gjennomfgrt. Riggfgrer/boreoperatgr skal ha ngdvendig kompetanse
og erfaring for utfgrelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for
ovennevnte ngkkelpersonell skal forelegges byggherren for arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner.

Personell som arbeider i tau skal veere sertifisert til arbeidet som skal utfgres i henhold til
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stalkonstruksjonsarbeidere skal ha bestatt fagprave. Ikke utlaerte
stalkonstruksjonsarbeidere som utfgrer arbeid pa stalkonstruksjoner, skal sta under
direkte tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvake, som angitt i NS-EN ISO 14731
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatgrer skal
veaere godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som
det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utfgrer sveiseinspeksjon, skal vaere kvalifisert etter NS 477 eller
tilsvarende anerkjent norm.

Personell som utfgrer ikke-destruktiv kontroll, skal vaere sertifisert i henhold til NS-EN 1SO
9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsniva er avhengig av arbeidet som skal utfgres, men
skal veere i niva Il for operatgrer og niva Ill for personell som utarbeider prosedyrer og
som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.
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Alt personell som utfgrer overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal vaere sertifisert

som FROSIO inspektgr niva Ill, NACE overflatebehandlingsinspektgr niva lll eller ICorr
inspektgr niva lll.

C.2.17.5 Bestemmelser for asfaltarbeider

C.2.17.5.1 Krav til dokumentasjon
C.2.17.5.1.1 Frister for dokumentasjon

Prgvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal veere kode Y som angitt i
Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Fglgende dokumentasjon skal vaere overlevert byggherren minst 2 uker fgr start pa
asfaltering:

o Kuvalitet pa tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklaering,
dokumentasjon av spesielle krav etc.)

e Masseresept (arbeidsresept)
e Typeprgvningsrapport

e Egenskaper til PMB samt dokumentasjon pa at deformasjonsegenskapene er
forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet pA PMB skal dokumenteres fortlgpende.

Produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level) skal
dokumenteres fortlgpende, minst hver gang OCL endres.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspgrres i skjema angitt i
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider
pagar og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortlgpende iht. Teknologirapport
2505 kapittel 2.4, og vaere byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle
asfaltarbeidet er avsluttet.

All gvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal vaere byggherren i hende
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

C.2.17.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter)
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og

inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til
handbok N200 og Staten vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde
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informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret pa
produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i arstall for sertifikatets utstedelse.

For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprgve i
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn pa massereseptene.

Entreprengren kan benytte en framstillingsmate med bruk av skummet bitumen som
muliggjer lavere produksjonstemperatur. Entreprengren ma orientere byggherren om sitt
valg. Neermere avtale gjgres i byggemgate. Byggherren kan pa saklig grunn si nei til asfalt
produsert etter denne metoden.

C.2.17.5.1.3. Polymermodifisert bitumen, PMB

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med
egnet prgvingsmetode for asfaltmassen i et prgveprogram som strekker seg over hele
perioden for asfaltlegging i kontrakten.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.10.1 i handbok N200
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og
lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke veere eldre enn ett ar.

Entreprengren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved prgving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse
preveresultatene skal fortlgpende oversendes til byggherren. Entreprengren skal i tillegg
yte bistand til & ta ut stikkprgver av bindemiddel nar byggherren finner dette ngdvendig.

C.2.17.5.2 Etterkontroll

Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprengren alle
kostnader knyttet til denne. | motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det pa
noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene
mellom entreprengren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten
avvik.

C.2.17.5.3. Regler ved mangler og avvik

C.2.17.5.3.1. Generelt

Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406 punkt 27.

C.2.17.5.3.2. Trekk for kvalitetsavvik
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Generelt

For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene
om trekk i oppgjeret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3.

Trekk baseres i hovedregelen pa etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bitumingse
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk
enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den
totale lagtykkelsen utleggingen utgjor.

Trekk regnes ut i prosent av fakturert belgp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen
gjores etter felgende formel:

TRB = (TP/100) - TFBL - TF

hvor

TRB = trekkbelgp (kr)

TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter

TFBL = fakturert belgp inklusive avgifter for prosessen

TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved

fakturert belgp for prosessen

Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600
m?2 benyttes det faktiske areal.

Ved avvik pa de enkelte parametere innenfor det som er angitt som gvre grense i den
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk pa grunnlag av totalt
fakturert belgp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pa flere parametere vil trekkbelgpene bli summert. For & unnga at det trekkes
pa parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pa
maksimum 2 av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

Manglende heft til underlaget

Omrader med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk.
Metode for & avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.

Avvik i friksjon

Krav til friksjon er angitt i handbok N200 punkt 4.7.1.7. Omrader med utilfredsstillende
friksjon skal utbedres fgr trafikkpasetting og er ikke gjenstand for trekk.
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Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjgret. Avvik fra krav beregnes pa
grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av gvre siktstgrrelse i
massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til
grunn for vurderingen. Stgrrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.5.2.

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

Ovre Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

siktstorrelse

(mm) @Ovrige masser | Ska Ma Ag

8,0 400920 400920 400920 400920
11,2 8,00g4,0 8,00920 8,00g4,0 8,00g20
16,0 11,209 8,0 11,209 2,0 11,209 4,0 11,209 2,0
22,4 16,009 11,2 16,0 09 2,0

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

Avvik utover toleransegrensen for | Trekk
enkeltverdi *) (%-poeng)

(%)

0,1-30 5
3,1-6,0 10

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2.

Avvik i hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjgret.

Grunnlaget for & vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis
enkeltmalinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4.

Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav
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Overskridelse utover Trekk
toleransegrensene for (%)
enkeltverdi *) (%-poeng)
0,1-1,0 5
1,1-20 10
21-40 30
41-55 50

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover Trekk
toleransegrensene for enkeltverdi | (%)

*) (%-poeng)

05-1,0 5

>1 10

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Avvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgj@ret. Grunnlaget for a
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prgver.
Stgrrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.5.5.

Tabell 17.5.5 Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover Trekk
toleransegrensen for enkeltverdi | (%)

*) (%-poeng)

0,10 - 0,34 5
0,35-0,54 10
0,55-0,74 20
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0,75-0,90 30

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1.

Avvik utover trekktabeller

Ved avvik pa de enkelte parametere utover det som er angitt i gvre grense i den enkelte
trekktabell for asfaltarbeider, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer pa en
delstrekning, skal det legges nytt tilsvarende det som er spesifisert i kontrakt. Der hvor
dette kreves, skal alle prosesser som er ngdvendig for a fjerne underkjent asfalt, samt
legging av ny asfalt innga uten kostnader for byggherren.

C.2.17.6 Bestemmelser for elektroarbeider — Elektriske anlegg

Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive fgringsveier,
reserve- og ngdstrgmsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.

C.2.17.6.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien.

Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.
C.2.17.6.2. Fordelinger

Fordelinger skal vaere utfgrt i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN
61439-serien.

C.2.17.6.3. Ekomanlegg

Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges,
prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.

Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.
C.2.17.6.4. Maskiner

Maskiner skal utfgres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal
bygge pa prinsippene i NS-EN 1SO 12100.

Kabelfgringer og termineringer som utfgres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal
utfgres av registrerte elektroentreprengrer etter montasjeanvisning fra maskinleverandor.

C.2.18. Bruk av underentreprengr (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entreprengren har med underentreprengrer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utfgrelse, forhold pa
arbeidsstedet og utfgrelse ved underentreprise.
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Bestemmelser om bruk av underentreprengr gjelder ogsa for virksomhet som leier ut
personell.

Der entreprisen utfgres av et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleverandgrer behandles kontraktsmessig pa samme mate som underentreprengr.

Entreprengren plikter & gi byggherren informasjon om underentreprengrens gkonomi,
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon pa
registreringer (Bronngysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er ngdvendig for
at byggherren skal kunne vurdere spgrsmal om godkjennelse.

Videre skal entreprengren klarlegge om valgte underentreprengrer vil utfgre alt arbeid
selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett
ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for
at byggherre skal nekte a innga slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som
eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprengr og underentreprengr skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklaering ved bruk
av underentreprengr». Skjema omhandler blant annet SHA og Ignns- og arbeidsvilkar og
viderefgring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utfgres av
underentreprengrer kan ikke startes opp f@r erklaering av inntakskontroll er levert
byggherre.

Brudd pa entreprengrens plikt til & levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til
a kreve at entreprengren erstatter vedkommende firma. Eventuelle gkonomiske krav fra
underentreprengrer eller omkostninger for gvrig som fglge av heving av avtaler med
underentreprengrer i denne forbindelse, skal baeres av entreprengren.

Entreprengren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved
inngaelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000 kroner
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd pa
entreprengrens plikt til & kreve skatteattester gir byggherren rett til a kreve at
entreprengren erstatter vedkommende firma med underentreprengr som kan fremlegge
skatteattester. Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller omkostninger for
gvrig som fglge av heving av avtaler med underentreprengrer i denne forbindelse, skal
baeres av entreprengren.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprengr dersom det er saklig
grunn.

C.2.19. Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll
av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)

Ikke relevant for denne kontrakten.
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C.2.20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)

Entreprengren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.
Entreprengren foreslar og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke
pabegynnes fer slik fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprengrens reelle plan for utfgrelse og
ferdigstillelse av arbeidene. Milepaeler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som
innebeerer risiko skal blant annet fremga. Oppdatert fremdriftsplan som bade viser reelt
oppnadd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15.
hver maned fra og med andre kalendermaned etter oppstart.

C.2.21. Byggherrens ytelser

C.2.21.1. Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1)

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprengren grunnlag for egne vurderinger av
grunnforholdenes betydning for entreprengrens arbeid. Entreprengren skal ogsa vurdere
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersgkelser.

Entreprengren kan ikke paberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprengren
hadde grunn til & regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.

For geologiske rapporter gjelder:

Rapport bestar av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprengren grunnlag
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprengrens arbeid.
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert pa de foretatte
undersgkelsene.

C.2.21.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser

Byggherrens ytelser vil vaere fordelt over hele byggetiden. Entreprengren kan ikke kreve
tidligere levering enn det som er ngdvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. for
utfgrelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngatt seerskilt avtale med
byggherren.

C.2.22. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av

ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprengren ikke nekte byggherren
a overta anlegget.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 20 000,- pr
hverdag.
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C.2.23. Forsering (se NS 8406 pkt. 21)

Feor forsering etter NS 8406 pkt. 21 fgrste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas a ville koste.
Entreprengren har ikke krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

C.2.24. Priser (se NS 8406 pkt. 23)

C.2.24.1. Generelle bestemmelser

Prisene skal veere i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utfgrelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle ngdvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa
inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., Igpende driftsutgifter (vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprengrens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktbestemmelser som ikke
ngdvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

e utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og gvrige planer
e oppfalging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
e ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet

o deltakelse i mgter, faglige samlinger, kurs
C.2.24.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)

Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlgp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra
kontraktens priser.

Endringsbelgpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e=Ax (T/T0 -1)

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens
priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt Ian eller forskudd og
innestaende belgp.
| verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotaer for utfgrt arbeid basert pa kontraktens

prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmesssig justering av riggkostnader
(generalomkostninger) pa grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

T0

Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utlgp faller i.

—
1

Indekstallet for avregningskvartalet.
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Statistikk for veg i dagen:

Verdi av T og TO beregnes ut fra Statistisk Sentralbyras” Byggekostnadsindeks for
veganlegg, Veganlegg i alt”.

C.2.25. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)

C.2.25.1. Fakturering

Entreprengren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilfgrt
byggeplassen av materialer og varer fgr de er innbygget med mindre det er egne
prosesser i kapittel D1 som tilsier oppgjer fer innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter & betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976-
12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utfgrelsen som ikke senere lar seg kontrolimale, og entreprengren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entreprengren bare kreve oppgjar for slike mengder som
byggherren matte forsta har medgatt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Er ikke annet avtalt, vil maling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og
maleregler ikke gi rett til betaling for utfgrt arbeid. Der det mangler maleregler, skal
maling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngaelse gjeldende versjon av
Statens vegvesens handbgker R761 Prosesskode 1 — Standard beskrivelsestekster for
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige maleregler, skal maling skje i henhold til allment akseptable
oppmalingsregler.

Entreprengren skal fortlgpende levere delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utfgrte mengder, som dokumentasjon pa at det utfgrte er i samsvar
med det som faktureres.

Entreprengren skal videre som grunnlag for delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utfgrte mengder, ha utfgrt ngdvendige oppmalinger.

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av
kontraktsmengden uten at delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon
formutfgrte mengder er levert, sa vil byggherren holde tilbake fakturert belgp pa disse
prosessene.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til fglgende:

https://innlandetfylke.no/kontakt-oss/kontaktinformasjon/

For & kunne behandle en faktura fra en entreprengr ma den veere merket med fglgende
informasjon:

- fakturaadresse
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« navn pa byggherrens representant eller byggeleder

* ansvarsnummer

+ prosjektnummer

« saksnummer i arkivsystemet til Innlandet fylkeskommune (fas fra byggeleder)

- tidligere fakturerte belgp pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Av hensyn til regnskapsfgring kan det kreves at entreprengren legger ved oppdatert
«Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg» ved hver avdragsnota og
sluttnota.

Endringer skal faktureres enkeltvis. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre
varighet kan entreprengren kreve avdrag pa grunnlag av det som er utfgrt, men ikke oftere

enn hver maned. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren
vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

C.2.26. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utfgrelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig fgr arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprengren plikter & varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjgres opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle
entreprengrens utgifter samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og

fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske
kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprengrens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverktgy og baerbart utstyr som stremaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner

For byggherrens innleie av entreprengrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprengrens liste over maskintimepriser.

Side 49 av 85



Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel Rekkverkskontrakt 2024
Kontraktsdokumenter 22.05.2024

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv fgrer. Fgrerlgnn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprengrens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pa den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgatte materialer innkjgpt av entreprengren, betales i henhold til faktura fra
materialleverandgr fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes paslag eller tillegg i ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid
og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til & fremsette innsigelser i
behold dersom entreprengren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.

C.2.27. Sluttoppgjer (se NS 8406, pkt. 25)

Viser sluttoppgjgret, etter fradrag for arbeider som ikke er utfgrt pa kontraktens
prisgrunnlag, en gkning pa mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som
folge av gkte generelle omkostninger. Entreprengrens generelle omkostninger tillegges i
sa fall 10 % av utfgrt arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes
etter fglgende formel:

Vo= 0,1(S - 1,1K)
der:
vV = Vederlag for gkte generelle omkostninger (kr)

S Sluttsum for utfert arbeid (kr). Her medtas kun utfgrte arbeider basert pa
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert pa kontraktens prisgrunnlag.

K = Kontraktssum (kr)

C.2.28. Tvister (NS 8406 pkt.31)

C.2.28.1. Minnelige lgsninger

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bgr sgkes Igst i minnelighet.

Handtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt Igses, eller avklares for
framtidig lgsning, pa lavest mulig niva (prosjektnivd) og skal da forankres i byggemgte.
Hvis en ikke kommer til enighet og Igsning av saken pa prosjektniva, innenfor en
tidsramme pa 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken lgftes til samarbeidsmgte
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hvor byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmgtet heller ikke fgrer til en Igsning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med ngdvendig erfaring og kompetanse for a ta stilling til tvistespgrsmalet og
komme med forslag til hvordan saken kan Igses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis ngdvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved a avholde et mgte, eller ved a be om ytterligere skriftlig
dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan Igses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal veere begrunnet og legges frem i et samarbeidsmgte
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til
partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.

C.2.28.2. Tvistelgsning

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke Igses i minnelighet, avgjgres
ved ordinaer rettergang.

@stre Innlandet tingrett skal vaere verneting for alle spksmal som matte utspringe av
kontrakten.

C.2.28.3. Parter i tvister

For tvister som entreprengren vil forfglge ved klage eller sgksmal, er Innlandet
fylkeskommune ved fylkesordfgreren rett part. Det samme gjelder sgksmal som
Innlandet fylkeskommune matte ha mot entreprengren.

C.2.29. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) - generelt

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bade sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljg (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprengren skal drive et systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).

Alle avtaler med underentreprengrer skal inneholde bestemmelser om arbeidets

utfgrelse, forhold pa arbeidsstedet, oppfelging og rapportering som anvendt i denne
kontrakten.
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Entreprengren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt palegg om a stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder giennomfgring av kontraktarbeidet.

C.2.30. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo

C.2.30.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, risikovurdering og SHA-plan

Byggherrens forpliktelser fglger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa
bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Fgr kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg) for kontrakten. Denne skal til enhver tid vaere oppdatert og vaere tilgjengelig
og kjent for entreprengren. Planen skal lagres felles WEB-hotell eller lignende. | tillegg kan
den veere i utskrevet format.

Entreprengren skal sgrge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide om
planen

Entreprengren skal utfgre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens
risikovurdering i SHA-planen. Entreprengren skal ogsa vurdere om det er andre
risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan veere av betydning, og disse skal
meldes byggherren sa snart som mulig.

Entreprengren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for
byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.

Entreprengren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.

Entreprengren skal sgrge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfgrer
seerlig fare for liv og helse.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke fgr oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprengren kan ikke paberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner
skal oppbevares hos entreprengr. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, gijennomga og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utfgres pa en sikker mate.

Sikker jobbanalyse skal skje sa tett opp til utfgrelse som mulig og involvere de som deltar
i arbeidet, og signeres av disse.
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C.2.30.2. HMS-kort

Entreprengren skal sgrge for at alle som utfgrer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med fgrste dag pa arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som
beskrevet i «Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer.
Byggherren har krav pa innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.

Med unntak menes:

e Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise midlertidig HMS-
kort med QR-kode fra utgiver av HMS-kortet

e Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
e Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole

¢ Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra
kommune

e Utenlandske arbeidstakere pa engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det
kan fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag
fremgar

C.2.30.3. Fgring av oversiktsliste

SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfgrer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pa en
tilfredsstillende mate, skal entreprengren daglig fgre oversiktsliste i samsvar med krav i
forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften).

Oversiktslister skal fgres inn i byggherrens elektroniske HMS-system.
Oversiktslisten skal veere tilgjengelig og skal pa oppfordring vises til byggherren.

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten a delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

C.2.30.4. Hovedbedrift og samordningsansvar

Entreprengren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljgloven og internkontroll
forskriften.
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Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og
navnet tas med i SHA-planen.

Entreprengr har ansvaret for inntakskontroll pa byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av ngdvendig
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinfgrere,
byggebransjens HMS-kort, lovpalagt HMS-opplaering. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens
naturlige arbeidsomrade, er entreprengren ansvarlig for samordning av verne- og
miljgarbeidet.

Dersom det oppstar tilfeller med flere samtidige entrepriser pa samme sted, vil en av
entreprengrene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter
Arbeidsmiljgloven og Internkontrollforskriften. Dette innebaerer at hovedbedriften sgrger

for at det tas hensyn til andre virksomheter pa eller i naerheten av bygge- eller
anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal i sa fall dokumenteres, at en annen av byggherrens
kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhandsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke fgr arbeidene

starter. Entreprengren skal sgrge for at forhandsmeldingen, med ajourfgrt oversikt over
alle virksomheter, til enhver tid henger oppe, godt synlig pa bygge- eller anleggsplassen.

C.2.30.5. Besgkende til anleggsomradet

Den som mottar besgk er ansvarlig for a varsle byggherre og hovedbedrift fgr de far
adgang til bygge- og anleggsomradet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende er
gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende til bygge- og anleggsomradet skal fglge kravene til personlig verneutstyr.
C.2.30.6. Opplaering og kompetanse

Entreprengren skal sgrge for at det gis oppleering i risiko og helsefarer ved utfgrelse av
kontraktarbeidet, inkludert i bruk av arbeidsutstyr.

Entreprengren skal utarbeide instruks og om ngdvendig gi oppleering i bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfgrt oppleering skal dokumenteres i byggherrens web-baserte
system. Slik dokumentasjon skal veere tilgjengelig for hovedbedrift.

Fglgende krav til dokumentert oppleering gjelder for alle som utfgrer arbeid pa kontrakten:
1. Sikkerhetsopplaering tilpasset kontrakten

2. Kurs i henhold til hdndbok N301 Arbeid pa og ved veg, vedlegg 2 Opplaering
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1. Kurs for alle som skal utfgre arbeid pa veg
2. Kurs for ansvarshavende
3. Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Grunnleggende fgrstehjelpskurs med praktisk gvelse i hjerte- og lungeredning

Dokumentasjon pa opplaering i fgrstehjelp har en gyldighet pa fem ar. For gvrig opplaering
hvor gyldighetstid ev. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

C.2.30.7. Arbeidstid

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfgre arbeid som inngar i disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsa arbeid som utfgres av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i saerlig uavhengig
stilling som utfgrer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. Hver bedrift
ma ha sin egen godkjenning.

Det er ikke tillatt a ta i bruk en arbeidstidsordning fgr ordningen er formelt godkjent.

C.2.30.8. Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling skal utfgres i overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker
N301 Arbeid pa og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.

Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utfert arbeidsvarsling
skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprengren.

Arbeidet skal forega pa en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt

samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

C.2.30.9. Personlig verneutstyr og vernetgy

Entreprengr skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetgy, og gi opplaering
i bruk.

Minstekrav til vernetgy

e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.
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e Synbarhetstgy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Sveert synlig vernetgy —
Prgvetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetgy - synbarhetstgy kan ikke fravikes, men fylkeskommunen kan fravike
kravet til bruk av lange vernebukser etter fravikssgknad.

Minstekrav til verneutstyr
e Hjelm (NS-EN 397)

Vernesko

Vernehansker

Vernebriller eller gyevern

Harselvern skal alltid benyttes ved stgy over 80 dB
Alt verneutstyr skal vaere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medferer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfert en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er apenbart ungdvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og veere samstemt
med entreprengrens instruks.

Omvisning for eksterne

Besgkende skal fglge kravene til verneutstyr og vernetgy for omradet de skal besgke.

Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

C.2.30.10. Kjemiske produkter

Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljgskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt
handtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra
underleverandgr, mottak, handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal veere ajourfgrt.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal veere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfgrt stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.

C.2.30.11. Sikring av arbeidsstedet
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Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at ugnskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til
barn, naboer og myke trafikanter.

C.2.30.12. Orden og renhold

Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

C.2.30.13. Vernerunder

Entreprengren skal giennomfgre vernerunder minst en gang hver 14. dag i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til 3
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfgrt, oversende
referatet til byggherren.

C.2.30.14. Merking og kontrollrutiner

Alt teknisk utstyr som kreves a vaere CE-merket, skal vaere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal vaere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og veere utstyrt
med oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserklaeringer, sertifikater,
kontroll- og instruksjonsbgker skal foreligge for utstyret tas i bruk, og fremlegges pa
forespgrsel eller kontroll.

C.2.30.15. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljo

Maskiner som arbeider i omrade der det er fare for gjenstdende udetonert sprengstoff,
skal vaere utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123.
Fareomrade vil spesielt vaere der det foregar bergrensk, pigging, utlasting i skjeering, i
greft og ved stuff.

Angivelse gitt over er ikke uttsmmende. Kravet gjelder ogsa maskiner som benyttes der

operatgr i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareomrade
for udetonert sprengstoff.

C.2.31. Ytre miljo

C.2.31.1. Oppfelging av ytre miljo i kvalitetsplanen

Entreprengren skal i sin kvalitetsplan redegjgre for prosedyrer som dekker:
e Oppfelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet

e Hindre utilsiktede utslipp
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C.2.30.2. Hensyn til omgivelsene

Entreprengren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
bergrte parter sjeneres ungdig av stav, stgy, rystelser, utslipp og avfall etc. | samarbeid
med byggherren skal entreprengren bidra til Ispende informasjon til bergrte parter.

Entreprengren skal sikre at omgivelser og tilstgtende vegnett ikke pafgres ulemper i form
av stogv og tilsgling av veger som fglge av kontraktsarbeidene.

Entreprengren skal fglge retningslinjer fra Klima- og Miljgdepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter stgygrenser for stgrre arbeider og pkt. 4.3 som setter stgygrenser for mindre
arbeider, og om ngdvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og
eventuelt sgke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse fglges.

Det kan veere samspillseffekter mellom stgy og luftforurensning som gker plager og
helse-risiko. Dersom omradet et utsatt for stgynivaer over grenser, som er satt i tabell i
stgy-retningslinje T-1442, bgr det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for @ unnga spredning av ugnskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser
som kan ha vaert i kontakt med ugnskede arter og smittestoffer.

C.2.31.3. Temmer og treprodukter

Entreprengren skal sgrge for at temmer og treprodukter som benyttes i
kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

C2.31.4. Avfallshandtering

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene
eller disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke
gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under
Kontrollordningen for asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprengren og leveres
byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprengrens eget produksjonsavfall skal vaere minimum 80
%. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal
sorteres pa arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i fglgende fraksjoner; farlig
avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre
annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflgdige rene naturlige
masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
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4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene,
skal entreprengren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljadirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens
organisasjonsnummer skal inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av
deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjiennom kontraktsarbeidet skal det gjennomfgres en
basiskarakterisering* for deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres i manedsrapport og leveres i byggherres elektroniske
HMS-system. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

C.2.31.5. Environmental Product Declaration (EPD) - Miljgdeklarasjon

Entreprengren skal levere prosjektspesifikk EPD for fglgende materialer:
e Asfalt
e Konstruksjonsbetong
e Armeringsstal

| tillegg skal entreprengren levere EPD for alle gvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse
skal sa langt som mulig veere prosjektspesifikke.

EPD skal vaere iht. NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a.
EPD-Norge, Environdec, IBU).

EPD skal sendes byggherre fgr produktet tas i bruk.

C.2.31.6. Kjoretoy og maskiner

Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal veere utstyrt med
registreringsmerke med QR-kode og vaere registrert i maskinregisteret (www.reginn.no).
Innlandet fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for & kunne utgve
sanntidskontroll og fa oversikt over entreprengrens og underentreprengrens registrerte
maskiner og utstyr.

Alle dieseldrevende kjgretgy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis
EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

C.2.31.7. Spesielle krav knyttet til ytre miljo

Alle maskiner skal vaere utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sgl som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
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C.2.32. Fellesbestemmelser for SHA og YM

C.2.32.1. Beredskapsplan og gvelser

Malet med planen er at alle skal vaere best mulig forberedt til & handtere en ugnsket
hendelse pa arbeidsstedet. Planen skal vaere gjort kjent blant alle som utfgrer arbeid pa
kontrakten, og veere tilgjengelig for disse.

Entreprengren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre ugnskede
miljghendelser inklusive hyppighet av gvelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner
e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering og fgringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en ugnsket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over ngdvendige ressurser, det vil si fgrstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utfgrer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsa inkludere varsling for
ugnskede hendelser knyttet til ytre miljg. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av ugnskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som
skal delta i og lede gjennomgangen med bergrt personell etter en alvorlig hendelse
(debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgas grundig i
forbindelse med et byggemete tidlig i kontraktsperioden. For stgrre eller risikofylte
kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsgvelse tidlig i kontraktsperioden.
Beredskaps@velsen skal tilpasses en tenkelig ugnsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomfgres debrifing for bergrt personell.
C.2.32.2. Rapportering og oppfelging av ugnskede hendelser

Ved ugnskede hendelser skal hendelsen minimum beskrives slik at den kan vurderes av
byggherre. Rapporten skal leveres i byggherrens elektroniske HMS-system.
Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjgres for 4 unnga gjentakelse av hendelsen, skal
ogsa sendes byggherren.
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Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i manedsrapport for HMS. Denne leveres i
byggherrens elektroniske HMS-system.

Entreprengrens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre ugnskede hendelser
skal skje etter fglgende retningslinjer:

Hva Nar Til hvem Rapportform til
byggherren

Rapporteres rapporteres

Alvorlige Nar det skjer | Politi Muntlig i forste
omgang, deretter

ulykker i Arbeidstilsynet skriftlig®

forbindelse med
arbeid
(konsekvens-
klasse K5 og K4)

Byggeleder

DSB ved sprengningsulykker
og elektrisitetsulykker

Brannvesenet ved brann og
forurensningsulykker

Verneombud

Pargrende (politiet varsler

ved dgdsulykke)
@vrige ulykker Senest innen | Byggeleder Skriftlig *
(konsekvens- 48 timer
klasse K3, K2 og DSB i tillegg til
K1) Arbeidstilsynet ved

sprengningsulykker og

elektrisitetsulykker

Verneombud
Nestenulykker Senest innen | Byggeleder Skriftlig ®

14 dager

Alvorlige Nar det skjer | Byggeleder Muntlig i fgrste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig ®
klasse K5 og K4)
Yrkessykdom Nar det blir Arbeidstilsynet Skriftlig

eller yrkesskade

konstatert ™)

Byggeleder?

1) Benyttes til forebyggende arbeid
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2) Bare nar arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne
kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av byggherrens elektroniske HMS-system.

Begrepsforklaring
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke: Ugnsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pa personer, miljg eller materielle verdier
Ulykke: Ugnsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,

miljg eller materielle verdier, eller fgrer til produksjonstap
Konsekvensklasse: Innlandet fylkeskommunes klassifisering av skader fremgar av
byggherrens SHA-plan.

C.2.32.3. Undersgkelse av dodsulykker og hendelser med stort risikopotensiale

Denne bestemmelsen gjelder ved dgdsulykker eller upnskede hendelser som etter
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og dgd). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part,
kan byggherren iverksette undersgkelser i samsvar med Innlandet fylkeskommunes
prosedyrer. | slike tilfeller skal entreprengren stille personell og gvrige ressurser til
disposisjon for byggherrens undersgkelser, samt sgrge for at det samme gjgres av alle
som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

C.2.32.4. Byggherrens sanksjonsrett

Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det fgrst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning
fra arbeidsstedet.

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater & utarbeide
sikkerhetsrutiner eller & etterkomme anvisninger for a ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette fglgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er bergrt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden.
Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette
gir ikke entreprengren rett til godtgjgrelse for de merkostnader dette matte pafgre
ham.

2. Ved gjentatte brudd pa ivaretakelse av SHA i tillegg til & stanse arbeide kan
byggherren ilegge en gkonomisk sanksjon pa kr. 15 000 pr. forhold.

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren
selv sgrge for a fa tiltak gjennomfgrt eller iverksatt for entreprengrens regning.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd begrenses ikke

til kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til
SHA og YM.
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Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprengren bli
utelukket fra fremtidige kontrakter med Innlandet fylkeskommune. Der entreprengren er
et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle
der det er flere enn to.

C.2.33. Forbedringer og utviklingsarbeider

Der partene har forslag til alternative lgsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, pa samarbeidsmgte eller pa byggemegte.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fgrer til besparelse i forhold til
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utfgrelse og avtalt utfgrelse likt
mellom byggherre og entreprengr, etter at hver av partene har fatt dekket sine utgifter til
omprosjektering. Byggherren avgjor hvilke forslag som kommer til utfgrelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomfgres, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette. Dette kan ogsa veere aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke
forer til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes fgr besparelsen

fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som fglge av endrede krav,
gnsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.

C.2.34. Sprengningsarbeider

C.2.34.1. Transport av sprengstoff

Alle kjgretgy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal veere ADR-godkjent.
C.2.34.2. Sprengningsplaner

Ytterhjgrner for salvene skal koordinatfestes og angis pa sprengningsplan.
Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager for
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har veert

forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmgte for oppstart av
sprengningsarbeider.

C.2.34.3. Salveplaner

Ytterhjgrner for salven skal koordinatfestes og angis pa salveplan.

Salveplan, med angivelse av boremgnster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig
salvestgrrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer fgr planlagt avfyring av
salve.

Minimum to timer fgr avfyring av salve skal entreprengren oversende byggherren revidert
salveplan med faktisk boret mgnster, revidert ladeplan og dekningsplan.
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C.2.34.4. Bergsprengningsleder

Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg pa brukerstedet pa de dager hvor det
gjgres sprengningsarbeider.

C.2.34.5. Bergsprenger
Bergsprenger skal ha pakledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

C.2.34.6. Arbeid hvor det er mulighet for a patreffe sprengstoff fra tidligere
entreprise

Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er
mulighet for & patreffe sprengstoff fra tidligere utfgrelse. Arbeider i slike omrader skal
planlegges og gjennomfgres i samrad med byggherren for 8 bestemme omfang og type
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal veere tilstede under hele arbeidsprosessen, og
arbeidene skal utfgres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

C.2.34.7. Oppstartsmgter ved sprengningsarbeid

| forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal entreprengren holde et eget
oppstartsmegte for sprengningsarbeidene kan igangsettes. Innen en uke for
oppstartsmgtet holdes skal entreprengren fremlegge sertifikater og tillatelser for
virksomheter som skal utfgre sprengningsarbeidene. Byggherren skal ha invitasjon til
motet.

Der behov for sprengning ikke har veert forutsett, skal mgte avholdes tidligst mulig etter
at sprengningsbehov er blitt kjent.

C.2.35. Andre bestemmelser

C.2.35.1. Riggplass

Entreprengren skal utarbeide en riggplan for anleggsomradet, som skal oversendes
byggherren fgr arbeidene igangsettes.

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold pa anleggsomradet.
e Inngjerding og porter
e Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
e Beredskapsutstyr
e Omrader for lagring av materiell

e Omrader for lagring av farlig stoffer
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e Kjgreadkomster og ferdselsveger
Listen er ikke uttgmmende.

Byggherren skal ha oversendst fra entreprengr en plan over all innkvartering, fgr oppstart
av arbeidene.

Innkvarteringen skal vaere forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter
er blant annet stgrrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal ogsa veere i
trdd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, rate, fuktskader eller lignende.
Innkvartering i arbeidslokaler eller pa arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen
skal ogsa veere godkjent ifglge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

e eget soverom med vindu som kan apnes

e oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om
areal til rekreasjon kunne veere ivaretatt pa soverommene. Dersom soverommet
er lite, vil det veere krav om separat oppholdsrom.

e tilgang pa bad og toalett. Ett [asbart toalett og en Iasbar dusj per 4-5 beboere.

e vaskerom for vaskemaskin og tgrkemuligheter for kleer.

e sted for oppbevaring og tilberedelse av mat

e garderobe eller skap til oppbevaring av tgy

e stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og
stoler

e ren og ryddig innkvartering

Nar entreprengren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mal, ma han legge vekt pa
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for a holde
boligen ren og ryddig.

Entreprengren skal sgrge for avmerking og tilrettelegging av omrader for lagring og
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflgdige materialer og materiell skal
fijernes sa snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt,
tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som
viser maks tillatte mengder av disse stoffene skal veere en del av riggplanen.

Hensetting av kjgretgy, maskiner og utstyr skal ikke vaere til hinder for annen trafikk og
anleggsdrift. Veier skal holdes apne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk
gjennom boligomrader skal ikke forekomme sa sant alternative kjgreruter eksisterer.
Hvilke kjgreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren pa forhand.
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Entreprengren skal sgrge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i
og utenfor ordinaer arbeidstid. Ved fraveersperioder (helger og ferier) plikter
entreprengren a ha en person i narheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourfgrt navn og
telefonnummer pa den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Rengjgring av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

Entreprengren er selv ansvarlig for a sgrge for rigg og riggomrade med tilhgrende
tillatelser.

C.2.35.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm

Entreprengren besgrger selv alle ngdvendige tillatelser og tilknytninger til offentlig nett,
elkraft m.m. Dette omfatter ogsa selve bruken. Kostnadene inkluderes i enhetsprisen.

Entreprengren ma ogsa besgrge koordinering med ledningseiere i forbindelse med
omlegging av kabler og stolper som kommer i konflikt med tiltaket.

C.2.35.3. Kontor og laboratorium for byggherren

Byggherren stiller ikke krav til kontorrigg. Byggemgter avholds teams.

C.2.35.4. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering

Dersom entreprengrens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprengren
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort
oppmerksom pa forholdet, ilegges entreprengren et trekk pa 5 000 kroner per hverdag for
hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprengren ilegges et trekk pa 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprgvekontroll
avdekker vesentlige avvik i utfgrelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at entreprengren visste om
eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406.
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C.2.35.5. Arbeidstegninger

Entreprengren har ansvar for a utarbeide ngdvendige arbeidstegninger for gjennomfgring
av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for @8 dokumentere
overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomfgrt. Grunnlaget for utarbeidelse av
arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget.

C.2.35.6. Massedisponeringsplan

Entreprengren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal
disponeres fgr arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres nar det oppstar behov for
endringer i massedisponeringen.

Planen skal som minimum vise disponering av fglgende massetyper:

Vegetasjonsmasse
Jordmasser

Myr og andre ubrukbare masser
Sprengt stein i dagen

Sprengt stein i tunnel
Forurensede masser
Resirkulerte masser

Masser tilfgrt utenfra

Ved overdragelse av overskuddsmasser fra veganlegg, skal entreprengren sgrge for at
«Avtale Overdragelse av masser» fylles ut. Innlandet fylkeskommune skal ha kopi av
avtalen(e).

C.2.35.7 Sanksjoner

Arbeidsvarsling/sikring
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Ved brudd pa arbeidsvarsling inklusive arbeidsvarslingsplaner skal forholdet utbedres
umiddelbart. Om utbedringen ikke utfgres ilegges entreprengren et trekk pa kr. 20 000 kr.
pr. hverdag pr. tilfelle.

Eksisterende veger/midlertidig areal

Dersom ikke veier i og i tilknytning til anleggsomradet holdes fremkommelig, i minst
samme stand som fgr anleggsarbeidene startet, ilegges entreprengren et trekk pa kr. 15
000 pr. hverdag pr. tilfelle.

Alle arealer hvor eksisterende dekke er skaret og/eller i fjernet i Igpet av arbeidsuken skal
veere avrettet med midlertidig dekke i henhold til tegning FO1, eventuell fresemasse (Ak)
innen arbeidsdagens slutt pa fredager, med mindre annet er szerskilt avtalt med
byggherren.

Dersom byggherren finner mangel/brudd pa dette kravet vil det bli ilagt entreprengren en
sanksjon pa kr 15.000,- pr. tilfelle.

Brudd pa forsyning kabler, rgr og ledninger

Ved brudd pa el, tele, ledninger/ledningsnett og rgr/ledningsnett vil kostnader inklusive
felgekostnader bli viderefgrt til entreprengr.

Omlegginger

Dersom omlagte veger, gs-veger, avkjgrsler og tilsvarende ikke holdes i god forfatning
med jevn, fast overflate uten slaghull og vaskebrett, ilegges et trekk pa kr. 20 000 pr.
hverdag pr. tilfell inntil forholdet er rettet.

C.2.35.8 Spesielle dokumentasjonsfrister

Dersom frister ikke overholdes ilegges trekk etter pkt. C.2.35.4.

Dokumentasjonstype Frister

HMS-manedsrapportering Innen 10. i pafglgende maned

Loggbok arbeidsvarsling Hver 14. dag

Sjekklister, bilde og kontrollplaner for Forlgpende, og senest innen pafglgende
utfgrt arbeid byggemgte

Geometrisk kontroll Leveres fgr neste arbeidsoperasjoner
Masserapport Ved levering av sluttoppgjar

C.2.35.9 Pliktig medlemskap i leverandgrregister

Leverandgren, og eventuelle underleverandgrer, skal ved kontraktsinngaelse oppgi
StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK som inneholder
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oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi leverandgrregisteret
fullmakt til 8 innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.
Leverandgren kan ikke starte arbeidet pa kontrakten fgr StartBANK ID eller kopi av
registreringsbevis fra StartBANK, som inneholder oppdatert og kontrollert
leverandgrinformasjon, er fremlagt for byggherren.

C.2.35.10 Bestemmelser tilknyttet tildelingskriteriet K2

Malus i kontrakten

EPD for brukte materialer skal leveres fortlgpende i kontraktsperioden. EPD skal veere i
henhold til NS-EN 15804+A2:2019 og inkludere livsigpsfasene A1-A5 samt C1-C4. EPDen
skal vaere gyldig, godkjent og publisert av en programoperatgr av Eco-platform (www.eco-
platform.org), for eksempel EPD-Norge, Environdec, IBU, o.a.

Malus trer i kraft fra fgrste kg avvik mellom budsjett (beregnet utslipp basert pa
opplysningene i tilbudet, justert for endringer i faktiske prosessmengder) og regnskap
hvis CO2eq-utslippet for A1-A4 avviker fra utslippet angitt i tilbudet med mer enn 5 %.

Malus settes til 7,50 kr/kg og beregnes av gkt mengde CO2eq i forhold til angitt i tilbudet.
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C.3. Avtaledokument

Mellom Innlandet fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 920 717 152

0g XXXXXX som entreprengr foretaksnr. XXX XXX XXX

er inngatt fglgende avtale:

1. Entreprengren patar seg a levere XXxxxx.
2. Kontraktsarbeidet skal leveres for:
- Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1,2 og 3)

(tilbud av @aaaa-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr XXXXXX
- Korreksjon iflg. pkt. 8 kr XXXXXX
- Kontraktssum (ekskl. mva) kr XXXXXX

3. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de
tegninger og dokumenter dette henviser til.

4. Det er fastsatt fglgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx.

For overskridelse av frist(er) betaler entreprengren til byggherren xxxxxx.

6. Entreprengren skal levere byggherren garantierklzering for riktig oppfyllelse av
entreprengrens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden fgr

o

kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt jf.

NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.
7. Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fgr kontrakts-

arbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. NS 8406,

pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 16.
8. Som en del av denne avtale inngar ogsa vedlegg til avtaledokument ifglge

000 0

vedleggsliste datert aaaa-mm-dd.

9. Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medfgre heving av kontrakten pa grunn av

vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

10. Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer

hvorav partene beholder hvert sitt.

XXXXX 43aa-mm-dd XXXXX 4aaa-mm-dd

byggherre entreprengr

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
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D. Beskrivende del

D.1.Beskrivelse

D.2. Tegninger og supplerende dokumenter

D.2.1. SHA-plan
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E. Svardokumenter

E.1. Dokumentasjon fra tilbyder

Dokumentasjon som skal innga i tilbudet
(evt. ogsa med tilhgrende vedlegg).

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2, leveres iht. B2 6.2

Beskrivelse med utfylte priser, E3

Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4

Tilbudsskjema, E5

Datafil med priser fra kap. D1/E3

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud
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E.2. Svardokumenter for vurdering av leverandgrens
kvalifikasjoner

E.2.1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner

Hervaerende skjema skal, sammen med ESPD-skjemaet, fylles ut av den enkelte
leverandgr.

Opplysninger om leverandgr skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette
kapitlet.

E.2.2. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)
Leverandgrene skal fylle ut det elektroniske egenerklzaeringsskjemaet for offentlige
anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. Kapittel B.2.6.1.

Dersom flere leverandgrer deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandgren stgtter seg pa
en annen virksomhet for & oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandgrens
eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandgrene i
felleskapet eller for hver leverandgr som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere
kvalifikasjonskrav.

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV
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E.2.3. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

E.2.3.1 Lovlig etablert foretak

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandgrer skal isteden
levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandgren er etablert.

E.2.3.2 Generell informasjon om leverandgr

Leverandgren

Navn

Nasjonalitet

Organisasjonsnummer

Adresse

Telefon

E-Post

E.2.3.3 Leverandgrens struktur

Vennligst kryss av nedenfor for leverandgrens struktur.

Enkeltstaende firma

Konsortium

Joint Venture

Annet

Dersom «Annet» - vennligst spesifiser:
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E.2.3.4 Leverandgrer som deltar i fellesskap

Leverandgrer som deltar i fellesskap ma fylle ut fglgende informasjon:

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, Rolle
organisasjons- (arbeidsoppgaver
nummer og fagomrade)

hos/i

arbeidsfellesskapet

E.2.3.5 Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

For leverandgrer som stgtter seg pa andre virksomheter for & oppfylle krav til gkonomisk
og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner, vedlegges
her:

e Dokumentasjon som viser at leverandgren rader over de ngdvendige ressursene til
virksomhetene han stgtter seg p3, for eksempel ved a fremlegge en
forpliktelseserkleering fra disse virksomhetene. Mal for forpliktelseserklaering er
vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

e Dokumentasjon for det relevante kvalifikasjonskravet for viksomheten som
leverandgren stgtter seg pa i henhold til kravene i kap. B2, punkt 2.3-2.5, samt
dokumentere kvalifikasjonskravene til viksomheten i henhold til kravene i kap. B2,
punkt 2.2.

For leverandgrer som stgtter seg pa andre virksomheter for & oppfylle krav til gkonomisk
og finansiell kapasitet, vedlegges her:

e Erklaering om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.
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E.2.4. Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet, kapittel

B.2.2.

Leverandgren

3.

skal fylle ut tabellene nedenfor. For gvrig vises det til

dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2.

Tall hentes fra siste godkjente arsregnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-,

mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i leverandgrens

egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette vedlegges.

Egenkapitalandel

egenkapital gjeld og gjeld (%)

- Sum Sum egenkapital og| Sum egenkapital/Sum egenkapital

Leverandgrens omsetning 3 siste godkjente regnskapsar
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E.2.5. Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner, kapittel B.2.2.4

E.2.5.1 Relevant erfaring (Firma) — kapittel B.2.2.4.1

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdragets navn

Beskrivelse av hva
kontraktarbeidene gikk
ut pa, herunder
relevansen til
kvalifikasjonskravet

Oppgi hvilke arbeider
som ble utfgrt av
leverandgren selv og

Oppgi hvilke arbeider
som ble utfgrt av
underentreprengr

Sted

Oppdragsgiver

Kontaktperson (navn,
stilling/tittel i
erfaringsprosjektet,
telefon og e-post)

Tid for utfgrelse (fra-til)
aamm

Verdi i mill. kr. ekskl..
mva

Totalt antall arsverk

Herav egne
arbeidstakere
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Herav i underentreprise
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E.2.5.2 Byggherrers erfaringer — kapittel B.2.2.4.2

EVALUERINGSSKJEMA/ATTEST
Skjemaet skal fylles ut pa norsk. (Skjemaet finnes ogsa som egen fil i vedlegg 1 Attest.)

Evaluert leverandor/kontraktsmedhjelper:

Evaluering utfort av:

Oppdragsgiver:

Rolle/funksjon:

Navn:

Telefonnummer:

E-post-adresse:

Evaluert prosjekt:

Prosjekt:

Tidspunkt og varighet for prosjektet:

Leverandgrens rolle i prosjektet:

Leverandgrens omsetning i prosjektet:

Kortfattet beskrivelse av oppdraget evaluert leverandgr har utfart (hvilke oppgaver ble utfgrt):

Det skal gis en skriftlig vurdering, som begrunnelse for poenggivningen. Sett X i passende
rute. 6 er best, 1 darligst, 4 er hva man forventer av leverandgren. Se veiledning under.

Forhold som gnskes vurdert

Vurdering

Dokumentasjon av
utfert kvalitet

Oppfyllelse av kontrakt

C | Etterlevelse av
bestemmelser og

og YM)

rutiner for HMS (SHA

D |Etterlevelse av
bestemmelser for

lpnns- og arbeidsvilkar

Overholdelse av frister
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Oppfolging i
reklamasjonstiden

Bruk av laerlinger

Kortfattet beskrivelse av oppdragsgivers erfaringer med leverandgren:

Veiledning karakterskala:

6 - Utmerket — Innebeerer at det ikke foreligger noen nevneverdige negative forhold. En
leverandgr trenger ikke a ha levert helt feilfritt, men terskelen for feil er meget lav og
eventuelle feil ma i ethvert tilfelle ikke hatt betydning for leverandgrens arbeid eller
forholdet til Statens vegvesen.

5 - Svaert godt — Innebeerer at det kan foreligge noen, men kun mindre forhold som trekker
ned. Ogsa her vil terskelen for feil vaere lav, men noe hgyere enn i forhold til utmerket.

4- Godt - Det kan foreligge enkelte forhold som trekker ned. Forholdene ma ikke veere
graverende eller mange. Normal terskel i forhold til feil. Godt beskriver en normalleveranse.

3 - Middels godt — Det foreligger forhold som trekker ned. Flere feil/negative forhold enn
hva som vil veere bransjenormen for tilsvarende oppgaver.

2 - Darlig — Det foreligger en betydelig mengde forhold som trekker ned og/eller enkelt
forhold av sveert graverende karakter.

1 - Sveert darlig — Som darlig, men forholdene er enten enda flere eller av enda mer
graverende karakter.
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E.2.6. Helse, miljo og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel
B.2.2.5.

E.2.6.1 SHA-system - kapittel B.2.2.5.1

Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.1.

E.2.6.2 Ytre miljo — kapittel B.2.2.5.2

Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.2.

E.2.6.3 Kvalitetsstyring — kapittel B.2.2.5.3

Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.3.

E.2.7. Skatteattester

Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt.

E.2.8. Tilleggsdokument

| dette skjemaet fremgar fglgende Tilleggsdokument:

Mal - Forpliktelseserklzering.
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E.3. Svardokument for beskrivelse med utfylte priser

Kap. E3 produseres i henhold til kap. B3, med utgangspunkt i beskrivelsen i
konkurransegrunnlagets kap. D1.
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E.4. Svardokument - Prisskjema: Timepriser for

mannskap og maskiner
Kap. E4 produseres i henhold til kap. B3 ved utfylling av arkfane «Kapittel E4» i vedlegg 3.
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E.5. Tilbudsskjema

Kap. E5 produseres i henhold til kap. B3 ved utfylling av arkfane «Kapittel E5» i vedlegg 3.
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