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RAPPORT 
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EMNE Risiko- og sårbarhetsanalyse TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Nordic Office of Architecture OPPDRAGSLEDER Elin Enlid 
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SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 

reguleringsplan for NRK Normannsløkka (Ensjøveien 3-15 m.fl.), i Oslo kommune.  

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede hendelser 

som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, for derigjennom å identifisere 

hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens 

§ 4-3.

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av de ulike 
uønskede hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen. I tabell 4-1 

gjennomgås 36 risiko- og sårbarhetsforhold. Fem av dem vurderes å utgjøre en høy risiko, mens tre 
vurderes å utgjøre en middels risiko. 

Sammendrag av foreslåtte tiltak: 

TILTAK  
- Reguleringsplan

Uønsket hendelse:  Foreslåtte tiltak: 

Naturgitte forhold/naturhendelser 

12 Endringer i grunnvannsstand 
medfører skade på nærliggende 
bygg og/eller infrastruktur. 

- I reguleringsbestemmelser sette krav dokumentasjon av at hensynet
til grunnvannsstandens påvirkning på konstruksjoner og
infrastruktur er ivaretatt.

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

14 a) Anleggsarbeid skader T-
banetunnel. 

- Etablere sikringssone for anlegg i grunnen.
- Vurdere behovet for en reguleringsbestemmelse som setter krav til

at det ved tiltak innenfor sikringssone skal foreligge dokumentasjon
av tilstrekkelig sikkerhet, og at denne skal forelegges Sporveien for
godkjenning.

14 b) Anleggsarbeid skader 
Gjøvikbanen. 

- Vurdere behovet for en reguleringsbestemmelse som setter krav til

at det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres med

tilstrekkelig sikkerhet mot skade på jernbanen.

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

32 Terrorhandling/sabotasje rettet 
mot NRK skader NRK og 
omgivelsene. 

- God avstand til bygget.
- Ekstra avkjørsler.
- God sikt på egen tomt.
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TILTAK   
- Prosjektering og gjennomføring  

Uønsket hendelse:   Foreslåtte tiltak:  
Naturgitte forhold/naturhendelser  

12  Endringer i 
grunnvannsstand 
medfører skade på 
nærliggende bygg 
og/eller infrastruktur. 

- Videre vurdering av problemstillingen og behov for avbøtende tiltak må 
gjennomføres i prosjekteringsfasen. Aktuelle tiltak kan blant annet være 
poretrykksmåling/grunnvannsovervåking og grunn infiltrasjon av overvann. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur  
14 a)  Anleggsarbeid skader T-

banetunnel. 
- Det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig 

sikkerhet mot skade på T-banens anlegg. 
- Tilstrekkelig underlag, god prosjektering og gjennomføring. 
- Tiltak innenfor sikringssone krever Sporveiens godkjenning. 
- Inkludere koordinering mot Sporveien som en del av SHA-planen (etter 

Byggherreforskriften) og løpende dialog med påvirkede aktører.  

14 b) Anleggsarbeid skader 
Gjøvikbanen. 

- Det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig 
sikkerhet mot skade på jernbanen. 

- Tiltak innenfor 30 m fra nærmeste spors midtlinje krever tillatelse fra Bane 
NOR. 

- Tilstrekkelig underlag, god prosjektering og gjennomføring. 
- Inkludere koordinering mot Bane NOR som en del av SHA-planen (etter 

Byggherreforskriften) og løpende dialog med påvirkede aktører. 

15 b) Anleggsarbeid skader 
fiberkabler i 
planområdet. 

- Vurdere muligheten for å flytte kabelforbindelsen før anleggsarbeidet starter.  
- God prosjektering og gjennomføring, som hensyntar fiberkablene og 

tilhørende installasjoner. 
- Inkludere koordinering mot eier av fiberkabel og Sporveien som en del av 

SHA-planen (etter Byggherreforskriften) og løpende dialog med påvirkede 
aktører. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer  
25  Sammenstøtt bil/bil i 

avkjørsel. 
- Sikre så god sikt som mulig (men det er bilene som er sikthindrende her).  
- Bygge etter gjeldende standarder for utforming av avkjørsler.  
- Planen reduserer antall avkjørsler i forhold til dagens situasjon.  
- Vurdere å se på optimalisering av signalreguleringen. 

27 a) Syklist blir påkjørt av bil 
som kjører av fra 
Ensjøveien. 

- Utforme avkjøring av sykkelvei/avkjørsel på en måte som sikrer god sikt 
og/eller senker syklistenes fart. BYM må involveres i utforming og vurdering 
av tiltak. 

- Gå i dialog om endret utforming av bussholdeplass i sør om den er i konflikt 

med sykkelløsning (bussholdeplassen er utenfor planområdet). 

- Involvere BYM dersom det er aktuelt med tiltak i kommunal vei. 

27 b Syklist kjører på 
fotgjenger i Ensjøveien. 

- Vurdere behovet for lysregulering av fotgjengeroverganger. Må vurderes mot 
problematikk med kødannelse/oppstuving og fremkommelighet. 

- Vurdere behovet for oppmerksomhetstiltak – for eksempel rumlestriper – i 
sykkelfelt.  

- Eventuelle tiltak i sykkelfelt må avtales med BYM.   

32 Terrorhandling/sabotasje 
rettet mot NRK skader 
NRK og omgivelsene. 

- Sikringstiltak detaljeres i egen KU og i videre prosjektering. 
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1 Innledning 

1.1 Hensikten med ROS-analyser 

Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold 

til plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-analyse er å sikre et tilstrekkelig kunn-

skapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt beslutnings-

grunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  

I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket utbyggings-

tiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning for om 

arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av 

arealbruken.  

1.2 Begrepsforklaring  

Tabell 1-1 gir oversikt over de mest brukte begrepene i forbindelse med ROS-analyser. 

Tabell 1-1: Begrepsforklaring  

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Fare 
Med fare menes forhold som kan medføre konkrete hendelser som medfører 
skade eller tap.  

Uønsket hendelse 
En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, stabilitet eller 
materielle verdier. 

Risiko 

Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 
mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for og 
konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 
uønsket hendelse representerer. 

Sannsynlighet 
Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i planområdet 
innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet 
Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene, evt. 
barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 

Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 

Barrierer 
Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig 
industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynligheten for og 
konsekvensene av en uønsket hendelse. 

Tiltak 
I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for 
å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i eksisterende 
barrierer eller nye tiltak. 

Stabilitet 

Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av svikt i 
kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av grunnleggende behov hos 
befolkningen. Konsekvenser for natur og miljø blir vurdert som egne punkter i 
ROS-analysen, der vurderingen av konsekvensene er rettet mot de tre 
konsekvenstypene. 
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte  

Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging» fra 2017. I veilederen anbefaler DSB at en ROS-analyse omfatter:  

- Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  

- Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  

- Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  

- Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  

- Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  

- Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om 

ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  

 

Metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og utbyggingsformålet, 

se figur 2-1. Risikomomenter til ROS-analysen identifiseres på ulike måter. Det innebærer å 

identifisere mulige uønskede hendelser gjennom å:  

- kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,  

- vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger, 

- vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17), kap. 7, er relevante. 

 

 

Figur 2-1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser [1].  
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2.2 Prosess 

I denne saken har man valgt å utarbeide analysen som en ekspertanalyse der fagfolk innen hvert 

område har vurdert grunnlaget i felleskap på et ROS-arbeidsmøte 14. mai 2024. På dette møtet ble 

følgende tema gjennomgått: Naturskade, forholdet til Sporveiens og Bane NORs anlegg, forholdet til 

annen nærliggende infrastruktur og fare for terrorhandlinger/sabotasje. Deltakerne er angitt i tabell 

2-1. 

 

Tabell 2-1: Deltakere i ROS-arbeidsmøte.  

Navn Funksjon/rolle Virksomhet 
Fysisk/ 
teams 

Nils Bjarne Foss  Oppdragsgiver NRK T 

Timon Linderud  Arkitekt NRK F 

Øystein Olav Miland  Prosjektleder Infrastruktur for Ruter Ruter F 

Linn Karen Carlsen Prosjektkoordinator/Kontrollingeniør Bane NOR T 

Yngve Ottesen  Faglig leder Linjen Bane NOR F 

Svein Olav Sjøtun 
Infrastruktur, Teknisk avd. 
Fagsjef spor og baneteknikk 

Sporveien T (delvis) 

Erik Sevestre Senior arkitekt/Planansvarlig 
Nordic Office of 
Architecture 

F 

Audun Vestlin  Sikkerhetsrådgiver Advansia F 

Hogne Stubhaug  Hydrogeolog Asplan Viak T 

Kristine Holskar Hansen  VA Asplan Viak T 

Mariann Sæbø Wagner  VA Asplan Viak T 

Per Arne Wangen  Geoteknikk Dr. Techn Olav Olsen T 

Marielle Øyvik  Geolog Rambøll F 

Bjarte Skogheim  Trafikk og mobilitet Sweco T 

Elin Enlid  Møteleder, risikorådgiver Multiconsult F 

Pia Nordbø  Skribent, risikorådgiver Multiconsult F 

 

Det ble i tillegg avholdt særmøte om trafikale forhold 14. juni 2024. Deltakerne er angitt i tabell 2-2. 

 

Tabell 2-2: Deltakere i særmøte. 

Deltaker Tittel/funksjon Virksomhet 

Erik Sevestre Senior arkitekt/Planansvarlig 
Nordic Arch (Nordic Office of 
Architecture) 

Halvor Jutulstad Leder plan og infrastruktur Ruter 

Bjarte Skogheim  Trafikk Sweco 

Elin Enlid rådgiver risiko Multiconsult 

 

I tillegg til opplysninger gitt og drøftet i møtene, bygger analysen på en rekke fagrapporter og andre 

kilder, angitt i kap. 7 og 8. 
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2.3 Analyseoppsett  

Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i 

følgende trinn:  

 

Figur 2-2: ROS-analysens hovedsteg [1]. 

 

2.4 Avgrensning av analysen 

I henhold til DSBs veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv og 

helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Konsekvenser for ytre miljø inngår i 

begrenset grad, da dette først og fremst omfattes av andre utredninger i planlegging og prosjektering 

av tiltaket, som f.eks. ytre miljø-plan iht. internkontrollforskriften.   

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, 

miljø, materielle verdier eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for 

vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner, 

planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke 

generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering.  

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til driftsfasen. Risiko i anleggsfasen vurderes i 

begrenset grad. Dette forutsettes ivaretatt gjennom reguleringsplan og gjeldende lover og forskrifter. 

Forhold knyttet til anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede hendelsen kan få 

konsekvenser for det omkringliggende området, da dette er relevant for planarbeidet. Uønskede 

hendelser som f.eks. personskader på anlegget som kan inntreffe i anleggsperioden omfattes av SHA-

reglementet, er derfor ikke beskrevet i denne analysen. 
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Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for 

den enkelte hendelsen. Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

Denne analysen er utført på detaljreguleringsplan-nivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig 

prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike 

løsninger i byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har 

forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke 

har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 

forutsetningene, oppdatert kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 

Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 

Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 

2.5 Kilder 

Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på 

tilgjengelige faglige vurderinger. Alle kildene som er blitt benyttet er opplistet i kapitlene 7 og 8. 

Oversikt over fagpersoner som har gitt innspill i ROS-arbeidsmøter er oppgitt i kapitel 2.2. 

2.6 Analyseskjema 

Alle de uønskede hendelsene som er vurdert som aktuelle for planområdet er analysert i eget skjema 

for å identifisere risiko og sårbarhetsforhold, som vist i tabell 2-3. I skjemaet vurderes mulige årsaker 

til hendelsen, eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet. I tillegg 

foreslås det forbyggende/risikoreduserende tiltak for planarbeidet.  

Som en del av vurderingen av hvert aktuelt risiko- og sårbarhetsforhold skal sannsynligheten for at 

en uønsket hendelse kan inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan 

forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, 

statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet klassifisering som vist 

i DSBs veileder. 

I tabell 2-3 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene i analysen. Blant 

annet er konsekvenser for liv og helse vurdert som store dersom den uønskede hendelsen har 

dødsfall som verste konsekvens. 
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Tabell 2-3: ROS-analyseskjema 

Nr. Navn uønsket hendelse:  (Navn) 

Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hvor i planområdet den inntreffer. Er det særlige forhold fra 
beskrivelsen av planområdet som er aktuelle? 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  

Ja/nei F1/F2/F3 eller S1/S2/S3 F1-3: 
Høy: 1 gang i løpet av 20 år, 1/20 
Middels: 1 gang i løpet av 200 år, 1/200 
Lav: 1 gang i løpet av 1000 år, 1/1000 
 
S1-3: 
Høy: 1 gang i løpet av 100 år, 1/100 
Middels: 1 gang i løpet av 1000 år, 1/1000 
Lav: 1 gang i løpet av 5000 år, 1/5000 

Årsaker  

Beskriv mulige årsaker 

Eksisterende barrierer  

- Hva finnes allerede? 
- Videre vurdering må ta hensyn til disse 
- Vurdering av funksjonalitet 

Sårbarhetsvurdering  

Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende barrierer og 
følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

Oftere enn 1 
gang i løpet 
av 10 år. >10 

år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-

10 % 

Sjeldnere enn 1 
gang i løpet av 

100 år. <1 % 

Vurderingen skjer på bakgrunn av informasjon fra beskrivelsen 
av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. 
Det gis en forklaring. 

FLOM OG 
STORMFLO 
SANNSYNLIG-
HET 

1 gang i løpet 
av 20 år, 1/20 

1 gang i 
løpet av 
200 år, 
1/200 

1 gang i løpet 
av 1000 år, 

1/1000 

 

SKREDSANN-
SYNLIGHET 

1 gang i løpet 
av 100 år, 

1/100 

1 gang i 
løpet av 
1000 år, 
1/1000 

1 gang i løpet 
av 5000 år, 

1/5000 

 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse  Død Alvorlige 
personskader 

Få og små 
personskader 

 Antall skadde og 
alvorlighet. 

Stabilitet  Bidrar til manglende 
tilgang på husly, 
varme, mat eller 
drikke. Eller kom-
munikasjon og 
fremkommelighet 
som forårsaker 
manglende tilgang 
til lege, sykehus etc. 

Bidrar til manglende 
tilgang på 
kommunikasjon, 
fremkommelighet, 
telefon etc. i en 
kortere periode uten 
livsviktige 
konsekvenser 

Bidrar til mangl-
ende følelse av 
trygghet i nabo-
laget som ved 
manglende 
gatebelysning, 
uoversiktlig 
trafikk, glatte 
veier etc. 

 Antall og varighet. 

Materielle verdier, 
skadepotensial  

Større skade på 
tunnel/veg/bro/eien
dom/andre verdier. 

Betydelige skader 
på skade på 
tunnel/veg/bro/eien
dom/andre verdier. 

Liten eller ingen 
skade på skade 
på 
tunnel/veg/bro/
eiendom/andre 
verdier.  

 Direkte kostnader. 
Økonomiske tap knyttet til 
skade på eiendom.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Høy, middels, lav  1. Hvilke data og erfaringer er benyttet? Er dataene/erfaringene relevante for hendelsen? Dersom data eller 
erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige er usikkerheten høy. Beskriv benyttede kilder. 

2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan forstår vi den? Dersom forståelsen er dårlig, er usikkerheten høy. 
3. Er ekspertene som har gjort vurderingen enige? Dersom det er manglende enighet, er usikkerheten høy.  
4. Hvilket plannivå er ROS-analysen gjort på? På reguleringsplan/KP/KDP er tiltaket ikke ferdig prosjektert. 

Planen kan åpne for valg av ulike løsninger i byggeplan. Det kan være detaljer i løsningsvalg som man ikke 
har oversikt over på dette stadiet, og som kan påvirke risikoen.  

 
Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er enige og det foreligger tilstrekkelig data som er delvis pålitelige, er 
usikkerheten middels eller lav. Avhengig av hvor pålitelige dataene er. 
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  
- Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de uønskede 

hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet 
- Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering 

og egnethet? 
- Synliggjøre dersom forhold er avdekket, men det ikke skal 

følges opp av kommunen 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  
- Opprettelse av hensynssoner, bestemmelser, arealformål, 

krav til byggesak etc. 
- Man kan også foreslå at man skal la være å gå videre med 

planforslaget 
- Det er viktig at alvorlige forhold kommer frem her slik at 

de følges opp i planforslaget 

 

Som vist i tabell 2-3 vil bakgrunnen for vurderingen av hver aktuell uønsket hendelse komme tydelig 

frem ved hjelp av at usikkerheten knyttet til analysen beskrives. Dette punktet er ment som en hjelp 

til kommunen og andre interessenter for å kunne etterprøve vurderingene. Det er derfor viktig at 

hvert analyseskjema leses i sin helhet. Dersom usikkerheten er vurdert til å være høy kan det skyldes: 

­ manglende relevante data 

­ at hendelsen er vanskelig å forstå 

­ at det er manglende enighet blant ekspertene 

For å redusere usikkerheten ved vurderingen, vil det tilføyes ny informasjon for å gjøre vurderingen 

mindre usikker. 

Det foreslås risikoreduserende tiltak i forbindelse med uønskede hendelser. Tiltak som foreslås i 

analyseskjemaet kan både omfatte tiltak basert på verktøy i plan- og bygningsloven (hensynssoner, 

arealformål og bestemmelser), men også øvrige tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, 

i anleggsfasen og den permanente driftsfasen. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av 

eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. Tiltakene kan påvirke 

sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskede 

hendelsene. 

2.7 Sammenstilling 

I kap. 5 vises alle analyseskjema for mulige uønskede hendelser som er presentert i kap. 4. For å gi en 

oversikt over tiltak for å redusere risikoen for uønskede hendelser i planarbeidet og i 

gjennomføringsfasen, er det laget en sammenstilling av risikoreduserende tiltak i kap. 6. 
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3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak  

Forslagsstiller, NRK, har gjennom sin plankonsulent Rodeo arkitekter og Nordic Office of Architecture, 

engasjert Multiconsult for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse 

med reguleringsplan for NRK Normannsløkka (Ensjøveien 3-15 m.fl.). 

Planområdet ligger i Ensjø i bydel Gamle Oslo, og omfatter eiendommene Ensjøveien 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15a og 15b, samt deler av Ensjøveien, turvei D2, Gjøvikbanen og Kampen park. Størrelse på 

planområdet er ca. 38 daa. Mot vest ligger Gjøvikbanen og Kampen park, og mot sørøst ligger Ensjø 

torg og Ensjø T-banestasjon. Hovedutviklingsområdet innenfor planområdet er arealet mellom 

Gjøvikbanen og Ensjøveien, mens Gjøvikbanen og Kampen park er inkludert for å undersøke 

mulighetene for ny gangforbindelse mot Kampen park. Planområdet er vist i figur 3-1. NRKs 

eiendommer i planområdet er vist i figur 3-2. 

 

 

Figur 3-1: Planområdet i rødt. 

 

 

Figur 3-2: Eiendomskart [6]. NRKs eiendommer er markert med blå skravur. 
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3.1 Bakgrunn for planarbeidet 

NRKs styre besluttet i 2014 at organisasjonen skulle undersøke muligheten for å etablere et nytt 

hovedkontor. En rekke mulige lokaliseringer i Oslo, og i flere nabokommuner, ble undersøkt og 

vurdert gjennom flere faser. Etter en grundig vurdering av disse, var det et åpenbart valg for NRK å 

velge tomten kalt «Normannsløkka» på Ensjø, Ensjøveien 3-7. 

Etableringen av NRKs nye hovedkontor skal skape best mulige rammer for å utvikle NRK. I dette ligger 

det også at et nytt bygg skal bidra til at organisasjonen har de beste forutsetningene for å levere på 

NRKs samfunnsoppdrag. NRK ønsker derfor å detaljregulere området med formål å etablere NRKs 

nye hovedkontor der.  

3.2 Dagens situasjon 

De delene av planområdet som ligger øst for Gjøvikbanen benyttes i dag til næring og industri og 

består av eldre bebyggelse. Utearealene er her stort sett asfalterte flater som benyttes til parkering 

og utelagring. Terrenget er vesentlig bearbeidet, i form av planering og utfylling av masser, og det er 

lite spor av den opprinnelige topografien. De delene av Kampen park som er inkludert i 

planavgrensningen benyttes i dag til balløkke, parkareal, gjenbruksstasjon og buffersone mellom 

Gjøvikbanen og Bøgata [6]. 

3.3 Utbyggingsformålet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av NRKs nye hovedkontor og for å 

undersøke hvordan dette kan gi merverdi til Ensjø og tilgrensende nabolag. Planarbeidet vil utforske 

tomtens ulike utviklingsmuligheter og tålegrense, og søke å sikre gode forbindelseslinjer og byrom 

innenfor planområdet. 

I tillegg til 0-alternativet skal følgende alternativer skal utredes: 

• Planalternativ 1 

o Planalternativet kan undersøke alternative plasseringer for vei, forbindelser, torg og 

møteplasser i VPOR Ensjø. 

o Planalternativet skal undersøke næringsbebyggelse på inntil 50 000 m2 over bakken 

(tomteutnyttelse på ca. 350 %) innenfor Ensjøveien 3-7, og bolig og næringsbebyggelse 

med tomteutnyttelse på maksimalt 200% over bakken innenfor Ensjøveien 9-15. 

o Planalternativet kan undersøke muligheten for høyhus opp til 42 meter, og mellom 42 

og 70 meter. 

• Planalternativ 2 

o Planalternativet skal følge føringer og prinsipper for vei, forbindelser, torg og 

møteplasser i VPOR Ensjø. 

o Planalternativet skal undersøke næringsbebyggelse med tomteutnyttelse på inntil 200 % 

over bakken innenfor Ensjøveien 3-7 og Ensjøveien 9-15, basert på føringer for 

utnyttelse i «Planleggingsprogram for Ensjø». 

o Planalternativet skal i hovedsak følge opp føringer og prinsipper for høyder i 

planleggingsprogram for Ensjø, men kan også undersøke muligheten for høyhus i tråd 

med «Strategi for høyhus i Oslo» (byrådets forslag, mars 2023). 
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Figur 3-3: Sammenstilling av de prinsipielle forskjellene mellom planalternativ 1 og 2 [6].  



   

Reguleringsplan for NRK Normannsløkka (Ensjøveien 3-15 m.fl.) multiconsult.no 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 4 Identifisering av fare 

  

 

10253131-01-RIS-RAP-001 30.08.2024/REV 002 SIDE 16/40 

4 Identifisering av fare 

4.1 Naturgitte forhold/naturhendelser 

Dr. Techn Olav Olsen AS har utarbeidet notat med vurdering av naturfarer i forbindelse med 

regulering [b]. Notatet sier blant annet at utbyggingsområdet ikke ligger innenfor eller i utløpet fra 

aktsomhetsområder for noen typer skred. Planområdet ligger under marin grense (angitt på ca. kt. 

200 for Oslo-området), og dermed i et område hvor det kan forekomme marint avsatt leire. Dvs. leire 

som gjennom hydrogeologiske prosesser har blitt utvasket slik at leira har sprøbruddegenskaper/er 

kvikk. Forekomst av sprøbruddmateriale/kvikkleire medfører en risiko for områdeskred/ 

kvikkleireskred, i de tilfeller hvor andre forhold slik som topografi og ytre påvirkning også ligger til 

rette for det. 

I de grunnundersøkelser som er utført på og omkring planområdet er det generelt registrert 

begrenset mektighet av ikke-sensitive løsmasser, og ingen forekomster av 

sprøbruddmateriale/kvikkleire. Det er derfor ikke sammenhengende lag av sprøbruddmateriale/ 

kvikkleire som kan medfører risiko for områdeskred for tiltak innenfor planområdet.  

Når det gjelder flom kan tiltaket (nytt hovedkontor NRK) klassifiseres i sikkerhetsklasse F3 for 

sikkerhet mot påkjenning fra flom [b]. Sikkerhetsklasse F3 omfatter blant annet byggverk som er av 

nasjonal og/eller regional betydning i beredskapssituasjoner iht. veiledning til TEK 17. Ifølge NVE 

Atlas [3] er ikke planområdet utsatt for fare for flom, se figur 4-1. Ut ifra at planområdet ligger på kt. 

60 og høyere er det ikke relevant å utrede sikkerhet mot stormflo. 

Notatet om naturfarer i forbindelse med regulering konkluderer med at planområdet ikke er utsatt 

for naturfare i form av flom, springflo eller noen typer for skred. 

 

 

Figur 4-1: Utsnitt fra NVE Atlas, som viser aktsomhetsområder for flom og registrerte faresoner for 
skred. Planområdet i rødt [b]. 
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Asplan Viak As har utarbeidet overvannsplan for området [c]. Overvannsplan for Normannsløkka 

viser at gjeldende planforslag legger til rette for at overvann kan håndteres åpent og lokalt innenfor 

planområdet, i tråd med kravene i Oslo kommune.  

Infrastruktur, tuneller og jernbane skal sikres mot økt overvannsavrenning og infiltrasjon. Det må 

utføres sikringstiltak for å hindre infiltrasjon til grunn. Overvannstiltak må derfor tømmes via regulert 

påslipp til VAVs ledningsnett. For å begrense omfang av sikringstiltak mot grunn og redusere risiko 

for overvann på avveie er det ikke lagt opp til utstrakt bruk at permeabel belegningsstein e.l. Det vil 

kreve stor grad av sikringstiltak og utskiftning av forurensende masser. Av samme grunn er det lagt 

opp til at håndtering av overvann fra trinn 1 nedbør og trinn 2 nedbør skjer på samme areal. 

Med dagens terrengutforming er det ikke avrenning fra omkringliggende arealer til planområdet. Det 

vil si at det er ingen gjennomgående flomveier over tomta. Det er tre interne flomveier som leder 

overvann ut fra planområdet ved ekstremnedbør. Langs største del av planområdet ligger trasse for 

flomvei parallelt med Gjøvikbanen. Flomveitraseen langs Gjøvikbanen må utformes med hensyn på å 

sikre jernbanetraseen mot overvannsavrenning og erosjon. 

4.2 Kritiske samfunnsforhold og kritisk infrastruktur 

Ensjøveien går øst og nord for planområdet. Ensjøveien er en hovedbil- og sykkelakse fra E6 

(Etterstad) til sentrum (mot Økernveien/Ring 2).  

Eksisterende T-banetunnel mellom Ensjø og Tøyen går under tomten. Ensjøveien 15B ligger rett over 

tunnelportalen ved Ensjø T-banestasjon. T-banetunnelen ble sist rehabilitert i tidsrommet 2018-

2021. Den eksisterende tunnelen under tomten har overdekning fra 6 til 18 m fra sør til nord. 

Tunnelen er 11 meter bred og 7 meter høy, med unntak av krysset med den planlagte 

Ensjøsvingentunnelen. Dette krysset er allerede sprengt og det er 18 m bredt og 7 m høyt [a]. 

Sporveien legger føringer for arbeider innen 30 m regnet fra nærmeste spors midtlinje (iht. 

Jernbaneloven §10). Det vil si at dette kan begrense nivå for traubunn/kjeller for bygg som 

planlegges oppført i planområdet, og dermed legge føringer for maksimalt berguttak/løsmasseuttak 

på tomten. Videre analyser samt avklaringsmøter med Sporveien er et viktig bidrag for å kunne gå 

innenfor sikkerhetssonen til T-banetunnelene [a]. 

Per nå er det tre mulige fremtidige T-banelinjer som vil gå under bakken på tomten på Ensjø, se figur 

4-2. Påkobling av fremtidige traséer skal skje på Ensjø hvor eksisterende T-banelinje er synlig i dagen, 

videre skal fremtidig T-banetraséer fortsette under bakken og under tomten slik som eksisterende T-

banetunnel. Rambøll har tatt hensyn til disse tre mulige T-banetraséene i sine ingeniørgeologiske 

vurderinger og beregninger [a], der de gjør en innledende vurdering av mulige laster og 

fundamenteringsdybder i området. 
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Figur 4-2: Oversikt over eksisterende og planlagt infrastruktur som gir premisser for utvikling av 
området [g]. 

 

Store deler av planområdet er i kommuneplan 2015 omfattet av sikringssoner H190 (restriksjoner for 

anlegg i grunnen). Sikringssonen gir restriksjoner for sprengning og brønnboring gjennom 

planområdet. Hensynssonen skal sikre eksisterende og fremtidige tuneller, og setter krav til tillatelse 

fra berørte samferdselsmyndigheter før bla. sprengningsarbeider, boring av energibrønner og 

installasjoner eller andre tiltak i eller på grunnen som kan hindre eller vanskeliggjøre fremføring av T-

baneanlegget/jernbaneanlegget. En avklaring av fremtidige planer for T-banetunneler vil gi større 

forutsigbarhet for fremtidig utvikling av området. 

Det er infrastruktur i form av vann- og avløpsledninger, fjernvarmeledning og høyspentkabler i og 

nær planområdet. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune påpeker at blant annet at de har 

hovedledninger langs Ensjøveien 7-15. Infrastrukturen følger i hovedsak Ensjøveien. 

4.3 Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Sweco har utført trafikkanalyse for planområdet [f]. Beregninger viser at dagens virksomhet 

genererer mer biltrafikk enn det vil være etter utbygging av Ensjøveien 3-15 (NRK og nabotomt). 

Beregningene viser en nedgang i produsert ÅDT fra planområdet og en nedgang på ca. 500 kjt/døgn i 

Ensjøveien. Plangrepet ventes derfor ikke å forverre trafikkbildet, men heller gjøre den litt bedre. 

Antall tunge kjøretøy er ventet å bli omtrent på dagens nivå gitt at NRK velger en løsning med all 

lagervirksomhet på tomten (og ekstern parkering av tunge kjøretøy). Altså vil det ikke bli en 

forverring fra dagens situasjon. Samtidig er gang- og sykkelandel ventet øke, men også den totale 

trafikkmengden for bil ventet å gå ned. 

Krysset Ensjøveien X Gladengveien er signalregulert. Med dagens trafikk medfører det 

tilbakeblokkeringer i rush både mot E6 og Tøyen. Det er registrert flere ulykker mellom syklende i 

sykkelfelt og avsvingende kjøretøy i motsatt kjøreretning. Spesielt mellom Ensjøveien 14 og 16 har 
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det vært flere hendelser. Syklister i høy fart skjules bak biler i kø og oppdages ikke av 

venstresvingende biler, og som gjør at det blir sammenstøt mellom syklist og bil. Ensjøveien/ 

Gladengveien. Ensjøveien har et fall som gjør at syklistene også her vil kunne få høy fart, i tillegg til å 

skjules bak biler i kø. I avkjørselen som er planlagt nord på tomten til NRK (til parkeringskjeller og 

vare-/lagermottak), vil syklistene sykle i motbakke, og får derfor ikke like stor fart. 

Ensjøveien er relativt nylig opparbeidet med fortau, sykkelfelt og kjørefelt. Dagens tverrprofil har 2,5 

m fortau, 1,5 m sykkelfelt og 3,25 m kjørefelt. Dagens sykkelfelt er vesentlig smalere enn dagens krav 

på 2,2 m i «Gatenormal for Oslo» (Oslo kommune), og absolutt minimum av hva som er anbefalt i 

«vegnormal N100» (Statens vegvesen). Det er som nevnt mye trafikk i Ensjøveien, og noe tungtrafikk. 

Med så smale sykkelfelt kommer trafikken tett på syklistene, som kan oppleves utrygt for mange 

syklister. 

4.4 Identifikasjon av uønskede hendelser  

I tabell 4-1 gis en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene for reguleringsplan for NRK 

Normannsløkka, saksnummer 202202903. Spesifikk vurdering av hver enkelt hendelse gis i 

analyseskjemaene i kap. 5. 

  

Tabell 4-1: Identifiserte uønskede hendelser 

IDnr. 
RISIKO- OG 
SÅRBARHETSFORHOLD  

BESKRIVELSE AV UØNSKET 
HENDELSE  

Vurderes videre?  
KOMMENTAR  

 Naturgitte forhold/naturhendelser  
Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:  

1 Sterk vind (storm)  Sterk vind skader bygninger eller 
personer i planområdet. 

Planområdet vurderes 
skjønnsmessig ikke som særlig 
vindutsatt. 

Det forutsettes dimensjonering av 
bygg og installasjoner iht. gjeldende 
regelverk, og at klimaendringer 
hensyntas.  

Vurderes ikke videre. 

2 Bølger/bølgehøyde   
Bølger, evt. i kombinasjon med 
stormflo, fører til skade på 
planområdet.    

Området ligger på ca. kote 60, 
problemstillingen er ikke relevant.  

Vurderes ikke videre.  

3 Snø/is   
Snø/is fører til redusert 
fremkommelighet og/eller skade 
på bygninger i planområdet.  

Det forutsettes dimensjonering av 
bygg og installasjoner iht. gjeldende 
regelverk, og at klimaendringer 
hensyntas. Det forutsettes også 
tilstrekkelig vinterdrift av området. 

Snø eller is vil ikke gjøre området 
vanskelig tilgjengelig. Det er ingen 
risiko eller sårbarhet utover 
generell risiko forbundet med 
temaet. Temaet omtales derfor ikke 
nærmere i denne ROS-analysen. 
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4 Flom i vassdrag  Vassdragsflom fører til skade på 
planområdet. 

Planområdet er ikke utsatt for fare 
for flom [b].  

Vurderes ikke videre. 

5 Urban flom/overvann   
Overvannsflom fører til 
materielle skader og/eller 
personskade.   

Det er ikke avrenning fra 
omkringliggende områder til 
planområdet [c].  

Håndtering av overvann og 
ekstremnedbørepisoder har blitt en 
kjent problemstilling det er rutiner 
for å håndtere i prosjektering og 
utførelse av nye bygg. Det 
forutsettes at overvanns- 
håndtering gjennomføres iht. 
gjeldende regler og retningslinjer, 
inkludert at hensynet til 
Gjøvikbanen, T-banen og andre 
naboer ivaretas.  

Vurderes ikke videre. 

6 Stormflo (høy vannstand)  
Stormflo fører til skade på liv og 
helse, bebyggelse og/eller 
infrastruktur. 

Området ligger på ca. kote 60, 
problemstillingen er ikke relevant.   

Vurderes ikke videre. 

7 

Skred (kvikkleire, stein, jord, fjell, 
snø, inkl. sekundærvirkning 
(oppdemming, flodbølge), 
flomras, steinsprang, 
områdestabilitet/fare for 
utglidning)  

Skred fører til tap av liv, ødelagt 
bebyggelse, og skade på andre 
materielle verdier, 

Planområdet er, iht. notat om 
vurdering av naturfare, ikke utsatt 
for noen typer skred [b]. 

Det forutsettes at det gjøres egne 
vurderinger av lokalstabilitet og 
andre relevante risikoforhold i 
anleggsfasen. 

Vurderes ikke videre. 

8 Store nedbørsmengder  
Overvannsflom fører til 
materielle skader og/eller 
personskade.   

 Se IDnr. 5. 

9 Skog- og lyngbrann  
Skogbrann fører til skade på liv 
og helse, bygg og/eller 
infrastruktur.  

Planområdet ligger urbant til. Det er 
ikke skog tett på planområdet.  

Vurderes ikke videre 

10 Erosjon  Erosjon leder til skred.  

Det er ingen vassdrag i området.  
Det forutsettes at 
overvannshåndtering får nødvendig 
erosjonssikring. Dette inkluderer 
overvannstrasé langs jernbanen. 
Temaet omtales derfor ikke 
nærmere i denne ROS-analysen.   

11 Radon   Radon medfører helseskade. 

DSBs kart angir moderat til lav 
aktsomhet for radon [4]. 

Det forutsettes at 
radonforebyggende tiltak 
iverksettes iht. krav i TEK. 

Vurderes ikke videre. 
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12 Grunnvann  Endring av grunnvannsstand 
fører til setningsskader.  Vurderes videre i tabell 5-1. 

13 
Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør fare (stup, vann, etc.)  

 Menneske(r) skades grunnet 
naturlige terrengformasjoner. 

Planområdet har ingen naturlige 
terrengformasjoner som utgjør 
fare. 

Vurderes ikke videre. 

 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer   
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:   

14 
Samferdselsårer som vei, 
jernbane, luftfart, skipsfart, bru, 
tunnel og knutepunkt   

Utbygging av planområdet fører 
til skade på nærliggende 
infrastruktur. 
 

14a) Eksisterende T-banekulvert går 
under området. Mulig skade på 
denne vurderes videre i tabell 5-2. 

 

14 b) Mulig skade på Gjøvikbanen 
som følge av anleggsarbeid 
vurderes videre i  
tabell 5-3.  

15 

Infrastruktur for forsyning av 
vann, avløps- og 
overvannshåndtering, energi/el, 
gass og telekommunikasjon    

Utviklingen av planområdet 
skader kritisk infrastruktur. 

15 a) Det er infrastruktur i form av 
vann- og avløpsledninger, 
fjernvarmeledning og 
høyspentkabler i og nær 
planområdet.  

VAV påpeker at planen kan komme 
i konflikt med deres hovedledninger 
langs Ensjøveien 7-15.  

Det forutsettes alminnelig påvising 
av kabler og rør før arbeider i 
grunnen igangsettes, samt at 
avstandskrav til de respektive 
kabler og rør overholdes. 

Vurderes ikke videre. 

 

15b) Fare for skade på fiberkabler 
og tilhørende installasjoner på 
området vurderes videre under 
skader i anleggsfasen.  

16 
Tjenester som skoler, barnehager, 
helseinstitusjoner og nød- og 
redningstjenester  

Planen endrer eller berører 
tjenestetilbudet i området. 

Planen endrer ikke nevnte tjenester 
i området.  

Vurderes ikke videre.  

17 Brannvannsforsyning  

Utilstrekkelig brannvann bidrar til 
at skade på området ved evt. 
Brann blir større enn den ellers 
ville blitt.  

Det er ikke gjort vurderinger på 
kapasitetsvurderinger for 

forsyning av forbruksvann og 
slokkevann. Erfaringsmessig er det 
god kapasitet i dette området [c]. 

Det forutsettes at det sikres 
tilstrekkelig slokkevannsforsyning 
før byggene i planområdet tas i 
bruk.  

Vurderes ikke videre. 
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18 Brann 
Brann skader planområdet 
og/eller omgivelser. 

Det kan alltid oppstå brann. Det er 
ikke gammel trehusbebyggelse e.l. i 
planområdet som gjør planområdet 
ekstra sårbart for brann.  

Det forutsettes at bebyggelsen 
etableres med tilstrekkelig 
sikkerhet mot brann.  

Vurderes ikke videre. 

19 Bortfall av strøm  

Bortfall av strøm hindrer NRKs 
funksjon som viktig 
samfunnsaktør. 

Bortfall av strøm medfører 
bortfall av lys, varme, ventilasjon 
etc.  

Bortfall av strøm kan alltid skje. Det 
forutsettes at NRK etablerer 
nødvendig redundans for å sikre 
samfunnsviktige funksjoner. 

Vurderes ikke videre. 

20 
Utrykningstid politi, ambulanse 
og brann  

Lang utrykningstid medfører 
alvorlige konsekvenser for liv og 
helse.   

Planområdet ligger sentralt plassert 
i Oslo. 

Vurderes ikke videre. 

21 Forsvarsområde  
Naboskap med forsvarsområde 
fører til farlige situasjoner i 
tilliggende områder.  

Det er ikke forsvarsområde i eller 
nær planområdet.  

Vurderes ikke videre. 

22 Ivaretakelse av sårbare grupper.  
Sårbare grupper, slik som syke, 
eldre og funksjonsnedsatte, 
påvirkes negativt av tiltaket.   

Planen endrer ikke tjenestetilbudet 
til sårbare grupper.  

Vurderes ikke videre. 

23 Dambrudd  

Dambrudd som kan føre til 
oversvømmelse og dermed svikt i 
NRKs funksjon som 
rikskringkaster, samt fare for liv 
og helse og materielle verdier.  

Overvannsplan [c] gjengir at NVEs 
veileder "Skred og Flaum i 
arealplanar beskriver sikkerhet 
nedstrøms reservoarer:” Det er 
ikkje nødvendig å innføre 
restriksjonar for planlegging og 
utbygging på areal som heilt eller 
delvis kan bli råka av dambrot. 
Institusjonsbygg og infrastruktur 
som vil ha avgjerande funksjonar i 
ein alvorleg krisesituasjon, bør 
likevel ikkje plasserast på ein slik 
måte at dei kan bli sette ut av 
funksjon av ei dambrotsbølge eller 
ein høgtrykkstråle fra eit røyrbrot. 

Planområde er ikke berørt av 
aktsomhetssone for flom. 
Aktsomhetssonen er basert på 500-
årsflom. Dambruddsbølge skal 
vurderes på bakgrunn av 1000-
årsflom, flomlinje for dette 
foreligger ikke. Arealene i 
planområdet som ligger nærmest 
aktsomhetsområdet for flom 
tilhører ikke NRK.  

Overvannsplanen [c] vurderer ut fra 
topografien i området og 
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høyderyggen som ligger mellom 
Hovinbekken og NRK sin tomt at det 
er lite sannsynlig at et dambrudd vil 
påvirke avgjørende funksjoner på 
tomta. 

Det forutsettes at NRKs fremtidige 
bygg gis tilstrekkelig sikkerhet for 
vanninntrenging. 

Hendelsen vurderes ikke videre. 

 Menneske- og virksomhetsbaserte farer  
Kan planen føre til:  

24 Ulykke med farlig gods  
Ulykke med farlig gods skader 
personer og/eller bygninger i 
planområdet.  

Det kan ikke utelukkes at det går 
farlig gods forbi planområdet, men 
planområdet vurderes ikke som 
særlig utsatt for ulykke med farlig 
gods. Planen øker ikke 
sannsynligheten for ulykker med 
farlig gods. Temaet omtales derfor 
ikke nærmere i denne ROS-
analysen. 

25 Ulykke i av-/påkjørsler  Ulykke i av- og påkjørsler 
medfører personskade. 

 Vurderes i tabell 5-4. 

26 
Møteulykker/generell 
trafikkulykke  

Møteulykke medfører 
personskade.  

Beregninger viser at planområdet 
vil generere mindre trafikk enn 
dagens situasjon. Antall større 
kjøretøy blir omtrent det samme. 

Det kan alltid forekomme 
trafikkulykker, men møteulykke 
vurderes ikke som spesielt aktuelt 
for dette området. 

Vurderes ikke videre. 

27 Ulykke med syklende/gående  Ulykke med syklende/gående 
medfører personskade. 

27a) Ulykke med syklist som blir 
påkjørt av bil som kjører av fra 
Ensjøveien vurderes som en 
situasjon som bør vurderes videre. 
Se tabell 5-5. 
 
27b) Det gjelder også en situasjon 
der syklist kjører på fotgjenger i 
Ensjøveien, i forbindelse med 
fotgjengerovergang. Se tabell 5-6.  

28 Andre ulykkespunkter  Trafikkulykke medfører 
personskade. 

Det er ikke identifisert andre 
situasjoner som er aktuelle å 
vurdere videre. 

29 

Virksomhet som håndterer farlige 
stoffer (kjemikalier, eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet, 
storulykkevirksomheter)  

Farlige stoffer medfører 
personskade.   

Det planlegges ikke industriformål i 
planområdet. Temaet omtales 
derfor ikke nærmere i denne ROS-
analysen.  

30 
Fare for akutt forurensning på 
land eller i sjø, oljeutslipp etc.  

Utslipp av farlige stoffer 
medfører personskade. 

Det er gjennomført en innledende 
studie av grunnforurensning. Det 
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foreligger mistenkt og påvist 
grunnforurensing på området [e]. 

Forurenset grunn forutsettes 
vurdert i utredningsteamet 
«miljøforhold», beskrevet i vedtatt 
planprogram. Det forutsettes videre 
at forurenset grunn håndteres iht. 
gjeldende regelverk. 

Temaet har grensesnitt mot YM-
plan og SHA-plan. 

Vurderes ikke videre. 

31 Elektromagnetiske forhold  
Elektromagnetisk stråling 
medfører helseskader/plager for 
mennesker i planområdet.   

Det er ikke høyspenningsluftlinjer 
over planområdet.  

Det forutsettes at områder for 
permanent opphold plasseres i 
forsvarlig avstand fra nettstasjoner 
og andre installasjoner med 
elektromagnetisk felt. 

Vurderes ikke videre. 

32 
Fare for 
sabotasje/terrorhandlinger  

Ekstreme voldshandlinger, 
sabotasje eller terror kan påvirke 
planområdet negativt. Eller 
omgivelsene blir påvirker av 
terrorhandling mot planområdet. 

NRK har et særskilt 
beredskapsansvar som er forankret 
i kringkastingslov med forskrift, 
sikkerhetslov og NRK-plakat. 

I forbindelse med anskaffelsen av 
tomta ble det utarbeidet en 
sikringsrisikovurdering som 
konkluderte med at tomten var 
godt egnet som hovedkontor for 
NRK ut fra et sikkerhetsperspektiv 
[d]. 

Virksomhetsfare er angitt i 
planprogrammet som et eget tema 
som skal undersøkes.  
Vurderes videre i tabell 5-7. 

33 Gruver, åpne sjakter etc.  
Fall ned i gruver, sjakter, eller 
andre menneskeskapte 
skjæringer e.l.  

Det forutsettes at det er/blir 
etablert nødvendig sikring mot 
Gjøvikbanen og mot Sporveiens 
anlegg. Det er ikke registrert 
gruveåpninger eller sjakter innenfor 
planområdet [7]. 

Vurderes ikke videre. 

 Farer relatert til anleggsarbeid  

34 
Ulykker i forbindelse med 
anleggstrafikk   

Atkomstforhold til anlegg-
/riggplass, anleggstrafikk i 
nærheten av 
boligområder/skoler/barnehager, 
snumuligheter på anlegget for å 
unngå rygging inn/ut av 
anleggsplassen etc. 

Det forutsettes at det for 
anleggsfasen utarbeides SHA-plan 
som ivaretar trafikksikkerhet 
relatert til anleggstrafikk.  

Vurderes ikke videre. 
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35 
Uvedkommende tar seg inn på 
anleggsplass/riggplass  

Uvedkommende på anleggsplass 
skader anleggsområdet eller seg 
selv.  
 

Det forutsettes at det for 
anleggsfasen utarbeides SHA-plan 
som ivaretar dette forholdet.  

Vurderes ikke videre.  

36 
Ulykker i forbindelse med 
anleggsgjennomføring/utbygging   

  

Det forutsettes at det for 
anleggsfasen utarbeides SHA-plan 
som ivaretar dette forholdet. Ut fra 
krav i jernbaneloven skal også hhv. 
BaneNOR og Sporveien godkjenne 
tiltak som kan berøre deres anlegg.  

 

Fare for skade på fiberkabler og 
tilhørende installasjoner på 
området vurderes videre i  Tabell 
5-8 

  
  

I gjennomgangen av mulige risikoforhold er det identifisert åtte mulige uønskede hendelser som 
vurderes nærmere i egne analyseskjema.  

• Grunnvann/Grunnvannsendring skader naboeiendommer og/eller infrastruktur. 

• Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart, skipsfart, bru, tunnel og knutepunkt 

/Anleggsarbeid skadet T-banetunnel. 

• Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart, skipsfart, bru, tunnel og knutepunkt 

/Anleggsarbeid skadet Gjøvikbanen 

• Ulykke i av-/påkjørsler 

• Ulykke med syklende/gående/Syklist blir påkjørt av bil som kjører av fra Ensjøveien. 

• Ulykke med syklende/gående/Syklist kjører på fotgjenger i Ensjøveien 

• Fare for sabotasje/terrorhandling 

• Ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring/utbygging   
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5 Risiko- og sårbarhetsvurdering   

5.1 Naturgitte forhold/naturhendelser   

 Tabell 5-1: Grunnvann 
Nr. 12 Risiko- og 

sårbarhetsforhold:  
Grunnvann 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Grunnvannssenking kan påvirke naboeiendommer og infrastruktur negativt, blant annet i form av setningsskader. 
Hendelsen kan oppstå både i anleggsfase og i permanent situasjon.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
• Det planlegges en byggegrop som er dypere enn kjelleren er i dag. Dersom den er drenerende, kan grunnvannstanden 

senkes.  
• Jernbanen i skjæring i berg deler av strekningen, men ikke hele. Den ligger på løsmasser ved undergangen. Der er 

grunnvannstand lavere enn fylling.  

Eksisterende barrierer  

• Regelverk: krav i pbl. og TEK17. 

Sårbarhetsvurdering  

Sporveien opptatt av at de ikke skal få mer vann inn i sin tunnel. (Det opplyses det i analysemøte å være liten 
sannsynlighet for). Tunnelen er ikke tettet pr. i dag. Prosjektet skal ikke gå dypere. 
Senkning av grunnvannsstand kan føre til skader på bygg som ikke er fundamentert på berg. Fundamenteringsmetode 
for bygg i nærområdet er ikke kjent. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

 X  1 gang i løpet av 10-100 år.   
Faren er til stede, men vanskelig å tallfeste, den er derfor skjønnsmessig 
vurdert.  
Kjent problemstilling, som prosjekterende og utførende kan forventes å 
være klar over og hensynta. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse    X  Det forutsettes at ev. setningsskader utbedres før 
de forårsaker andre problemer. 

Stabilitet  X    Det er usikkert hvor stor konsekvens en slik 
hendelse vil kunne ha for drift av infrastruktur. 
Konsekvensen er derfor satt som høy. 

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

X    Setningsskader, riss, må i verste fall 
refundamentere. Dette vil kunne forårsake store 
skader på bygg og infrastruktur, over 10 mill. kr. 
Økonomiske konsekvenser for tetting av tunnelen 
og inntektstap for t-banen. 

Samlet vurdering av konsekvens: Det vil kunne oppstå setningsskader som resultat av endringer i grunnvann. Disse vil 
kunne ha store konsekvenser for stabilitet og materielle verdier. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Høy Kjent problemstilling.  
Usikkerhet rundt influensområde og konsekvensgrad.  
Bergartene på tomten er i hovedsak ikke så permeable, men man kan ikke være helt sikker.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

Det må dokumenteres at hensynet til grunnvannsstandens 
påvirkning på konstruksjoner og infrastruktur er ivaretatt. 

Krav om dokumentasjon kan tas inn i 
reguleringsbestemmelser.  

Videre vurdering av problemstillingen og behov for 
avbøtende tiltak må gjennomføres i prosjekteringsfasen. 
Aktuelle tiltak kan blant annet være 
poretrykksmåling/grunnvannsovervåking og grunn 
infiltrasjon av overvann. 

Følges opp i prosjektering og gjennomføring. 
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Infrastruktur, tuneller og jernbane skal sikres mot økt 
overvannsavrenning og infiltrasjon. 

Vurdere om det er behov for å ivareta punktet i 
reguleringsbestemmelser. 
Følges opp i prosjektering og gjennomføring. 
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5.2 Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur  

Tabell 5-2: Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart, skipsfart, bru, tunnel og knutepunkt   

Nr. 14 a) Risiko- og 
sårbarhetsforhold: 

Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart, skipsfart, bru, tunnel og 
knutepunkt   

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Anleggsarbeid skader T-banetunnelen, i verste fall med tunnelkollaps som konsekvens. 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
• Sprenging ryster løs ting nede i tunnelen, forårsaker ras/kollaps.  
• Feil i prosjektering og/eller gjennomføring.  
• Vannhåndtering i anleggsfasen (vanntilførsel kan forårsake skred). 
• Drift under vinter med frost som slår ned er en potensiell årsak. Det vurderes i analysemøte at man maks. får 2 m 

frostsone, og man har mer enn 2 m ned til tunnel fra byggegrop.   

Eksisterende barrierer  

Regelverk: Krav til sikkerhet i pbl. og TEK17. 

Sårbarhetsvurdering  

Lang gjenopprettingstid. Linje 1, 2, 3 og 4 går forbi.  
Mennesker som evt. måtte befinne seg i en t-bane i det hendelsen skjer vil være utsatte. Vanskelig evakueringssituasjon.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

  X Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år  
Selv uten tiltak er sannsynlighet lav etter vurdering fra 
geolog i analysemøte. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse  X    Skade på person(er) i t-banen hvis den går forbi i 
hendelses øyeblikk Kan potensielt få fatale 
konsekvenser.  

Stabilitet  X    Stopp i t-banetrafikk. Potensielt ang tid for 
gjenoppretting (linje 1, 2, 3 og 4).  
Verksted og base plassert på Ryen og Etterstad 
gir følgekonsekvenser for drift av resten av 
nettverket. Mye trailertransport som gir 
konsekvenser for annen trafikk i området. 

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

X    Dyrt og krevende å rette opp i. Skadeponensialet 
ved skred/ras vil kunne overstige 10 mill kr. 

Samlet vurdering av konsekvens: Skader av T-banetunnelen kan potensielt medføre alvorlige skade og død. 
Konsekvenser for stabilitet og materielle verdier ville være store. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav Mange lignende prosjekter som underlag for vurdering, kjent problemstilling for prosjekterende og 
utførende. Geolog og sporveien er enige. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

Det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres 
med tilstrekkelig sikkerhet mot skade på T-banens anlegg. 

Sikring av dokumentasjon kan skje gjennom krav som 
allerede finnes i jernbaneloven, eller ved sikringssoner og 
reguleringsbestemmelser. Videre også gjennom 
prosjektering.  

Tiltak som kan berøre T-banens anlegg skal godkjennes av 
Sporveien.   

Fremgår av jernbaneloven. 
 

Tilstrekkelig underlag, god prosjektering og gjennomføring Ivaretas i prosjekteringsfasen. 

Inkludere koordinering mot Sporveien som en del av SHA-
planen (etter Byggherreforskriften). 

Ivaretas i prosjekteringsfasen. 
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Tabell 5-3: Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart, skipsfart, bru, tunnel og knutepunkt   

Nr. 14 b) Risiko- og 
sårbarhetsforhold: 

Samferdselsårer som vei, jernbane, luftfart, skipsfart, bru, tunnel og 
knutepunkt   

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Anleggsarbeid skader Gjøvikbanen. (Endringer i grunnvannsstand er behandlet i forrige hendelse) 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
• Mangelfull sikring av anleggsarbeid nær Gjøvikbanen. 
• Dårlig planlegging, prosjektering eller gjennomføring av anleggsarbeid. 

Eksisterende barrierer  

Krav til planlegging av anleggsgjennomføring iht pbl. og byggherreforskriften. 

Sårbarhetsvurdering  

Bare passasjertog som passerer her. Ikke transport av farlige stoffer.   

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

  X Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år  
Skjønnsmessig vurdert. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse  X    I verste fall: Fallende gjenstand fra kran 
treffer tog. 

Stabilitet   X   Mulig lengere stenging av banen, men 
det finnes alternative løsninger for 
trafikkavvikling. 

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

 X   Skjønnsmessig vurdert. 

Samlet vurdering av konsekvens:  
Ev. skader av Gjøvikbanen vil i verste fall kunne være dødelig. Konsekvensene for stabilitet anses å være middels. 
Konsekvenser for materielle verdier anses å være middels. Det vil kunne oppstå midlertidige forsinkelser og økonomiske 
tap på mellom 1 og 10 mill. kr.  

Usikkerhet  Begrunnelse  

Lav  Kjent problemstilling. Strengt regelverk knyttet til sikring av anleggsarbeid. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

Det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres 
med tilstrekkelig sikkerhet mot skade på jernbanen. 

Sikring av dokumentasjon godkjenning kan skje gjennom 
krav som allerede finnes i jernbaneloven, eller ved 
sikringssoner og reguleringsbestemmelser.  

Tiltak innenfor 30 m fra nærmeste spors midtlinje krever 
tillatelse fra Bane NOR. 

Fremgår av jernbaneloven. 
 

Tilstrekkelig underlag, god prosjektering og gjennomføring. Ivaretas i prosjekteringsfasen. 

Inkludere koordinering mot Bane NOR som en del av SHA-
planen (etter Byggherreforskriften). 

Ivaretas i prosjekteringsfasen. 
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5.3 Menneske- og virksomhetsbasert farer  

Tabell 5-4: Ulykke i av-/påkjørsler 

Nr. 25 Risiko- og 
sårbarhetsforhold: 

Ulykke i av-/påkjørsler. 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Sammenstøtt bil/bil i avkjørsel, i en situasjon der bilene har lav/moderat hastighet. 

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
• Bilkø gir dårlig sikt. 
• Kryss og avkjørsler gir generelt større sannsynlighet for ulykker enn rettstrekninger. 
• For høy hastighet. 
• Vanskelige vær og føreforhold (glatt, vind eller dårlig sikt, dårlig belysning). 
• Andre årsaker som: forbikjøring, teknisk svikt, illebefinnende, eller uoppmerksomhet. 

Eksisterende barrierer  

Regelverk: krav i pbl. og TEK17. 

Sårbarhetsvurdering  

Sjåfør og passasjer som sitter inne i en bil vil være mindre sårbare enn syklister og gående.  
Planen bedrer situasjonen i forhold til eksisterende situasjon (færre avkjørsler). 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

X   Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år. 
Skjønnsmessig vurdert. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse   X   Etter diskusjoner i analysemøtet vurderes 
konsekvensen ut fra en situasjon der bilene 
har relativt lav hastighet.   

Stabilitet   X   Kan i verste fall stenge Ensjøveien for en 
kortere periode.  
NRK har nyhetsbiler, det er kritisk at disse 
kommer ut. Det planlegges nødutkjøring. Det 
går ikke andre busser enn Flybuss og 
nattbuss i Ensjøveien.  

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

  X  Mindre skader på kjøretøy. 

Samlet vurdering av konsekvens: Trafikkulykker kan potensielt medføre alvorlige skade. Konsekvenser for ev. stenging av 
veg vil ha kort varighet. Skader på materielle verdier vil være begrenset. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels  Situasjonen er godt forstått. Det er alltid usikkerhet knyttet til menneskelig handling. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

Sikre så god sikt som mulig (men det er bilene som er 
sikthindrende her) 

Ivaretas i planlegging og prosjektering 

Bygge etter gjeldende standarder for utforming av 
avkjørsler. 

Ivaretas i prosjektering og utførelse 

Planen reduserer antall avkjørsler i forhold til dagens 
situasjon. 

Er ivaretatt i planens utforming. 

Vurdere å se på optimalisering av signalreguleringen. Evt. dialog om optimalisert signalregulering ivaretas i 
prosjekteringsfase eller senere. 
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Tabell 5-5: Ulykke med syklende/gående 

Nr. 27 a) Risiko- og 
sårbarhetsforhold: 

Ulykke med syklende/gående 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Syklist blir påkjørt av bil som kjører av fra Ensjøveien. Påkjørsel kan skje både ved venstresving og høyresving. Forskjellen 
er hvilken sikthindring bilene gir.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
• Høyresving: Bil oppdager ikke syklist på sin høyre side (blindsone). Bil gir ikke tegn.  
• Venstresving: Biler/kø i motsatt retning skygger for sykkelfeltet.  
• Generell uoppmerksomhet.  
• Syklist forventes å ha høy hastighet (bakke). Hastighet særlig kritisk ved fellesavkjørsel. Ved varelevering forventes noe 

lavere fart.  
• Det forventes en økning i antall syklister som følge av planen (flere brukere av området), og pga. øvrig utvikling av 

området.  
• Busslomme rett sør for planområdet.  

Eksisterende barrierer  

Ingen kjente. 

Sårbarhetsvurdering  

Syklist er ubeskyttet, sårbar for fall. 
 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

X   Plan-ROS sannsynlighet: Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år.  
Det er registeret 5 tilsvarende hendelser på 5 år i kryss lenger ned 
[f]. 

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse  X    Sammenstøt mellom bil 
og syklist kan i verste 
fall føre til dødsfall. 

Stabilitet   X   Kan føre til stans i 
trafikken i Ensjøveien 
for en kortere periode. 

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

  X  Vurderes å ha små 
materielle 
konsekvenser.  

Samlet vurdering av konsekvens: Stor 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels  Hendelsen vurderes å være godt forstått. Det finnes data på tilsvarende hendelser i samme vei. Det 
er likevel knyttet usikkerhet til menneskelig adferd. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

Utforme avkjøring av sykkelvei/avkjørsel på en måte som 
sikrer god sikt og/eller senker syklistenes fart. BYM må 
involveres i utforming og vurdering av tiltak. 

Vurdere videre behov for trafikksikkerhetstiltak i 
prosjekteringsfase. 

Gå i dialog med kommunen om endret utforming av 
bussholdeplass i sør om den er i konflikt med sykkelløsning. 
(bussholdeplassen er utenfor planområdet) 

Dialog med kommunen må ivaretas når et evt. måtte 
oppstå behov for det. 

Involvere BYM dersom det er aktuelt med tiltak i kommunal 
vei. 

Dialog med BYM må ivaretas i prosjekteringsfasen. 
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Tabell 5-6: Ulykke med syklende/gående 

Nr. 27 b) Risiko- og 
sårbarhetsforhold: 

Ulykke med syklende/gående 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Syklist kjører på fotgjenger i Ensjøveien, i forbindelse med fotgjengerovergang.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
• Syklist i stor fart.  
• Bilkø hinder sikt.  
• Uoppmerksomhet fra fotgjenger og/eller syklist.  
• Det er blandet trafikk i området, med myke trafikanter og kjøretøy. 
• Vanskelige vær og føreforhold (glatt, vind eller dårlig sikt, dårlig belysning).  
• Vegetasjon som hindrer sikt og framkommelighet. 
• Andre årsaker som: teknisk svikt, illebefinnende, eller manglende vedlikehold. 

Eksisterende barrierer  

Ingen kjente. 

Sårbarhetsvurdering  

Både syklist og fotgjenger er ubeskyttede og sårbare.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

X   Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år. Skjønnsmessig 
vurdert.  

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse   X   Sammenstøt mellom syklist og 
fotgjenger kan gi alvorlig 
personskade. 

Stabilitet   X   Kan føre til stans i trafikken i 
Ensjøveien for en kortere 
periode. 

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

  X  Vurderes å ha små materielle 
konsekvenser.  

Samlet vurdering av konsekvens: Stor 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels  Hendelsen er forstått, men sannsynlighetsvurderingen bygger ikke på statistikk. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

Vurdere behovet for lysregulering av fotgjengeroverganger. 
Må vurderes mot problematikk med kødannelse/oppstuving 
og fremkommelighet. 

Behov for trafikksikkerhetstiltak vurderes videre i 
prosjekteringsfasen. 

Vurdere behovet for oppmerksomhetstiltak – for eksempel 
rumlestriper – i sykkelfelt.  

Behov for trafikksikkerhetstiltak vurderes videre i 
prosjekteringsfasen. 

Eventuelle tiltak i sykkelfelt må avtales med BYM.   Dialog med BYM må ivaretas i prosjekteringsfasen. 
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Tabell 5-7: Fare for sabotasje/terrorhandlinger 

Nr. 32 Risiko- og 
sårbarhetsforhold: 

Fare for sabotasje/terrorhandlinger 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Terrorhandling rettet mot NRK skader infrastruktur, bygg, og/eller personer i planområdet eller i omgivelsene.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
Det kan ikke utelukkes at NRK er og vil være et mål for terror/sabotasje. NRK vurderes å ikke være et like attraktivt mål 
som f.eks. regjeringskvartalet, men vil sannsynligvis være noe mer utsatt enn andre medieaktører.  

Eksisterende barrierer  

• NRK-bygget vil ha nødvendig fysisk og elektronisk sikring, slik som perimetersikring, adgangskontroll og TVO. 

Sårbarhetsvurdering  

Liten avstand mellom veier/tilkomstmuligheter og nytt NRK-bygg.  
Nærhet til Gjøvikbanen, t-banen (t-banen ligger i tunnel under planområdet) og offentlig vei. 

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

  X Trusselnivå fra terror er vurdert som moderat i 
sikringsrisikovurderingen [h].  
Det har ikke vært angrep på mediehus i Norge i nyere 
tid.  

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse  X    Det antas at terrorhandling i form av et fysisk angrep 
mot NRK kan medføre dødsfall/skade på personer i 
bygg, evt. også på forbipasserende i nærområdet. 

Stabilitet   X   Et fysisk angrep mot NRK-bygget antas å medføre 
middels konsekvenser for samfunnsstabilitet. 
Gjøvikbanen og t-banen vurderes i liten grad å bli 
påvirket, mens trafikken på Ensjøveien vil kunne 
stanses for en periode. NRKs samfunnsviktige 
funksjoner forutsettes ivaretatt gjennom utforming, 
redundans og kontrollsystemer som ivaretar fortsatt 
drift.  

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

 X   Potensielle materielle skader fra et fysisk angrep 
vurderes som middels da det antas noe skade på 
bygg og utstyr. 

Samlet vurdering av konsekvens: Middels/høy 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels Det er noe usikkerhet knyttet til om terrorhendelser faktisk vil inntreffe og skadeomfanget, men 
det vurderes at skadefølger vil være i det lavere sjiktet. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

God avstand til bygget [h]. Ivaretas i utforming av planforslag. 

Etablering av ekstra avkjørsler [h]. Ivaretas i utforming av planforslag.  

God sikt på egen tomt [h]. Ivaretas i utforming av planforslag. 

Sikringstiltak mot terrorhandlinger.  Detaljeres i egen KU og i videre prosjektering. 
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5.4 Ulykker i anleggsfasen 

Tabell 5-8: Ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring/utbygging     

Nr. 36 Risiko- og 
sårbarhetsforhold: 

Infrastruktur for forsyning av vann, avløps- og overvannshåndtering, 
energi/el, gass og telekommunikasjon. 

Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Fiberkabler med tilhørende installasjoner i planområdet blir skadet i anleggsfasen.  

Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

- - - 

Årsaker  

Mulige årsaker til hendelsen kan være: 
• Det finnes fiberkabler i planområdet, disse er kompliserte å flytte. Tilhørende installasjoner planlegges flyttet internt i 

planområdet for å muliggjøre øvrig utvikling. 
• Det skal tas ut berg. Utglidning av berg kan kutte kabelen. 

Eksisterende barrierer  

Kunnskap om kablenes plassering. 

Sårbarhetsvurdering  

Fiberoptiske kabler er skjøre, og kan lett bli skadet i en anleggsprosess.  

Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 

PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

X   Vurdert av geolog i analysemøte.  

Konsekvensvurdering  

 Konsekvenskategorier   

Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  

Liv og helse    X  Ingen direkte personskader.  
Konsekvens av å evt. ikke få 
forbindelse med nødetater 
vurderes under «stabilitet». 

Stabilitet  X    Manglende telefon- og 
nettforbindelse kan føre til at man 
ikke får kontakt med nødetater.  
Ikke kjent hvilken type abonnenter 
som betjenes via planområdet. 

Materielle 
verdier, 
skadepotensial  

X    Skjønnsmessig vurdert. Svært 
usikkert.  

Samlet vurdering av konsekvens: Stor 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Middels Situasjonen er kjent og forstått, men det foreligger lite kunnskap om konsekvenser av hendelsen. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 

Tiltak:  Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  

Vurdere muligheten for å flytte kabelforbindelsen før 
anleggsarbeidet starter. 

Ivaretas som en del av prosjektering og gjennomføring. 

God prosjektering og gjennomføring, som hensyntar 
fiberkablene og tilhørende installasjoner. 

Ivaretas som en del av prosjektering og gjennomføring. 

Inkludere koordinering mot infrastruktureier som en del av 
SHA-planen (etter Byggherreforskriften) og løpende dialog 
med påvirkede aktører. 

Ivaretas som en del av prosjektering og gjennomføring. 
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6 Oppsummering og konklusjon 

ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, 

miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader 

av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør 

endres, samt tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente 

driftsfasen for området for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for 

de valgte løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen, bl.a. i form av 

fastsettelse av hensynssoner og reguleringsbestemmelser.  

I dette kapittelet gis en oppsummering av de analyserte uønskede hendelsene som vurderes å 

utgjøre en risiko i forbindelse med planforslaget og hvilke tiltak som foreslås for å redusere risikoen 

forbundet med hendelsene.  

6.1 Sammenstilt risiko bilde 

Åtte mulige uønskede hendelser er vurdert nærmere i analysen:  

• Endring av grunnvannsstand skader bygg og/eller infrastruktur i området 

• Anleggsarbeid skader T-banetunnel 

• Anleggsarbeid skader Gjøvikbanen 

• Anleggsarbeid skader fiberkabler i planområdet 

• Sammenstøtt bil/bil i avkjørsel 

• Syklist blir påkjørt av bil som kjører av fra Ensjøveien 

• Syklist kjører på fotgjenger i Ensjøveien 

• Terrorhandling/ sabotasje rettet mot NRK skader NRK og omgivelsene  

Gjennom mer detaljerte analyser er risikorådgiver, forslagsstiller, relevante fagpersoner og offentlige 

aktører kommet frem til at fem av dem utgjør en høy risiko, mens tre utgjør en middels risiko.  

Det fremmes anbefalte risikoreduserende tiltak for alle risiko- og sårbarhetsforhold, slik at disse kan 

følges opp i planverktøy og videre prosjektering. Forslag til tiltak er oppsummert i kap. 6. 

Tabell 6-1 viser risikomatrisen for ROS-analysen og den samlede vurderingen av hendelsene som er 

vurdert i kap. 5. Det bemerkes at konsekvenskategorien er satt etter høyest vurderte 

konsekvensklasse av alle konsekvenskategoriene for hver av hendelsene. 
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Tabell 6-1: Risikomatrise 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
  

ANTATT SAMLET KONSEKVENS  

 
 

 
Små 

 
Middels 

 
Store 

Høy 
> 10% 

 25: Sammenstøtt bil/bil i 
avkjørsel 
27 b) Syklist kjører på 
fotgjenger i Ensjøveien 

36; Anleggsarbeid skader 
fiberkabler i planområdet 
27 a) Syklist blir påkjørt av 
bil som kjører av fra 
Ensjøveien 
 

Middels 
1-10% 

  12: Endring grunnv. stand 
 

Lav 
<1% 

  14 a) Anleggsarbeid skader 
T-banetunnel 
14 b) Anleggsarbeid skader 
Gjøvikbanen 
32: Terrorhandling/ 
sabotasje rettet mot NRK 
skader NRK og omgivelsene. 

 

6.2 Foreslåtte tiltak i reguleringsplanen  

Tabell 6-2: Oversikt over foreslåtte tiltak i reguleringsplanen som følge av risiko- og 
sårbarhetsvurderinger 

TILTAK   
- Reguleringsplan  

Uønsket hendelse:   Foreslåtte tiltak:  
Naturgitte forhold/naturhendelser  

12 Endringer i grunnvannsstand 
medfører skade på nærliggende 
bygg og/eller infrastruktur. 

- I reguleringsbestemmelser sette krav dokumentasjon av at hensynet 
til grunnvannsstandens påvirkning på konstruksjoner og 
infrastruktur er ivaretatt. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur  
14 a)  Anleggsarbeid skader T-

banetunnel. 
- Etablere sikringssone for anlegg i grunnen. 
- Vurdere behovet for en reguleringsbestemmelse som setter krav til 

at det ved tiltak innenfor sikringssone skal foreligge dokumentasjon 
av tilstrekkelig sikkerhet, og at denne skal forelegges Sporveien for 
godkjenning. 

14 b) Anleggsarbeid skader 
Gjøvikbanen. 

- Vurdere behovet for en reguleringsbestemmelse som setter krav til 
at det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres med 
tilstrekkelig sikkerhet mot skade på jernbanen. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer  
32 Terrorhandling/sabotasje rettet 

mot NRK skader NRK og 
omgivelsene. 

- God avstand til bygget. 
- Ekstra avkjørsler. 
- God sikt på egen tomt. 
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6.3 Foreslåtte tiltak i prosjekterings- og gjennomføringsfasen  

Tabell 6-3: Oversikt over foreslåtte tiltak prosjekterings- og gjennomføringsfasen som følge av risiko- 
og sårbarhetsvurderinger 

TILTAK   
- Prosjektering og gjennomføring  

Uønsket hendelse:   Foreslåtte tiltak:  
Naturgitte forhold/naturhendelser  

12 Endringer i 
grunnvannsstand 
medfører skade på 
nærliggende bygg 
og/eller infrastruktur. 

- Videre vurdering av problemstillingen og behov for avbøtende tiltak må 
gjennomføres i prosjekteringsfasen. Aktuelle tiltak kan blant annet være 
poretrykksmåling/grunnvannsovervåking og grunn infiltrasjon av overvann. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur  
14 a)  Anleggsarbeid skader T-

banetunnel. 
- Det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig 

sikkerhet mot skade på T-banens anlegg. 
- Tilstrekkelig underlag, god prosjektering og gjennomføring. 
- Tiltak innenfor sikringssone krever Sporveiens godkjenning. 
- Inkludere koordinering mot Sporveien som en del av SHA-planen (etter 

Byggherreforskriften) og løpende dialog med påvirkede aktører. 
14 b) Anleggsarbeid skader 

Gjøvikbanen. 
- Det må dokumenteres at planlagte tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig 

sikkerhet mot skade på jernbanen. 
- Tiltak innenfor 30 m fra nærmeste spors midtlinje krever tillatelse fra Bane 

NOR. 
- Tilstrekkelig underlag, god prosjektering og gjennomføring. 
- Inkludere koordinering mot Bane NOR som en del av SHA-planen (etter 

Byggherreforskriften) og løpende dialog med påvirkede aktører. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer  
25  Sammenstøtt bil/bil i 

avkjørsel. 
- Sikre så god sikt som mulig (men det er bilene som er sikthindrende her).  
- Bygge etter gjeldende standarder for utforming av avkjørsler.  
- Planen reduserer antall avkjørsler i forhold til dagens situasjon.  
- Vurdere å se på optimalisering av signalreguleringen. 

27 a) Syklist blir påkjørt av bil 
som kjører av fra 
Ensjøveien. 

- Utforme avkjøring av sykkelvei/avkjørsel på en måte som sikrer god sikt 
og/eller senker syklistenes fart. BYM må involveres i utforming og vurdering 
av tiltak. 

- Gå i dialog om endret utforming av bussholdeplass i sør om den er i konflikt 
med sykkelløsning (bussholdeplassen er utenfor planområdet). 

- Involvere BYM dersom det er aktuelt med tiltak i kommunal vei. 

27 b) Syklist kjører på 
fotgjenger i Ensjøveien. 

- Vurdere behovet for lysregulering av fotgjengeroverganger. Må vurderes mot 
problematikk med kødannelse/oppstuving og fremkommelighet. 

- Vurdere behovet for oppmerksomhetstiltak – for eksempel rumlestriper – i 
sykkelfelt.  

- Eventuelle tiltak i sykkelfelt må avtales med BYM.   

32 Terrorhandling/sabotasje 
rettet mot NRK skader 
NRK og omgivelsene. 

- Sikringstiltak detaljeres i egen KU og i videre prosjektering. 

Farer relatert til anleggsarbeid 
36 Anleggsarbeid skader 

fiberkabler kabler i 
planområdet. 

- Vurdere muligheten for å flytte kabelforbindelsen før anleggsarbeidet starter.  
- God prosjektering og gjennomføring, som hensyntar fiberkablene og 

tilhørende installasjoner. 
- Inkludere koordinering mot infrastruktureiere som en del av SHA-planen 

(etter Byggherreforskriften) og løpende dialog med påvirkede aktører. 
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Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete 
hendelsene. 
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