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Brannsikkerhet i byggetid 

1. Generelt  

1.1 Innledning 

Sykehusets operasjonsavdeling skal utvides og totalrenoveres, mens sykehuset fortsatt skal 

være i full drift.  

Ved normale driftsforhold hvor det følges korrekte, innarbeidede HMS-rutiner vil risikoen for 

brann vanligvis være relativt liten. Risikoen stiger imidlertid kraftig under ombygninger, 

reparasjons- og vedlikeholdsarbeider og lignende, både som følge av varme arbeider, 

og/eller delvise utkoblinger av aktive brannverntiltak så som sprinkleranlegg, 
brannalarmanlegg, røykventilering.   

 

Hensikten med dette notat, er å orientere om hvordan branntekniske forhold kan ivaretas i 
byggefasen og hvilke ekstraordinære tiltak som må iverksettes for å hindre redusert 

brannsikkerhet i byggefasen.      

Pr i dag er selve utvidelsesarbeidet (fase 1) sluttført. Dette notat gjelder gjenstående 
arbeider; Fase 1A, 1B, 1C, 2 og 3. 

 

1.2 Gjeldende lovverk for bygg i driftsfasen 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) § 3-6 angir 

bestemmelser om ”Unormal eller sterkt varierende risiko”. Dersom byggearbeider medfører 

markert økning av risiko knyttet til antennelse, brannspredning eller forutsetninger for 
rømning og redning, skal ekstraordinære tiltak gjennomføres for å kompensere for økt 

brannfare. 

 

2. Brannvern i byggefasen 

2.1 Brannansvarlig 

Hovedbedrift har ansvar for å organisere nødvendige tiltak, slik at tilfredsstillende 
brannsikkerhet ivaretas. Den som er ansvarlig for brannsikkerheten (gjerne 

hovedverneombud), må fortløpende etter se at forutsatte brannverntiltak på byggeplassen er 

ivaretatt og holde sykehusets brannvernleder og vektertjenesten orientert om endringer 
vedr. brannsikkerheten i eksisterende bygningsmasse.  Brannvernleder må videre besørge 

oppdatert informasjon til ansvarlig personell på sykehuset i form av oppslag på vaktrom eller 

på annen måte som brannvernleder finner hensiktsmessig.   
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2.2 Rømningsveier og avgrensning mot byggesone 

Rømningsveier må ikke blokkeres pga byggearbeider. Eventuelt må alternative løsninger 
anordnes på en slik måte at man får like sikre rømningsmuligheter som ved ordinære 

rømningsforhold. Til enhver tid må det påses at rømningsveier er forskriftsmessig merket.  

 
På sykehuset er det krav til fri bredde minimum 1,2 m i rømningsveier, en minimum bredde 

som må bestrebes på å opprettholdes.  Dog i de områder der dette er svært vanskelig 

gjennomførbart (og f.eks vil medføre store inngrep i eksisterende bygningsmasse), kan noe 
redusert rømningsbredde vurderes, under forutsetning av at det i disse områder ikke 

forekommer rømning med sengepasienter. Redusert rømningsbredde må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle, i samråd med brannvernleder og brannrådgiver.  

 

Byggesone forutsettes avgrenset mot rømningsvei og mot uberørte brannceller, med 

provisoriske vegger med brannmotstand EI 60 [A60]. Det er særs viktig å ivareta røykfrie 
rømningsveier.  Vegger må føres helt opp til vertikalt brannskille, og 

rør/kanalgjennomføringer må midlertidig branntettes. Egnete løsninger, bør gjøres i 

samarbeid med produktleverandør.  
 

Ved brannalarm varsles byggeplass via ekstra oppmontert brannklokke. Arbeidene skal da 

stanses umiddelbart og de ansatte evakuerer ut, evt. slokker. 
 

2.3 Tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskap 

Det må påses at byggeaktiviteten (parkering, leveranser mv) organiseres på en måte som 

ikke hindrer brannvesenets innsats. Tilgjengelighet til innganger og trapperom må ivaretas. 

 

Kristiansand Brannvesen må informeres om eventuelle angrepsveier som midlertidig endres 
eller reduseres i antall. Konsekvenser må da vurderes i samråd med brannvesenet. 

 

2.4 Varme arbeider 

Ved normale driftsforhold hvor det følges korrekte, innarbeidede HMS-rutiner vil risikoen for 

brann vanligvis være relativt liten. Risikoen stiger imidlertid kraftig under ombygninger, 

reparasjons- og vedlikeholdsarbeider og lignende, og spesielt der det i forbindelse med slike 
arbeider brukes redskaper som avgir sterk varme, åpen ild, gnister osv. som 

sveiseapparater, skjære-, slipe- og loddeapparater, propanbrennere og varmluftpistol.  

 
Det forutsettes at det er sertifisert personell i tråd med ordningen til Norsk Brannvern 

Forening og Forsikringsnæringen som utfører slike arbeider. 

For slukningsutstyr ifb med varme arbeider vises det til pkt. 2.5. 
 

2.5 Slukningsutstyr 

Brannslokkingsapparater (pulver) plasseres ut på strategiske steder, inklusiv i 
kontorbrakker.  Avstanden til nærmeste slokkeapparat skal ikke overstige 30 meter. Alle 

engasjerte personer på byggeplassen må kjenne til plassering og bruk av slokkeutstyr. 

Entreprenører som utfører arbeid med åpen flamme/varme arbeider skal i tillegg ha eget 
forskriftsmessig brannslukningsutstyr lett tilgjengelig på arbeidsstedet, min 2 stk 6 kg ABE 

pulverapparat klasse III.  

Ved varme arbeider med åpen flamme på tak skal godkjent slokkeutstyr (min. 2 stk. 6 kg 
pulverapparat eller 19mm brannslange påsatt vann frem til strålerøret) være utplassert og 

lett tilgjengelig på arbeidsplassen. 

Tunge og lette kjøretøy skal være utstyrt med brannslukningsapparat. Det skal være 
utplassert et 6 kg. ABE pulverapparat i nærheten av byggtørker, utplassering av vakthold må 

vurderes. 
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2.6 Orden og ryddighet - håndtering av brennbart avfall 

Orden og ryddighet hører til et av de viktigste områdene når det gjelder brannforebyggende 
tiltak. Brannfaren øker proporsjonalt med mengden av rot.  

Brannfarlig avfall, som kan selvantenne (f.eks slipestøv, kluter inntrukket av 

løsemidler/maling o.l), skal kastes i lukkede, ubrennbare beholdere, plassert utenfor 
bygningsmassen. Beholderne skal tømmes hver dag. 

Brennbare bygningsmaterialer må lagres på en slik måte at det ikke oppstår fare for 

antennelse, eksempelvis på grunn av gnistregn.  
Avstand, fra bygninger eller brakker til midlertidig opplag av brennbart avfall, må være minst 

5 meter, med mindre avfallet er samlet i lukkede metallcontainere.  

 

2.7 Skilting 

Advarsler, forbud, påbud og brannslokkeapparater må merkes med standardiserte skilt.  

 

2.8 Brannalarmanlegg 

Pr. i dag er bygget utstyrt med heldekkende adresserbart brannalarmanlegg i bestående 

bygg. Eksisterende brannalarmanlegg bearbeides i byggeperioden og tilpasses nye 
bygningsmessige løsninger som følge av forestående ombygging. I byggeperioden må 

hovedbedrift (gjerne delegert til elektroentreprenør) besørge at følgende forhold knyttet til 

drift av brannalarmanlegget ivaretas: 
 

1. Som hovedregel gjelder at eksisterende brannalarmsystem i størst mulig grad skal 

være inntakt i byggeperioden. 
2. Når det er håndverkere til stede i byggesonen, tillates detektoradresser i byggesonen 

utkoblet eller tildekket. Byggets brannvernleder eller stedfortreder skal varsles ved 

utkobling/innkobling. Håndverkere anses som tilstrekkelig "brannvakt" når de er til 
stede i aktuell byggesone.  

3. Håndverkere skal være orientert om plassering av eksisterende manuelle meldere og 

skal ved branntilløp benytte disse for alarmgivning. 
4. Der eksisterende røykdetektorer demonteres for å tilrettelegge for bygningsmessige 

og/eller tekniske arbeider i en byggesone, skal minst 1 stk røykdetektor pr. 100 m2 

være provisorisk montert i tak, når håndverkere ikke er til stede (utenom arbeidstid 
mv.). I tilfeller der en byggesone er fysisk inndelt med tette vegger i mindre arealer 

enn 100 m2, skal hvert areal provisorisk utstyres med røykdetektor.  

5. Provisorisk monterte røykdetektorer skal være tilknyttet nærværende sløyfe på 
brannsentralen og angi tekst ”byggesone x.etasje” ved alarm (x erstattes med 

aktuelt etasjenr.). 

6. Hovedbedrift (gjerne delegert til elektroentreprenør) er gjennom hele byggeperioden 
ansvarlig for at ovennevnte forutsetninger knyttet til brannvarsling ivaretas. 

Ansvaret skal for øvrig ivaretas i tråd med instruks for midlertidig utkobling av 

brannalarmanlegg, kfr. SSHF’s brannbok.  
 

2.9 Sprinkleranlegg 

Pr. i dag er bygget utstyrt med heldekkende automatisk slokkeanlegg (sprinkler) i 
eksisterende bygg.  Eksisterende sprinkleanlegg forutsettes generelt å være inntakt i 

byggefasen.  Ved evt. behov for utkobling, skal i tillegg til sykehusets 

vektertjeneste/brannvernleder også brannvesen varsles.   
I perioder med betydelige støvmengder/maling kan enkelte sprinklerhoder tildekkes eller 

kobles ut. Det forutsettes at slik periode er av mindre enn 1 dags varighet og at behov for 

kompenserende tiltak etableres i berørt område.  Dvs. særskilt oppsyn med 
byggeaktiviteten, nødvendig vaktordning og ekstra slokkeutstyr plassert.  

 

Områder der nytt sprinkleranlegg etableres i stor grad: I områder der det totalt 
bygges om, planlegges sprinkleranlegget utskiftet i stor grad. Anbefalt løsning er å etablere 

nytt røropplegg før det gamle fjernes, slik at bygningen kontinuerlig har sprinklerdekning. 
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Dersom dette vanskelig lar seg gjøre, må ekstraordinære tiltak etableres i hele 

utkoblingsperioden. Kontinuerlig brannvakt og ekstra slokkeapparater i gjeldende område 
(fortrinnsvis brannslange) vurderes nødvendig.   

2.10 Arbeidsdagens slutt 

Ved arbeidsdagens slutt forutsettes en generell besiktigelse, for å kontrollere at det ikke er 
inntruffet forhold i løpet av arbeidsdagen som kan medføre branntilløp. I tillegg skal det 

kontrolleres at de forutsatte brannverntiltak på byggeplassen er intakt (midlertidig 

branntetting, brannalarm, tiltak på byggeplassen som nevnt ovenfor mv.), eventuelt 
rapportere feil/mangler og rette opp disse. 

Brannansvarlig (se pkt 2.1) må sørge for at dette gjennomføres. 

Forslag til sjekkliste for gjennomført besiktigelse ligger som vedlegg 2.  

2.11 Branninstruks 

Byggeplassen bør ha egen, kortfattet branninstruks som henges opp på sentrale steder i 

bygget. Samtlige involverte foretak må informeres om at branninstruks finnes. 
Forslag til branninstruks, jamfør vedlegg 1.  

 

 
 

 

FORELØPIG 
 

Kristiansand, 02.08.2011,    

Rambøll Norge AS, 
Lillian Tveita Husebø 
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Vedlegg 1:  Forslag til branninstruks 
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Vedlegg 2:  
Forslag til sjekkliste for gjennomført daglig brannbesiktigelse 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Rambøll Norge AS   NO 915 251 293 MVA  

Arkiv ref.: notat-ribr05 brannsikkerhet i byggetid 2011-ssk op-avd.doc 

 

 
 

Vedlegg 3:  
Forslag til instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider  
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Vedlegg 4  
Forslag til instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider med åpen flamme 
på tak 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


