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Kontraktsbestemmelser

Generelle kontraktsbestemmelser
Som kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt.

Endringer og tillegg til NS 8405:2008

NS 8405:2008 er generelt ikke gjengitt nedenfor. Der byggherren har endringer, er hele punktet
med samme punktnummerering som i NS 8405:2008 gjengitt, med tilfgyelser markert som
understreket skrift og tekst som utgar og ikke gjelder markert som everstrgket-skrift.

9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

12.7 Arbeidstid

Generelt er det begrensninger i tidsrommet entreprengren kan arbeide, kfr SHA-plan.

Dersom ekstraordingere forhold gjgr det ngdvendiq & arbeide utenom dette tidsrommet, mé
det p& forhand innhentes godkjennelse fra byggherren og aktuelle myndigheter.

22.1 Retten til & palegge endringer
Byggherren kan ved endringsordre palegge entreprengren endringer.
En endring kan ga ut pa at entreprengren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det

opprinnelige avtalte, at ytelsenes karakter, kvalitet, art eller utfgrelse skal endres, eller at
avtalte ytelser skal utga.
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En endring ma std i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke veere av en vesentlig
annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren
palegge entreprengren endringer ut over 15 % netto tillegg til kontraktssummen.

Awvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse pa poster som skal avregnes etter
enhetspriser (regulerbare poster), utgjgr ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad

overstiger det entreprengren burde ha tatt i betraktning ved inngéelsen av kontrakten.

Utlgsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring.

29.1 Betalingsfrist

Byggherren plikter & betale innen 28-dager 45 dager etter at han har mottatt korrekt oppsatt
faktura.

43.4 Tvistelgsning ved tvister der kravet er over 100 G

Alle tvister som ikke kan lgses etter reglene i 43.1 og 43.2 skal Igses etter reglene i 43.3.

2 Blankett for avtaledokument

Som blankett for kontraktformular forutsettes benyttet Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om
utfarelse av bygge- og anleggsarbeider
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