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Norconsult                   

  
TRYSIL ALDERSHJEM  - OMBYGGING 

Organisasjonsplan i utførelsesfasen 

KOMMUNESTYRET / 

FORMANNSKAP 
 

 RÅDMANN 

 

 

BRUKERGRUPPE ALDERSHJEMMET 

Kommunalsjef: Trygve Øverby  

Omsorgssjef: Britt Støa 

Avd.sykepleier 3. avd: Tim Wallace 

Verneombud: Sølvi Sletten 

Tillitsvalgt: Christina Bagsjøberget 

Renholder: Mona Holmseth 

Vaktmester: Erik Norderhaug 

IKT-leder: Jan De Doncker 

 

 

 

PROSJEKTLEDELSE 

PL: Eiendomsavdeling 

- Ole Petter Blestad 

Ass PL: Norconsult AS 

- Vidar Nilsgård       

BYGGELEDELSE 

BL: Norconsult AS 

- Vidar Nilsgård  

Ass.BL: Eiendomsavdeling 

- Ole Petter Blestad 

 

 

ADMINISTRERENDE 

SIDEENTREPRENØR 

(Byggentreprenøren) 
 

PROSJEKTERINGSGRUPPE 

 

PGL Norconsult AS v/Vidar Nilsgård 

ARK   Norconsult AS/ u.kons. Arkitektbua AS  

v/Geir H. Sandbakk              

RIB      Norconsult AS/ u.kons. Arkitektbua AS 

v/Trygve Halvorseth  

RIV Norconsult AS v/Per Ivar Henriksveen 

RIE Norconsult AS v/Kjetil Rønningen 

RIBR Norconsult AS v/Johannes Almås 

RIM Norconsult AS v/Morten Nøst-Hegge 

 

ADMINISTRERTE 

SIDEENTREPRENØRER 

(Tekniske entreprenører) 
 

TILTAKSHAVER 

Trysil kommune 

Leder Eiendomsavdeling      

- Ståle Elgshøen 

   


