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INNLEDNING

Dette prosjektet omfatter et nytt hgytrykk vanntakeanlegg i deler av Stortingsbygningen. Funksjonen
til slokkeanlegget er kulturminnevern. Det automatiske slokkeanlegget skal installeres for
Stortingssalen og Lagtingssalen med omkringliggende arealer med spesiell kulturhistorisk verdi.
Stortingsbygningen er fra ca. 1860-tallet og er oppfart pa byantikvarens gule liste og er regulert til
bevaring.

Dette prosjektet er det farste av flere fremtidige prosjekter for a sikre stortingsbygningen.

Denne beskrivelsen har som hensikt a fremlegge hvordan prosjektet er tenkt lgst og hvilke
utfordringer og begrensinger som ligger i prosjektet. Det vil i tillegg bli gjennomfart tilbudsbefaring
som skal gi tilbydere et eget innblikk i prosjektet.

Systemet som tilbys skal veere i henhold til FG veiledning for vanntakesystemer FG-950, utgave 3,
1.12.2016 (heretter omtalt som FG-950). Siden dokumentasjonskravet for systemet ligger hos
leverandgren vil det vaere behov for en detaljert gjennomgang av prosjektet og lgsninger sammen
med valgt leverandgr. Leverandgren skal ha en DIOM manual som angitt i pkt 2.9 i FG-950.

Det skal utarbeides en oppgaveforstaelse pa hvordan anlegget kan lgses med tilbudt system og hvilke
muligheter/begrensninger systemet har ut fra det underlaget som ligger i tilbudsunderlaget.
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PRISSKIJEMA FOR VVS- DELEN AV PROSJEKTET
Prisskjema skal deles opp i fglgende deler:

bygningsdel | Navn Sum ( ekskl.
mva.)
DEL 1
00 Generelt
01 Rigg og Drift
20 Bygningsmessige arbeider
30 Raranlegg
33 Vanntakeanlegg
40 Elektro
50 Tele og automatisering
Sum totalt
DEL 2
Serviceavtale,
Service av vanntakeanlegg, arlig fastpris
inkludert alt materiell og frakt
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Enhetspriser for mengdekontroll:

Beskrivelse Hovedprosjekt Enhet
Trykktesting, kontroll og

klargjgring av anlegg. RS
Komplett monterte ror i

bygning av rustfritt stal

316L.

12mm kr/m
15mm kr/m
18mm kr/m
25mm kr/m
35mm kr/m
40mm kr/m
Alternativ dimensjon 1 kr/m
Alternativ dimensjon 2 kr/m
Alternativ dimensjon 3 kr/m
Alternativ dimensjon 4 kr/m
Alternativ dimensjon 5 kr/m
Vanntakehoder

Hode opp kr/hode
Hode ned kr/hode
Hode side kr/hode
Deluge-hode kr/hode
Alternativt hode 2 kr/hode
Alternativt hode 3 kr/hode
Alternativt hode 4 kr/hode
Alternativt hode 5 kr/hode
Alternativt hode 6 kr/hode

*For alternative hoder ma bruksomrader presiseres i eget notat.

Timepris for Timer som legges
regningsarbeider: | til grunn ved
Fag evaluering:
Prosjektleder 10t kr/time
Prosjekterende 20t kr/time
Teknisk tegner 20t kr/time
Rorlegger 40t kr/time

Paslagsprosent,
materiale ved
regningsarveider

Materialkostnader
for evaluering:
Kr 50 000

%
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ORIENTERING OM PROSJEKTET

Formalet med prosjektet er kulturminnevern. | dette prosjektet er ikke personsikring en del av
vurderingen i forbindelse med fravik fra norsk standard og forskrifter. Anlegget skal benyttes til
tidlig innsats for slokking/kontroll av eventuell brann. Det automatiske slokkeanlegget i dette
prosjektet er et supplement til eksisterende brannsikringstiltak og beredskap.

Det som er hovedutfordringen med dette prosjektet er at det automatiske slokkeanlegget skal
representere minimal risiko for vannskader samtidig som det skal sikre mot brann. Det er en
utfordring vedrgrende beskyttelse av Stortingssal og hvordan det kan gjeres uten uakseptable inngrep
i salen. Stortinget har bade egne handverkere og rammeavtale med bygningsfirmaer som skal veere
med i prosjektet for & gjere en del av spesialtilpasningene i Stortingssalen. Ved planlegging skal alle
arbeider avklares med antikvarisk myndighet.

For & redusere vannskader er det sett pa alternativer til tradisjonelt sprinkleranlegg. Gassanlegg har
veert diskutert, men pa grunn av at det er mye utettheter/ukontrollert luftutskiftning i aktuelle soner er
gass-slokkeanlegg vurdert som ikke egnet, samt at det ma inn en flaskebank som er plasskrevende.
Det er besluttet & ga videre med en Hagytrykk vanntakelgsning da vanntake benytter mindre vann enn
sprinkler og at vanntake vil vaere mer tilpasset andre utfordringer i prosjektet.

Det vil veere en utfordring med fremdrift og kontinuitet i arbeidene av hensyn til lokalenes bruk og
tilgjengelighet.

Stortingets egne rammeleverandgrer benyttes pa elektro og automatikk. Tilbyder ma legge til grunn

koordinering mot byggherrens egne personell. Det er noen frostutsatte omrader som er en del av
prosjektet.
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Stortingssal
Stortingssalen er det rommet hvor det vil veere mest utfordringer. Det skal ikke veere synlige ror i

salen. P& grunn av mye ornamenter og detaljer bade i tak og vegger er det vanskelig & fa plassert
hoder optimalt uten at de skal prege rommet.

il -l e

-

Bilde: Stortingssalen™

Lagtingssal
Salen har dekorert tak og spesielle sgylelgsninger. Det skal ikke vare synlige rer i salen.
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Bilde: Lagtingssalen™

LEVERANSEKRAV

Det inngas avtale med entreprengr for utfarelse. Med vanntake falger et vesentlig
dokumentasjonskrav med leveransen slik at det er pakrevet at tilbyder har samkjart leveransen med
en bestemt leverandgr og kan legge frem komplett dokumentasjon for sitt tilbudte system.

Det skal utarbeides dokumentasjon pa kontrollmaling av eksisterende bygninger, ved avvik skal
eksisterende tegninger endres til ny situasjon.

Prosjektet skal leveres og dokumenteres iht. NS 12845 og FG-950 for vanntakesystemer.

00 GENERELT

GENERELT
Anlegget skal vare tilrettelagt for enkelt renhold bade under byggeprosess og etter overtakelse.

Dersom eksisterende anlegg blir bergrt av ombyggingen er entreprengr ansvarlig for at funksjonen
blir gjenopprettet og i funksjonell stand far overlevering. Skyldes dette uaktsomhet eller om det
kunne veert unngatt skal entreprengren dekke eventuelle merkostnader det vil medfare.

Nye installasjoner skal skjules eller samkjgres med omgivelsene de er i og ha en pen finish. Der det
blir fgringer i naerheten av eksisterende belysning o.1 skal funksjonen til eksisterende anlegg ikke
svekkes uten at det gjgres kompenserende tiltak. Eventuell maling av rer utfares i regi av byggherre,
med egne ansatte eller ved bruk av entreprengr med rammeavtale.

PROSJEKTERING
Det forutsettes at utfgrende og leverandar er med pa detaljprosjektering av anleggene slik at fgringer
og tilpasninger kan optimaliseres og slik at anlegget prosjekteres etter systemleverandgrens krav.
Systemleverandgr skal medta en dokumentert gjennomgang med prosjekterende som skal veere
grunnlag for dokumentasjonskrav i FG veiledning for vanntakesystemer.

MYNDIGHETSKRAV/ STANDARDER
VVS-installasjoner skal prosjekteres og utfares i samsvar med relevante offentlige lover og
forskrifter, samt de stedlige myndigheters krav og serbestemmelser.
Tekniske installasjoner skal i tillegg til & oppfylle kravene i denne beskrivelsen, tilfredsstille krav i
falgende dokumenter:

B

NS8406 Forenklet norsk bygge og anleggskontrakt
Plan og bygningslov, gjeldende versjon.

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven TEK10
Veiledning til TEK 2010

Gjeldende tekniske standarder og forskrifter.
Gjeldende Europeiske og Norske standarder.

NBI Byggedetaljer

Standard abonnentsvilkar for vann og avlgp
Anvisninger fra leverander av tilbudte produkter
Lydkrav iht NS8175

NS-EN12845

)
)

EBEEBEBBEEBEBE
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L0 NS-INSTA 900

L FG-950

L1 Anlegget skal vaere FG-godkjent og registrert i ESS database
[ Stedlige og lokale bestemmelser

Entreprengr skal medvirke til at god brukervennlighet oppnas. Det stilles krav til testing av alle
funksjoner og signaler i VVS-delen av anlegget. Dokumentasjonen av utfgrte tester skal inngd i KS-
dokumentene for prosjektet, FDV og i den gvrige dokumentasjon.

Teknisk rom skal utformes vedlikeholdsvennlige og -attraktive.

KONTROLL AV PROSJEKTERINGEN
Entreprengr skal foreta kontroll av prosjekteringen for a verifisere at anlegget er prosjektert i henhold
til forutsetningene for systemet. Byggherren vil i tillegg engasjere 3.-partskontrollgr for prosjektering
og utfarelse.

KONTROLL AV UTFGRELSE
Byggherrens representant skal til enhver tid ha rett til a foreta undersgkelser og prever han matte
gnske for & kontrollere at leveransen blir utfert i henhold til kontrakt. Kontroll av komponenter kan
utfares i entreprengrens verksted eller hos underleverander eller pa montasjeplassen.

Entreprengren er forpliktet til & legge forholdene til rette for en slik kontroll. Komponenter og deler
av anlegget som skal bygges inn og senere blir utilgjengelige for ettersyn, skal kunne
ferdigkontrolleres og praves, bade kvalitetsmessig, funksjonsmessig og montasjemessig far
innbyggingen tillates.

Entreprengren(e) skal kunne dokumentere utfgrt kontroll iht eget KS system.
Anlegget skal meldes inn i ESS databasen til FNO og FG.

FUNKSJONSPR@VING
Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjares og funksjonspreves. Etter godkjent
rengjaring skal anlegget testes/pravekjares under full kontroll i sa lang tid at alle ngdvendige
kontrollmalinger og komponentinnstillinger kan bli utfart, slik at anlegget funksjonerer iht.
spesifikasjonen.

Pravingen skal ikke foretas far alle installasjoner er rengjort og at det er gjort en avklaring med
lokale myndigheter om metode og prosedyren for preving.

Byggherre eller dennes representant skal veere med pa funksjonskontrollen.
PROTOKOLLER
Byggherrens representant skal for overtakelse fa fremlagt protokoll fra utfarte prgvinger samt
beregninger for deler som utsettes for spesiell pakjenning.
Tetthetspraving og trykkpraving av installasjonene skal utfgres og protokolleres iht leverandgrens

testkriterier. Resultat fra den endelige kapasitetspraving skal fares i protokoll sammen med anleggets
spesifikasjoner.
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ANLEGGETS IGANGSETTING FOR NORMAL DRIFT
Anlegget skal settes i gang for normal drift nar samtlige tilhgrende komponenter og all automatikk er
pa plass, kontrollert og pravet. Liste for settpunkter utarbeides av entreprengren og oversendes
tiltakshaver for godkjennelse. Anlegget driftsjusteres iht. denne spesifikasjonen/ settpunkter.

OVERTAKELSE
Overtakelse finner sted nar anlegget er igangsatt for normal drift, alle forlangte protokoller er
overlevert og godkjent, og de papekte feil og mangler er rettet. Sluttfaktura holdes igjen inntil dette er
utfart.

SOKNAD
Prosjektet er sgknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven og SAK10. Byggherren engasjerer
ansvarlig sgker. Entreprengr skal sende inn ansvarserklearing for oppstart og samsvarserkleering nar
det skal sgkes om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Ansvarlig utfgrende skal oppfylle
kravene i plan- og bygningsloven og ha sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

LOVER OG FORSKRIFTER
Alle leveranser og arbeider ma tilfredsstille statlige og kommunale lover, gjeldende forskrifter, regler
og bestemmelser. De tekniske anlegg skal utfgres i henhold til gjeldene byggeforskrift.

Alle detaljer som kan veere ngdvendig for anleggets godkjennelse fra myndighetenes side skal veere
inkludert i tilbudet.

Arbeid som krever ansvarsrett skal utfgres av entreprengr som kan dokumentere oppfyllelse av
kravene til utdanning og praksis for faglige ledere.

Fagomradene som det skal sgkes i er:

PRO tiltaksklasse 3, dette fordi det skal installeres slukkeinstallasjoner i BKL 3.

UTF tiltaksklasse 3, dette fordi det skal installeres slukkeinstallasjoner i BKL 3.

MONTASJE AV UTSTYR
Generelt gjelder at installasjoner skal ha tilstrekkelig klaring pa de sidene man ma komme til for
vedlikehold, spesielt foran luker, elektriske tilkoblingsbokser og paneler. Entreprengren skal derfor
pase at rommet rundt installasjoner ikke blir blokkert av kanaler, rgr, hengere, kabler etc.
Entreprengren er palagt ansvaret for at det monterte utstyr gir tilfredsstillende plassforhold. Ved
montasje og plassering av nye installasjoner skal ta hensyn til fremtidig renhold.

KORROSJONSBESKYTTELSE
Flater pa utstyr og materiell som vil kunne bli utsatt for korrosjon skal beskyttes ved maling eller
annen overflatebehandling. Dette gjelder ogsa der hvor materiell eller festedetaljer tilsluttes
bygningsmessige konstruksjoner eller til de gvrige anlegg. Dette gjelder blant annet klamrer, hengere
etc. som ma beskyttes far de festes til bygningskonstruksjonene.
Benyttes det materiale med forskjellig elektrisk potensial slik at det kan oppsta korrosjon, skal disse
isoleres fra hverandre eller beskyttes pa annen like effektiv mate.

UTSEENDE
Ferdig montert utstyr som er synlig i/fra bruksrom skal veere rent og uten riper, feil og flekker.
Fuging o.l. rundt utstyr skal veere etter produsentens anvisninger. Alle synlige faringer skal avklares
med byggherre og veere sa lite sjenerende som mulig.
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RENGJZRINGSMIDLER
Utstyret skal tale vanlige rengjgringsmidler.

RYDDING OG RENGJZRING
Anlegget skal overleveres i ryddet og rengjort stand. Det skal rengjgres etter hvert som prosjektet
gjennomfares og avtalte soner er klare. RTB skal falges og det skal unngas a fare urenheter fra ren til
mindre rene soner.

BRUKEROPPLZARING
NB! Som en del av brukeropplearingen skal det settes opp en testrigg for a vise frem hvordan
anlegget vil fungere i praksis. Byggherrens personale skal gis anledning til & preve manuell utlgsning
og fa se resultatet. Testriggen skal dekke et rom p& minimum 120 m? og hgyde minimum 6 m.
Testriggen skal sta til disposisjon for byggherrens personale assistert av systemleverandgren i
minimum 1 uke i tillegg til tiden det tar & produsere en opplearingsvideo. Det skal lages en video fra
gjennomgangen som skal benyttes i brukeropplaering av driftspersonell pa Stortinget. Det er ogsa for
a demonstrere hvordan anlegget fungerer for personer uten faglig bakgrunn.

Etter at VVVS-anleggene er testet og alle deler satt i drift skal de respektive VVS-entreprengrene
avholde kurs for tiltakshavers/brukers utpekte drifts- og vedlikeholdspersonell.

Vanlige drifts- og vedlikeholdsrutiner skal gjennomgas bade teoretisk og praktisk. Falgende
gjennomgas:

- Demonstrasjon av drift av alle beskrevne anlegg

- Bruk og veiledning av FDV-instruks

- Sikkerhetssystemer

- Anleggets oppbygging og de enkelte komponentene

- Anleggets funksjoner og virkemate

- Vedlikeholdsoppgaver

- Praktiske gvelser

Oppleringen skal veere selvstendig. Opplaeringen skal foretas av kompetente personer som kjenner
anlegget godt

Entreprengren kan ikke forvente at oppdragsgiver stiller med personer med seerlig kompetanse i drift
av tilsvarende anlegg.

Varighet : 2 dager for denne entreprisen

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS, “SOM BYGGET”-DOKUMENTASJON
Entreprengren skal utarbeide en fullstendig drifts- og vedlikeholdsinstruks som overleveres sammen
med “som bygget”-tegninger ved overlevering av anlegget. Instruksene skal utarbeides spesielt for
det aktuelle anlegget.
FDV skal overleveres digitalt pa minnepinne med en ryddig mappestruktur etter

bygningsdelstabellen. Dokumenter som er utarbeidet for prosjektet er byggherres eiendom og kan
disponeres fritt for dette bygget.

Det skal legges inn dokumentasjon pa fglgende i FDV:
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- Krav i FG-950 «Vedlegg 1 — sjekkliste for kontroll av vanntakesystemer» skal vere sjekket
ut.

- Gjennomfert spyling og rengjaring av det komplette rgrsystemet slik at anlegget vil fungere
som forutsatt.

- Trykktesting med tilfredsstillende resultat av anlegget etter leverandgrenes anvisning.

- Komplett testing av alle signaler, alarmer, integrering mot eksisterende anlegg med
dokumentasjon pa at alt fungerer som forutsatt.

- Vannmengdemaling med kapasitetstest av pumper iht gjeldende standard.

- Bekreftelse pa ferdig merket, idriftsatt anlegg med opplering av driftspersonell.

- Liste over komponenter som benyttes i prosjektet med tilhgrende datablader. Listen skal vare
spesifikk for de komponentene som er benyttet slik at driftspersonell enkelt kan finne frem i
datablader.

- DIOM-manual

- Godkjennelsesdokumenter som dokumenterer at systemet er egnet for bruksomradene i
prosjektet.

- Eventuelle fravik fra godkjennelseskriteriet skal veere dokumentert og attestert fra produsent
eller godkjennelsesinstitutt.

- Idriftsettelsesrapport med dato for overlevering.

- Sertifikat fra et akkreditert sertifiseringsorgan for systemet og komponentene som benyttes i
anlegget.

- Det skal leveres dokumentasjon pa hvordan systemet skal igangsettes, forvaltes, driftes og
vedlikeholdes pa en tilfredsstillende mate.

- Kontrollrapport fra uavhengig kontroll.

- En plan for falgende scenarioer: Begrensning av konsekvens ved avstenging, planlagt
stenging, ikke planlagt stenging og tiltak etter aktivering av vanntakesystem.

Det skal leveres komplett dokumentasjon og som angitt i kap 4 i FG-950. All dokumentasjon skal
vaere pa Norsk eller et annet skandinavisk sprak.

Hydrauliske beregninger utfgres av prosjekterende men leverandgr ma stille med godkjente
dataprogrammer om systemet ikke kan beregnes med MagiCAD for Revit Sprinkler. Det forutsettes
at leverandgr kan gi tilstrekkelig input for at prosjekterende kan utfgre hydrauliske beregninger.

GARANTIBEFARING
Entreprengren skal delta i garantibefaring av sine anlegg med kvalifisert personell som kjenner
anleggene. Papekte feil og mangler skal rettes umiddelbart og senest vaere utfgrt ved utlgpet av den
angitte frist i rapporten fra garantibefaringen.

I tillegg til rene garantiarbeider skal entreprengren en gang hvert ar (til sammen 3 ganger) avlegge
besgk pa bygget for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift. Anlegget gjennomgas
sammen med byggherre/tiltakshaver og eventuelle feil og mangler skal rettes. VVed det siste besgk
skal det foretas en fullstendig gjennomgang og kontroll av alle funksjoner. Malinger utfares og
eventuelle etterjusteringer foretas. Det skal da pases at alle mekaniske komponenter etc. er i god
stand.

Tidspunkt for besgkene avtales med Byggherren. Det skal utarbeides rapport fra besgkene som
oversendes byggherren.
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SERVICEKONTRAKT
Servicekontrakt for garantitiden skal tilbys. Servicekontraktene skal inneholde alle ngdvendige
arbeider ifm funksjonskontroll av komponenter, signal mot brann, testing av pumper, kontroll av
vannforsyning, kontroll av komponenter ute i anlegget slik at hele anlegget kan verifiseres a fungere
som forutsatt. Kontroll av leverandgrspesifikke produkter skal utferes etter anvisning fra leverander.
Sjekklister og protokoll skal feres og legges inn i FDV ved hver service.

KONTROLL
Del skal vere en arlig gjennomgang av ESS rapport hvor ansvarlig utferende skal vaere med i
garantitiden.

RENT BYGG
Prosedyre for Rent tert bygg skal felges.

MERKING

Alle tekniske komponenter, ventiler, kraner skal merkes. Skjult utstyr skal merkes slik at de er lette &
lokalisere. Utstyr over himling skal merkes pa himling. Merking av sentral skal gjares iht
retningslinjer.

Anlegget skal merkes i henhold til Stortingets merkesystem med henvisninger i Stasbyggs PA0802
Tverrfaglig merkesystem (TFM-system). Stortingets radgivende ingenigr VVS vil sta ansvarlig for
merkingen i samrad med entreprengr/leverandar.

Stortingets personell skal godkjenne merkingen far merkesilt produseres og monteres.

| Sprinklersentral skal det oppsettes kortfattet beskrivelse av anleggets virkemate som bla.
inneholder plastlaminerte systemtegninger og flytskjema som i tillegg er merket i henhold til TFM
merkesystem. Ved manuell styresentral skal det settes opp tegning som angir hvilke ventiler som
styrer hvilke soner. Tegningen skal veere belagt med unike farger for hver sone i tillegg til navn for a
forenkle orientering og merket i henhold til TFM-merkesystem

Alle rar skal merkes tydelig med systemnummer, sonenummer, og om anlegget er vatt eller tert. Alle
rar skal merkes pa hver side av gjennomfaringer. Merking skal godkjennes av Stortingets personell
og radgivende ingenigr VVS fgr montering.

INSTRUMENTERING
Instrumentene skal veere i solid utfarelse og med tydelig skala. Maleomradet skal ikke vare stgrre
enn ngdvendig.

01 RIGG OG DRIFT

Byggherren stiller riggplass til disposisjon i Tollbugata 31. Her finnes det garderober og spiseplass
for entreprengrens medarbeidere. Etter avtale med byggherre stilles det plass til disposisjon i garasje
for lagring av materiell og verktay. Entreprengren kan eventuelt plassere lashar container i garasjen.
Dette avtales seerskilt.

Flere av arealene som bergres krever at arbeid utfgres med stor forsiktighet og kan sette
begrensninger for hvordan rigg og drift utfares.

F:\midlertidig\Brannsikring\Stortinget- Prekvalifiseringsgrunnlag Nytt haytrykk vanntakeanlegg230317....docx.docx



Stortinget - Nytt hoytrykk vanntikeanlegg Side- 14

Byggherren vil besgrge ngdvendig utstyr for arbeider i hayden skal veere godkjent utstyr som sikrer
en trygg arbeidsplass. Entreprengren kan komme innspill med hensyn til praktiske lgsninger.

For & ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa byggeplassen, skal entreprengren faglge
byggherreforskriften, internkontrollforskriften og arbeidsmiljgloven.

Entreprengren skal organisere, administrere og samordne all avfallshandtering pa byggeplassen. Han
skal utarbeide en avfallsplan for hele byggeplassen basert pa opplysningene i
Anbudsmaterialet. Entreprengren har ansvaret for a ajourfagre avfallsplanen i hele byggefasen.

20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Bygningsmessige arbeider som er ngdvendige for fremfare tekniske anlegg, samt tetting, fuging o.l.
utfgres av stortingets rammeleverandgr og med en pen finish.

Det skal ogsa heller ikke medtas ngdvendig himlingsarbeider, innkassinger i oppholdsrom, korridorer
o.l. Ved gjennomfgringer i brannvegger skal ikke gjennomfaringen svekke veggens brannmotstand
og lydkrav.Alle bygningsmessige og malertekniske arbeider utfares av rammeleverandgrer.

Rar skal avsluttes med metallmansjetter ved synlige gjennomfaringer. Mansjetter leveres i god tid til
byggherre som selv star for lakkering slik at fargene blir som gnsket. Tiloyder ma planlegge sammen
med byggherre slik at mansjettene blir ferdig lakkert i tide.

| Stortingssalen og i lagtingssalen tas det ikke med hulltaking eller slissing, overflatebehandling for
framfaring og skjuling av rer da det utfgres av byggherrens egne personell. Tilbyder skal bidra til &
veilede og samarbeide med byggherre for planlegging av utfarelse.

Det ma medtas ngdvendig tilkomst for inspeksjon, vedlikehold og utskiftning av slokkeanlegg.

30 RORANLEGG

Tekniske krav til rgranlegg generelt
Alt ngdvendig rerarbeide for a fa et komplett fungerende anlegg skal innga i tilbudet.

Rarfgringer gjennom gulv, vegger og tak

| brann eller lydskillende konstruksjoner ma det pasees at kun godkjente rarmaterialer og godkjente
utfarelser for gjennomfaringer av rar blir benyttet. Rgrgjennomfaringer i vegger og etasjeskiller skal
utfgres med hylser og dekkskiver, eller fuges pent med overmalbar masse. Gjennom brannskiller skal
hylsene veere av metall. Ved faringer gjennom lydvegger ma ikke faringer/installasjoner av utstyr
svekke egenskapene til konstruksjonen. | vate rom skal alle gjennomfaringer tettes i henhold til
anbefalinger i vatromsnormen.

Hulltaking og utsparinger for nye faringer er medtatt i bygningsmessige arbeider. Rar og
byggentreprengr ma koordinere bygningsmessige arbeider slik at \VVS-installasjoner kan utfgres som
beskrevet. Ragrentreprengr skal sammen med leverander og byggherre merke utsparinger og
hulltaking for fremfaring av det tekniske anlegget samt inspeksjonslgsninger.

31 TEKNISKE KRAV SANITARANLEGG
Det skal legges avlgpsledning fra praveventil til avlgp. Avlgpet skal vaere konstruert og dimensjonert
slik at vann ikke renner utover ved testing.
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Andre sanitertekniske installasjoner som vil veere ngdvendig for etablering av vanntakesentral skal
medtas.

33 TEKNISKE KRAV SLOKKEANLEGG

Ved leveranse av vanntakeanlegg skal leverandgrens anvisninger fglges. Systemet som benyttes skal
veere tilpasset og dokumentert iht de bruksomradene og romtypene som er i prosjektet. |
dokumentasjonen skal begrensningene for bruksomrade fremkomme. Det skal foreligge sertifikat fra
et akkreditert sertifiseringsorgan for systemet og produktene som tilbys. Systemet skal vere
landbasert. Denne dokumentasjonen skal legges ved og skal vare tilstrekkelig til & kunne
dokumentere mot en etterkontroll eller en tredjepart. Videre gjelder kravene i NS-EN12845.

Rar og gjennomfaringer skal ikke svekke egenskaper til brann, lyd og vibrasjon.
Anlegget skal vare i henhold til FG veiledning for vanntakesystemer FG-950, utgave 3, 1.12.2016.

Systemet ma vere typegodkjent fra en av fglgende akkrediterte laboratorier: VdS, LPCB, FM eller
UL.

Tilbudet skal inkludere alle ngdvendige komponenter og prosjektering som ma til for at automatikk
skal fungere og kunne kommunisere pa apen protokoll mot et toppsystem, samt alarmer til
brannalarmsentral, ngdvendig programmering, kabler skal veere en del av tilbudet.

Det skal leveres reserveskap med reservehoder, gitterbeskyttelse e.l. pa utsatte hoder(spesielt i lager
og tekniske rom) og det skal leveres dekkskiver rundt hoder der hoder er montert i vegg.

Vannforsyning og sentral

Det kan forutsettes at vannforsyningen frem til pumpe er i henhold til NS12845. Det kan ogsa
forutsettes at det er tilstrekkelig vannforsyning slik at det ikke blir ngdvendig med automatisk
avstengning til forbruk.

Det ma medtas prgveutstyr for vannforsyning.

Pumper kan drives elektrisk. Det vil ikke vaere mulig & fjerne forurenset luft slik at dieselpumper eller
lignende streamforsyning vil ikke kunne brukes.

Det forutsettes videre at sentral for vanntake fglger FG veiledningen for vanntakesystemer utgave 3
med tanke pa krav til komponenter, signaler/alarmer, merking og underfordelinger.

Sentralen er tenkt plassert i teknisk rom i kjeller. Tilgjengelig plass er begrenset. Minste dgrbredde
inn til rommet er netto 690 mm. Hvis dgrkarmen demonteres er tilgjengelig bredde 800 mm. Netto
takhgyde i rommet er 2,0 m. Laveste kjglergr, som gar gjennom rommet ligger med underkant 1700
mm over gulv. Andre installasjoner ligger med underkant 1,9 m over gulv. Tilgjengelig gulvplass er
cal,4x 2,9 m. Lokalt er takhgyden opptil ca 3,0 m.1|
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Spesielle krav
Det er avgjerende at dysene blir sa lite dominerende som mulig, dette gjelder spesielt i rom som
Stortingssalen, Lagtingssalen og en del andre spesielle rom i Stortingsbygningen.

Dyser / sprinklerhoder ma kunne leveres i polert rustfritt stal og i polert messing, samt lakkert i
spesialfarge. Rosetter leveres lakkert i spesialfarge og glans som oppgis av byggherre. Fargen vil
kunne variere fra rom til rom. Maksimale dimensjoner for dyser / sprinklerhoder og koblingsdetaljer
er angitt pa figur.
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12 mm rgr ma kunne forsyne minimum to dyser / sprinklerhoder. Dyser / sprinklerhoder ma kunne
skrus inn slik at de laser rosetten. Det vil mange steder veere begrenset plass bak sprinklerhodene. Se
illustrasjon.

Soner og sentral for manuell utlgsning

Anlegget er tenkt oppdelt i 6 soner:

Frostutsatt sone, tarranlegg med manuell soneventil, areal ca 375 m?, volum ca 1130 m®.
Ikke frostutsatt, tarranlegg med manuell soneventil, areal ca 295 m?, volum ca 390 m?.
Frostutsatt sone, terranlegg med manuell soneventil, areal ca 180 m?, volum ca 360 m®,
Generelle arealer, vannfylt anlegg, automatisk utlgsning, arael ca 630 m?, volum ca 1760 m?®.
Ikke frostutsatt, tarranlegg med manuell soneventil, areal ca 570 m?, volum ca 3740 m°.

Ikke frostutsatt, terranlegg med manuell soneventil, areal ca 190 m?, volum ca 1370 m°.

ok wdE

Det skal bygges en mangversentral med ventiler for manuell utlgsning. Denne plasseres sentralt i
bygningen, etter anvisning fra byggherre. Prinsippskjema er vist nedenfor. Tilbyder skal utarbeide
tegning av mangversentralen montert i skap. Skapet skal vaere oversiktlig merket. Dimensjoner angis
basert pa leverandgrens utstyr.
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Sone 1 - Loft over Storlingssal
Sone 2 - Hulrom under Stortingssal
Sone 3 - Loft over Lagtingssal

Sone 4 - Tekniske rofm rom
Sone § - Stortingssal
f Sone 6 - Lagtingssal
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\— Fra sentral

Spesielle forhold
Det vil veere en utfordring med kontinuitet i arbeidet pa grunn av bygning i drift og begrensninger ift
stayende arbeider og tilkomst til arealer i visse perioder.

Det vil veere behov for sikkerhetsklareringer av personell. Det vil stedvis vere vanskelig
fremkommelighet, noe som tydeliggjeres pa tilbudsbefaring.

| frostutsatte soner med tgrranlegg skal anlegget utformes slik at det ikke blir stillestdende vann og
slik at vann kan tappes ned fra ventilsentral.

Informasjon, skilt og angivelser

Oversiktsplan utarbeides av prosjekterende. Tilbyder ma supplere med systembeskrivelse for
stenging og idriftsettelse i forbindelse med en aktivering, andre relevante opplysninger og plan for
alarmorganisasjon.

Det skal medtas skilt og merking som angitt i FG-950 og kapittel om merking i denne beskrivelsen.
Omfang vil tydeliggjeres etter prekvalifisering.
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40 ELEKTRO

Byggherre benytter entreprengr med rammeavtale for ngdvendige elektroarbeider knyttet til denne
entreprise. Tilbyder skal bista med ngdvendig informasjon om tilkoblinger og kapasiteter.

Det skal legges opp med 2 pumper hvor den ene skal styres av et ngdstremsaggregat eller en
alternativ strgmkilde.

50 TELE OG AUTOMATISERING
Byggherre benytter egen rammeleverandgr for tilknytning mellom sentral og byggets SD-anlegg.

Alle komponenter som leveres skal veere tilrettelagt for tilknytning mot eksisterende SD anlegg:
MODBus RTU.

Alt utstyr skal veere tilrettelagt for tilknytning til SD-anlegg. Det skal medtas tilknytning for alle A og
B-Alarmer. @vrige pakrevde signaler for tilbudt slokkeanlegg skal medtas og veere tilrettelagt for
tilknytning for rammeleverander.

[1] Hentet fra stortingets nettside www.stortinget.no
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