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1. Generelt om prosjektet

1.1 Organisasjonskart
-
GENERAL
ENTREPREN@R.
J-

Byggherreorganisasjon/ Prosjektorganisasjon:

PA, prosjektansvarlig Bengt Aspevik

PL, prosjektleder Havard Harildstad

BL, byggeleder Hans F. Hermansen

PGL, prosjekteringsleder Morten Abrahamsen

HMS/SHA, Merete Sanden

PL/PA kan ta avgjerelser
BL har begrenset fullmakt
PL/BL kan sende / motta varsler

PL kan utstede / akseptere endringsordrer
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1.2 Entreprisemodell
Oppdraget skal utfares som en Generalentreprise basert pa NS 8405.

1.3 Byggetomten
Situasjonsplan, vedlagt anbudsdokumentene

Geoteknisk rapporter, vedlagt anbudsdokumentene.
Tekniske installasjoner i grunnen, peleplan, vedlagt anbudsdokumentene.

Miljgrapport, kontrollplan, vedlagt anbudsdokumentene.

2 Beskrivelser
Arbeidene er beskrevet og vedlagt anbudsdokumentene.

3 Tegninger
Tegninger er vedlagt anbudsdokumentene.

4 Framdrift og frister

- Hovedfremdriftsplan og detaljplan for denne kontrakt er vedlagt tiloudsdokumentene.

- Fastsatte milepaler skal vaere bindende

- Fremdriftsplaner skal levers i format kompatibelt med MS Project eller tilsv.

- Sanksjonene V/ fristoversittelse (erstatning/dagmulkt- er regulert i 8405).

- Det er utarbeidet fremdriftsplan for byggefasen. Denne skal detaljeres ytterligere av
generalentreprengr. De detaljerte fremdriftsplanene utarbeides med utgangspunkt i den

vedlagte fremdriftsplanen, og innspill fra de ulike entreprengrene.

5 Vederlaget
Betaling iht. NS8405 kapitel V pkt. 28.

6 Medvirkning og andre ytelser:
BH's ytelser iht. NS 8405 kapitel 111 pkt. 19
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7 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt», med
felgende endringer og presiseringer:

7.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse (erstatter NS pkt. 9.3)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

7.3 Kontroll (erstatter NS pkt. 10.3)
Er ikke annet avtalt, skal entreprengren innen 14 dager etter kontraktsinngaelse oversende
attester pa at forsikring er tegnet i henhold til NS pkt. 10.1 og 10.2. Byggherren plikter ikke &
betale avdrag fer han har mottatt attestene. Oversendelse av slike attester fratar ikke
entreprengren risikoen for at forsikringen er dekkende.

Byggherren kan kreve fremlagt ytterligere dokumentasjon om den konkrete forsikringen.

7.4 Forsikring ved ombyggingsarbeider (erstatter NS pkt. 10.4)
Byggherren holder forsikret eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg. Entreprengren
holder forsikret sine arbeider frem til de er overtatt av byggherren.

7.5 Arbeidstid (erstatter NS pkt. 12.7)
Entreprengren har rett til & arbeide pa fglgende tidspunkter:
. Hverdager 0600 — 2200
. Legrdag 0600 — 1800
. Sgndager og helligdager: Ingen

Spesielle uforutsette hendelser, som av sikkerhetsmessige arsaker krever arbeid utenom disse
tidspunktene, skal avtales med byggherren og relevante offentlige myndigheter pa forhand.
Det samme gjelder arbeider som ma paga kontinuerlig pga. utfarelsens karakter.

7.6 Fysisk arbeidsunderlag (erstatter NS pkt. 19.3)
Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det entreprengren
hadde grunn til & regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.

Entreprengren skal:

a) Gjennomfare en aktsom besiktigelse av byggeomradet og dets omgivelser,

b) Innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel
forurensninger, geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige etater, i
den gra slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren, og

c) Innhente opplysninger om kabler og rer ved kontakt med offentlige etater og andre det
er nerliggende & kontakte om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av
byggherren.

Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget a opplyse om forhold ved grunnen,
byggeomradet og dets omgivelser som han kjente eller matte kjenne til, og som det var
narliggende a anta at entreprengren hadde interesse av a fa.

Alle foreliggende opplysninger i saken skal tas i betraktning ved avgjgrelsen av hva
entreprengren hadde grunn til & regne med. Det samme gjelder forhold nevnt i annet ledd, selv
om entreprengren ikke har oppfylt sin plikt etter denne bestemmelsen.
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Byggherren svarer for de opplysninger om forhold ved grunnen, byggeomradet og dets
omgivelser som han har gitt i forbindelse med kontraktsinngaelsen.

Dersom byggherren gir uriktige, mangelfulle eller ufullstendige opplysninger, jf. tredje ledd,
har han risikoen for konsekvensene av dette, med mindre man kan ga ut fra at dette ikke har
virket inn pa tilbudet. Det samme gjelder for riktigheten av opplysninger innhentet etter annet
ledd bokstav b og c.

7.7 Offentlige tillatelser (tillegg til NS pkt. 19.6)
Entreprengren er ansvarlig for at ngdvendig dokumentasjon for sine relevante
offentligrettslige ansvarsomrader fremlegges tidsnok til at byggherren kan fremskaffe
ngdvendige tillatelser til planlagt oppstartstidspunkt for de omsgkte arbeider.

7.8 Restriksjoner i forhold til stegyende arbeider (tillegg til NS pkt.
24.1)
Entreprengrene ma paregne restriksjoner i stayende arbeider mens eksisterende drift pagar, og
kan bli henvist til & utfare disse utenom ordineer driftstid. Det gis ikke fristforlengelse som
folge av dette.

7.9 Entreprengrens Krav pa vederlagsjustering (tillegg til NS pkt. 25.2)
Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser,
rigging, drift og nedrigging:

Regulering i uendret byggetid
Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt.
25.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det
kompensasjon etter fglgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva.
C = opprinnelig kontrakts belgp (kontraktssum eks mva.)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunktet for opprinnelig
sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

e uthetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av

entreprise/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjares opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelap ifglge denne bestemmelse, lgnns- og pris reguleres iht. indeks som
angitt i tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i
byggetiden.
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Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter
felgende formel:

0,7A(Z)
Y

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
Y = opprinnelig byggetid
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres
forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifelge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres iht. indeks som
angitt i tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i
byggetiden.

7.10 Tvistelgsning (erstatter NS pkt. 43.3 og 43.4)
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjeres ved ordiner rettergang, med
mindre det er avtalt at tvisten skal avgjares ved voldgift.

Er ikke annet avtalt, skal bygge- og anleggsstedets rettskrets vaere verneting for alle sgksmal
som matte utspringe av kontrakten.

8 Andre kontraktsbestemmelser

8.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
Det henvises til overordnet SHA plan.

8.3 Prosedyre ved endringer
Prosedyre for bestilling av et endrings- eller tilleggsarbeid er beskrevet i PA boken.

8.4 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
Det vises til beskrivelse i dokument PA 00 Generell del pkt. 17 i Kvalitetshandboka.

Vedr. Merking iht. TFM merkesystem (Statsbygg):

. Det skal legges vekt pa at merking i anlegget blir utfart pa en slik mate at det
gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.
Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte
anleggsdel/komponent som skal merkes. Merking skal i hovedsak utfgres med
graverte skilt festet med skruer eller kjede. Klistremerker godtas i hovedsak
ikke som varig merking. Alle sentraler og komponenter merkes med skilt.

. For kabelmerking skal det benyttes spesiell merkeholder som festes til kabelen.
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. Teksting med merkeholderen skal utfgres med fortrykte selvklebende
merkeremser, eller merkekomponenter som skyves pa plass.

. For ledermerking av sma ledningstverrsnitt skal det brukes kabelendehylster
med merkehoder og fortrykte merkekomponenter som skyves pa plass. For
ledermerking av starre ledningstverrsnitt kan brukes merkesystem som angitt
for kabelmerking.

. Der hvor tekniske komponenter plasseres over himling skal dette veere angitt
med gravert skilt pa himlingsprofil eller vegg.

All dokumentasjon skal veere a jour til som bygget. Dokumentasjonen skal veere pa norsk med
mindre annet avtales. Dokumentasjonen skal overleveres i 2 eksemplarer i hvite ringpermer
med plastlommer samt elektronisk pa CD-ROM i oversiktlig katalogstruktur, og i Kr.sand
Eiendoms elektroniske skjemaer

Opplegg for FDVVU-dokumentasjon skal leveres byggherren for godkjenning min. 2 mnd. far
ferdigstillelse.

Prosjektets merkesystem for tekniske anlegg og komponenter skal benyttes pa selve anlegget
og i FDVU-dokumentasjonen. Prosjektets merkesystem for tegninger skal benyttes for alle
entreprengr- / leverandgrtegninger.

Avstengingsguide skal utarbeides for alle rgr og ledninger med gass og vaeske under trykk.

8.5 Arskostnader (tillegg til NS 8405)
Entreprengren skal bista byggherren ved beregning av fremtidige drifts- / vedlikeholdsutgifter
(LCC-beregninger) ved ferdigstillelsen av bygget (som bygget).

Arskostnader beregnes etter NS 3454 - Arskostnader for bygninger — og pa bygningsdelsniva
etter NS 3451. Byggherren bruker programvaren ISY Calcus i LCC-beregningene.

Kristiansand Eiendoms ngkkeltall skal benyttes i den grad, og i de faser, hvor dette er aktuelt.

8.6 Oppleering
Entreprengren skal besarge opplaering av byggherrens driftspersonell mot slutten av
anleggsperioden og som ledd i overtakelsen. Oppleringen skal gjentas i forbindelse med
sluttest. Entreprengren skal levere en opplaringsplan for godkjenning hos byggherren
minimum 2 mnd. far overtakelse.

9 Serigsitetsbestemmelser (tillegg til NS 8405)

9.2 HMS-kort
Alle arbeidstakere skal bere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke
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har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler Entreprengren inngar for
utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

9.3 Krav til lgnns- og arbeidsvilkar - sosial dumping
Entreprengren skal sgrge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprengrer
som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar i samsvar
med denne bestemmelsen.

Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lgnns- og arbeidsvilkarene
veere i samsvar med gjeldende forskrifter. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om
allmenngjort tariffavtale, skal lanns- og arbeidsvilkarene veere i henhold til gjeldende
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lgnns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om
a) minste arbeidstid,

b) lenn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og
c¢) dekning av utgifter til reise, kost og losji,

i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

Entreprengren skal pa oppfordring legge frem dokumentasjon for lgnns- og arbeidsvilkarene
som blir benyttet. Entreprengren skal ogsa fremlegge dokumentasjon pa lgnns- og
arbeidsvilkarene hos underentreprengrene.

Dersom Entreprengren og hans kontraktsmedhjelpere gnsker & gjennomsnittsberegne
arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljaloven § 10-5 for arbeidstakere som utferer
kontraktsarbeid, kan Entreprengren sgke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt
dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader og sgrger for kost og losji, jf. forskrift om
allmenngjering av tariffavtale for byggeplasser i Norge av 23.09.16 nr.1241 § 6.

Dersom Entreprengren ikke etterlever kravene til lgnns- og arbeidsvilkar, vil byggherren
holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden.
Byggherren vil holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens
utlap.
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9.4 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende

forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.
Entreprengren plikter a ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i,
og falges opp gjennom, Entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet
forega pa norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle
underleverandarer benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon
ikke utgjar en sikkerhetsrisiko. For a unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar
informasjonen som blir gitt, gjelder falgende:

e Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere
seg forstatt pa norsk eller engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal
vedkommende i tillegg forsta og gjere seg forstatt pa et sprak alle de andre pa
arbeidslaget forstar og kan gjere seg forstatt pa.

e Alle pa byggeplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhetsopplaring, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for
verktgy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar
informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold bestar i stadige brudd
pa pliktene, kan byggherren heve selv om Entreprengren retter forholdene.

Byggherren kan pa samme mate kreve at Entreprengren skifter ut underleverandgrer. Dette
skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

9.5 Byggerenhold
Entreprengren skal dokumentere at alle kontrakter som inneberer renholdsvirksomheter skal
ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dette skal dokumenteres senest 2 maneder for
aktuelle renholdsvirksomheter starter opp sine arbeider.
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9.6 Pliktig medlemskap i StartBANK
Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister som inneholder
oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Entreprengren skal gi leverandarregisteret
fullmakt til & innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.

9.7 Krav til bruk av laerlinger
Folgende fag skal ha lerling klausul:
Anleggsfaget (maskinfarer)
Rarleggerfaget
Elektrikerfaget

Ved utfarelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg-
og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utfares av larlinger, jf. opplaringslova § 4-1.

Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk
opplering og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaringslova § 3-5.

Kravene kan ogsa oppfylles ved a benytte lerlinger etter tilsvarende ordning i annet
EU/E@S- land og personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter
tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaringslova § 3-5, i annet
EU/E@S-land.

Kravet kan oppfylles av Entreprengren og en eller flere av hans underleverandgrer.
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet kan
byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning
skal det fremlegges oversikt over antall lerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa
anmodning.

Entreprengren skal stille tilsvarende krav som i denne bestemmelse til sine underleverandgrer.
Oppdragsgiver kan kreve at entreprengren bytter ut de underleverandgrer som ikke oppfyller
sine plikter etter denne bestemmelse.

Dersom Entreprengren kan dokumentere at det ikke har veert mulig a innga leerlingeavtaler til
a besette stillingene med, bortfaller vilkaret dersom heller ikke Oppdragsgiver kan bista med a
skaffe leerlinger.

Hvis ovennevnte forpliktelser ikke oppfylles, anses det som et vesentlig mislighold av
kontrakten.
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9.8 Krav om faglaerte handverkere
Ved utfarelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg-
og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utfares av personer med fagbrev,
svennebrev eller dokumentert fagopplaering i henhold til nasjonal fagopplearingslovgivning
eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal veere fagarbeidere i alle ovennevnte fag.
Kravet kan ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfart av personer som er under
systematisk opplaeringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
oppleringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land. |
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier.

Entreprengren skal etter kontraktsinngaelsen redegjere for hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.
Byggherrenkan stanse arbeidet dersom det er grunn til & tro at mislighold vil inntreffe, og
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

9.9 Sprakkunnskaper (Tillegg til NS pkt. 12)
Norsk er hovedsprak pa kommunens arbeidsplasser. Det kreves her at minst en person pa
hvert arbeidslag forstar og behersker norsk bade skriftlig og muntlig.

9.10 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring
Entreprengren skal far kontraktsoppstart, og senere pa forespgrsel, dokumentere at alle
arbeidere som utfgrer kontraktsarbeid i Norge, for Kristiansand kommune, er dekket av
yrkesskadeforsikring.

Brudd pa bestemmelsen kan paberopes av bade Byggherren og den enkelte ansatte som
grunnlag for erstatning overfor Entreprengren.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

9.11 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til
skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprengren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden.
Entreprengren skal pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi

av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som
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felge av at Entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er
Entreprengrens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

9.12 Krav til innsendelse av elektroniske mannskapslister
Far oppstart av arbeidet, skal entreprengren oversende byggherren en liste over hvilke
personer som vil utfare arbeid pa bygge- eller anleggsplassen. Ved endringer i
arbeidsstokken, skal entreprengren sende byggherren oppdatert oversiktsliste uten ugrunnet
opphold.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfgrer arbeid pa
bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal fares og kontrolleres daglig i henhold til
forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- eller anleggsplasser.

9.13 Brudd pa skatte- og avgiftsforpliktelser
Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser
til & betale skatter og/eller avgifter.

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av Entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers oppfyllelse av forpliktelser til a betale skatter og/eller avgifter.

Dersom Entreprengren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til & betale skatter
og/eller avgifter kan Byggherren, etter at Entreprengren er gitt en frist til a rette, heve
kontrakten. Dersom Entreprengren vesentlig misligholder sine forpliktelser til & betale skatter
og/eller avgifter kan Byggherren heve kontrakten uten at Entreprengren er gitt en frist til &
rette. Retten til & heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent
myndighet og Entreprengren kan sannsynliggjare overfor Byggherren at kravet ikke er
berettiget.

Dersom Entreprengrens underentreprengr i ikke uvesentlig grad misligholder sine
forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter, kan Byggherren, etter at underentreprengr er
gitt en frist til & rette, kreve at Entreprengren snarest mulig skifter ut sin underentreprengr for
Entreprengrens regning og risiko. Retten til & kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er
formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og Entreprengren kan sannsynliggjere overfor
Byggherren at kravet mot underentreprengr ikke er berettiget. Dersom Entreprengren ikke
skifter ut underentreprengren som den er forpliktet til & skifte ut, kan Byggherren heve
avtalen.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

9.14 Brudd pa konkurranselovgivningen
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Entreprengren har brutt konkurranseloven
88 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren heve kontrakten dersom dette
er forholdsmessig.
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Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Entreprengrens underentreprengr har brutt
konkurranseloven 88 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren kreve at
Entreprengren snarest mulig skifter ut sin underentreprengr for Entreprengrens regning og
risiko. Retten til & kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor
kompetent myndighet og Entreprengren kan sannsynliggjare overfor Byggherren at kravet
mot underentreprengren ikke er berettiget. Dersom Entreprengren ikke skifter ut
underentreprengren som den er forpliktet til & skifte ut, kan Byggherren heve avtalen.

Far heving etter farste ledd og far krav om utskiftning av underentreprengr i annet ledd, skal
Oppdragiver vurdere den tid som er gatt siden bruddet pa konkurranseloven 8§ 10 eller 11 ble
begatt, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra Entreprengrens eller
underentreprengrens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen
av om hevingen eller utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet pa
konkurranselovgivningen direkte har rammet eller bergrt Kristiansand kommune, vil heving
alltid anses a vaere forholdsmessig.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

9.15 Miljgkrav til maskinpark
Leverandgar skal ha miljevennlig maskinpark til bruk pa kontrakten. Det vil si at
maskinparken tilfredsstiller Euro 5 eller bedre for transportkjgretay og Stage I11 B for non-
roads Kjgretay. Kravet gjelder for egen maskinpark. Dersom Entreprengren er avhengig av a
leie inn maskiner settes krav her til Euro 6 for transportkjgretay og Stage IV for non-roads
Kjaretay.

9.16 Bruk avregnskogprodukter
Det skal ikke benyttes tropisk tammer eller trevirke med tropisk tammer dersom det ikke kan
dokumenteres ved palitelige sertifiseringsordninger at temmeret eller trevirket stammer fra
baerekraftig og lovlig hogst.

9.17 Returordning for emballasje
Hvis norsk Entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det
senest ved kontraktsinngaelse fremlegges dokumentasjon for at entreprengren er medlem i en
returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for
sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hand om pa en miljgmessig forsvarlig mate (Grgnt
Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning).

9.18 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere
konkurranser
Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler Entreprengren inngar for utfaring av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

9.19 Revisjon
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
Entreprengren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til seks
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maneder etter at sluttfaktura er betalt for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt.
Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.

Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon
for byggherrens kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter ogsa
underleverandgrer.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelse
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10 Forsikringsblanketter

Blankett 1 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring

FORSIKRINGSATTEST S

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer,
forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle Kristiansand Eiendom minimum 30 dager far opphar av
forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at Kristiansand Eiendom mottar en tilsvarende og tilfredsstillende

forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar
forsikringsdekningen.

*k%k

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

=Y/ o PP UPPPPTRTRPPIN
X0 =SS PO PP P PP PPPPRPON
(@0 T TS F= ][] 1] o |
Medforsikret: Kristiansand Eiendom
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Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg ikke risikoen for at
forsikringssummen er dekkende.
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Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget,
anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren.
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfgrt av kontraktsarbeidet.
Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.
Forsikringens dekningsfelt:
Forsikringen er dekket etter f@Igende VIIKAN ..........c..cooveieveeiieeieecrie et eree e anee s
(f.eks. Forsikringsselskap NN's Prosjektforsikringsvilkar av 2014), som inneholder fglgende

generelle unntak:

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprear eller
alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.

2. Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av
radioisotoper som i henhold til lov er tillatt brukt.

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.
4, Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.

Overfor Kristiansand Eiendom som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning
enn de som uttrykkelig fremgar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*k%

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og Kristiansand tingrett som verneting for
eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring

KOMMUNE

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8405 pkt. 10.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle Kristiansand Eiendom minimum 30 dager far oppher av forsikringsdekningen
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at Kristiansand Eiendom mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest
som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*k*k

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at

........................................................................................................................... (entreprengren)
har tegnet ansvarsforsikring.
FOISIKIINGSPOLIISE NI .ttt et e et et e ebeenaesbeeneesreennenreas

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjer minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfgrt.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Kristiansand Eiendom og entreprengren om

bygging/ombygging/pabygging

Prosjekt NI ..o

A S ettt ettt ettt ettt e
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Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade og gkonomisk tap som entreprengren og dennes
kontraktsmedhjelpere kan pafare byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med
gjennomfgringen av kontrakten.

Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

e Som reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller

e Som kan redusere byggherrens krav pa grunn av sikredes forhold etter at
forsikringstilfellet er inntradt, eller

e Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som
falger av FALs deklaratoriske bestemmelser.

*k*k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og Kristiansand tingrett som verneting for eventuell
tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiieen,

Underskrift



