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Oppdrag Bjølstaddammen 

Restrisikorapporten gjelder Riving 

  

Oppdragsgiver / 
oppdragsgivers kontaktperson: 

Norconsult AS, Claus Rikartsen 

Byggherre / 
byggherres kontaktperson: 

Fredrikstad kommune, Anders Pettersen-Granli 

  

Rådgiver: Norconsult AS 

Oppdragsleder: Claus Rikartsen 

Fagansvarlig: Claus Rikartsen 

Andre nøkkelpersoner: Elisabeth Ødegård Teigen 

 

KONKLUSJON 

Spesiell restrisiko.  

Med bakgrunn i forutsetningene i kap. 2 er det identifisert spesiell restrisiko forbundet med 
arkitektoniske og/eller tekniske løsninger i Norconsults oppdrag. Risiko er klassifisert i følgende 
kategorier: 
 

o Risiko må håndteres ved iverksetting av risikoreduserende tiltak under riving. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J02 2018-12-19 For bruk ElOTe CR CR 

A01 2018-10-02 For intern godkjenning ElOTe CR CR 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)” 

omfatter krav til prosjekterende om, innenfor rammene av sitt oppdrag, å risikovurdere egne løsninger. 

I henhold til forskriftens § 17 skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere 

forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.  

Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De forhold 

som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12. Dersom det kan oppstå 

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives og meddeles byggherren. 

Det er gjennomført en fareidentifikasjon av arkitektoniske og tekniske løsninger i Norconsults oppdrag. 

Risiko er søkt redusert så langt som mulig gjennom arkitektoniske og tekniske valg i oppdraget.   

Denne rapporten oppsummerer spesiell restrisiko forbundet med Norconsults løsninger i oppdraget, 

og er ment å ivareta kravet til dokumentasjon av risiko til byggherre iht. forskriftens § 17.   

2 FORUTSETNINGER 

• Rapporten beskriver spesiell restrisiko forbundet med arkitektoniske og/eller tekniske 
løsninger i Norconsults oppdrag. ”Restrisiko” betegner risiko knyttet til spesielle risikoforhold 
som er identifisert, men ikke lar seg eliminere eller redusere ytterligere gjennom de løsninger 
Norconsult har ansvaret for i oppdraget. 

• Vurderingen er overordnet og kvalitativ. 

• Vurderingen omfatter spesielle risikoforhold forbundet med: 
o Riving 

• Vurderingen er basert på foreliggende løsninger per 19.12.18. 

• Rapporten omfatter ikke risikoforhold som entreprenøren er pålagt å ivareta i sitt 
styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen.  

 


