

Oppdragsgiver <b>Stavanger Kommune</b>	Oppdragsnummer <b>634292-05-01</b>	Koordinatsystem/Høydedatum eller bygg: <b>UTM32 / NN2000</b>
Oppdrag <b>Nytorget Park og VA</b>	Oppdatert dato <b>31.03.2023</b>	Tegninger med i utsendelsen merket
Entreprise: <b>E1</b>	Sign:	Tegningsutsendelse <b>2</b>

Tegn. nr.	Tegningstittel	Revisjon		Fag	Merknad
		Nummer	Dato		
HB001	Oversiktstegning, Prosjektert VA-anlegg	A-01	17.03.23	VA	
HB002	Oversiktstegning, Prosjektert VA-anlegg og foreløpig landskapsplan	A-01	17.03.23	VA	
HB003	Oversiktstegning, Flomplan	G-01	16.12.22	VA	-
HB004	Oversiktstegning, Tiltaksområdet	G-01	16.12.22	VA	-
HC001	Plan og profil, Trase 1 Langgata	A-01	17.03.23	VA	
HC002	Plan og profil, Trase 2 Nytorget	A-01	17.03.23	VA	
HC003	Plan og profil, Trase 3 Øvre torg	A-01	17.03.23	VA	
HC004	Plan og profil, Trase 4 Brødregata	G-01	16.12.22	VA	-
HH001	Oversiktstegning, Eksisterende VA-anlegg	A-01	17.03.23	VA	
HI001	Masterplan, Kabler og VA-anlegg	A-01	17.03.23	VA	
HI002	Masterplan, Kabler	A-01	17.03.23	VA	
HS001	Snitt, Prinsipp og krav til utførelse av VA-grøfter	A-01	17.03.23	VA	
HS002	Snitt, Prinsipp stikkledninger og prinsipp sandfang	A-01	17.03.23	VA	
HS003	Snitt, Snitt 1 Langgata PR.15	A-01	17.03.23	VA	
HS004	Snitt, Snitt 2 Langgata PR.65	A-01	17.03.23	VA	
HS005	Snitt, Snitt 3 Langgata PR.110	A-01	17.03.23	VA	
HS006	Snitt, Snitt 4 Nytorget, Øvre torg PR.5	A-01	17.03.23	VA	
HS007	Snitt, Snitt 5 Nytorget, Nedre torg PR.285	A-01	17.03.23	VA	
HS008	Snitt, Snitt 6 Nytorget, Nedre torg PR.230	A-01	17.03.23	VA	
HS009	Snitt, Snitt 7 Bergelandsgata PR.100	A-01	17.03.23	VA	
HS010	Snitt, Snitt 8 Bergelandsgata PR.20	A-01	17.03.23	VA	
HS011	Snitt, Snitt 9 Brødregata PR.45	G-01	16.12.22	VA	-
HS012	Snitt, Snitt 10 Hospitalsgata	G-01	16.12.22	VA	-
HS013	Snitt, Snitt 11 ABCgata	A-01	17.03.23	VA	
HK001	Kumtegnning, FO1, FK1, V1 og O2	A-01	17.03.23	VA	
HK002	Kumtegnning, FK3, O3 og V3	A-01	17.03.23	VA	
HK003	Kumtegnning, Detalj FK3, O3 og V3. Detalj V4.	A-01	17.03.23	VA	
HK004	Kumtegnning, FK4, O4 og V4	A-01	17.03.23	VA	
HK005	Kumtegnning, O5	A-01	17.03.23	VA	
HK006	Kumtegnning, FK15, Tilkobling mot eks. VA, vest for kum FK15.	A-01	17.03.23	VA	
HK007	Kumtegnning, O6, V6a og V6b	A-01	17.03.23	VA	
HK008	Kumtegnning, O7, V7a og V7b	A-01	17.03.23	VA	
HK009	Kumtegnning, Detalj V7a og V7b. Tilkobling mot eks VA, nord for kum V7b.	A-01	17.03.23	VA	
HK010	Kumtegnning, O8, V8a og V8b	A-01	17.03.23	VA	
HK011	Kumtegnning, O9 og V9	A-01	17.03.23	VA	
HK012	Kumtegnning, Tilkobling mot eks. VA, nord for kum V9. Tilkobling mot eks. VA, nord for kum V8.	A-01	17.03.23	VA	
HK013	Kumtegnning, O10	A-01	17.03.23	VA	
HK014	Kumtegnning, O11 og V11	A-01	17.03.23	VA	
HK015	Kumtegnning, O12 og V12	A-01	17.03.23	VA	
HK016	Kumtegnning, O13 og V13	A-01	17.03.23	VA	
HK017	Kumtegnning, V14	G-01	16.12.22	VA	-
TC001	Plan og profil	A-02	31.03.23	VEI	
TE001	Geometri - og høydeplan	A-01	17.03.23	VEI	
TF001	Normalprofil	A-02	31.03.23	VEI	
TJ001	Kantsteinsplan	A-01	17.03.23	VEI	
TL001	Oppmerking og skiltplan	A-01	17.03.23	VEI	
GH-110	Plan og profil, Trase A	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget
GH-111	Plan og profil, Trase B	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget
GH-120	Kumskisser og bend, Trase A og E	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget
GH-121	Kumskisser og bend, Trase B	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget
GH-122	Kumskisser og bend, Trase B	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget
GH-130	Grøftesnitt, Trase A	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget
GH-131	Grøftesnitt, Trase B	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget
GH-132	Grøftesnitt, Trase B	1	25.11.22	VA	Entreprise: C11 Nytorget