



Bilag 3 Plan for etableringsfasen




Table of contents

- 1 Generelt
- 2 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 7.1)
- 3 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 7.2)
- 4 Godkjenningssprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 7.3)
- 5 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 7.4)
- 6 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 7.6)
- 7 Dagbot ved forsinkelse (Avtalens punkt 13.2.3)



1 Generelt

Partene utarbeider prosjekt- og fremdriftsplan i fellesskap etter tildeling av kontrakt, men før kontrakt blir underskrevet.

I mange tilfeller vil det ikke være behov for en særskilt plan for etableringsfasen eller utfylling av de punkter som fremkommer nedenfor. I så fall kan det være naturlig å ta ut bilag 3. Da skal det krysses av «nei» i selve avtalens punkt 3.2.

2 Plan for etableringsfasen (Avtalens punkt 7.1)

Leverandøren skal utarbeide en plan for etableringsfasen. Denne skal omfatte en beskrivelse av roller og ansvar samt fremdriftsplan.

I den grad det blir avtalt installasjon, konfigurering, tilpasning og/eller integrasjoner, skal fremdriftsplan og rollefordeling for dette også beskrives i planen. Partene skal samarbeide om utarbeidelse av den ferdige planen etter kontrakt signering.

3 Leveransefrist og leveransemelding (Avtalens punkt 7.2)

Kunden ønsker en installering av systemet tidlig i Januar 2023. Leverandøren skal derfor i planen beskrive hvilke funksjoner som kan driftssettes når. Fremdrift vil være et tildelingskriterium.

4 Godkjenningsprøve og leveringsdag (Avtalens punkt 7.3)

Ref avtalens pkt 7.3. Hvis leverandøren ønsker andre verdier må dette klart fremgå i leverandørens tilbud.

5 Dokumentasjon og opplæring (Avtalens punkt 7.4)

Dersom Leverandørens dokumentasjon, som definert i avtalens punkt 7.4, skal leveres på et annet tidspunkt enn når Kundens godkjenningsprøve starter, skal leverandøren angi dette klart i fremdriftsplanen.

6 Ytterligere utvikling etter leveringsdag (Avtalens punkt 7.6)

Leverandøren skal angi en fremdriftsplan for videreutvikling av tjenestene, innenfor rammene som Kunden har beskrevet i bilag 1, her.

7 Dagbot ved forsinkelse (Avtalens punkt 13.2.3)

Avtalens dagbotssatser og løpetider er angitt i avtalens punkt 13.2.3.