ENDRINGSORDRE

Utarbeides av byggherren i h.h. til NS 8407, etter godkjent "Varsel fra entreprenøren til byggherre."

Prosjekt nr./navn : **P 00X (navn)**			Kontraktsnr.:
Endring	-nr: PL___	-versjon:	-tittel:
Fra byggherre:			Sendt dato:
Til entreprenør: _____			Mottatt dato:
Kopi sendt til:			

Endringen gjelder (Årsak, begrunnelse, beskrivelse, ref. til kontrakt, tegning, vedlegg)

PL`s kortfattest tekst

Endringens konsekvens:(en eller flere)	Byggherren (JA/NEI)	Entreprenøren (JA/NEI)
Tidskonsekvens/ fristforlengelse. NS 8407 - punkt 33		
Ingen vederlagsjustering. NS 8407 – pkt. 34		
Vederlagsjustering, kontraktens enhetspriser		
Vederlagsjustering, justerte enhetspriser		
Regningsarbeide		
Tilbud fra entreprenør		
Avbestillingserstatning		

Entreprenørens svar/kommentar:
Ved enighet – ingen kommentar

	Dato:	Sign:

Korrespondanse om endringen (Vedlagt, kronologisk liste):
Henvises til entreprenrøens godkjente "Varsel om endring" - TE_____

Omforent vederlag for endringen, ekskl. mva og ekskl. regulering av rigg og drift
Oppgir sum på godkjent endring.

Avtalt fristforlengelse (punkt NS 8407 – pkt. 33) med: ……..…… kalenderdager

Byggherrens aksept
Dato & signatur:

Entreprenørens aksept
Dato & signatur: