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[bookmark: _Toc4765680]Orientering
[bookmark: _Toc4765681]Generelt
Denne tekniske beskrivelsen (C.2) er underordnet punktene Del II – Kontraktsgrunnlaget.
Punktene omfatter bl.a. krav til styring av og rapportering i prosjektet samt prosjektadministrative bestemmelser, rutiner, orienteringer etc. 
Alle krav som er stilt i pkt. A til D skal være inkludert i pristilbudet gitt av totalentreprenøren.
0. [bookmark: _Toc4765682]Sammendrag av prosjektet
[bookmark: _Toc4765683]Lokalisering, bakgrunnsinformasjon
Gjøvik stadion er et stort, åpent plassrom i villabebyggelsen på "Hunnsjordet". Midt på dette området står en eldre tretribune. Det er besluttet at denne tribunen skal erstattes med en ny, som også kan romme tekniske rom og garasjer for drift av kunstisanlegget. Løsningen fjerner behovet for enda en frittstående bygning på området.
Tribunen vil ha funksjon og fokus to veier: oversiden som tribune mot fotball- og friidrettsbanen, og undersiden som tekniske funksjoner for drift av skøytebanen.
[bookmark: _Toc4765684]Overordnet Geometri
Tribunen er utformet med seterader parallelt med langsiden på fotballbanen/løpebanen. Som "rygg" og avgrensning er det en symmetrisk bue på 150m radius og 70 grader vinkel. Buen danner rekkverk på tribunen, og takoverbygg foran garasjer og tekniske rom. Det er tre seterader i endene og 12 på midten.
Nytt bygg er 100m langt og 14,5m bredt på det bredeste.
Byggets fotavtrykk er på 846 m2. Dette inkluderer tribuneanlegg på bakkeplan, og utstrekning av konstruksjonen.
BTA for bygningen er 544 m2 Dette inkluderer arealer begrenset av buet grunnmur mot øst og rett grunnmur under tribunen. Det inkluderer ikke arealet av eksisterende garasjer i sør.
Teknisk rom, garasje og kontor/wc utgjør 315 m2.
[bookmark: _Toc4765685]Fordeling av funksjoner
Bygget skal bestå av: 
Tribune, garasje med tre porter og noe lager-/verkstedareal, kontor og wc for ansatte, teknisk rom for kjøleanlegget, åpent og avgrenset areal under tribunen for gasskjølere, samt åpent og avgrenset lagerareal under tribunen.
[bookmark: _Toc4765686]Kortfattet orientering om prosjektet
[bookmark: _Toc4765687]Omfang og intensjoner
Oppgaven omfatter riving av eksisterende tribune og bygging av ny, med tilhørende funksjoner under. 
Noen faktorer som kan være verdt å merke seg:
Eksisterende garasjer ligger delvis i området som skal bygges, og det må rives noe av dem. Det som ikke rives skal beholdes som det er. Det må påregnes forsterkninger og støtte der garasjen skal avsluttes. En dobbel døråpning skal tettes igjen. Garasjene er skjematisk målt inn, men det må påregnes presise innmålinger i forkant av arbeidene. Garasjene ligger delvis under friidrettsbanen. Fjernvarmen kommer inn i disse, og er tenkt ført videre herfra inn i nytt bygg.
Det er tre lysmaster på øvre plan, mot friidrettsbanen. Fundamentene til disse er ikke dokumentert, men antatt i størrelse og utstrekning. Mastene er målt inn på stedet, og kryssjekket med kommunens sosi-fil. Se RIB-kapittel ang. håndtering av disse.
Det er viktig at tartan-belegget på friidrettsbanen ikke påvirkes av byggingen. Det bemerkes at det må vises særlig hensyn der det skal graves dypt, ved gasskjølere. Her må metode velges, så det ikke er fare for belegget.
Det er ønskelig med full aktivitet på banene på stadion i størst mulig del av byggeperioden. Den store fotballbanen skal være i drift i hele perioden, men de små kan stenges i kortere tidsrom.
Riggplan skal godkjennes av byggherre før oppstart. Foreslått plass er tegnet inn. Denne må vurderes av entreprenør mtp. behov for plass og transport til og fra. Det vil ferdes mange barn på området, og det må tas hensyn til dette ved planlegging av sikring.
Kuldeanlegget og øvrige tekniske anlegg i bygget under tribune skal utføres i egen entreprise, betegnet K2.
Totalentreprenøren har ansvar for fremdrift i prosjektet og må sette opp fremdriftsplan på bakgrunn i innspill fra entreprise K2.
Totalentreprenøren vil ha koordineringsansvar på byggeplass. 


[bookmark: _Ref532297338][bookmark: _Toc4765688]Overordnede krav, generelle krav og rammebetingelser
[bookmark: _Toc4765689]Fagmessig utførelse iht. lover, regler, standarder mm. 
Leveransen skal tilfredsstille alle forhold i Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift (TEK17). 
Prosjektering og utførelse skal skje i henhold til alle relevante lover og forskrifter for øvrig, herunder lover og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, samt være i samsvar med de stedlige myndigheters krav og særbestemmelser.
De enkelte bygningsdeler skal prosjekteres og utføres i samsvar med alle relevante Norske Standarder og/eller Eurocoder i gjeldende versjon og være i samsvar med Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm dersom ikke annet er spesifisert.  
Alle arbeider skal være solid og fagmessig utført og i henhold til normalt gode utførelser i NS 3420, med mindre annet er spesifisert.  
Alle konstruksjoner og bygningsdeler skal være funksjonstilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. 
Det skal legges vekt på å benytte vedlikeholdsfrie materialer samt produkter som enkelt kan erstattes ved eventuell nødvendig utskifting og fremtidig rehabilitering.
Generelt skal konstruksjons- og materialvalg baseres på anerkjente og velprøvde løsninger og utførelser. Det skal legges vekt på rasjonelle og fremdriftsvennlige produksjonsteknikker, som vil minimalisere støy, forurensninger, avfall, kapp og nedfukting av bygningsmaterialer.
Alle arbeider skal holde et høyt håndverksmessig nivå.
Alle materialvalg og fargevalg skal forelegges byggherren for godkjennelse.
[bookmark: _Toc4765690]Komplett leveranse og grensesnitt
Alle arbeider inkludert detaljprosjektering og dokumentasjon, som er nødvendig for utførelse av arbeidet og godkjennelse av myndigheter, skal tas med i tilbudet. 
Det er en overordnet forutsetning at totalentreprenøren selv sørger for at tilbudet er komplett og omfatter alt som etter faglig sedvane inngår i arbeidet og leveransen, selv om ikke alle enkeltelementene uttrykkelig er nevnt i kontraktsgrunnlaget. 
Grensesnittene mellom fagentrepriser/underentrepriser fastsettes av totalentreprenøren.
Byggherren har vært delaktig i arbeidet med utarbeidelse av tilbudsmateriell. Se pkt. 1.3.6 i denne beskrivelsen hva gjelder definerte grensesnitt mellom Totalentreprenørens og byggherrens leveranse. 
Utviklingen av prosjektet skal videreføres ved at totalentreprenøren utarbeider produksjonsunderlag, som skal godkjennes av byggherren. Som grunnlag for totalentreprenørens videre prosjektering gjelder hele Del II i kontraktsgrunnlaget.	
Totalentreprenøren har det fulle ansvaret for all nødvendig administrasjon, koordinering og kvalitetskontroll i prosjekterings- og byggefasen for alle videre arbeider. 
Entreprise K2 skal levere kjøleanlegg og alle tekniske anlegg, som skal inn i bygg under tribuneanlegget. Det vil påpekes at entreprenør for K2 skal optimalisere plasseringen innfor tilgjengelig rom mht. lufttilgang. 
Materiell og arbeid knyttet til å forhindre intern sirkulasjon mellom utgående og inngående luft til luftkjølerne inngår i entreprise K2. Eventuelle behov for kanaler og føringsplater, samt utforming og innfesting av disse skal entreprenør for K2 koordinere og avklare med entreprenør for K1, koordineringsansvaret for dette ligger hos K2.
[bookmark: _Toc527552479][bookmark: _Toc530647128][bookmark: _Toc4765691]Byggeteknisk forskrift TEK 
TEK 17 skal legges til grunn for hele tiltaket.
[bookmark: _Toc527552484][bookmark: _Toc530647131][bookmark: _Toc4765692]Klima og miljø, tekniske løsninger og materialbruk 
[bookmark: _Toc527552494][bookmark: _Toc530647134][bookmark: _Toc41456002][bookmark: _Toc261434795][bookmark: _Toc4765693][bookmark: _Toc288757444][bookmark: _Toc288758939][bookmark: _Toc288761523][bookmark: _Toc289879075][bookmark: _Toc289889758][bookmark: _Toc290900020][bookmark: _Toc290900221][bookmark: _Toc291082793][bookmark: _Toc291601242][bookmark: _Toc291779928][bookmark: _Toc291780103][bookmark: _Toc291780337][bookmark: _Toc291780541][bookmark: _Toc291780861][bookmark: _Toc292276437][bookmark: _Toc292893138][bookmark: _Toc292893595][bookmark: _Toc292894307][bookmark: _Toc292894790][bookmark: _Toc292895930][bookmark: _Toc292900523][bookmark: _Toc292901345][bookmark: _Toc292901561][bookmark: _Toc292901777][bookmark: _Toc292901993][bookmark: _Toc292902211][bookmark: _Toc292902429][bookmark: _Toc292981111][bookmark: _Toc292981594][bookmark: _Toc292981807][bookmark: _Toc292982550][bookmark: _Toc292982765][bookmark: _Toc292982980][bookmark: _Toc292983195][bookmark: _Toc292983410][bookmark: _Toc292984015][bookmark: _Toc292984636][bookmark: _Toc292984855][bookmark: _Toc292985074][bookmark: _Toc292985629][bookmark: _Toc292985849][bookmark: _Toc292986720][bookmark: _Toc292986949][bookmark: _Toc292987377][bookmark: _Toc292987635][bookmark: _Toc292987892][bookmark: _Toc292988148][bookmark: _Toc292988404][bookmark: _Toc292989318][bookmark: _Toc293069657][bookmark: _Toc293072110][bookmark: _Toc293088196][bookmark: _Toc295763907][bookmark: _Toc295897758][bookmark: _Toc295907935][bookmark: _Toc295908647][bookmark: _Toc295909480][bookmark: _Toc295981465][bookmark: _Toc295981726][bookmark: _Toc296423784][bookmark: _Toc296430429][bookmark: _Toc296528083][bookmark: _Toc296528350][bookmark: _Toc296599375][bookmark: _Toc296600486][bookmark: _Toc296696040][bookmark: _Toc306170752][bookmark: _Toc306261764][bookmark: _Toc306270477][bookmark: _Toc306273813][bookmark: _Toc307305271][bookmark: _Toc307325236][bookmark: _Toc307325503][bookmark: _Toc307441487][bookmark: _Toc307442133][bookmark: _Toc308019370][bookmark: _Toc308077422][bookmark: _Toc308084808][bookmark: _Toc308160021][bookmark: _Toc308185079][bookmark: _Toc308185350][bookmark: _Toc308435998][bookmark: _Toc308436623][bookmark: _Toc308437423][bookmark: _Toc308437743][bookmark: _Toc309289120][bookmark: _Toc309298917][bookmark: _Toc309299231][bookmark: _Toc288757445][bookmark: _Toc288758940][bookmark: _Toc288761524][bookmark: _Toc289879076][bookmark: _Toc289889759][bookmark: _Toc290900021][bookmark: _Toc290900222][bookmark: _Toc291082794][bookmark: _Toc291601243][bookmark: _Toc291779929][bookmark: _Toc291780104][bookmark: _Toc291780338][bookmark: _Toc291780542][bookmark: _Toc291780862][bookmark: _Toc292276438][bookmark: _Toc292893139][bookmark: _Toc292893596][bookmark: _Toc292894308][bookmark: _Toc292894791][bookmark: _Toc292895931][bookmark: _Toc292900524][bookmark: _Toc292901346][bookmark: _Toc292901562][bookmark: _Toc292901778][bookmark: _Toc292901994][bookmark: _Toc292902212][bookmark: _Toc292902430][bookmark: _Toc292981112][bookmark: _Toc292981595][bookmark: _Toc292981808][bookmark: _Toc292982551][bookmark: _Toc292982766][bookmark: _Toc292982981][bookmark: _Toc292983196][bookmark: _Toc292983411][bookmark: _Toc292984016][bookmark: _Toc292984637][bookmark: _Toc292984856][bookmark: _Toc292985075][bookmark: _Toc292985630][bookmark: _Toc292985850][bookmark: _Toc292986721][bookmark: _Toc292986950][bookmark: _Toc292987378][bookmark: _Toc292987636][bookmark: _Toc292987893][bookmark: _Toc292988149][bookmark: _Toc292988405][bookmark: _Toc292989319][bookmark: _Toc293069658][bookmark: _Toc293072111][bookmark: _Toc293088197][bookmark: _Toc295763908][bookmark: _Toc295897759][bookmark: _Toc295907936][bookmark: _Toc295908648][bookmark: _Toc295909481][bookmark: _Toc295981466][bookmark: _Toc295981727][bookmark: _Toc296423785][bookmark: _Toc296430430][bookmark: _Toc296528084][bookmark: _Toc296528351][bookmark: _Toc296599376][bookmark: _Toc296600487][bookmark: _Toc296696041][bookmark: _Toc306170753][bookmark: _Toc306261765][bookmark: _Toc306270478][bookmark: _Toc306273814][bookmark: _Toc307305272][bookmark: _Toc307325237][bookmark: _Toc307325504][bookmark: _Toc307441488][bookmark: _Toc307442134][bookmark: _Toc308019371][bookmark: _Toc308077423][bookmark: _Toc308084809][bookmark: _Toc308160022][bookmark: _Toc308185080][bookmark: _Toc308185351][bookmark: _Toc308435999][bookmark: _Toc308436624][bookmark: _Toc308437424][bookmark: _Toc308437744][bookmark: _Toc309289121][bookmark: _Toc309298918][bookmark: _Toc309299232][bookmark: _Toc527552495][bookmark: _Toc40152023][bookmark: _Toc41456000][bookmark: _Toc261434793]Sikkerhet
Innbruddssikring 
Ivaretas med lås og beslag og koordineres med, entreprise K2.
[bookmark: _Toc527552496][bookmark: _Toc307853459]Brannsikring
Koordineres med entreprise K2.
[bookmark: _Toc527552500][bookmark: _Toc530647136][bookmark: _Ref532386996][bookmark: _Toc4765694]Grensesnitt til byggherreleveranser
Bygningsmessig
Totalentreprenørens leveranse omfatter samtlige arbeider som beskrevet under bygningsdel 2 i denne funksjonsbeskrivelsen.
VVS
Grensesnitt med entreprise K2. 
Elektro
Grensesnitt med entreprise K2.
[bookmark: _Toc527552505][bookmark: _Toc530647137][bookmark: _Toc4765695]Produkter/ produktnavn
Der det i tilbudsgrunnlaget angis produktnavn o.l. kan likeverdige og/eller tilsvarende produkt tilbys. Tilbyder må da kunne dokumentere ved innlevering av tilbudet at alternativt produkt har samme kvalitets-, estetiske- og funksjonsmessige egenskaper som beskrevet. 
Dersom avviket fra beskrivelsen på kvalitets-, estetiske- og funksjonsmessige egenskaper oppdages i kontraktsperioden har fortsatt leverandøren dokumentasjonsansvaret og ved uenighet kan BH kreve levering av beskrevet ytelse uten at dette medfører noen for tilleggs-vederlag eller noe krav om fristforlengelse.

[bookmark: _Toc4765696]Rigg og drift
Mulige riggplasser er skissert på Del II vedlegg 14 riggplan. Endelig plassering av rigg må avklares med byggherre. Hovedtilkomst til byggeplass vil være fra sør. Ved adkomst i sør er det tartarnbelegg som må krysses. Det må påregnes tiltak for å beskytte tartarnbelegg under inntransport gjennom hele anleggsperioden. 
Tilbyder må ved befaring og undersøkelser gjøre seg kjent med alle forhold på byggeplassen som kan være av betydning for det arbeidet han skal utføre som totalentreprenør, eller som kan med ansvar.
Totalentreprenøren skal utarbeider riggplan som viser plassering og eventuell omplassering av rigg. Dette gjelder brakker, oppstilling mobilkran, inntak for provisorisk elektrisk anlegg, toaletter og avløp, inntak av materialer osv for alle arbeider. Det skal tas hensyn til SHA, adkomst og forhold til naboer. Riggplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherren.
Totalentreprenøren skal besørge tilstrekkelige riggfasiliteter til teknisk entreprise K2. 
Totalentreprenøren skal sørge for riktig utstikking i horisontalt/vertikal plan for alle anleggs- og bygningsdeler, installasjoner m.m.
Totalentreprenøren må kontrollmåle eksisterende konstruksjoner som nytt tribunanlegg skal tilknyttes.

Det forutsettes at alle rigg- og driftsytelser er i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter samt de respektive fags krav i tariffene. Totalentreprenøren er fullt ut ansvarlig for sin vurdering av hvilke krav som må tilfredsstilles.
Totalentreprenøren har ansvar for all avfallshåndtering på byggeplassen, både sitt eget og avfall tilhørende entreprise K2. Sorteringsgraden skal være minimum 80 %. Totalentreprenøren er ansvarlig for at alt avfallet avhendes på en måte som tilfredsstiller myndighetene og byggherrens krav. 
[bookmark: _Toc4765697]Riving
Eksisterende tribune skal rives. Denne er bygget opp av betongfundamenter, stål bæresystem og treverk i seterader og rygg. Se Del II vedlegg 16 Miljøsaneringsbeskrivelse og Figur 1 og Figur 2.
[image: ]
Figur 1 Eksisterende tribune Gjøvik stadion.
Tribunen består av 38 bærende akser i stål c/c 2,2m. Totalt er tribunen 80m lang. 4 steder er aksene avstivet med vindkryss i stål.
Det er 15 seterader i tre. Disse er bygget opp av 2" 6" saltimpregnert trevirke i setet og ca 20x200mm i ryggen. Treverket skal demonteres og legges på anvist plass, hvor det kjøres bort og gjenbrukes av kommunen. 
På toppen av tribunen står reklameplakater i stålrammer. Disse skal også demonteres og settes på anvist sted for gjenbruk.
Stål- og betong-konstruksjonen tas ned og leveres på godkjent sted. 

[image: ]
Figur 2: Eksisterende garasje lager Gjøvik Stadion.
Eksisterende garasjer ligger delvis i området som skal bygges, og det må rives noe av dem. Det som ikke rives skal beholdes som det er. Det må påregnes forsterkninger og støtte der garasjen skal avsluttes. En dobbel døråpning skal tettes igjen. Garasjene er skjematisk målt inn, men det må påregnes presise innmålinger i forkant av arbeidene. Garasjene ligger delvis under friidrettsbanen. Fjernvarmen kommer inn i disse, og er tenkt ført videre herfra inn i nytt bygg.
Lysmastene i området skal ikke påvirkes av rivingen.











1. [bookmark: _Ref532459061][bookmark: _Toc4765698]Bygning
1. [bookmark: _Toc4765699] Bygning, generelt
Bygningen består av tre elementer: 
1: En tribune i betong. Denne bygges opp av runde søyler i bue og en rett bærevegg. Oppå disse legges det dragere, som underlag for tribuneelementer i betong.
2: Rom under tribunen; Oppvarmet, uoppvarmet og åpne rom med nettingvegg mot det fri.
3: En buet skjerm-konstruksjon i stål og tre rammer inn og forsterker formen.

Alle løsninger og produkter skal være i henhold til brannteknisk konsept. Det inkluderer blant annet antallet trappeløp på tribunen for sikker rømning. Det antas å være 7.

Tribunen skal utformes universelt tilgjengelig. Dvs. at det må avsettes tilstrekkelig med plasser for rullestol på bakkeplan (utvekslinger i nederste tribuneelement). Adkomsten må også være trinnfri og med godkjente fallforhold. 
[bookmark: _Toc4765700]Grunn og fundamenter
Direkte fundamentering
Totalentreprenøren overtar tomten slik den er ved kontraktsignering/entrepriseoppstart. 
Tribuneanlegget fundamenteres direkte på stedlige masser. Geoteknisk rådgiver må detaljprosjektere fundamentene. Ved direkte fundamentering må totalentreprenøren forsikre seg om at det ikke oppstår differansesetninger. 
Tribuneanleggets bærekonstruksjoner skal fundamenteres i sin helhet med jordtrykksvegger, punktfundamenter og/eller sålefundamenter. Det skal være minimum 250 mm drenerende masser under og rundt fundamenter. 
Fundamenter og evt. ringmurer skal utføres i plasstøpt betong. 
Under gulv på grunn, og på utvendig side av jordtrykksvegger samt i grøfter skal det gjenfylles med tilkjørt drenerende og komprimerbare kvalitetsmasser, som komprimeres lagvis til kvalitetsfyllinger. 
Fundamenter og ringmurer frostsikres i henhold til byggdetalj 451.021, 521.112 og 521.811.
[bookmark: _Toc4765701] Bæresystemer
Generelt:
De bygningsmessige anleggene skal generelt utføres i henhold til gjeldende offentlige lover, forskrifter, norske standarder (NS-EN inklusiv nasjonale tillegg) og Sintef Byggforsk Kunnskapssystemer (senere kalt byggdetaljer), mv. Konstruksjonene skal prosjekteres, leveres og utføres i henhold til teknisk forskrift TEK 17 og gjeldende belastnings- og materialstandarder. 
Følgende skal generelt legges til grunn for bærende konstruksjoner:
- NS-EN 1990: Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
- NS-EN 1991: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
- NS-EN 1992: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
- NS-EN 1993: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
- NS-EN 1995: Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
Det vises til generelle krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll gitt i fellesbestemmelser i NS 3420, del Fellesbestemmelser. Det stilles krav om at avvik for overflater skal være innenfor toleranseklasse Normal i tabell 1 – Planhetstoleranser for bygg.  For øvrig skal det ferdige arbeidet fremstå med fagmessig god kvalitet i god norsk håndverkstradisjon.
Nedbøynings- og deformasjonskrav for bæresystemer:
For prefabrikkerte betongkonstruksjoner gjelder krav oppgitt i Betongelementboken Bind F. Ved bruk av stålbjelker for prefabrikkerte betongdekker skal nedbøyningen ikke overstige L/350.
For øvrige konstruksjoner i bæresystemet er følgende forutsatt:
- Nedbøyningskrav for hovedbæring:		L/300
- Nedbøyningskrav for sekundærbæring:	L/200
- Utbøying for vertikale konstruksjoner:		L/300
Utførelse
Eventuelle monteringsferdige elementer skal beskyttes mot tilsmussing og skader under håndtering, lagring og transport. Det skal ikke monteres elementer med skjemmende sår eller avskallinger. Byggherren skal varsles om eventuelle skader og utbedring skal foretas før eventuell montasje.
Plass-støpte konstruksjoner
Betongkonstruksjonene skal tilfredsstille eksponeringsklasser og bestandighetsklasser i henhold til gjeldende standarder. 
Forskaling av plass-støpte betongkonstruksjoner:
Alle synlige betongoverflater skal ha glatt forskaling. Forskalingstype velges av totalentreprenøren og tilpasses overflatekravene. Hull for forskalingsstag mv. skal spekkes forsiktig, slik at mørtel ikke blir trukket ut over betongoverflaten. Likeledes skal grater og ujevnheter fjernes etter rivning av forskalingen.
Eventuell bordforskaling skal ha korresponderende skjøter, dvs. bordskjøtene skal danne gjennomgående horisontale og vertikale linjer.  Ved bruk av forskalingselementer i betong skal disse leveres med glatt synlig side. Til sammenbinding av forskaling skal det benyttes forskalingsbolter. Båndstål tillates ikke brukt. Det kreves at forskalingsboltene skrus av minimum 20 mm innenfor betongoverflaten i ordnet plassering og hullene fylles med sementmørtel. For plass-støpte dekker skal forskalingsstøttene ikke fjernes under avforskaling.  Forskalingsstøttene skal stå inntil betongen har fått tilfredsstillende fasthet. 
Støpeskjøter skal utføres slik at støpeskjøten ikke markerer seg i den ferdige betongoverflaten på en annen måte enn en vanlig forskalingsskjøt i det generelle forskalingsmønster. Vertikale støpeskjøter skal være i lodd. Horisontale støpeskjøter skal være helt horisontale. Alle støpeskjøter skal behandles slik at slamsjiktet fjernes ved sandblåsing. Behandlingen skal pågå inntil det grove tilslaget er frilagt. 
Alle synlige utstående hjørner skal avfases med 25 x 25 mm trekantlekt. 
Prefabrikkerte konstruksjoner
Dette omfatter prefabrikkerte tribuneelementer, søyler og bjelker i betong og stål samt innstøpingsgods i tilknytning til disse elementene. Betongelementleverandøren skal være godkjent av Kontrollrådet klasse D og E for betongprodukter i Norge.
Alt av innstøpningsgods/koblingsdetaljer som skal støpes inn i plasstøpte konstruksjoner, leveres av totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal samtidig levere nødvendig underlag for dimensjonering av konstruksjonene som godset skal støpes inn i. Dette inkluderer også arbeidstegninger for plassering og innstøpning av innstøpningsgods m.m.
Nedlegging av tribuneelementer skal utføres systematisk og ryddig. TE skal levere prefabrikkerte betongelementer med glatt synlig side. Ved prefabrikkerte dekker skal det tilstrebes en jevnest mulig underside. Fuging/utstøping foretas mellom elementene innbyrdes og mellom elementene og tilstøtende konstruksjoner. TE har det fulle ansvar for endelig utforming i forhold til alle elementskjøter og overganger. 
Under monteringen skal konstruksjonen og enkeltdelenes stabilitet være sikret til enhver tid. Ved torsjonspåvirkede tverrsnitt skal det etableres torsjonslås. Det skal påses at konstruksjonen eller deler av den, ikke blir påført større påkjenning under montering enn det de er beregnet for. Det skal ikke oppstå varige deformasjoner som avviker fra de beregnede verdier. De prefabrikkerte betongelementene med innstøpingsdetaljer skal monteres med en slik nøyaktighet at etterfølgende montasjer og arbeid kan utføres innenfor forutsatt toleranseklasse.
Stål
Utvendig eksponert stål skal være varmforsinket og iht. korrosivitetskategori C3. I tørre lokaler innendørs benyttes korrosivitetskategori C2-C3. Eksponerte stålkonstruksjoner skal overflatebehandles i henhold til NS EN ISO 12944.
BH står fritt til å velge en standard RAL farge for synlige stålkonstruksjoner. Malingssystem og påføringsmetode skal godkjennes av byggeherre. Det skal velges malingsprodukter som binder støv og smuss i minst mulig grad og som i tillegg er enkle å rengjøre.
Overflater skal brannbeskyttes i henhold til brannteknisk prosjekteringsgrunnlag.
Beskrivelse av oppbygningen av bæresystemet
Bæresystemet består av jordtrykksvegg i betong mot løpebane som er direktefundamentert med såler på bæredyktige masser, 150mm Gulv på grunn med 200mm isolasjon for tekniske rom og HC WC inkl. grunnmur. Gulv i garasjer må være kjøresterke (kategori G, Qk=40kN). Taket over er prefabrikkerte Tribuneelementer som er opplagt på prefab. Tribunebjelke som ligger på jordtrykksveggen og sirkulære betongsøyler. For varme rom er det lagt inn isolert TRP under prefab. bjelker i himling, som boltes til prefab.bjelkene med stålvinkel eller lignede. I tillegg har vi punktfundamenter for betongsøylene og 12stk små punkfundamenter for bæring av gasskjølerne. 
Eksisterende konstruksjoner som nytt bygg må tilpasses mot: 
Ved ny tribune står det i dag 3stk eksisterende lysmaster (krf. ARK tegninger) Fundamentene til disse må ikke undergraves og disse kommer i konflikt med tribuneelementene, så her må man tilpasse elementene rundt disse og evt. plassere opplegg for tribuneelementer på eksisterende lysmast fundament. I Tillegg så må det nye tribuneanlegget tilpasses mot eksiterende garasjer som er bygd opp av betongvegg. Disse er plassert i enden mot Wergelands gate (Rema 1000) noe av den eksiterende betong konstruksjonen må rives og tilpasses mot det nye tribuneanlegget. Tribunelementene går også over disse garasjene som gjør at de to siste tribunebjelkene ikke får opplegg på ny jordtrykksvegg. Disse kan for eks. legges opp på eksisterende lysmastfundament og eksiterende betongvegg. Det kan være behov for å tilpasse/forsterke disse for at de skal kunne tåle den nye belastningen.


Buet spilevegg på toppen av tribunen (kfr. ARK tegninger)
Den buede spileveggen på toppen av tribunen bygges opp av rette stålfagverksbjelker som spenner mellom prefab. søylene. På fagverksbjelken monteres det stålbraketter med trekantform for hver 3,5m som danner buen på spileveggen. På disse monters det horisontale trebjelker som trespilene skal monteres på.
Denne buede bakveggen gjør også at man må ha noen tilpasningselement mot denne. Over gasskjølerne må tilpasningselementene lages av åpne rister som tåler tribunelast for eks. elefantrister. Resterende tilpasningselementer utføres i betong med lik overflate som resterende tribune.
(kfr. vedlagt ARK tegninger)
[bookmark: _Ref532389560][bookmark: _Toc4765702]Yttervegger
Generelt:
YV1a: Isolert stender-vegg 48x198mm. Vindsperre/GU på utside og dampsperre på innsiden. Denne veggen benyttes ved teknisk rom og garasje.
YV1b: Isolert stender-vegg 48x198+48x48mm. Vindsperre/GU på utside og dampsperre mellom 198x48 og 48x48mm stender. Denne veggen benyttes mot kontor/gang.
YV1a og YV1b kles utvendig med stående panel, profil enkelfals rett.  Overflaten skal males med maling av type Jotun Drygolin Nordic Extreme eller tilsvarende. Farge angis av byggherre.
Innvendig kledning mot teknisk rom, kontor og gang skal være normalgips.
Kledning mot garasje skal være OSB-plater. Nederst kles OSB med en 400mm sokkelplate av børstet stål. Platen festes med lim og skruer. Det skal tettes med fuge mellom stålplate og gulv, slik at vann ikke trenger inn til OSB-plata/veggen.
NB! Buet stender-vegg kan bygges opp som rette strekk mellom søylene. Sløyfene må da tilpasses slik at lektene/spikerslagene spennes i jevn bue.
YV2: Rom ved gasskjølere og lagerrom skal avgrenses av åpen "nettinggjerde-vegg" i full høyde. Denne nettingveggen skal også følge bue-formen. Nødvendig innfesting og understøttelse for å oppnå dette skal være inkludert. 
Jordtrykksvegg skal isoleres utvendig 150mm mot teknisk rom, garasje, og kontor/wc. I kontor/wc isoleres det 50mm på innsiden og kles med gips. Males.
Vinduer:
1 stk vindu størrelse 10x12M. Utførelse i tre med alu-beslag. Evt rent alu-vindu. Sidehengslet utadslående. U-verdi 1.0 W m2/k.
Personsikkerhetsglass utvendig side, da barn ferdes og leker her, og det er fare for knusing. Ref. regelverk.
Utforinger, utvendige beslag og innvendig listverk er inkludert.
Kontrollmål tas på stedet før produksjon. 


Porter
3 stk robuste, isolerte garasjeporter i aluminium. 30x32M Rulleport eller vanlig leddport med høyere parkering enn standard.  Løsning for parkering av porter skal avklares med byggherren. Leverandør Höhrmann el.tilsv. Tilpasning mot tekniske installasjoner, tak og yttervegg skal være inkludert. Se tegninger og 3D-modell
Portene skal ha automatisk portåpner. Det leveres to håndkontroller pr port. Utforinger, utvendige beslag og innvendig avslutning skal være inkludert.
Kontrollmål tas på stedet før produksjon.
Ytterdører
1 stk enfløyet dør 10x21M og 1 stk tofløyet dør 22x21M. Utføres i robust kvalitet (stål/aluminium) med U-verdi >1.2 Wm2/k. Overflate pulverlakkert. Låssystem iht Gjøvik kommunes standard. Utforinger, utvendige beslag og innvendig listverk er inkludert. Rullestoltilpasset terskel.
4 stk nettingdører for innsetting i gjerde-vegg. 10x21M. Karm/ramme av stål. Låsbare iht Gjøvik kommunes standard/ønsker.
Kontrollmål tas på stedet før produksjon.
[bookmark: _Toc4765703] Innervegger
Generelt:
IV1: 48x198mm isolert stendervegg med gips på ene siden og OSB med stålsokkel på siden mot garasje (se beskrivelse yttervegger).
IV2: 48x98mm isolert stendervegg, normalgips på begge sider. Nødvendige spikerslag for montering av utstyr på WC inkludert. 
Dører
Til kontor og WC: 2 stk 10x21M slette, massive tredører. Dørene skal ha 40cm høy sparkeplate i rustfritt stål. WC-dør leveres med toalett-lås. Kontordør med lås iht Gjøvik kommunes system.
Til garasje / teknisk rom: 2 stk 10x21M robuste dører i stål/aluminium. Pulverlakkert overflate. Brannkrav iht brann-notat. Lås og beslag etter kommunens standard/system.
Alle dører skal ha rullestoltilpasset terskel og god kvalitet på beslag, tilpasset typen rom og bruk.
[bookmark: _Toc4765704]Dekker
Gulv på grunnen: Beskrevet av RIB, skal tåle kjørebelastningen bruken tilsier. 
Overflate i teknisk rom og garasje er betong. Denne epoxy-behandles etter produsentens anvisning. Fall mot sluk, der det er aktuelt. Overgang mot stål-sokkel skal være tett.
I kontor, gang og wc skal det flytsparkles og legges slitesterkt belegg med oppkant.
Gulv under gasskjølere og lager skal være gruslagt. Vannavrenning/drenering herfra må sikres, da dette er laveste punkt i området. 
Himlinger og overflater 
I kontor, wc og gang skal det være fastmontert gipshimling på 2,4m ofg. Det skal isoleres 150mm over himling i tillegg til isolasjon over TRP (se yttertak). Der TRP skrår ned i rommet, isoleres denne 150mm og kles med gips. Sparkes og males.
I garasje og teknisk blir det synlig TRP (kfr RIB/yttertak).
[bookmark: _Toc4765705]Yttertak
Isolert TRP kfr RIB. 150mm isolasjon i nedlekting. Plate og membran på oversiden. Membranen sveises/limes til dragere på siden. I bunn trekkes plate og membran over jordtrykksvegg, for å lede bort evt kondensvann. Det legges dampsperre mellom isolasjonssjikt og TRP. Mot yttervegger tilpasses konstruksjonen slik at tilstrekkelig tetthet oppnås. Kuldebroer ivaretas etter krav til typen bygg og oppvarming. 
NB! TRP må ha så liten høyde som mulig, da det er avgjørende med god takhøyde for bruken. Dette gjelder særlig garasjen.
[bookmark: _Toc4765706]Andre bygningsmessige deler
Tre-bue (se konstruksjonssnitt og øvrige tegninger)
Bøylen som går over prosjektet er bygget i treverk. Den har en radius på ca 150m, og "takvinkel" på 70 grader. Bøylen utformes i seinvokst / tettvokst gran som er forbehandlet med jernvitrol. Det skal levers jevn årrings-bredde, maks 3-4mm. Prosjektet benytter to dimensjoner: 48x148mm, lengde ca.3,5m og 36x73mm, lengde 2-4,1m. Det bør tilstrebes minst mulig kvister på spilene (36x73mm). 
Metall-braketter i trekant-form er beskrevet av RIB. De danner underlag for bue-formen, og er innfesting for treverket. Se konstruksjonssnitt. Brakettene monteres på fagverksdrager i den høyden som må til for å danne en jevn bue. Se konstruksjonssnitt og ifc for prinsippet. Da buen er symmetrisk om akse 8, blir det to og to like braketter/høyder. 
På Brakettene festes 4 stk 48x148mm spikerslag liggende. Disse 4 fordeles jevnt utover brakettene. Dvs at avstanden mellom dem varierer, men skjøtene møtes samme sted på hver brakett. Slik danner spikerslagene 4 buede linjer langs hele bygget, for innfesting av spiler.
På spikerslagene festes spiler på 36x73mm med c/c 70mm. Spilene skrus bakfra der det er mulig. Der det ikke går, skal det forbores og skrus. Spilene merkes og sages til i toppen og bunnen til slutt, så det blir en presis og jevn bue. OBS! Det skal aldri være mindre enn 1,1m (i lodd) mellom ok spile og ok tribune, da buen skal fungere som rekkverk. Det må tettes tilstrekkelig mellom bue og tribune, slik at det ikke er fare for fall eller å sitte fast (kfr RIB).
Da buen både har radius og vinkel, betyr det at spilene ikke skal skrus vinkelrett på spikerslagene (med unntak av senterspile i akse 8). Spilene må ha litt større avstand i bunn enn i toppen. For eksempel kan man dele lengden på øverste og nederste spikerslag på antall spiler, og lage avstands-maler for øvre og nedre spikerslag. 
Buen avsluttes 80cm forbi ytterste metallbrakett. Spikerslagene krager ut dette stykket, og avsluttes i liv med siste spile. 
Merknad: IFC-modellen har en bue som fortsetter forbi klubbhuset og ned i bakken. Det er ikke slik det skal bygges, men en modelerings-teknisk utfordring. Buen er avsluttet riktig i sør (akse 15). Avslutningen i akse 1 skal være lik denne. 
Bygget står i et røft miljø, med verkstedsaktivitet inne og herjende unger på utsiden. Deler av året er det fuktig i garasjen, da is skal smelte av ismaskinene og snørydde-utstyr. Det må tas hensyn til dette ved valg av løsninger og produkter.

[bookmark: _Toc4765707]VVS-installasjoner
Etableres i annen entreprise, entreprise K2.



[bookmark: _Ref532387984][bookmark: _Toc4765708]Elkraftinstallasjoner
Etableres i annen entreprise, entreprise K2.

[bookmark: _Toc4765709]Tele og automatisering
Etableres i annen entreprise, entreprise K2.

[bookmark: _Toc4765710] Andre installasjoner
Ikke aktuelt.

[bookmark: _Toc4765711] Utendørs
1. [bookmark: _Toc4765712] Utendørs, generelt (kfr utomhusplan)
OBS, OBS! Løpebanens belegg skal ikke på noe tidspunkt av prosessen berøres eller påvirkes! Det må også tas hensyn til rørslynger som er lagt på 7-er banen. Riggplan avklares med byggherre før oppstart (se vedlagt forslag til riggplass).
Entreprenør må sørge for at det er godkjent rekkverk der det behøves, for å sikre mot fall og skader.
Ved ny nedkjøring mellom nivåene, inn mot tribune, såes det plen. Det skal også såes i der det er nødvendig etter endt arbeid, slik at området er helhetlig. Nødvendig jord og kultivering for berørte områder skal inngå i entreprisen.
Grense mellom gress og grus avklares med byggherre.
[bookmark: _Toc4765713]Bearbeidet terreng
Det er et mål for prosjektet at terrenget ved tribunen skal falle jevnt og naturlig, fra planet ved nye garasjer og ned til Bjørgeløkka / gamle garasjer. Eksakte fall og avgrensninger tilpasses på stedet. Terrenget fra ny garasjeplass og opp mot løpebane må også løses på stedet, med fall tilpasset universell utforming.
Det må kontrolleres at det blir tilnærmet flatt mellom garasjegulv og skøytebane. Det er forsøkt utført i tegning, men må dobbeltsjekkes på stedet. Høyden på skøytebanen, samt krav til helning for ismaskiner avgjør hvor gulv for garasjer kan ligge. Det er også viktig at garasjegulvet ligger så lavt at det blir plass til maskinene inne i garasjen. Høyden på stadion på oversiden avgjør hvor tribunen blir.
[bookmark: _Toc4765714]Utendørs konstruksjoner
Ikke aktuelt
[bookmark: _Toc4765715]Utendørs VVS
Etableres i annen entreprise, entreprise K2.
[bookmark: _Toc4765716] Utendørs elkraft
Etableres i annen entreprise, entreprise K2.
[bookmark: _Toc4765717] Veger og plasser
Utenfor garasjer og teknisk rom etableres en kjørefast grusplass. Fra denne skal det gå kjørbar vei, bredde >3,5m, ned til Bjørgeløkka- området ved de gamle garasjene. Her skal det også være fast dekke av grus, med jevn overgang til eksisterende grusplass. Kjørbare arealer skal tåle belastning fra utryknings-kjøretøyer som ambulanse, brannbil o.l.
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