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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontrakts-bestemmelser
for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8407 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske for
alle kontrakter der Totalentrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som
kan variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Totalentrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8407 angitt i
kronologisk rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjoner — Byggherre (NS 8407 pkt 1.1)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn
i relasjon til denne kontrakt.

2 Mgater
2.1 Byggherremgter (NS 8407 pkt 4.2)

Referat fares av byggherren eller den han utpeker.

2.2 Mgter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 4.3)

Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og underentreprengrmgter (herunder byggemagater,
fremdriftsmgter, m.v.), og skal ha anledning til & delta pa disse mgtene. Totalentreprengren skal fare
referat fra mgtene, og byggherrens representant skal ha kopi av mgtereferatene.

Prosjekteringsmgater skal avholdes hver 14. dag.

| byggeperioden skal det avholdes underentreprengrmgter hver 14. dag. | tillegg skal det avholdes
regelmessige framdrifts-/koordineringsmgter, samt ngdvendige seermgater.

3 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt 7)

Totalentreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8407 pkt 7, skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8407
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet falger nedenfor.

Totalentreprengren plikter ikke & stille sikkerhet i utfgrelsesperioden, dersom hele kontraktssummen
skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres
senest 14 dager far kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett
1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter totalentreprengren ikke a stille
sikkerhet i utfarelses- og reklamasjonsperioden.
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4  Totalentreprengrens forsikring (NS 8407 pkt 8)

Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedragrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet
er overtatt av byggherren.

Totalentreprengrens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt 8 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8407
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring.

5 Partenes representanter (NS 8407 pkt 9)
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8407 pkt 9.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, & bestille arbeider utfart for et belgp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det er
seerlig avtalt et annet belgp.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.
6 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 10)
6.1 Plikter

Totalentreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjede under seg. Byggherren
kan samtykke til flere ledd dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & fa
gjennomfart kontrakten.

Totalentreprengrens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren.
Byggherren kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn. Byggherren vil som hovedregel
kreve at enkeltpersonforetak som skal godkjennes driver reell naeringsvirksomhet, farer regnskap og
sender inn mva-oppgaver 6 ganger per ar.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise, skal totalentreprengren i henhold til forskrift om
offentlig anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Kravet gjelder ved
inngaelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi pA NOK 500.000 eks. mva.
Totalentreprengren skal pa forespgrsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte
dokumentasjon.

Totalentreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for a utfgre arbeid under denne
kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Totalentreprengren skal til en hver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler totalentreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig ved
skifte av underleverandgr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det samme
gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underleverandgren ikke har oppfylt sine
forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som fglge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal baeres av totalentreprengren.
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Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8407 pkt 10, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler totalentreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7  Tiltransport av entreprengrer (NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.3)

Ved tiltransport av sideentreprengr plikter totalentreprengren a stille sikkerhet iht NS 8407 pkt 7.1,
7.3,35.1 09 42.3.

8 Kvalitetssikring (NS 8407 pkt 15)

Totalentreprengren skal ha og folge et styringssystem og en kvalitetsplan som tilfredsstiller deler av
NS-EN ISO 9001: 2008 "Systemer for kvalitetsstyring. Krav": Pkt 4 System for kvalitetsstyring —
Krav, pkt 5 Ledelsens ansvar, pkt 6 Ressursstyring og pkt 8 Malinger, analyse og forbedringer.
Styringssystemet skal ogsa tilfredsstille NS-EN-ISO 14001:2004 pkt 4 Krav til miljgstyringssystem,
eller tilsvarende krav i andre miljgstandarder.

9 Forhold pa byggeplassen (NS 8407 pkt 18)
9.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Totalentreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Totalentreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp gjennom
totalentreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Totalentreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjar en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om
totalentreprengren retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at totalentreprengren
skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.
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9.2 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, beere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.

9.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven
§ 7-6.

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Totalentreprengren skal
pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
totalentreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er totalentreprengrens
ansvar og skal betales av ham.

9.4 Krav om fagleerte handverkere

Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utfgres av
arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplaering i henhold til nasjonal
fagopplaeringslovgivning. | enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplaering for
eier.

Totalentreprengren skal redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at
slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
byggherren.

9.5 Krav til lanns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Totalentreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
lgnns- og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle
bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lann, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Totalentreprengren plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.
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Lgnn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Dersom totalentreprengren og hans kontraktsmedhjelpere gnsker & gjennomsnittsberegne
arbeidstiden iht arbeidsmiljgloven § 10-5 for arbeidstakere som utfgrer kontraktsarbeid, kan
totalentreprengren sgke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker
reisekostnader og sa@rger for kost og losji iht forskrift om allmenngjgring av tariffavtale for
byggeplasser i Norge av 23.09.16 nr.1241 § 6.

Ved brudd pa kravene til lanns- og arbeidsvilkar skal totalentreprengren rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til
krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lgnnens forfallsdato, bade for krav som falger
av allmenngijort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger av
lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belap tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos totalentreprengren kan paberopes av byggherren
som grunnlag for heving, selv om totalentreprengren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren pa samme mate kreve at
totalentreprengren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler totalentreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9.6 Ytre miljg - Tropisk tammer og fredet skog

Som fglge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine
bygg eller pa sine byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for
trevirke, skal totalentreprengren planlegge og utfare kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir
benyttet eller forefinnes pa byggeplass.

Totalentreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt sgknaden skal fglge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjgr etter eget skjgnhn om
unntak skal gis, og gjar saerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av totalentreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av
byggherren, er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for totalentreprengrens regning,
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som fglge av
mangelen. For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

9.7 Ytre miljg - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av totalentreprengren dersom han misligholder sine plikter mht
a) asikre at leverandgrer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for

kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfalgingsplanen (MOP).
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Dersom totalentreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom
han misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporter, jf. MOP og Statsbyggs mal for avfallsrapportering..

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt farst veere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjare én promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av & rette forholdet innen fristens utlgp anses som vesentlig mislighold og kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pA NOK 10.000
per mislighold.

9.8 Ytre miljg - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nas (se Miljgoppfalgingsplanen
(MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK 150.000, som fordeles pa
entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfgrer ikke-oppfyllelse av kravene at
Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og
NOK 150.000 ogsa fordeles pa entreprengrene etter byggherrens skjgnn.

9.9 Yitre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grgnt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at
han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasije eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom totalentreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erkleering til byggherren om dette.

9.10 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt 18.3)

Totalentreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder, prosjekteringsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av
kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom
han har saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om
samtykke. Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt p& NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
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10 Byggherrens rett til & fare kontroll (NS 8407 pkt 20.2)
10.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i totalentreprengrens
kvalitets-, internkontroll (HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for totalentreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Totalentreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er
begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Totalentreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprengrens
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet
betydning for totalentreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

10.2 Pliktig medlemskap i StartBANK

Totalentreprengren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID. Det samme gjelder for
eventuelle underentreprengrer. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.

10.3 Egenrapportering om serigsitet

Totalentreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter & fylle ut
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandgr fgr arbeidstaker starter opp pa
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet veere byggherren i hende 1
uke far totalentreprengrens eller den aktuelle underleverandgrens/bemanningsforetakets oppmgate
pa byggeplass.

Brudd pa denne plikt medfgrer at arbeidstakere fra totalentreprengr, underleverandgr eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir bortvist fra byggeplassen.

10.4 Byggherrens rett til & innhente opplysninger
Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprengr og underleverandgr(er) til et ubegrenset antall
ganger & innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger

om skatte- og avgiftsforhold mm, se Blankett 5 — NS 8407 Fullmakt.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde fra signering av fullmakten og frem til
seks maneder etter overtakelse.

11 Forskudd (tillegg til NS 8407 pkt 27)

Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet,
jf. Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

12 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt 28)

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

Mal godkjent dato: 01.03.2017 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal utgiver og forfatter: FJ



als
= STATSBYGG

11 AV 32

13 Endringer (NS 8407 pkt 31)
13.1 Retten til & palegge endringer (NS 8407 pkt 31.1)

Byggherren kan ikke palegge totalentreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

13.2 Seerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt 34.1.3)

Kravene om seerskilt varsel i NS 8407 pkt 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift
0g nedrigging:

13.2.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som falge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt 34.1.1 og
34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter falgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
(B), skal det ikke tas hensyn til

regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,
utbetaling av eventuelt paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v,
avbestillingserstatning,
endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og
kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, Ignns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

13.2.2 Regulering i forlenget byggetid
Har totalentreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1 skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

0.7A( Z)
Y

A= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva

Y= opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for
dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for fgrste
tilrigging pa byggeplass) til oppstart prgvedrift (overtakelse dersom ingen prgvedrift er avtalt)
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Z= forlengelsen utover opprinnelig byggetid
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

14 Uenighet om endringer mv. - Totalentreprengrens sgksmal (NS 8407 pkt
35.2)

NS 8407 pkt 35.2 a) utgar.
15 Prgvedrift (NS 8407 pkt 38.2)
15.1 Pregvedrift

Med mindre annet er avtalt skal det gjennomfares en prgvedriftsperiode pa tekniske anlegg og
installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg). Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor anlegget prgves under normale driftsforhold, innbefattet samkjgring og, hvis ngdvendig,
integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftsperioden har slik
disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Oppstart av prgvedriftsperiode skjer far overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og
nar funksjonspraver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til & nekte &
godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8407 pkt 36, 37.1 til 37.3
tilsvarende.

Oppstart av prgvedriftsperiode innebeerer fglgende:

a) Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.
b) Risikoen for kontraktsarbeidet gar over pa byggherren, jf NS 8407 pkt 19.1.

Pravedrift har fglgende hensikt:

Kontrollere at anleggene fungerer tilfredsstillende

Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav
Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med totalentreprengren/ leverandgrene av
de enkelte anlegg

Rette feil og mangler som avdekkes i prgvedriftsperioden.

15.2 Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Totalentreprengren skal, i samrad med byggherren, ha anledning til & ta de tekniske anlegg ut av
drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av
pregvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til
a kreve pravedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke totalentreprengren grunnlag for tilleggskrav.
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15.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlgpet av pregvedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer farst etter utlgpet av pravedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.

16 Forsinkelse (NS 8407 pkt 40)
16.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8407 pkt 40.2)

Dersom totalentreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prevedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som palagper ved overskridelse av sluttfristen.

Totalentreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til & revidere fremdriftsplanen,
jf. NS 8407 pkt 21.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa byggeplass,
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart pragvedrift.

16.2 Dagmulktens stagrrelse (NS 8407 pkt 40.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristene nevnt i NS 8407 pkt 21.2, fristen for igangsetting av
arbeid pa byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele kontraktssummen.
17 Oppsigelse (NS 8407 pkt 45)

Byggherren kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

18 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8407 pkt 47.2.2)
Byggherren har rett til & gjere datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.

19 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8407)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

20 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8407 kap XI)

20.1 Reklame

Dersom totalentreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pa annen mate
gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som generell
referanse, skal dette forelegges byggherren péa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma p& byggeplass eller pa byggeplasskilt.

20.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.
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21 Tvister (NS 8407 pkt 50)
21.1 Forelgpig oppmannsavgjgrelse (NS 8407 pkt 50.3)

Bestemmelsen far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om & forelegge
tvisten for en oppmann.

21.2 Tvistelgsning (NS 8407 pkt 50.4)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

22 Tiltransport av entreprengrer (NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.3)
(Velg ett alternativ)

[] Alternativ 1: Totalentreprengren kan f4 tiltransportert sideentreprengrer som blir hans
underentreprengrer/ underleverandgrer.

[] Alternativ 2: Totalentreprengren far tiltransportert inntil ....... sideentreprengrer som blir hans
underentreprengrer/ underleverandarer.

X Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt.
[l Alternativ 4: Totalentreprengren kan bli tiltransportert til en sideentreprengr.
(For utfyllende regler, se Totalentrepriseboka punkt 7)
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhgrende garantierkleeringsskjema som
finnes pa Statsbygg.no. Merk at tiltransportert totalentreprengr ma stille to garantier.)
23 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8407 pkt 12.4)
(Velg ett alternativ)
[l Alternativ 1: Totalentreprengren kan underlegges byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll eller palegges a utfare byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av

sideentreprengrer.

[] Alternativ 2: Totalentreprengren kan underlegges byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll.

[ ] Alternativ 3: Totalentreprengren skal utfere byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av
inntil ... sideentreprengrer.

X Alternativ 4: Byggeplassadministrasjon er ikke avtalt.

(For utfyllende regler se NS 8407 pkt 12.4)

24 Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt 13)
(Velg ett alternativ)

X Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt.

[] Alternativ 2: Totalentreprengren far tiltransportert prosjekterende (navn pa firma (ett eller flere))
som blir hans kontraktsmedhjelper(e).

(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtale som finnes pa Statsbygg.no.)
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Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak/Offentlige vedtak (NS 8407 pkt
16.3)

(Velg ett alternativ)

X

[

26

Alternativ 1: Totalentreprengren skal veere ansvarlig sgker.

Alternativ 2: Totalentreprengren skal ikke veere ansvarlig sgker.

Etisk handel (tillegg til NS 8407 kap 18)

(Velg ett alternativ)

X Alternativ 1: Totalentreprengren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og milj@ i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Varer og materialer,
som leveres til byggherren, skal vaere fremstilt under forhold som er forenlige med kravene
angitt nedenfor. Kravene bygger pa sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal
arbeidslovgivning pa produksjonsstedet.

Dersom totalentreprengren bruker underleverandgrer for a oppfylle kontrakten, plikter
totalentreprengren a viderefare og bidra til etterlevelse av kravene hos sine
underleverandgrer.

26.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs
kjernekonvensjoner 138 og 182)

Barn under 15 ar (14 eller 16 ar i visse land) skal ikke utfgre noen typer arbeid som er til
hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.

Barn under 18 ar skal ikke arbeide nattskift, eller utfare noen typer arbeid som vil sette
deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.

Barn har rett til & bli beskyttet mot gkonomisk utnytting i arbeid.

26.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)

Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form for, herunder ogsa som et
middel for oppleering, straff eller for & fremme disiplin.

Arbeidstakere skal ikke matte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.

Arbeidstakere er fri til & avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.

26.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)

Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles pa grunnlag av kjgnn, rase, hudfarge, religion,
politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige
forhold, i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.

Lannen skal veere lik for likt arbeid, uavhengig av kjgnn.

26.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs
kjernekonvensjoner 87 og 98)

Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til & danne, eller slutte seg til de organisasjoner de selv
matte @nske, og til & drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.

All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre
former for forulemping for deltakerne.

Arbeidsgiver ma pa ingen mate hindre arenaer for mgter og kollektive forhandlinger.

Der organisasjonsfrineten og retten til kollektive lgnnsforhandlinger er begrenset ved
nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri
0g uavhengige organisering og forhandling.
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26.5 Totalentreprengren plikter & pase at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten
skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:
Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av seerlig relevante forhold
fremheves 1)lgnns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljg og sikkerhet; 3) reguleere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale
ordninger.

26.6 Oppfelging

Totalentreprengren er forpliktet til & etterleve punkt 26.1 til 26.5 i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Pa oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:
Egenrapportering og/eller
Oppfolgingssamtaler og/eller
En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene® og / eller
3.-partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende
Totalentreprengren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebaerer
et brudd péa punkt 26.1 til 26.5 ovenfor.

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at totalentreprengren retter
de papekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal
dokumenteres skriftlig og pa den maten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd
hos underleverandgr, kan byggherren kreve at totalentreprengren skifter ut
underleverandgren. Dette skal skje uten kostnad for byggherren.

Dersom totalentreprengren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal totalentreprengren
rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

Manglende utbedring er & anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

[] Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt.
27 Forhold p& byggeplassen (tillegg til NS 8407 pkt 18)

X Alternativ 1: NS 8407 gjelder slik den star mht utfgrelsen av kritiske oppgaver.

[] Alternativ 2: Byggherren krever at falgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utferes av
fagarbeidere:

28 Arbeidstid (NS 8407 pkt 18.8)
(Velg ett alternativ)

X Alternativ 1: NS 8407 pkt 18.8 gjelder slik den star.

! Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, har rett til & gijennomfare annonserte eller uannonserte kontroller hos en eller
flere aktarer i leverandgrkjeden i kontraktsperioden. | tilfelle kontroll, plikter leverandar & oppgi navn og kontaktopplysninger p&
underleverandgr(er). Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.
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[] Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes & foregd i tidsrommet fra kl. 07.00 -
19.00 pé ordinzere arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt gnskes utfart
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.
[] Alternativ 3:

Folgende seerskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:

29 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt 23)
(Velg ett alternativ)
X Alternativ 1: NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den star.

[ ] Alternativ 2: Totalentreprengren har risikoen for forhold ved grunnen, jf. NS 8407 pkt 23.2.

30 Avtalt risikoovergang — prosjektering (NS 8407 pkt 24.2)
(Velg ett alternativ)

[ ] Alternativ 1: Byggherren har risikoen for lgsninger og annen prosjektering som er utarbeidet
av byggherren far kontraktsinngaelse.

X Alternativ 2: Totalentreprengren har risikoen for Igsninger og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren fgr kontraktsinngaelse.

31 Faktureringsplan (NS 8407 pkt 27.2)
(Velg ett alternativ)
X Alternativ 1: NS 8407 pkt 27.2.1, gjelder slik den star.

[] Alternativ 2: Det fastsettes falgende saerskilte bestemmelser om avdragsbetaling:

32 Progvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8407 pkt 38.2)
(Velg ett alternativ)

X Alternativ 1: Prgvedriftsperioden er 6 maneder.

[] Alternativ 2: Pragvedriftsperioden er 3 maneder.
[]

Alternativ 3: Prgvedriftsperioden for tekniske anlegg og installasjoner fremgar av vedlegg

[ ] Alternativ 4: Det er ikke avtalt prgvedrift.

(For utfyllende regler, se Totalentrepriseboka punkt 15)
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Opsjoner (tillegg til NS 8407)

(Velg ett alternativ. Dersom alternativ 2 velges, velg i tillegg ett eller flere av alternativene under
alternativ 2.)

X

[

34

Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngaelse, medfarer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.

Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngaelse, medfarer falgende endring:
] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8407 pkt
31.1 og Totalentrepriseboka punkt 13.1, kan palegge totalentreprengren 25% netto

tillegg til opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.

] Totalentreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8407 pkt 7.2, ma gkes tilsvarende 10%
av opsjonsprisen eks mva.

] Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt 40.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som innestadende skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt 27.2.2, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

Leerlingeklausul (tillegg til NS 8407)

(Velg ett alternativ)

X

34.1

Alternativ 1:
Plikt til bruk av leerling

Det er et krav at leerlinger skal delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
totalentreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfgrt av en eller flere leerlinger, jf oppleeringslova § 4-1, skal utgjgre minimum
5 % av arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til
overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle laerlingekravet ved & benytte leerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en leerlingordning, kan kravet
oppfylles ved & benytte praksiselev fra en opplaeringsordning i opprinnelseslandet..

Totalentreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjere at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal
totalentreprengren fgr oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det
synliggjares hvor og nar han planlegger & bruke leerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning
skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa
anmodning.
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Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Totalentreprengren anses
dessuten & ha oppfylt krav om bruk av lzerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til
bruk av leerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

34.2 Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 34.1 annet ledd, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en bot
pa 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene
utfart av leerlinger utgjer 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten skal betales i
tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

[] Alternativ 2: Det gjelder ingen leerlingeklausul for denne kontrakt.

35 Yitterligere avvik fra NS 8407/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser

*%k%
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Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING

Garanti nr. .............

(=T g 191 (151 1= o [ PP OTPRRR
(@ 0 =T o172 13 o ] o |
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerusgate 6
organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
(o) = (=T a1 =T o] =10 = o PR

Lo 0 =T a1 ES7= 1S3 o] 1S 1 S

har i henhold til
(0] 1= 1 A= /2T

som gjelder ProSJEKINI....coveiiiiie e BYJG...co oo

KONtIraKtNr.....ccevee e (1= 1Y/ o T

Garantien gjelder for totalentreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og
inndrivelsesomkostninger, i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utfgrelsestiden gjelder
ogsa totalentreprengrens ansvar for forsinket fullfgring.

Garantien begrenses til

KE e , som utgjgr 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for
forhold som paberopes overfor totalentreprengren senest ved overtakelsen.

Garantien reduseres deretter til

KE , som utgjer 3 % av kontraktssummen for forhold som paberopes
overfor totalentreprengren i de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt 42.2.2.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn
3 % av kontraktssummen.
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Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren

har mot totalentreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For
det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprengren heves.

| henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
totalentreprengren/leverandgren, a holde tilbake noen del av utfgrt arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som falger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*k%k

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
totalentreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg il
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING

Garanti nr. ............

(=T g 191 (151 1= o [ PP OTPRRR
Lo 0 =T 1572 153 o] 0 1 11 P
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerusgate 6
organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
(o) = (=T a1 =T o] =10 = o PR

o] {0 =TT ES7= 1] o] 0 17 1 RSP

har i henhold til
(0] 11172 1 = 1Y/

som gjelder ProSJEKINI....coveiiiiie e BYJG...co oo
kontraktnr.........cccoocveeeiiiiiiiee e, NAVN. ..ottt

Garantien gjelder for totalentreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og

inndrivelsesomkostninger, i reklamasjonstiden.

Garantien begrenses til

KE e , som utgjar 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt 1.6, for forhold

som pdaberopes overfor totalentreprengren i de tre fgrste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407

pkt 42.2.2.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot totalentreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For
det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprengren heves.
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til

totalentreprengren/leverandgren, a holde tilbake noen del av utfgrt arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*k%k

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
totalentreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphar av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*k%k

Forsikringstaker:
(Totalentreprengr)

L@ 0 T= L LSz 1S3 o] 0 TS o
Medforsikret: STATSBYGG
FOrSiKINGS VIS NIt e r e e eae e s s ennnnes
(o =71 T e 3= = 2 SRR
ProsjektnUMMEr OQ NAVIN: .. ee e e e e e e e s e st e e e e e eae e s s s e sssnssrbaraaneraeaaeessannnnns
BYQOELS AUIESSE: e aae e
FOrSIKIINGSSUM: e et e et bt et e e snneas
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende.
Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.
Forsikringen omfatter: Materialer, prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er
utfart av kontraktsgjenstanden.
Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt
forskudd for.
Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt i
totalentreprengrens besittelse.

Forsikringens dekningsfelt:

Forsikringen er dekket etter falgende VIIKAT .............c.oooveiiiiiiiiiicce e
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(f.eks. Forsikringsselskap NN's Prosjektforsikringsvilkar av 2017), som inneholder falgende
generelle unntak:

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprar eller alvorlige forstyrrelser
av den offentlige orden.

2. Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av radioisotoper som
i henhold til lov er tillatt brukt.

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.
4. Skade ved svinn og underslag

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som
uttrykkelig fremgar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*k%k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som totalentreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/Dato Forsikringsselskap

Underskrift
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Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8407 pkt 8.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle STATSBYGG minimum 30 dager fgr opphgr av forsikringsdekningen
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

—_—
Forsikringstaker

Forsikringsselskapet bekrefter at
........................................................................................................................... (totalentreprengren)
OrganiSASIONSNL: L.ouietee e ae e har tegnet ansvarsforsikring.

(oS g1 T 1< o1 ] 1EST= o | PP SRPRR

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjgr minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfart.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og totalentreprengren om bygging/ombygging/pabygging

Prosjekt Nr: oo,
AOTESSE: ettt e e e e e e e e e e e e et b — e e e eee e e e e eehta——————aaetaeaaeaaeeaa———rraeaaaararaaaaaaaas
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade og gkonomisk tap som totalentreprengren og

dennes kontraktsmedhjelpere kan pafare byggherrens eller tredjemanns person og ting i
forbindelse med gjennomfgringen av kontrakten.
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Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

Som reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller
Som kan redusere byggherrens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er

inntradt, eller
Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som fglger av

FALs deklaratoriske bestemmelser.

**%k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som totalentreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/Dato Forsikringsselskap

Underskrift
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Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd

Bankgaranti for kontraktsforskudd
Garanti Nr.......ccccceeenee
Ifglge ordre og for regning av

som totalentreprengr/leverandgr organiSasjoNSNI: ........ccoevevevrvierereeneenennns stiller vi oss som

selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... /...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder PrOSJEKINI....ciiiiiiiiee e bYOO...cooie
KONEraKtNT .. ooeeeee e (0= 1Y/ o T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

T ink. mva

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for totalentreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter
og inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trdd med avtalen mellom Statsbygg og
totalentreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
totalentreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

.................................... den.....[....20 ......
Underskrift
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Blankett 5 - NS 8407 Fullmakt

[Firmanavn pa leverandgr/underleverandgr] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse])

gir herved
<navn pa byggherre> org nr [org nr]
Prosjekt [kontraktsnummer] Fullmakt gyldig til [dato]

fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, a innhente opplysninger om

1. vare skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgar av skjemaet
"Informasjon om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser pa
skatt/avgift mv - RF-1244, (skatteattesten);

2. innrapporteringer pa RF-1199 (bade Del 1 og Del 2) til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker
vedrgrende oppdraget; og

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert Ignn pa i a-meldingen;

Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvaltningsloven
§ 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven & 7 og folkeregisterloven § 13. For det tilfelle at ovennevnte
bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal fullmakten ogsa gjelde alle
opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.

Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til & bevare taushet om disse
opplysningene. Opplysninger som Statsbygg har innhentet om underleverandgrer kan likevel meddeles
hovedentreprengr. Opplysninger vedrgrende et prosjekt kan ogsd meddeles andre prosjekt i Statsbygg.
Overtredelse av taushetsplikten kan medfgre straff etter straffeloven (1902) § 121 og straffeloven (2005) § 209.

Fullmakten gjelder fra dato for undertegning og frem til seks maneder etter at kontrakten er ferdigstilt. Statsbygg
gis herved fullmakt til i sin forespgrsel om informasjon i henhold til denne fullmakt @ bekrefte at forespgrselen
skjer innenfor fullmaktens gyldighetsperiode.

Det samtykkes i at Statsbygg kan sende forespgrsel om informasjon etter denne fullmakt (inkludert fullmakten
med vedlegg) samt annen relevant informasjon i kryptert e-post til den som skal fremskaffe informasjonen.
Videre samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-post til Statsbygg.
Som kryptert e-post regnes ogsa e-post som ikke selv er kryptert, men hvor den sensitive informasjonen fremgar
av kryptert vedlegg til e-posten.

Som vedlegg til denne fullmakt fglger fargekopi av pass, bankkort, fgrerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for
statsborgere innen EU/E@S/EFTA). (Legitimasjonen og kopien ma tydelig vise bilde, navn, fgdselsdato og
signatur).

Det bekreftes at denne fullmakten innebaerer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av

taushetsplikten.
[Sted], den [dato]

[Firmanavn pa
leverandgr/underleverandgr]

Signatur
[Navn pd den/de som undertegner.
Vedkommende ma ha signatur eller
prokura og denne ma fremgd av
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.]
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Dette vedlegget viser hva slags informasjon Statsbygg vil motta. Skal ikke fylles ut av virksomheten
INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest)

Mottaker av skjema:

Navn: Org. nr:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Opplysninger om den forespurte virksomheten:

Foretakets navn:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Org. nr: Selskapsform:

Innehaver:

Styreleder:

Daglig leder:

Antall ansatte innmeldt i Aa-registeret:

Hovednering:

Registrerti fglgende registre:

Register Ja/Nei Reg.dato

Enhetsregisteret

Foretaksregisteret

MVA-registeret

Leverte omsetningsoppgaver merverdiavgift. Tre siste terminer —belgp:

Termin

Samlet omsetning innlevert oppgave

Samlet omsetning skjgnnsbheregnet oppgave

Utgadende merverdiavgift, hagy sats

Utgdende merverdiavgift skjgnnsberegnet
oppgave

Inngdende avgift

Inngdende avgift skjgnnsberegnet oppgave

Levert A-melding siste seks mdneder —grunnlag arbeidsgiveravgift:

Terminangivelse

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift

Forfalt, ikke betalt:

Skatt, forskuddsplikt

Skatt, etterskuddsplikt

Skattetrekk pr dags dato

Arbeidsgiveravgift pr dags dato

Merverdiavgift pr dags dato

Sentralskattekontoret for utenlandssaker:

Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd

Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato

Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd

Ovenstaende opplysninger attesteres:

Myndighet Dato Underskrift
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