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 Generell del 

 Innledning / kort om kontraktsarbeidets omfang 

Gjøvik kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt «211872 Biri barneskole og 
barnehage – Totalentreprise» 

Prosjektet består av en Totalentreprise for bygging av ny felles barneskole for elever på 
Biristrand og Skrinhagen skoler. Skolen dimensjoneres som to-parallell skole for 392 elever. 
I tillegg skal det bygges en 6-avdelings barnehage. Begge byggene ligger i nær tilknytning til 
Biri Ungdomsskole, og skal bygges i massivtre. Både skole og barnehage gjennomføres 
som et prosjekt (en totalentreprisekontrakt). Prosjektet inkluderer alle bygningsmessige og 
tekniske fag, samt fast inventar og det utstyr som beskrivelsen angir.  

Bygging vil foregå tett på en ungdomsskole i drift, dette må hensyntas av tilbyder.  

Det skal også bygges en overbygd rampe / gangtrasé mellom nye skole og eksisterende 
ungdomsskole, her vil man måtte gjøre diverse arbeider der denne kobles inn på 
ungdomsskole. Diverse utvendige bygg (lager, utebod etc.) medtas av tilbyder, ref. 
tegninger. 

Bruttoarealet av barneskole er på ca. 6150m2(BTA), dette er inkludert tekniske rom på plan 
3 og ca.660m2 med uoppvarmet areal.  

Bruttoarealet av barnehage er på ca.2220m2 (BTA), dette er inkludert teknisk rom på plan 2 
og ca. 650m2 med uoppvarmet areal.  

Nødvendige utbedringer av veier og teknisk infrastruktur inn til område inngår i denne 
entreprisen. I den forbindelse vil det være behov for diverse provisoriske tiltak for å lede 
kjørende / gående frem på en trygg måte.  
I tillegg skal det opparbeides erstatningsareal for det som bygging av både barneskole og 
barnehage beslaglegger. Snipptunet oppgraderes iht. utomhusplan/beskrivelse, i tillegg må 
uteområder til ungdomsskole erstattes iht. utomhusplan/beskrivelse. Komplett leveranse av 
alt det nevnte inngår i denne entreprisen. Tilgang til alle nærliggende eiendommer må 
ivaretas under bygging. 

Gjøvik kommunes klimaplan er førende for prosjektet, og det tilstrebes mest mulig bruk av 
tre.   

For nærmere orientering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktarbeidet, se del II - 
Kontraktsgrunnlaget. 

Kontraktens oppstart er satt til januar 2022, med forventet ferdigstilling juni 2023. 

Rekkefølgekrav / rammetillatelse 
Det er også stilt krav til at «nye» uteområder for ungdomsskole må være utarbeidet og 
kunne tas i bruk før man «ødelegger» de områder som i dag benyttes av ungdomsskole. Det 
påpekes også at Ravegen ikke kan forventes stengt før på slutten av prosjektet, dette 
avtales med byggherre underveis. Rammetillatelse foreligger ikke enda så det må også 
påregnes at det kan komme noen krav der som må hensyntas av tilbyder (f.eks. kan det 
komme krav om tidspunkt for opparbeidelse av Snipptunet»). 

Tiltakshaver er Gjøvik kommune  

Følgende krav stilles til autorisasjon: 
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FAGOMRÅDE TILTAKSKLASSE 
  
ARK: Arkitektur 3 
LARK: Utearealer og landskap 2 
RIBr: Brannkonsept 3 
Geoteknikk: Grunndata, fundamentering, sikringstiltak 2 
RIB: Konstruksjonssikkerhet  2 
RIByfy: Bygningsfysikk  2 
RIE: Brannanlegg, nød/ledelys 2 
RIV: Sanitær,varme, ventilasjon og utvendig VA 2 
RiAku: Lyd og vibrasjoner 2 

 

 Organisasjon og entreprisemodell 

 Entrepriseoppdeling 

Entreprise Ansvarsområde 

Totalentreprise (denne entreprisen)  Alle byggearbeider inkl. tekniske fag for både 
skole og barnehage. 
Utomhus-arbeider, inkludert utbedringer av veier, 
gangforbindelser og opparbeidelse av Snipptunet. 
Omlegging av eksisterende tekniske anlegg som 
kommer i konflikt med bygging 

  

 

 Byggherrens organisering av prosjektet 

Rolle Navn (firma, person) 

Byggherre Gjøvik kommune 

Representant fra eiendom (GK) Jens Yngve Mathisen 

Prosjektleder (PL) / Byggherrens 
representant 

Norconsult AS v/ Terje Helle 

Ass. prosjektleder (Ass.PL) Norconsult AS v/Marit Smidsrød 

Byggeleder Norconsult AS V/ Geir Thune 

Koordinator(er) (KU) Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø 

Hovedbedrift Totalentreprenør 

Rådgiver for anbudsgrunnlag Norconsult AS / JAF 
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 Totalentreprenørens organisasjon 

Totalentreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, 
fremkommer av vedlegg 5.  

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom totalentreprenørens prosjektorganisasjon 
og de øvrige ledd i dennes virksomhet.  

Nøkkelpersonell kan ikke skiftes ut uten byggherrens samtykke. Med nøkkelpersonell mener 
man prosjektleder, byggeplassleder, prosjekteringsleder, ansvarlig arkitekt, Rådgiver ITB,  
prosjekteringsleder tekniske fag, fagansvarlig RIB, RIV og RIE. 

Totalentreprenør skal medta Rådgiver ITB ihht. NS3935. Denne personen skal involveres 
fullt ut i hele prosjektet, fra oppstart til ferdigstillelse og avsluttet prøvedriftsperiode. Navn og 
CV for tilbudt person vedlegges. 

I tillegg til ITB-rollen skal vedkommende fylle rollen som «Ansvarlig for teknisk driftsstart».  

Det stilles også krav om en egen Teknisk prosjektleder hos Totalentreprenør (på 
byggeplass) som har ansvaret for oppfølging/koordinering av alle tekniske fag.   

Byggherren kan pålegge utskiftinger i entreprenørens organisasjon. Dette skal begrunnes, 
og gjennomføres uten ekstra kostnader for byggherre. 

 

 Dokumentliste 

Se vedlegg nr. 1 
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 Kontraktsbestemmelser 

 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Norsk Standard NS 8407:2011 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser" skal 
gjelde med endringer som beskrevet i pkt. B2 og B3. 

 Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 8407 

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8407. Nye 
punkter er nummerert fortløpende etter standardens punkter. 

Punkt 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse 

Byggherren stiller ikke sikkerhet.  

Punkt 16 – Prosjektering, rådgivning mv. 

Nytt punkt: 

16.4 Byggherrebeslutningsplan 

Totalentreprenøren skal utarbeide byggherrebeslutningsplan som skal legges til grunn for 
byggherrens endelige valg av løsninger. Planen skal vise beslutningsdatoer og datoer for når 
grunnlag for byggherrens beslutninger skal foreligge fra totalentreprenøren.  

Punkt 33.1 – Totalentreprenørens krav på fristforlengelse som følge av 
byggherrens forhold 

Nytt annet avsnitt: 

Totalentreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer gir en 
økning av vederlaget på inntil 15 % av kontraktssummen uten at han har krav på 
fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet ut over 15 % økning som gir 
grunnlag for fristforlengelse 

Punkt 33.5 – Beregning av fristforlengelse 

Nytt tredje avsnitt: 

Ved beregning av fristforlengelse skal det tas hensyn til fremdriftsvirkningen av eventuelle 
arbeider som ikke er kommet eller vil komme til utførelse. 

Punkt 34.2.1 – Avtalt vederlagsjustering 

Første avsnitt utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren skal gi byggherren et spesifisert tilbud på justering av vederlaget. 

Punkt 38.2 Prøvedrift 

Tillegg til standard: 
Tekniske anlegg overtas ikke før etter gjennomført godkjent prøvedrift. 
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Pkt. 39 Sluttoppgjør 

Tillegg til standard: 
 
Ved oppstart prøvedriftsperiode gis byggherre rett til å ta anleggene i bruk, men anleggene 
overtas ikke før prøvedriftsperiode er avsluttet. Inntil prøvedriftsperiode er avsluttet holder 
byggherre tilbake innestående beløp tilsvarende 3 % av kontraktssummen for de tekniske 
fagene. 

 

Punkt 44 – Avbestilling 

Andre avsnitt utgår og erstattes av: 

Dersom reduksjonen av totalentreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved 
endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid 
behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 15 % av 
kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 15 % regnes som avbestilling.  

 

 Spesielle kontraktsbestemmelser - seriøsitetskrav 

 
 HMS-kort  

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke 
har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for 
utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Pliktig medlemskap i leverandørregister  

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret 
fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.  

 
 Krav om faglærte håndverkere  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- 
og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, 
svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning 
eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. 
Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I 
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.  
 
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing 
om så ikke skjer.  
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 Lærlinger  

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger 
deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til 
å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.  
 
For denne kontrakten gjelder i tillegg følgende:  
 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. 
Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5. 
  
Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.  
 
Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.  
 
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det 
fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.  
 
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved 
overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.  
 
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt 
mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving 
om så ikke skjer.  

 
 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
 
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. 
Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar 
og skal betales av ham.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides 
i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.  
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Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle 
underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon 
ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår 
informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

o Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 
seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal 
vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på 
arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

 
o Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for 
verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke 
forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving 
om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve 
selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at 
leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:  

o Forskrift om allmenngjort tariffavtale.  
o Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 
slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 
Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det 
skal fremgå hvem den gjelder.  
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der 
bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er 
rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens 
forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 
tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler 
m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  
 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. 
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Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal 
skje uten omkostninger for byggherren. 
  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
Anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.  
 
Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving 
om så ikke skjer.  
 
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 
kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn.  
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. 
mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 
underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 
tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge 
skatteattesten.  
 
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 
byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke 
rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så 
ikke skjer.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 
 Revisjon  

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til 
sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren 
inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. 
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 Tekniske krav 

 Tekniske rammebetingelser 

 Generelt / Ytre miljø  

Miljøhensyn er tillagt stor vekt ved gjennomføring av prosjektet. Byggherren legger vekt på at 
prosjektet skal gjennomføres iht. Gjøvik kommunes klimaplan.  

Det forutsettes at totalentreprenør setter seg inn i forhold på stedet som kan ha betydning for 
tilbudet, og den måte kontraktarbeidet tenkes gjennomført på. Totalentreprenøren må også 
skaffe seg opplysninger om lokale forhold av betydning for sitt arbeid som f.eks. kabler, rør 
etc. i grunnen, transportmuligheter til arbeidsområdet, masser, tilgang på strøm, vann, 
telefon mv. Det forutsettes at totalentreprenøren kjenner de offentlige bestemmelser som 
gjelder, i den grad disse kan ha innflytelse på utførelsen av arbeider eller kostnader.  

I anleggstiden er entreprenøren pliktig til å holde anleggsplassen ryddig og i orden. Alle 
potensielle forurensningskilder skal være lett tilgjengelige og oversiktlige for kontroll, slik at 
uregelmessigheter kan registreres og tiltak kan treffes før skade har inntruffet. Gjeldende 
krav vedrørende støy, støv og annen forurensning på arbeidsstedet og mot omgivelsene vil 
bli strengt fulgt opp.  

Produkt- og HMS-datablad for alle oljer, kjemikalier og stoffer som kan representere risiko for 
helse og omliggende miljø, og som benyttes/oppbevares på anleggsplassen, skal være 
samlet i et elektronisk stoffkartotek. Nødvendig opplæring må være gitt slik at dette kan 
benyttes i en krisesituasjon. Entreprenøren er ansvarlig for at kartoteket til enhver tid er 
oppdatert.  

Entreprenøren skal vise aktsomhet og hensyn under gjennomføringen av anleggsarbeidet 
slik at skader og skjemmende sår i terrenget kan unngås i størst mulig grad.  

Dersom entreprenøren ikke holder tilstrekkelig orden eller reparerer de skadene han volder 
på landskapet, kan byggherren iverksette nødvendige tiltak på entreprenørens bekostning.  

Alt avfall tilfaller entreprenøren dersom ikke annet avtales. Entreprenøren er ansvarlig for at 
avfallet avhendes på en måte som tilfredsstiller myndighetene og byggherrens krav.  

C.1.1.1 Kulturminner 

Blir det under arbeidets gang avdekket potensielle kulturminner skal arbeidet umiddelbart 
stoppes og byggherren varsles. Objektet skal avgrenses ved hjelp av godt synlige 
sperringer. 

C.1.1.2 Støy  

Entreprenøren er ansvarlig for å etterkomme alle offentlige krav til støyreduksjon og 
arbeidstid.  

Tipping av masser og annen støyende virksomhet er ikke tillat mellom kl. 21:00 og 07:00. 

C.1.1.3 Støv  

Entreprenøren er ansvarlig for påføring av støvbindende middel på veier og plasser i 
tørrværsperioder. Det skal alltid benyttes støvavskillere eller vannspyling for oppsamling av 
støv fra bormaskiner. Arbeidstidsbegrensninger – Entreprenøren forholder seg til gjeldende 
arbeidstidsbestemmelser for denne type arbeid. 
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C.1.1.4 Vibrasjoner/rystelser 

Ved sprengings-, pigge-  eller annet arbeid som kan skape store skadelige vibrasjoner så 
skal omliggende bygningers tilstand registreres før arbeidet igangsettes. Det skal utarbeides 
en plan slik at disse arbeidene ikke forårsaker unødig skade på omgivelsene. 

C.1.1.5 Arbeidstidsbegrensning 

Generell arbeidstid for byggeplassen er begrenset til tidsrommet kl. 07.00- kl. 21.00. Etter 
avtale med byggherren kan arbeidstiden utvides utover dette. Nødvendige søknader må 
sendes til Arbeidstilsynet for godkjenning. 
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører plikter å ha forsvarlige arbeidstidsordninger 
for sitt personell som minst oppfyller reglene fastsatt i Arbeids- miljøloven med tilhørende 
forskrifter.  

C.1.1.6 Renhold og avfallshåndtering 

Entreprenøren er ansvarlig å hindre tilsmussing av offentlig eller privat veinett.  

C.1.1.7 Rent tørt bygg 
Bygget skal produseres etter RENT BYGG – metoden, slik dette er beskrevet i RENT – 
BYGG – håndboken fra RIF/NVEF. RENT BYGG – håndboken vil bli benyttet som 
tolkningsgrunnlag ved fastsettelse av kvalitetsnivå og arbeidsomfanget i kontrakten.  

Ved produksjon og overlevering skal bygget holde renholdskvalitet definert i RENT BYGG – 
Håndboken. Renholdskvaliteten måles ved hjelp av et måleapparat og beskrevet prosedyre i 
RENT BYGG - Håndboken. Entreprenøren skal dokumentere at kontraktsfestet 
renholdskvalitet er levert.  

Under montasjeperioden skal også entreprenøren som hovedbedrift etablere rutiner og 
opplegg for renhold og avfallshåndtering som underleverandørene skal forholde seg til.  

 

 Andre rammebetingelser 

C.1.2.1 Rigg og drift 

Entreprenøren skal medta komplett rigg og drift for egne og under-/sideentreprenørers 
behov. Alle vinter- / fyringsutgifter, stillaser, lifter, brakker, byggestrøm, byggegjerder ol. 
medtas.  

Tele, data og byggestrøm besørges av entreprenør.  

C.1.2.2 Trafikkering av offentlig vei 

For trafikkering på offentlig vei må bestemmelser fastlagt av veimyndighetene følges. Ved 
evt. trafikkering på privat vei må de bestemmelser som eier fastsetter følges. 

C.1.2.3 Opplasting, avlasting og transport 

Entreprenøren er ansvarlig for sikkerheten ved opplasting, avlasting og interntransport, og 
skal etablere nødvendige sikringstiltak i form av skilting, varsling og avsperring for å unngå 
uhell. 

C.1.2.4 Stikningsgrunnlag 

Norsk normal 0 
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C.1.2.5 Grunnforhold 

Grunnforhold framkommer av geoteknisk grunnundersøkelse. Se Vedlegg C.4.3 vedlegg 1. 
 

C.1.2.6 Rømningsplaner / Orienteringsplaner  

Rømningsplaner og orienteringsplaner leveres av tilbyder. Rømningsplaner skal utarbeides i 
henhold til standard NS3925. 

 

C.1.2.7 ITB NS3935 og NS6450 
Totalentreprenør skal i sin organisasjon ha en Rådgiver ITB og systemintegrator(er). 
Rådgiver ITB skal ikke ha noen tilknytning til noen av de tekniske entreprenørene og inneha 
en selvstendig rolle. CV for tilbudt Rådgiver ITB skal vedlegges tilbudet, og denne skal 
kunne dokumentere gjennomført kurs i standardene NS3935:2019 og NS6450:2016. 

RITB skal ivareta oppgaver som definert i NS3935 og NS6450 igjennom hele prosjektet inntil 
avsluttet prøvedrift. RITB skal i forkant av oppstart av teknisk prosjektering fremlegge en 
fremdriftsplan for prosjektering med milepæler for levering av system- og 
funksjonsbeskrivelser, mekanisk ferdigstillelse og tidsplan sluttfase. RITB er ansvarlig for 
utarbeidelse av denne planen. RITB er ansvarlig for oppfølging av milepæler i omforent plan. 

RITB skal også avholde ITB-møter og prøvedriftsmøter og føre referat fra disse, samt følge 
opp innmelding og lukking av avvik i prøvedriftsperiode. 

Se ellers krav til prøvedrift i kapittel Error! Reference source not found.  

ITB-ansvarlig i byggherrens organisasjon er RITB kontaktpunkt i ITB-saker. 
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 Teknisk beskrivelse 

C.2.1.1 Generelt 

Konfr. Vedlegg C 2.1 Funksjonsbeskrivelse barneskole og vedlegg C 2.2 
Funksjonsbeskrivelse barnehage, inkludert sine vedlegg, utarbeidet av Norconsult og 
JAF. 

Alle arbeider i forbindelse med Fraviksbehandling omtalt i brannrapport medtas i 
tilbyders pris. Om detaljprosjektering medfører behov for ekstra sluser / brannskiller / 
brann-dører/ vindu må alle kostnader til dette medtas av tilbyder. Man kan ikke 
forvente at byggherre akseptere flere avvik enn det som allerede er synliggjort i 
anbudsgrunnlag. 

Prosjektet er forutsatt utført som totalentreprise og prosjektdokumentene er således ikke i 
samsvar med NS 3450. Tilbudsmaterialet er ikke fullstendig med hensyn til beskrivelse og 
tegninger. Nødvendige tegninger, beregninger og beskrivelser utover det utleverte 
tilbudsmaterialet er totalentreprenørens ansvar å utarbeide. Totalentreprenør har ansvaret 
for mengder, prosjektering og utførelse. Totalentreprenør står selv ansvarlig for å utarbeide 
egne beregninger og tegninger iht. plan og bygningsloven samt overholde alle offentlige krav 
til el., vvs, automasjon og andre installasjoner. Beskrivelse og tegninger utfyller hverandre, 
og det kan forekomme at ting som skal leveres ikke er nevnt både på tegninger og i 
beskrivelse  

Arbeider som må utføres forut for og/eller som er nødvendige som for forberedelser for eller 
komplettering av de beskrevne/tegnede arbeider og leveranser, er totalentreprenørens 
ansvar å identifisere, utføre og bekoste. Det påhviler således totalentreprenøren en generell 
plikt til å identifisere og utføre alle aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet 
og levere komplett ferdig bygg.  

Totalentreprenøren har imidlertid i dette tilfellet begrenset frihet ved utforming og 
materialvalg i forhold til tradisjonelle totalentreprise. Angitte materialvalg i overflater skal 
følges. Mål som er påsatt tegninger skal følges. Løsningene for de tekniske anlegg 
forutsettes som angitt i dokumentene, men funksjonskrav går foran tekniske løsninger. 

Beskrivelsen er sterkt forenklet i forhold til NS 3420 for byggefagene, NS3421 for VVS-
fagene og NS3421 for elektrofagene. For byggfagene vil det ved tvil om utførelsen holder 
mål bli tatt utgangspunkt i tilsvarende arbeider i NS 3420 med toleranseklasse B. 
Tilsvarende for VVS- og El-fagene i overensstemmelse med NS 3421. For byggfagene vil 
anvisninger i byggdetaljbladene være retningsgivende for løsninger. 

For eventuelle arbeider der det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det foreligger 
anerkjente normer eller forskrifter mht. materialer eller arbeidets utførelse, skal disse følges. 

 

 Tegninger og modeller 

 Tegninger 

Viser til vedlegg 1 Dokumentliste 

 BIM-modell 

Det er etablert en enkel BIM-modell for dette prosjektet. Byggherre presiserer at dette er et 
orienterende bilag og mengder kan ikke tas utfra modell. Modell inngår ikke som en del av 
kontraktsgrunnlag. 

Det stilles krav til 3d-modellering av alle fag, og utveksling av ifc-modeller. 
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Oppdragsgiver stiller krav om at det skal benyttes Åpen BIM for alle fag i prosjektet. 

BIM skal brukes til: 
1. Å hente ut tegninger, skjema og lister 
2. Tverrfaglig innsyn og bruk i møter 
3. Tverrfaglig kontroll inkludert periodisk kollisjonskontroll i prosjekteringsfasen. Denne 
utføres minimun hver 14.dag i forkant av P-møte. Rapport distribueres på prosjekthotell og 
avvik følgesopp/lukkes. Rapport skal inneholde beskrivelse av avviket og informasjon om 
hvem som har ansvar for å rette de enkelte avvik. 
4. Det skal leveres en «som bygget»-BIM som en del av «som bygget»-dokumentasjonen. 
5. BIM på byggeplass – Det skal medtas BIM-kiosker på byggeplass. Ivaretas av BIM-
kiosker og håndholdte enheter. 

 Forventede gevinster av disse utnyttelsene av BIM er: 
1. Lettere forståelse av prosjektet for prosjektdeltagerne. 
2. At kvaliteten på tegningsmaterialet bedres og antall feil reduseres 
3. En mer effektiv byggeprosess 
  

Totalentreprenør skal stille med BIM-koordinator og utarbeide BIM-manual for prosjektet iht. 
overnevnte- og «best praksis» kriterier. BIM-koordinator skal påse at prosjektet 
gjennomføres iht. BIM-manual.  

 

 Tekniske referansedokumenter 

Se vedleggsoversikt i slutten av dette dokumentet. 
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 Krav til byggeprosessen 

 Administrative rutiner 

 Kommunikasjon i prosjektet 

E-post kan benyttes som kommunikasjonsverktøy. I alle e-poster benyttes Biri B/S i starten 
av emnefeltet. Byggherre ønsker ikke at man samler mange emner i samme e-post, men at 
en e-post kun omhandler en sak. 

Interaxo benyttes som webhotell i prosjektet for utveksling av dokumenter, møtereferat, 
avklaringer og endringer mellom totalentreprenør og byggherre. Byggherren er administrator 
og entreprenør melder inn deltakere til administrator Marit Smidsrød 
marit.smidsrod@norconsult.com.  

Det vil presiseres at automatiske varslinger fra webhotell anses ikke som tilstrekkelig 
varsling.  

Totalentreprenøren står fritt til å velge sitt eget verktøy for å kommunisere med sine 
underentreprenører og leverandører. Byggherren skal gis tilgang til dette verktøyet. Det 
presiseres at totalentreprenør ikke kan benytte Interaxo for å kommunisere med sine 
kontraktsmedhjelpere. 

 Møter 

Jf. NS 8407 pkt. 4. 

Entreprenøren skal gi byggherren og denne sine rådgivere mulighet for å delta i møter med 
sine kontraktsmedhjelpere. Byggherre har møterett, men ikke møteplikt. 

Det vil presiseres at endringsordre etc. gitt i møter ikke er offisielle før de er varslet i samsvar 
med prosedyrer for endringshåndtering gitt i Error! Reference source not found.. 

Prosjekteringsmøter  
Prosjekteringsmøter avholdes regelmessig, vanligvis hver 14.  dag, med deltakere fra 
byggherre, entreprenører og rådgivere. Totalentreprenøren innkaller, leder møtet og skriver 
referat.  

Byggemøter  
Byggemøter avholdes regelmessig, vanligvis hver 14.  dag, med deltakere fra byggherre, 
entreprenører og rådgivere. Totalentreprenøren innkaller, leder møtet og skriver referat.  

ITB-møter  
ITB-møter avholdes regelmessig, etter behov og omforent plan for ITB-prosess, med 
deltakere fra byggherre, entreprenører og rådgivere. Totalentreprenørens Rådgiver ITB 
innkaller, leder møtet og skriver referat.  

Kontraktsmøter 
Kontraktsmøter avholdes månedlig med deltakere fra byggherre og totalentreprenøren. 
Byggherren innkaller, leder møtet og skriver referat. 

Fremdriftsmøter 
Det avholdes jevnlige møter med alle aktuelle aktører for koordinering av fremdrift. 
Totalentreprenøren innkaller, leder møtet og skriver referat, Byggherren vil normalt ikke delta 
i fremdriftsmøter, men forbeholder seg rett til deltakelse. 

Særmøter 
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Det avholdes særmøter etter behov. Den part som har behov for særmøte kaller inn. Hvem 
som skal skrive protokoll avtales senest i møte.  

Driftsmøter 
Det forutsettes at det avholdes koordineringsmøter etter behov, med representanter for 
underentreprenører, eventuelt også leverandører i de periodene det er behov for dette. 
Totalentreprenøren innkalle, leder møtet og skriver referat. Byggherren vil normalt ikke delta 
i driftsmøter, men forbeholder seg rett til deltakelse. 

 Rapportering 

Månedsrapport 

Totalentreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. Rapporten skal gi 
byggherren oversikt over: 

 SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for 
kommende periode 

 Økonomi 

 Framdriftsplan – status 

 Bemanning 

 Status KS – kontroller og avvik 

 Dokumentasjon 

 

 Endringsbehandling 

Prosedyre 

Endringer skal håndteres i arbeidsflyter på Interaxo. Det opprettes arbeidsflyter for de ulike 
formene for endringer som kan oppstå. Alle endringer skal varsles i arbeidsflyt for å være 
offisielle endringer. Alle enderinger behandles ferdig i arbeidsflytene.  

Entreprenøren forholder seg til flytene i Interaxo for håndtering av endringer.  

Endringsordre etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet gjennom prosedyrer for 
endringshåndtering gitt i pkt. D.1.4. 

Det skilles mellom endringsanmodning, endringsvarsel og endringsordre som følger: 

Endringsanmodning: 
En endringsanmodning sendes inn dersom en av partene ønsker en annen utførelse enn 
den beskrevne/prosjekterte. En endringsanmodning må være komplett og inneholde 
endringens totale konsekvenser for å bli vurdert. En slik anmodning faller ikke inn under 
reglene i NS 8407, men er snarere et ønske om endring for å sikre gjennomførbarhet, spare 
kostnader el. Den mottakende part plikter selvfølgelig i samarbeidets ånd å svare på 
anmodningen innen rimelig tid, men det stilles ikke formelle krav eller knyttes sanksjoner til 
manglende svar. 

Endringsanmodninger skal være et middel for å søke å bedre prosjektet både teknisk og 
økonomisk for alle parter. 

En avslått endringsanmodning medfører som regel at totalentreprenøren plikter å utføre 
arbeidene slik de er beskrevet/prosjektert. Totalentreprenøren mister ikke retten til å sende 
endringsvarsel selv om endringsanmodning er fremmet. 

En godtatt endringsanmodning skal følges opp med en endringsordre fra byggherren. 



 

Oppdragsnr.: 52100299   Dokumentnr.: 02   Versjon: 02
211872 Biri barneskole og barnehage  |  Totalentreprise

 
 

n:\521\00\52100299\5 arbeidsdokumenter\51 felles\konkurransegrunnlag\del ii med vedlegg\ns 8407_del ii - 
kontraktsgrunnlaget_28.10.21.docx 

2021-10-28  |  Side 21 av 30
 

Endringsvarsel: 
Et endringsvarsel fremsettes av totalentreprenøren som følge av forhold som oppfattes som 
en endring i forhold til kontrakt og skal følgelig sendes inn og behandles etter relevante 
regler i NS 8407 og vedlegg A – Kontraktbestemmelser. 

Krav om fristforlengelse og/eller forseringskompensasjon etc. følger samme prosedyre som 
endringsvarsel. 

Endringsordre: 
En endringsordre kan fremsettes av byggherren som følge av hans ønske om endret design 
eller utførelse i forhold til tidligere forutsetninger. Videre kan endringsordre anvendes for å 
bekrefte godtagelse av endringsanmodning eller endringsvarsel.  

 Fakturering 

Fakturering skal struktureres etter prosjektets kontoplan/prosjektstrukturplan/WBS (Work 
Breakdown Structure ).  Det faktureres en gang pr måned ved kuttdato. 

Entreprenøren utarbeider forslag til betalingsplan som vurderes og godkjennes av 
byggherre, ref. NS8407 pkt. 27.2.1. 

 

Det skal sendes egne fakturaer for endringsarbeider / regningsarbeider. Det skal sendes en 
faktura per endring og merkes med endringsnummer og navn iht. nummering i arbeidsflyt i 
Interaxo.   

Alle Faktura sendes elektronisk til byggherrens fakturamottak  

 

 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsplan og Kontroll og kontrollplaner 

Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres 
på totalentreprenørens overordnede kvalitetssystem. 

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at 
kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant 
annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, 
avvikshåndtering og avviksrapportering. 

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i pkt. E.  

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være 
tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og 
innarbeidet hos totalentreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. 

Totalentreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelper følger kontraktens 
kvalitetsplan. 

 Kontroll og kontrollplaner 

Totalentreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på 
kontraktarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og 
dokumentasjon. 

Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. 
Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren i rimelig tid forut for utførelse/kontroll av slike 
arbeider. 
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Byggherren kan kreve fremlagt relevant dokumentasjon for å kunne bedømme arbeidet og 
fremdriften, inklusive prosedyrer for og resultater av inspeksjoner og/eller tester som er utført 
av totalentreprenøren.  

 Planlegging 

Kontrakt fremdriftsplan 
Ved oppstart av prosjektet skal det foreligge en bindende fremdriftsplan med varighet av 
totalentreprenørens ulike arbeider (hovedaktiviteter), hovedmilepæler for totalentreprenørens 
leveranser. 

Krav til totalentreprenørens planer 
Totalentreprenøren skal være ansvarlig for planleggingen av alle sine arbeider fra 
kontraktstildeling til ferdigstillelse. Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte planer. Alle 
endringer av planer skal godkjennes av byggherren. 
 

Krav til verktøy (programmer) 
Dersom ikke annet avtales særskilt skal planer utarbeides i MS Project eller i annen 
programvare som er kompatibelt med dette. 

Revisjon av planer 
Planene skal holdes løpende oppdatert, men forrige hovedrevisjon (”baseline”) skal holdes 
konstant inntil ny hovedrevisjon er omforent (”baseline update”). 

Hovedrevisjon foretas hver måned. (ifb. månedsrapport). 

 

 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) 

 Generelt 

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller 
krav til totalentreprenøren, se vedlegg 3a og 3B. 

 Koordinator for utførelsesfasen  

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHA-
plan. 

 Hovedbedrift 

Totalentreprenøren skal inneha rollen som hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid 
og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) i hele byggeperioden. 

 Øvrige krav til byggeprosessen 

 Dokumentasjon 

D.4.1.1 Generelt 

All dokumentasjon skal leveres på norsk. 

D.4.1.2 Dokumentasjon av byggeprosessen 

Totalentreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles 
og systematiseres før overlevering.  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er 
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E – Frister og dagmulkter.  
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D.4.1.3 Som bygget dokumentasjon 

Totalentreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles 
og systematiseres før overlevering.  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er 
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E – Frister og dagmulkter.  

D.4.1.4 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon 

Generelt gjelder det at FDV skal leveres i henhold til TEK17 og Teknisk Spesifikasjon 
SN/TS3456:2018. Det presiseres at TEK17 stiller krav til levering av FDV på norsk språk. 

Totalentreprenøren skal ha en egen ansvarlig i sin prosjektorganisasjon for innsamling, 
strukturering og sluttkontroll av FDV som skal leveres i prosjektet. Navn på ansvarlig skal 
komme frem på totalentreprenørens organisasjonskart. 

FDV skal leveres elektronisk strukturert på katalognivå i henhold til Bygningsdelstabellen på 
3-siffer nivå. Dersom det benyttes et prosjekthotell for innsamling av FDV, så skal det være 
mulig å eksportere det ut til en katalogstruktur som omtalt. 

Det skal leveres en egen elektronisk mappe for Branndokumentasjon og Renhold. 

FDV skal være komplett og akseptert av byggherren før gjennomføring av sluttfase og 
prøvedrift. Dokumentasjon på tester, sluttkontroll og innreguleringer, idriftsettelser 
kompletteres i FDV før oppstart prøvedrift 

Se for øvrig detaljerte krav til FDV i kontraktsdokument C2 kapittel 1, underkapittel 17. 

 

 PRØVEDRIFTSFASE Teknisk driftsstart og prøvedrift (iht. NS 6450) 

Det skal minimum avsettes 10 uker(inkl.ferie) til idriftsettelse tekniske anlegg. Alle fysiske 
arbeider som montering, tilkobling osv må være ferdig før denne fasen påbegynnes.  

Innhold i fasen teknisk driftsstart: 

• Befaring fysisk ferdigstillelse og rengjøring alle anlegg 
• Idriftsettelse alle anlegg 
• Dokumentert egenkontroll og utbedring av feil/mangler alle anlegg 
• Integrasjon i Gjøvik Kommune SD-anlegg «Normatic WEB-server» 
• Dokumentert entreprenørens fullskalatest, tverrfaglig verifikasjon med 

utbedrede avvik 
• Fullskalatest, SAT/tverrfaglig verifikasjon med byggherre 

 

Forutsetning for fullskalatest med byggherre er at foregående punkter er utført, dokumentert 
og avdekkede avvik er lukket. Videre må SD-anlegg være operativt med alarmer, 
skjermbilder osv. Varmeanlegg må være oppfylt, utluftet og innregulert. El-anlegg må være 
idriftsatt og verifisert, ventilasjonsanlegg må være ferdig innregulert og verifisert. 
Totalentreprenør skal minst 5 dager før fullskalatest fremlegge dokumentasjon på at 
forutsetninger er oppfylt. 

Totalentreprenør skal utarbeide fremdriftsplan for teknisk driftsstart, som også skal omfatte 
plan for all integrasjon, testing og opplæring.  

Ved oppstart prøvedriftsperiode gis byggherre rett til å ta anleggene i bruk, men anleggene 
overtas ikke før prøvedriftsperiode er avsluttet. Inntil prøvedriftsperiode er avsluttet holder 
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byggherre tilbake innestående beløp tilsvarende 3 % av kontraktssummen for de tekniske 
fagene. 

Det settes krav til 12 måneders prøvedriftsperiode i prosjektet. Prøvedriftsperiode gjelder for 
alle tekniske leveranser. 

Forutsetninger for oppstart prøvedriftsperiode: 

•             Godkjent gjennomføring av samtlige punkter under «teknisk driftsstart» over 

•             Energimerket bygg 

•             Godkjent FDV (Før idriftsettelsesfase)  

Oppstart prøvedriftsperiode medfører at byggherre og leietaker kan ta anleggene i bruk. 
Totalentreprenøren skal månedlig foreta besøk på anlegget for gjennomgang med 
driftsansvarlig, samt gjennomføring av prøvedriftsmøter. Totalentreprenørens kontaktperson 
for tekniske anlegg skal være Rådgiver ITB. 

Feil/avvik eller spørsmål som meldes i løpet av prøvedriftsperioden skal gis prioritet og 
følges tett opp. I prøvedriftsperioden er maks responstid for generelle feil/avvik/spørsmål 1 
arbeidsdag. Ved kritiske forhold kreves respons innen 3 timer. 

Ved godkjent prøvedriftsperiode overtas anleggene. Vilkår for avslutning 
prøvedrift/overtagelse er at det ikke har vært feil eller avvik av betydning i løpet av siste 8 
uker. Ved feil eller avvik av betydning siste 8 uker forlenges prøvedriftsperioden med 3 mnd 
av gangen. Forlengelse av prøvedriftsperiode pga. feil eller avvik medfører ikke at 
entreprenør har krav på kompensasjon fra byggherre. 

 

 

 

 

 

 Offentlig omtale av prosjektet 

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren. 

 Evaluering av entreprenøroppdrag 

Byggherre vil gjennomføre evaluering av prosjekt både under bygging og etter ferdigstillelse. 
Vedlagt mal for evaluering, vedlegg 9 
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 Frister og dagmulkter 

 Frister 

 Fysiske arbeider barneskole  

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

1. Kontraktsinngåelse (antatt) Jan 2022 Ingen 

2. Oppstart prosjektering / søknad 
igangsettingstillatelse (antatt) 

Jan 2022 Ingen 

3. Oppstart byggeplass (antatt) April 2022 Ingen 

4. Ferdigstillelse utomhusarbeider u-skole 01.08 2022 Kr 10.000 

5. Teknisk driftsstart av anleggene 19.08.2023 Kr 50.000 

6. Overtakelse bygg 01.11.2023 Kr 200.000 

7. Ferdigstillelse utomhusarbeider  01.11.2023 Kr 200.000 

8. Oppstart prøvedrift (12mnd) 01.11.2023 Kr 100.000 

9. Overtakelse teknisk anlegg 01.11.2024 Kr 30.000 

Oppstart detaljprosjektering forutsettes rett etter kontraktsinngåelse.  

Det presiseres at oppstartdato kun er antatt. Oppstartdato er avhengig av bla. 
totalentreprenørens disposisjoner samt godkjenning fra offentlige myndigheter. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for å tilpasse oppstartdato til sin planlagte fremdrift og 
overtakelsesdato.   

 Fysiske arbeider barnehage 

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

10. Kontraktsinngåelse (antatt) Jan 2022 Ingen 

11. Oppstart prosjektering / søknad 
igangsettingstillatelse (antatt) 

Jan 2022 Ingen 

12. Oppstart byggeplass (antatt) April 2022 Ingen 

13. Teknisk driftsstart av anleggene 01.08.2023 Kr 30.000 

14. Overtakelse bygg 01.11.2023 Kr 100.000 
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15. Ferdigstillelse utomhusarbeider  01.11.2023 Kr 100.000 

16. Oppstart prøvedrift (12mnd) 01.11.2023 Kr 50.000 

17. Overtakelse teknisk anlegg 01.11.2024 Kr 20.000 

Oppstart detaljprosjektering forutsettes rett etter kontraktsinngåelse.  

Det presiseres at oppstartdato kun er antatt. Oppstartdato er avhengig av bla. 
totalentreprenørens disposisjoner samt godkjenning fra offentlige myndigheter. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for å tilpasse oppstartdato til sin planlagte fremdrift og 
overtakelsesdato.   

 Fysiske andre arbeider (infrastruktur / Snipptunet)  

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

18. Kontraktsinngåelse (antatt) Jan 2022 Ingen 

19. Oppstart prosjektering / søknad 
igangsettingstillatelse (antatt) 

Jan 2022 Ingen 

20. Oppstart byggeplass (antatt) April 2022 Ingen 

21. Ferdigstillelse / overtakelse  01.10.2023 Kr 50.000 

Oppstart detaljprosjektering forutsettes rett etter kontraktsinngåelse.  

Det presiseres at oppstartdato kun er antatt. Oppstartdato er avhengig av bla. 
totalentreprenørens disposisjoner samt godkjenning fra offentlige myndigheter. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for å tilpasse oppstartdato til sin planlagte fremdrift og 
overtakelsesdato.   

 

 Dokumentleveranser komplett prosjekt 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

1. Kvalitetsplan 4 uker etter 
kontraktsinngåelse 

Kr 3.000 

2. Detaljert fremdriftsplan 4 uker etter 
kontraktsinngåelse 

Kr 3.000 

3. Byggherrebeslutningsplan 8 uker etter 
kontraktsinngåelse 

Kr 3.000 

4. Grensesnittinformasjon (Interface) 8 uker etter 
kontraktsinngåelse 

Kr 3.000 



 

Oppdragsnr.: 52100299   Dokumentnr.: 02   Versjon: 02
211872 Biri barneskole og barnehage  |  Totalentreprise

 
 

n:\521\00\52100299\5 arbeidsdokumenter\51 felles\konkurransegrunnlag\del ii med vedlegg\ns 8407_del ii - 
kontraktsgrunnlaget_28.10.21.docx 

2021-10-28  |  Side 27 av 30
 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

5. Månedsrapporter Innen 2. tirsdag i 
hver måned 

Ingen 

6. Som bygget dokumentasjon 01.10.2023 Kr 10.000 

7. FDV-dokumentasjon, sluttdokumentasjon  01.10.2023 Kr 10.000 

 

 Dagmulkter 

Se E.1 - Frister. 

 Framdriftsplanlegging 

Entreprenøren skal benytte MS project eller tilsvarende i sin fremdriftsplanlegging. Det skal 
sorteres på hovedaktiviteter. 

Byggherrens orienterende framdriftsplan, se vedlegg 4. 
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 Vederlaget  

 Prissammenstilling 

For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av Del II, 
vedlegg 2. 

 

 Påslag for side- og underentrepriser 

 Konfr. Del II, Vedlegg 2 Prissammenstilling 

 

 Regulering 

 Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. 
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 Oppdragsgivers ytelser 

 Riggområde 

Byggherren stiller vederlagsfritt et riggområde til rådighet for total-entreprenørens brakker og 
materiallager.  

Entrepriseavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt, se Vedlegg C.4.3- Vedlegg 11 

 Forlegning og forpleining 

Det vil ikke tillates mannskapsforlegning på riggområdet.    

 Anleggsytelser 

Totalentreprenøren må avklare og besørge tilkobling for byggestrøm, tele- og data. 

Totalentreprenøren må avklare og besørge påkobling for vann og avløp for sin rigg. 

Totalentreprenøren overtar byggetomten og riggområder «as-is» slik de framstår ved 
kontraktinngåelse. 

Riggområdet må tilbakestilles til slik det var ved oppstart, dersom de ikke omfattes av 
byggeprosjektet. 

 Ansvarlig søker etter anbudsfasen 

Byggherrens Arkitekt for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, søker om rammetillatelse. 
Godkjent rammetillatelse forventes å foreligge etter kontraktsinngåelse, event. 
rekkefølgekrav fra tillatelse må hensyntas av tilbyder. Etter kontraktsinngåelse overtar 
totalentreprenøren ansvaret for dette.  

 Byggherrens rådgiver for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget 

Prosjekteringsgruppe bestående av Norconsult AS og JAF Arkitektkontor AS  

 Rådgivere etter anbudsfasen 

Byggherrens rådgivere for anbudsfasen fristilles i hovedsak ikke, og kan ikke benyttes av 
totalentreprenør. 

Unntatt er Arkitekt som fristilles og kan benyttes av Totalentreprenør 

 Offentlige avgifter for bygget 

Tilknytningsavgift betales av byggherren i forbindelse med byggesaksbehandlingen. 
Byggherre betaler også byggesaksgebyr. Øvrige avgifter i tilknytning til gjennomføring av 
byggeprosjektet bekostes av totalentreprenøren. 

 Uavhengig kontroll 

Anskaffelse og kontroll av Uavhengig kontroll, gjøres og bekostes av Byggherre.  
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Vedlegg 

1. Dokumentliste / tegningsliste. 

2. Prissammenstilling 

3. Byggherrens SHA-plan  

4. Orienterende fremdriftsplan 

5. Entreprenørens organisasjonsplan (legges ved av entreprenør) 

6. Stillingsbeskrivelser for funksjonene i entreprenørens organisasjon (legges ved av 
entreprenør) 

7. Entreprenørens opplisting av sentrale underentreprenører og leverandører (vedlagt, 
fylles ut av entreprenør) 

8. Betalingsplan (legges ved senere) 

 


