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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
andre utgave, juli 2009 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8406 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Entrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som
kan variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Entrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8406 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjon — Byggherre (NS 8406 pkt 2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn
i relasjon til denne kontrakt.

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, & bestille arbeider utfart for et belagp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det

er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.

3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngdelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet fglger av neste ledd.

Entreprengren plikter ikke & stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres senest
14 dager far kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B -
NS 8406 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke 4 stille sikkerhet
i bygge- og reklamasjonsperioden.

4 Forsikring (NS 8406 pkt 9)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse
dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest
tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke &
betale avdrag far han har mottatt nevnte attester.
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5 Entreprengrens ytelse (NS 8406 pkt 11)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i falgende kapitler i
NS-EN-1SO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Statte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal ogsa oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

6 Bruk av underentreprengrer - Generelt (NS 8406 pkt 12)
6.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer, herunder bemanningsforetak, i
kjede under seq, for utfgrelse av kontraktsarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom
det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Entreprengren
skal senest to uker etter inngaelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter
som skal medvirke til & oppfylle de vesentlige delene av kontrakten.

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. | de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal
entreprengren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell neeringsvirksomhet, farer
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokfaring, og sender inn mva-oppgaver 6
ganger per ar.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for & utfare arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.2 Sanksjoner
Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig

ved skifte av underentreprengren, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprengren ikke har oppfylt
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sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som fglge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal baeres av entreprengren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 pkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7 Forhold pa byggeplassen (NS 8406 pkt 13)
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Entreprengren skal falge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjar en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestér i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren
retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kortog ID

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, beere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For gvrig skal gyldig legitimasjon kunne
fremvises pa foresparsel fra byggherren eller representanter som utfarer kontroll pa vegne av
byggherren. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist
fra byggeplassen.

7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere
Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU))
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Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandgrkjeden. Entreprengren skal
pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav til lanns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lanns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngijort tariffavtale.

o Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
tilanvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lgnns-
og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lgnns- og arbeidsvilkdar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Entreprengren plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ilgnns- og arbeidsvilkar skal entreprengren straks rette forholdet.
Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver.
Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregdende ledd er dokumentert.

Brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar gir byggherren rett til & stanse arbeidene eller, i
alvorlige eller gjentatte tilfeller, & heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i
leverandgrkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprengren retter
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, herunder hos bemanningsforetak,
kan byggherren ogsa kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren. Dette skal skje uten
omkostninger eller risiko for byggherren.

Manglende dokumentasjon pa lgnns- og arbeidsvilkar nevnt i punkt 7.4 fgrste ledd likestilles med
brudd pa bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det foreld brudd.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.5 Fast ansatte

Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utfares av fast ansatte med reell
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne
bestemmelsen. Byggherren kan gjgre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.
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Entreprengren skal redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprengren inngar for utfarelse av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentakende brudd pa
denne bestemmelsen kan anses & vaere vesentlig mislighold av kontrakten.

7.6 Innleie fra bemanningsforetak
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formal a drive utleie av arbeidskraft.

Innleide arbeidstakere skal veere ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i
bemanningsforetaket.

Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljglovens § 14-12 (2), skal entreprengren
fremlegge dokumentasjon pa at det er inngatt gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.

Ved innleie skal det vaere fast ansatte fagarbeidere fra innleier pa alle arbeidslag til enhver tid.
Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljglovens § 14-12 a om
likebehandling av lanns- og arbeidsvilkar.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Der byggherren papeker brudd pa bestemmelsene om innleie hos entreprengren eller dennes
underentreprengrer, skal entreprengren straks sgrge for a rette forholdet.

Dersom entreprengren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene for entreprengrens
regning og risiko. | alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren ogsa heve kontrakten.

7.7 Forbud mot kontant betaling

L@nn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.

For & motvirke svart gkonomi og for & sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling
leverandgarer foretar for kjgp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandgrene
skal derfor f. eks ikke kunne kjgpe byggevarer med kontanter.

7.8 Ytre miljg - Tropisk tammer og fredet skog

Som fglge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg
eller pa sine byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for trevirke,
skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller
forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt sgknaden skal faglge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjar etter eget skjghn om
unntak skal gis, og gjar seerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.
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Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren,
er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som faglge av mangelen.
For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

7.9 Ytre miljg - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht

a) a sikre at leverandgrer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfalgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporterplan, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfalls-rapportering og
hovedentreprengrens prisbaerende poster.

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt fgrst veere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjare én promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av & rette forholdet innen fristens utlap anses som vesentlig mislighold og kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlap.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pA NOK 10.000
per mislighold.

7.10 Ytre miljg - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nas (se Bok 0 og
Milijgoppfalgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK
150.000, som fordeles pa entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfgrer ikke-
oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen
mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsa fordeles pa entreprengrene etter byggherrens skjgnn.

7.11 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grgnt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at
han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erklaering til byggherren om dette.
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7.12 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8406 pkt 12)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)

Modellbasert prosjektering og papirlgs byggeplass

Entreprengren skal basere all sin planlegging og produksjon pa bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) og digitale tegninger fra byggherren, jf NS 8406 pkt 18.1. Papirtegninger skal ikke
forekomme pa byggeplassen.

9 Kontroll og pregving (NS 8406 pkt 14)
9.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens
kvalitets-, internkontroll-(HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre &r etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte underleverandgrer/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet
betydning for entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

9.2 StartBANK

Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse veere registrert i StartBANK.

Underentreprengrer og bemanningsforetak som medvirker til & oppfylle kontrakten ma veere
registrert i StartBANK. Registreringen ma veere fullfert far virksomheten gis tilgang til

byggeplassen.

Entreprengren plikter & sgrge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.
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9.3 [Egenrapportering om serigsitet

Entreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandgr far arbeidstaker starter opp pa
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet veere byggherren i hende 1
uke far entreprengrens eller den aktuelle underleverandgrens, herunder bemanningsforetakets,
oppmgte pa byggeplass.

Brudd pa denne plikt medfarer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverandar eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, kan nektes adgang eller bli bortvist fra
byggeplassen.

9.4 Byggherrens rett til & innhente opplysninger (Utvidet skatteattest)

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengr og underleverandgar(er) til et ubegrenset antall ganger
a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-
content/uploads/2020/11/fullmakt skatteetaten-.pdf.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal veere generell for Statsbygg.
10 Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17)

Entreprengren skal innen seks uker etter kontraktsinngaelse ha utarbeidet en fremdriftsplan.

11 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt
19)

11.1 Retten til & palegge entreprengren endringer (NS 8406 pkt 19.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

11.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

12 Partenes krav pa vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1)

Falgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift, nedrigging:

12.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer, som falge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:
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05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregning av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B),
skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

o utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entrepriser/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilboudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

12.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skall
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

0.7A( Z)

A= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva

Y = opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for
dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for farste
tilrigging pa byggeplass) til oppstart pravedrift (overtakelse dersom ingen pravedrift er
avtalt)

Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelap ifalge denne bestemmelse, Ignns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilboudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

13 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)

13.1 Generelt

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden
Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes
av DIFI.

13.2 Forskudd
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Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

13.3 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv

Arbeid pa fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den
utenlandske entreprengren skal derfor sta som importar av alle innsatsvarer og tjenester
nadvendig for & oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprengren er forpliktet til & registrere seg
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngaelse for a kunne
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet,
og ikke i egen faktura. Milepaelfaktura som etter avtalen skal faktureres far selve byggearbeidet
starter, skal ogsa inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli
formidlet fra byggherren, skal benyttes.

14 Overtakelse (NS 8406 pkt 24)
14.1 Prgvedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med pravedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) praves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjgring og hvis ngdvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Pravedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av prgvedriftsperiode skjer fgr overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprever er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte a godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1
til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i Entrepriseboka punkt 14, tilsvarende. Byggherren skal
ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt oppleering skal ha funnet sted, far
prevedriftsperioden kan starte.

Oppstart av prgvedriftsperioden innebeerer falgende:
a. Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.
b. Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8406 pkt 10.

Pravedrift har falgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandgrene av de
enkelte anlegg

e Rette feil og mangler som avdekkes i prgvedriftsperioden.

14.2 Justering av prgvedriftsperiodens lengde
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Entreprengren skal, i samrad med byggherren og @vrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til & ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prgvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten
til & kreve pravedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

14.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlgpet av prgvedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer farst etter utlgpet av pravedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.
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15 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1)

NS 8406 pkt 24.1 far falgende tilfayelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal fglge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen. Pa
overtakelsesforretningen skal entreprengren overlevere dokumentet pa ny, med kvittering for at
manglene er utbedret.

Entreprengren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prgving eller lignende som skal foretas av
tekniske anlegg og installasjoner. Av varselet skal det fremga hvilke forutsetninger som ma veere
oppfylt for at praving eller lignende skal kunne gjennomfgres. Er det ngdvendig at

sideentreprengrer har gjort bestemte tiltak, eller ma sideentreprengrer medvirke til pravene, skal
dette fremga av varselet.

16 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som fglger av. NS
8406 pkt 25.1 fjerde ledd annen setning.

17 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26)
17.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prevedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som palaper ved overskridelse av sluttfristen.

Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17 og
Entrepriseboka punkt 10, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa
byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart
prevedrift.

17.2 Dagmulktens starrelse (NS 8406 pkt 26.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen for utarbeidelse av fremdriftsplan i Entrepriseboka punkt
10, fristen for igangsetting av arbeid pa byggeplass og frister for overlevering av FDV-
dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart pragvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

18 Oppsigelse (tillegg till NS 8406)

Byggherren kan si opp kontrakten uten a betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

19 Bruk av dokumenter (tillegg til NS 8406)

Byggherren har rett til & gjgre datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.
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20 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8406)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og f& betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

21 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406)

21.1 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren pa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma p& byggeplass eller pa byggeplasskilt.

21.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

22 Tvister (NS 8406 pkt 31)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

23 Etisk handel (tillegg til NS 8406 kap 12)
(Velg ett alternativ)

[ 1 Alternativ 1: Entreprengren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt
nedenfor. Kravene bygger pa FNs veiledende prinsipper for neeringsliv og
menneskerettigheter! med aktsomhetsvurderinger som metode. Aktsomhetsvurderinger er
en anerkjent metode for & kartlegge, forebygge, begrense og gjare rede for hvordan
virksomheter handterer eventuell negativ pavirkning pa arbeidstaker og menneskerettigheter
i egen virksomhet og i leverandgrkjeden?.

Dersom entreprengren bruker underleverandgrer for & oppfylle kontrakten, plikter
entreprengren a viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandgarkjeden.

23.1 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljglovgivningen i
produksjonsland

Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal veere fremstilt under forhold som er i
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i entreprengrens egen
virksomhet og i leverandgrkjeden. Kravene omfatter:

e |LOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering,
fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105,
111, 138 og 1823,

e Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiveren legge
til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og
forhandling.

e FNs barnekonvensjon, artikkel 324.

e Arbeidsmiljglovgivningen i produksjonsland®. Av seerlige relevante forhold fremheves 1)
lgnns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljg og sikkerhet, 3) regulaere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og
sosiale ordninger.

! https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr _eN.pdf

2 Kontraktsvilkaret er avgrenset til & omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. Aktsomhetsvurderinger i
kontraktsvilkaret er derfor avgrenset til & omhandle disse omradene. OECD har utarbeidet en veileder for
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv. Denne omhandler ogsa andre tema, som blant annet miljg,
antikorrupsjon og forbrukerinteresser. Les mer om aktsomhetsvurderinger her:
https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2019/01/Aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-
n%C3%A6ringsliv-brosjyre.pdf

3 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm

4 https://www.ohchr.org/EN/Professionallnterest/Pages/CRC.aspx

5> Her menes alle produksjonsland i leverandgrkjeden der utvinning og produksjon av ravare og/eller
komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.
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Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal
den hgyeste standarden alltid gjelde.

23.2 Policy og rutiner

For a oppfylle kravene i punkt 23.1, samt for & forebygge og handtere eventuelle avvik fra
kravene, skal entreprengren ved kontraktsinngaelse, eller senest innen 6 maneder etter
kontraktsinngaelse, ha:

o En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum
omfatte en forpliktelse til & etterleve kravene i punkt 23.1, i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. En eller flere ansatte pa ledelsesniva skal ha ansvar for etterlevelse.

o Rutiner for formidling og regelmessig oppfelging av slik policy i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden.

e Rutiner for a utfare regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Det innebeerer & identifisere og prioritere risiko for brudd pa kravene i
punkt 23.1. Rutinen(e) skal ogsa beskrive hvilke tiltak entreprengren vil iverksette for a
forebygge, stanse og/eller redusere konsekvensene av brudd pa kravene. | trdd med
metoden for aktsomhetsvurderinger, skal alvorligst risiko, uavhengig av hvor i
leverandgrkjeden risikoen er, prioriteres fgrst.

23.3 Kontraktsoppfalging

Entreprengren skal sikre at kravene i punkt 23.1 og 23.2 etterleves i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av
falgende tiltak:

o Dokumenterte vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 23.2.

e Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden for utvalgte risikoprodukter,
og/eller -komponenter og/eller -ravarer, bestemt av byggherren.

e Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med
mindre byggherren har satt en annen frist.

e Dokumentere gjennomfart risikoanalyse, og rapportere om oppfalging og handtering av
funnene.

o Delta i oppfglgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante
interessenter.

o Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 23.1. Rapport(ene) skal komme fra
uavhengig part.

e Kontroll og revisjon av kravene i punkt 23.1 og 23.2 pa entreprengrens hovedkontor®.

e Kontroll og revisjon av kravene i punkt 23.1 og 23.2 i leverandgrkjeden’. Kontroller og
revisjoner skal etterstrebes gjennomfart i samarbeid mellom entreprengren og
byggherren.

Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med punkt 23.1 og 23.2 i
leverandgrkjeden, skal entreprengren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

23.4 Sanksjoner

Ved brudd pa punkt 23.1-23.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med falgende tillegg og presiseringer;

Byggherren kan:

6 Kan gjennomfgres av Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger.
7 Oppdragsgiver, eller den Oppdragsgiver bemyndiger, har rett til & giennomfgre kontroller i leverandgrkjeden. Ved kontroll
plikter Leverandgr a fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i overensstemmelse med offentleglova.
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e Kreve retting: Entreprengren skal rette brudd innen en tidsfrist satt av byggherren.
Entreprengren skal fremlegge en tiltaksplan for nar og hvordan bruddene skal rettes.
Tiltakene skal veere rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal
fremlegges innen fire uker, med mindre byggherren har satt en annen frist. Byggherren
skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser.

o lverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen nar:

o Mangler ikke blir utbedret innen rimelig tid.
o Entreprengren ikke oppfyller kravet om a fremlegge tiltaksplan.
o Tiltaksplanen ikke blir overholdt

Eventuelle erstatningskjap som byggherren foretar hos annen leverandar er ikke a anse

som kontraktsbrudd.

e Kreve at entreprengren bytter underleverandgr: Ved vesentlige og gjentagende brudd
eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for byggherren.

o Heve kontrakten: Ved vesentlige eller gjentagende brudd.

Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt.

Veiledningstekst til saksbehandler/prosjektleder (slettes far kontrakt sendes ut):

Saksbehandler/prosjektleder ma vurdere for hver enkelt anskaffelse om det er risiko for at
varer og materialer er fremstilt under forhold som er uforenelige med de krav som er angitt i
bestemmelsen. Statsbyggs prosedyre for oppfalging av etiske krav, angir hvordan slik
risikovurdering skal gjgres og hvordan kontraktsoppfalging skal skje. Alternativ 1 skal velges
i de tilfeller hvor risikoen for brudd er vurdert som hgy.

Far eventuelt alternativ 2 velges, skal prosjektleder avklare med radgiver for etisk handel i
BPSS at det er lav risiko for brudd, eller andre grunner til & ikke stille krav. Deretter skal
folgende skjema Forms-skjema- etisk handel fylles ut og sendes inn far
konkurransegrunnlaget sendes til godkjenning.

Det vil kreves ressurser og kompetanse for ngdvendig oppfelging av leverandgrene. Det
vises i den forbindelse til at Statsbygg, sammen med Oslo kommune og flere andre
oppdragivere, har inngatt en rammeavtale hvor vi kan kjgpe bistand i forbindelse med
oppfaelging av vare kontrakters etiske krav. BPSS kan bistd med oppfelging, og vurdere
sammen med PL om det er behov for & gjgre avrop pa rammeavtalen.

24 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)

(Velg ett alternativ)

O
O

Alternativ 1: NS 8406 gjelder slik den star mht utfgrelsen av kritiske oppgaver.

Alternativ 2: Byggherren krever at fglgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfgres av
fagarbeidere:

(List opp kritiske arbeider i det aktuelle prosjekt, f eks av hensyn til SHA, kvalitet, fredede
bygninger, baerende konstruksjoner, andre spesielle arbeider. Spgr BPS ved behov for
0153 7= U o 1 TSR
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25 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2)

(Velg ett alternativ)

[l Alternativ 1: Kontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen 3 uker fra
avtaleinngaelsen.

[] Alternativ 2: Entreprengren skal foreta mengdekontroll og gis frist il [...... dato........... ] med
a kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

[] Alternativ 3: Entreprengren skal ikke foreta mengdekontroll.

26 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)

(Velg ett alternativ)

O
O

27

Alternativ 1: NS 8406 pkt 23.3 gjelder slik den star.

Alternativ 2: Det fastsettes fglgende saerskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

Opsjoner (tillegg til NS 8406)

(Velg ett alternativ. Dersom alternativ 2 velges, velg i tillegg ett eller flere av alternativene under
alternativ 2.)

[

[

Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngdelse, medfgrer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.

Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngaelse, medfgrer falgende endring:
] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8406 pkt
19.1 og Entrepriseboka punkt 11.1, kan palegge entreprengren 25% netto tillegg til

opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.

] Entreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8406 pkt 8, ma gkes tilsvarende 10% av
opsjonsprisen eks mva.

] Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 26.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som innestaende skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 25.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.
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Leerlingeklausul

(Velg ett alternativ)

Il
28.1

28.2

Mal g
Mal s

Alternativ 1:
Plikt til bruk av leerling

Det er et krav at leerlinger skal delta i utfarelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfart av en eller flere lzerlinger, jf oppleeringslova § 4-1, skal utgjgre minimum
5 % av arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til
overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved a benytte leerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lzerlingeordning | Norge eller tilsvarende ordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en laerlingordning, kan kravet
oppfylles ved & benytte praksiselev fra en oppleeringsordning i opprinnelseslandet..

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjare at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal
entreprengren far oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjeres
hvor og nar han planlegger a bruke laerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lserlingetimer. Timelister skal
fremlegges pa anmodning.

Leerlinger skal lannes etter gjeldende tariffavtale. For gvrig skal leerlinger ha samme
arbeidsvilkar og goder som fast ansatte i virksomheten.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses

dessuten & ha oppfylt krav om bruk av laerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til
bruk av leerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 28.1 annet ledd, ikke er nddd ved overtakelse, ilegges en
bot p& 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom
arbeidstimene utfart av leerlinger utgjar 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.
Alternativ 2: Det gjelder ingen leerlingeklausul for denne kontrakt.

Veiledningstekst til prosjektleder (slettes far kontrakt sendes ut):
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Malet med & stille krav om lzerlinger er a fremme serigsitet, men ogsa a sikre kompetanse for
fremtidige prosjekter. Det kan veere utfordrende a vurdere om det skal stilles krav om
lzerlinger for den enkelte kontrakt. Det anbefales derfor at denne vurderingen pabegynnes i
god tid far kunngjgring av konkurransen. Kravet ma tilpasses stgrrelse og lengden pa
kontrakten, samt behovet for det aktuelle fagomradet. Int forskrift om plikt til sa stille krav om
leerlinger i offentlige anskaffelser av 17.12.2016 nr 1078 er utgangspunktet at kravet skal
stilles i kontrakter med verdi som overskrider terskelverdi for tjenester og med varighet over
3 mnd. Selv over denne grensen ma det imidlertid vurderes konkret for den enkelte kontrakt
om og i hvilken grad et slikt krav star i forhold til leveransen. Se forskriften 88 6 og 7, samt
veileder som er utarbeidet til forskriften om vurderingstema (LENKE). Dersom det i
prosjekter over nevnte grense besluttes at det ikke skal stilles krav om leerlinger, ma dette
legges frem for avdelingsdirektar/regiondirektar til avgjgrelse. Kontakt BPSS ved spgrsmal
om det er hensiktsmessig a stille krav om leerlinger i det enkelte prosjekt.

Ved rammeavtaler der samlet antall avrop i avtaleperioden antas & ha en verdi som nevnt i
forskriften over, har Statsbygg plikt til & stille krav om lzerlinger. Nar det gjelder krav om
lzerlinger pa det enkelte avrop, ma dette vurderes konkret fra avrop til avrop.. Ved parallelle
rammeavtaler med minikonkurranser anbefales & definere en belgpsgrense for nar
minikonkurranser holdes. F eks at avrop under kr 250 000/kr 500.000/annen relevant grense
gjares direkte hos avtalepart som er best rangert (forutsatt kapasitet) uten krav om bruk av
leerling og at det for oppdrag over belgpsgrensen holdes minikonkurranse mellom alle
avtalepartene og at det ved utfgrelse av disse oppdragene skal benyttes laerlinger.
Ovennevnte prinsipp, som ogsa anbefales praktisert tilsvarende for rammeavtaler med én
leverandgr og parallelle rammeavtaler uten minikonkurranse, innebaerer at alle vi har avtale
med ma ha leerlinger og bruke disse p& oppdrag av en viss stgrrelse og varighet, men at det
ikke kreves bruk av leerling pa mindre oppdrag/oppgaver. Dette er seerlig relevant innen alle
handverksfag hvor det er mange smaavrop og mange starre oppdrag. Det oppfordres til a si
noe i tilbudsinvitasjonen for rammeavtalen om for hvilke avrop man vil stille krav om bruk av
lzerlinger. Kontakt @INNKJ eller FJ vedrgrende bruk av lserlingeklausuler i forbindelse med
rammeavtaler.

| de tilfeller det ikke stilles krav om leerlinger (alternativ 2), skal dette skjema Forms-skjema -
leerlinger sendes inn fgr konkurransegrunnlaget sendes til godkjenning.

Fagleerte handverkere

(Velg ett alternativ)

[

Alternativ 1;

| kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utfgres av personer med fag- eller
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev ma vaere godkjent av NOKUT for & regnes
med.

Alle avtaler entreprengren inngar om utfarelse av arbeid under denne kontrakten, og der
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal
inneholde tilsvarende krav.

Entreprengren skal, far byggearbeidene starter, redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.
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Dersom entreprengren ikke kan sannsynliggjare at kravet vil bli oppfylt, ma entreprengren
iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren snarest mulig.

Dersom ansatte (unntatt leerlinger) hos entreprengr eller underentreprengr i lgpet av
kontraktsperioden bestar fagpraven og blir faglzert, vil alle timene vedkommende har
arbeidet pa prosjektet bli godkjent som timer utfart av fagleerte. Tilsvarende gjelder for de
tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i lgpet av kontraktsperioden.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Alternativ 2: Det stilles ikke saerskilte krav til fagleerte handverkere for denne kontrakten.

Veiledningstekst til prosjektleder (slettes far kontrakt sendes ut):

Intensjonen med bestemmelsen er at 40% av arbeidede timer samlet pa kontrakten skal
utfgres av arbeidstakere med fag- eller svennebrev. Det er viktig for & sikre god kvalitet,
effektiv produksjon, godt SHA-arbeid og serigsitet. Prosjektleder ma ta stilling til om kravet
skal gjelde i den aktuelle kontrakten. Som hovedregel skal det stilles krav om 40% fagleerte
(Alternativ 1) der hovedtyngden av arbeidene er innenfor bygg- og anleggsfag. | rene
elektroentrepriser, rigg- og driftsentrepriser, lagerinnredning osv stiller vi ikke krav om 40%
fagleerte. | generalentrepriser, hvor flere fagomrader inngar, skal kravet stilles dersom
hovedtyngden av arbeidene er innenfor bygg- og anleggsfag, selv om f. eks elektroarbeider
ogsa inngar.

Kravet gjelder alle arbeidstimer i kontrakten og skal viderefgres i hele leverandgrkjeden. Det
vil si at kravet ma oppfylles i alle underentreprisekontrakter hvor hovedtyngden er innenfor
bygg- og anleggsfag. Dersom en underentreprisekontrakt ikke omfatter bygg- og anleggsfag
(og derfor ikke har krav om 40% fagleerte), ma andelen gkes i en eller flere av de gvrige
underentreprisekontraktene for & oppfylle krav om 40% totalt for kontrakten.

Det er tatt inn en "gulrot" ved at personell som bestar fagpraven eller far NOKUT-
godkjenning i lgpet av kontraktsperioden, far godskrevet alle timer pa prosjektet som fagleert.
Dette er gjort for a stimulere arbeidsgivere til a tilrettelegge for at ansatte skal ta fagpraven.

Dersom Alternativ 2 velges, skal dette veere avtalt med Prosjektsenteret, enhet for SHA og
serigsitet (BPSS). Dette skjema Forms-skjema - fagleerte skal da ogsa sendes inn far
konkurransegrunnlaget sendes til godkjenning.

Ytterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser

Dette punkt 30.1 skal ikke inn i Statsbyggs kontrakter som standard. Se veiledning om bruk i
Statsbyggs koronaveiledning i HUSET.

30.1 Seerregulering vedrgrende negative konsekvenser av koronapandemien

30.1.1 Bakgrunn

Kontrakten inngds i en situasjon hvor det er uklart hvilke konsekvenser en eventuell ytterligere
spredning, eller tiltak for & unnga ytterligere spredning, av koronavirus kan fa.

Koronapandemien skal anses som en force majeure-begivenhet. Konsekvensene reguleres av
denne saerreguleringen og de gvrige bestemmelsene i kontrakten.
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Begge parter plikter & iverksette alle rimelige tiltak for & redusere eventuelle konsekvenser av
koronapandemien, og samarbeide for & minimere konsekvensene av eventuelle forsinkelser som
matte oppsta. Virkninger som ville vaert unngatt ved slike tiltak, gir ikke grunnlag for krav etter denne
seerreguleringen.
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30.1.2 Utvidet gjensidig informasjonsplikt

| de perioder hvor gjennomfaring av kontraktsarbeidene kan bli pavirket av koronapandemien, skal
partene holde hverandre jevnlig orientert om fremdriften, samt jevnlig oppdatere hverandre om status
og konsekvenser vedrgrende

a. Risikovurdering og SHA-tiltak
b. Eventuell pavirkning pa gjennomfgringen av kontraktsarbeidene, herunder ressurstilgang og
kvalitet. Det skal gjares rede for hvilke deler av kontraktsarbeidene som pavirkes og hvordan.

Slik informasjon skal som minimum utveksles mellom partene i forkant av hvert
byggherremgte/byggemgte. For @vrig gjelder kontraktens bestemmelser om fremdriftsstatus og
varsling.

Byggherren kan fastsette naermere regler om hvor ofte og pa hvilken mate det skal utveksles
informasjon om forhold som pavirkes av koronapandemien.

30.1.3 Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse

| den grad fremdriften til tross for iverksatte tiltak, blir hindret som fglge av forhold som skyldes
koronapandemien, har partene krav pa fristforlengelse tilsvarende den forsinkelse forholdet har
medfart.

Den part som krever fristforlengelse som faglge av koronapandemien, ma sannsynliggjgre
arsakssammenheng mellom koronapandemien og fremdriftshindringen, og samtidig dokumentere at
alle rimelige tiltak for & avverge forsinkelsen er iverksatt.

30.1.4 Tilleggsvederlag ved fristforlengelse
Dersom entreprengren har krav pa fristforlengelse etter punkt 30.1.3, har entreprengren krav pa
vederlagsjustering for rigg og drift basert pa formelen for rigg og drift i forlenget byggetid, se

Entrepriseboka punkt 12.2.

Ved langvarig stans, ut over 3 maneder, kan byggherren velge heller & betale for de faktiske
dokumenterte kostnader som fglge av stansen.

Byggherren kan ogs4, far oppstart pd byggeplass, velge a betale vederlagsjustering for rigg og drift
for fristforlengelse etter punkt 30.1.3, basert pa faktisk dokumenterte kostnader.

Velg alternativ. Dersom det ikke kompenseres ytterligere for konsekvenser av Korona (punkt 30.1.5
velges ikke for kontrakten), velges alternativ 1.

Alternativ 1: Dette tilleggsvederlaget utgjar et endelig oppgjar, og det er ikke grunnlag for ytterligere
kompensasjon for konsekvenser av koronapandemien, med unntak av det som fglger av punktet
nedenfor om smittevernkostnader.

Alternativ 2: Dette tilleggsvederlaget utgjar et endelig oppgjer for de fremdriftsmessige konsekvenser
av koronapandemien.

Ta stilling til om punkt 30.1.5 skal veere med i kontrakten, stryk punkt 30.1.5 hvis ikke.
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30.1.5 Prisifremmed valuta

Byggherren tillater at pris pa felgende identifiserbare produkter/leveranser, og kun disse, oppgis i
euro/amerikanske dollar/engelske pund/svenske kroner/danske kroner:

[ ]

[ ]

o
| forbindelse med tilbudsevalueringen, vil utenlandsk valuta bli omgjort til NOK ved bruk av kursen
pa dagen for utlgp av tilbudsfristen. Ved betaling, vil utenlandsk valuta bli omgjort til NOK ved bruk
av kursen den dagen entreprengren betalte faktura fra sin leverandgr. Belgpet som vil bli gjenstand
for omregning til NOK er inntakskost pa leverandgrens faktura, med fratrekk for alle rabatter etc.

30.1.6 Smittevernkostnader

Entreprengren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til ngdvendige smittevernstiltak
dersom det, etter tilbudsfristen og pa& grunn av koronapandemien, vedtas endringer i
smittevernlovgivningen med tilhgrende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som
ngdvendiggjer endringer i arbeidet eller dets utfarelse, og som derved pavirker entreprengrens
kostnader.

30.2

Dersom byggeprosijektet er pa Svalbard eller ambassade i utlandet, husk & innta saerlige regler og
awvik fra Entrepriseboka punkt 13.3 vedrgrende merverdiavgift bade for norske og utenlandske
totalentreprengrer. Se Statsbyggs temaside kjgp fra utlandet

*kk
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Blankett 1A — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLAERING
Garanti nr. .............

(1= 1 o1 11] (=] o [PPSR
Lo {0 =TT ESY= 1S3 o ] P
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
LT aL =T 0T =T T (= o P

(o]0 T= L TEST= 1S3 o 0 = o

har i henhold til

[0 1= 1« > PP

som gjelder Prosjektnr.......ccccovveccveeeee e BYOg...co oo,
kontraktnr.........cccccveeeil NAVN....cceeiieiieier e e e e e e e e e e e

Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og

inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utforelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i

utfarelsestiden gjelder ogsa entreprengrens ansvar for forsinket fullfaring.

Garantien begrenses til

KE e , som utgjer 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som paberopes overfor entreprengren senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

KE e , som utgjar 3 % av kontraktssummen, for forhold som paberopes
overfor entreprengren i lgpet av de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8406 pkt 8.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn
3 % av kontraktssummen.
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Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi. Byggherren

har sdledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*kk

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING
Garantinr. .............

LCT=T = 1011151 (=] o [OOSR
(o]0 F= 1T EST= 1S3 o] £ <7 o PO UERT
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

LT aL LT oTC=T 0T 1 (=Y o P
Lo o =TT ES7= 1S3 o ] PSP SEP

har i henhold til
(o] 1= 1A= Y/

som gjelder ProSjeKINr......ccveeiiiiiiiiee e 0]/ [« A
kontraktnr..........ccoeeeeiiiiiiieeeene (0F= 1Y o TP

Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.

Garantien begrenses til

KE e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som paberopes overfor entreprengren i lgpet av de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8406 pkt 8.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi. Byggherren
har sdledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*kk

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 — NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring:

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphar av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

Medforsikret: STATSBYGG

o] BT LT F=1 0 1A A =T 1 S
(o =71 T T £ A=
ProsjektnUMMEr 00 NAVIN: oo e e e e e e e e e e e e e e s e et ae s e e aereeeaaeaaaaaaeae e eeeaes

o Lo 1= ESR= o [ =TT PEPPP

(o =71 T T <31 012 1S
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg ikke
risikoen for at forsikringssummen er dekkende.

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktsarbeidet er overtatt av byggherren.

Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfart av kontraktsarbeidet.

Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.
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Forsikringens dekningsfelt:

Forsikringen er dekket etter falgende VIIKAT .............ccoooiiii e
(f.eks. Forsikringsselskap NNs Prosjektforsikringsvilkar av 2019), som inneholder fglgende generelle
unntak:

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprar eller alvorlige
forstyrrelser av den offentlige orden.

2. Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av radioisotoper
som i henhold til lov er tillatt brukt.

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.
4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som
uttrykkelig fremgar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*k%
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting

som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seq til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 3 — NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8406 pkt 9 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager fgr opphgr av forsikringsdekningen
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at

............................................................................................................................. (entreprengren)
OrganisasjOnSNr: ... ..o har tegnet ansvarsforsikring.
FOISIKINGSPOIISE NI, e r e e e e e e e e e e e e e s e e e et e r e e e e eeeeeeaeaaeaeeeeaaaaaees

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjgr minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfgrt.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/ pabygging

Prosjekt NI ...
AOIESSE. .ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e b —a———————————eaaattaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes underentreprengrer

kan pafere byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utferelsen av
kontraktarbeidet.
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Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

o reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller
e kan redusere hans krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt, eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som felger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser

*kk

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seqg til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 4 — NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd
Bankgaranti for kontraktsforskudd

Garanti Nr.........cceeee...
Ifalge ordre og for regning av

som entreprengr/leverandgr organiSasjoONSNI: .........oc.vueereiuieneiinieienanaanes stiller vi oss som
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det p& kontrakt av

...... [...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder Prosjektnr.......cccccvvevveeeiiieeieeeeeeeen, BYOg oo
kontraktnr........cceeeeeeveeeeeeeeeeeeiinnne. (1= 1Y/ o T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

NOK e ink. mva.

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trdd med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Underskrift
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