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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 
andre utgave, juli 2009 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og 
presiseringer til NS 8406 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske 
for alle kontrakter der Entrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som 
kan variere fra kontrakt til kontrakt. 
 
Innenfor hver del av Entrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8406 angitt i kronologisk 
rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 

 
DEL I  

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 

1 Definisjon – Byggherre (NS 8406 pkt 2) 
 
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn 
i relasjon til denne kontrakt.  

 
 

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5) 
 

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5.  
 
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk 
av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det 
er særlig avtalt et annet beløp.  
 
Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 

 
 

3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8) 
 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406 
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av neste ledd. 
 
Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal 
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres senest 
14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B - 
NS 8406 Sikkerhetsstillelse. 
 
Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprenøren ikke å stille sikkerhet 
i bygge- og reklamasjonsperioden.  
 
 

4 Forsikring (NS 8406 pkt 9) 
 
Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse 
dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest 
tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å 
betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.  
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5 Entreprenørens ytelse (NS 8406 pkt 11) 
 
Kvalitetssikring 
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i       
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene 
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser 
5.1. Lederskap og forpliktelse 
7     Støtte 
9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering 
9.2. Interne revisjoner. 
 
Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. 
 
Entreprenøren skal også utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge 
senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i 
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner. 
 
 

6 Bruk av underentreprenører - Generelt (NS 8406 pkt 12) 
 
6.1 Plikter 
 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører, herunder bemanningsforetak, i 
kjede under seg, for utførelse av kontraktsarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom 
det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Entreprenøren 
skal senest to uker etter inngåelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter 
som skal medvirke til å oppfylle de vesentlige delene av kontrakten. 
Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. I de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal 
entreprenøren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell næringsvirksomhet, fører 
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokføring, og sender inn mva-oppgaver 6 
ganger per år. 
 
Entreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne kontrakten 
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 
 
Entreprenøren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til 
underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
6.2 Sanksjoner 
 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig 
ved skifte av underentreprenøren, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det 
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprenøren ikke har oppfylt 
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av 
underentreprenørens avtale, skal bæres av entreprenøren. 
 



 
 
   

6 AV 31 

 
Mal godkjent dato: 15.09.2020 
Mal saksnr i ephorte 2016/13772 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

          Entrepriseboka (basert på NS 8406) 
                     Prosjekt 1196101, HVL Sogndal -    
                          Utskifting varme- og luftbehandling  

                           K201        Saksnummer: 2021/3927 

 

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 pkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
 

7 Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt 13) 
 
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.  
 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
 
Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, 
entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen. 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren 
retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

 
7.2 HMS-kort og ID 

 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.  
 
Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For øvrig skal gyldig legitimasjon kunne 
fremvises på forespørsel fra byggherren eller representanter som utfører kontroll på vegne av 
byggherren. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist 
fra byggeplassen.  

 
7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)) 
 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.  
 
Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandørkjeden. Entreprenøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  
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Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 
at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar 
og skal betales av ham.  
 
7.4 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping 
 
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 
til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren straks rette forholdet. 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver. 
Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.   

        

Brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår gir byggherren rett til å stanse arbeidene eller, i 
alvorlige eller gjentatte tilfeller, å heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i 
leverandørkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprenøren retter 
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, herunder hos bemanningsforetak, 
kan byggherren også kreve at entreprenøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten 
omkostninger eller risiko for byggherren. 
 
Manglende dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår nevnt i punkt 7.4 første ledd likestilles med 
brudd på bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det forelå brudd.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
7.5 Fast ansatte 
 
Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utføres av fast ansatte med reell 
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne 
bestemmelsen. Byggherren kan gjøre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig 
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.  
 
Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter 
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
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innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentakende brudd på 
denne bestemmelsen kan anses å være vesentlig mislighold av kontrakten. 
 
7.6 Innleie fra bemanningsforetak 
 
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft. 
  
Innleide arbeidstakere skal være ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i 
bemanningsforetaket.  
 
Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-12 (2), skal entreprenøren 
fremlegge dokumentasjon på at det er inngått gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med 
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. 
 
Ved innleie skal det være fast ansatte fagarbeidere fra innleier på alle arbeidslag til enhver tid.  
Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljølovens § 14-12 a om 
likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
Der byggherren påpeker brudd på bestemmelsene om innleie hos entreprenøren eller dennes 
underentreprenører, skal entreprenøren straks sørge for å rette forholdet. 
 
Dersom entreprenøren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene for entreprenørens 
regning og risiko. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren også heve kontrakten.  
 
7.7 Forbud mot kontant betaling 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.  
 
For å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling 
leverandører foretar for kjøp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandørene 
skal derfor f. eks ikke kunne kjøpe byggevarer med kontanter. 
 
7.8 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog 
 
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg 
eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, 
skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller 
forefinnes på byggeplass.  
 
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om 
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 
unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller 
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, 
er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, uavhengig av 
kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. 
For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 
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7.9 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht  
 
a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte 

PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14 
b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP) 

 
Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han 
misligholder sine plikter mht 

 
c) levering av avfallsrapporterplan, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfalls-rapportering og 

hovedentreprenørens prisbærende poster. 
 

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av 
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 
per mislighold. 

 
7.10 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering 
 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Bok 0 og 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til             NOK 
150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører ikke-
oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen 
mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn. 
 
7.11 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 
 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at 
han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den 
oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen 
sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.   

 
7.12 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8406 pkt 12) 

 
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt 
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte 
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn 
til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes 
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innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.  Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har 
unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
personskiftet. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, 
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
 
 

8 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13) 
 
Modellbasert prosjektering og papirløs byggeplass  
Entreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bygningsinformasjonsmodeller 
(BIM) og digitale tegninger fra byggherren, jf NS 8406 pkt 18.1. Papirtegninger skal ikke 
forekomme på byggeplassen.  
 
 

9 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt 14) 
 

9.1 Innsynsrett 
 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprenørens 
kvalitets-, internkontroll-(HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og 
regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 
 
Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. 
Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset 
til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og 
indirekte underleverandører/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet 
betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 
9.2 StartBANK 
 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse være registrert i StartBANK.  
 
Underentreprenører og bemanningsforetak som medvirker til å oppfylle kontrakten må være 
registrert i StartBANK. Registreringen må være fullført før virksomheten gis tilgang til 
byggeplassen.  
 
Entreprenøren plikter å sørge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid 
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.  
 
9.3 Egenrapportering om seriøsitet 
 
Entreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut 
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandør før arbeidstaker starter opp på 
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet være byggherren i hende 1 
uke før entreprenørens eller den aktuelle underleverandørens, herunder bemanningsforetakets, 
oppmøte på byggeplass. 
 
Brudd på denne plikt medfører at arbeidstakere fra entreprenør, underleverandør eller 
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, kan nektes adgang eller bli bortvist fra 
byggeplassen. 
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9.4 Byggherrens rett til å innhente opplysninger (Utvidet skatteattest) 
 
Byggherren skal ha fullmakt fra entreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger 
å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om 
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-
content/uploads/2020/11/fullmakt_skatteetaten-.pdf. 
 
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Statsbygg. 
 
 

10 Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17) 
  
Entreprenøren skal innen seks uker etter kontraktsinngåelse ha utarbeidet en fremdriftsplan. 
 
 

11 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt 
19) 

 
11.1 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8406 pkt 19.1) 

 
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til 
kontraktssummen. 

 
11.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3) 

 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

 
12 Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1) 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, 
drift, nedrigging: 
 
12.1 Regulering i uendret byggetid 
 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer, som følge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke 
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. 
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 
 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
 C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B), 
skal det ikke tas hensyn til 
 

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2020/11/fullmakt_skatteetaten-.pdf
https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2020/11/fullmakt_skatteetaten-.pdf
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• utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entrepriser/leverandørkontrakter, 

• avbestillingserstatning, 

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 

  
12.2 Regulering i forlenget byggetid 
 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 

 
0,7 A (   Z  ) 
        Y 
 
A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y =  opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for 

dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første 
tilrigging på byggeplass) til oppstart prøvedrift (overtakelse dersom ingen prøvedrift er 
avtalt) 

Z =  forlengelse utover opprinnelig byggetid  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
 

 
13 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) 
 
13.1 Generelt 
 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden 
Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 
Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes 
av DIFI. 
 
13.2 Forskudd 
 
Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. 
Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
13.3 Utenlandske entreprenører, import og merverdiavgift mv 
 
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den 
utenlandske entreprenøren skal derfor stå som importør av alle innsatsvarer og tjenester 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprenøren er forpliktet til å registrere seg 
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne 
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, 
og ikke i egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet 
starter, skal også inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli 
formidlet fra byggherren, skal benyttes. 
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14 Overtakelse (NS 8406 pkt 24) 
 
14.1 Prøvedrift 
 
For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbærende poster fremgå hvilke anlegg eller 
deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale 
driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske 
anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 
 
Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte 
entreprise.  
  
Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring 
og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å 
nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1 
til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i Entrepriseboka punkt 14, tilsvarende. Byggherren skal 
ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før 
prøvedriftsperioden kan starte.  
 
Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende: 

 
a. Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. 

 
b. Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. NS 8406 pkt 10.  
 
Prøvedrift har følgende hensikt: 

• Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende 

• Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 

• Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring 

• Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  

• Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de 
enkelte anlegg 

• Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.  
  
14.2 Justering av prøvedriftsperiodens lengde 
 
Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning 
til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende 
forlengelse av prøvedriftsperioden.  

 
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten 
til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 

 
14.3 Overtakelse 
 
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av 
kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført 
overtakelsesforretning. 
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15 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1) 
 
NS 8406 pkt 24.1 får følgende tilføyelse: 
 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at 
entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. På 
overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere dokumentet på ny, med kvittering for at 
manglene er utbedret. 

 
Entreprenøren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prøving eller lignende som skal foretas av 
tekniske anlegg og installasjoner. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være 
oppfylt for at prøving eller lignende skal kunne gjennomføres. Er det nødvendig at 
sideentreprenører har gjort bestemte tiltak, eller må sideentreprenører medvirke til prøvene, skal 
dette fremgå av varselet. 
 

 
16 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1) 

 
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av    NS 
8406 pkt 25.1 fjerde ledd annen setning. 
 
 

17 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26) 
 
17.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1) 
 
Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen. 

 
Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17 og 
Entrepriseboka punkt 10, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på 
byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart 
prøvedrift. 

 
17.2 Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt 26.3) 
 
Dagmulkten, ved overskridelse av fristen for utarbeidelse av fremdriftsplan i Entrepriseboka punkt 
10, fristen for igangsetting av arbeid på byggeplass og frister for overlevering av FDV-
dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag. 

 
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele 
kontraktssummen.  
 
 

18 Oppsigelse (tillegg till NS 8406) 
 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3. 
 
 

19 Bruk av dokumenter (tillegg til NS 8406) 
 
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten. 
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20 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser 
(tillegg til NS 8406) 

 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 
 
 

21 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406) 
 
21.1 Reklame 
 
Dersom entreprenøren eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på 
annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som 
generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt. 
 
21.2 Kontakt med media 
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.  
 

 
22 Tvister (NS 8406 pkt 31) 
 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.  
 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle 
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 

 

23 Etisk handel (tillegg til NS 8406 kap 12) 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt 
nedenfor. Kravene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter1 med aktsomhetsvurderinger som metode. Aktsomhetsvurderinger er 
en anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan 
virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker og menneskerettigheter 
i egen virksomhet og i leverandørkjeden2.   

 
Dersom entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, plikter 
entreprenøren å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden. 
 
23.1 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i 
produksjonsland 
Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal være fremstilt under forhold som er i 
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i entreprenørens egen 
virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter:   
 
• ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, 

fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 og 1823.  

• Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiveren legge 
til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og 
forhandling.  

• FNs barnekonvensjon, artikkel 324. 
• Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland5. Av særlige relevante forhold fremheves 1) 

lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og 
sosiale ordninger.   
 

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal 
den høyeste standarden alltid gjelde.  
 

 
1 https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 
2 Kontraktsvilkåret er avgrenset til å omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. Aktsomhetsvurderinger i 

kontraktsvilkåret er derfor avgrenset til å omhandle disse områdene. OECD har utarbeidet en veileder for 
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne omhandler også andre tema, som blant annet miljø, 
antikorrupsjon og forbrukerinteresser.  Les mer om aktsomhetsvurderinger her: 
https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2019/01/Aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-
n%C3%A6ringsliv-brosjyre.pdf 

 
3 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm  
4 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
5 Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller 
komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.  
 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2019/01/Aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-n%C3%A6ringsliv-brosjyre.pdf
https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2019/01/Aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-n%C3%A6ringsliv-brosjyre.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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23.2 Policy og rutiner  
For å oppfylle kravene i punkt 23.1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra 
kravene, skal entreprenøren ved kontraktsinngåelse, eller senest innen 6 måneder etter 
kontraktsinngåelse, ha: 
 

• En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum 
omfatte en forpliktelse til å etterleve kravene i punkt 23.1, i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse.  

• Rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av slik policy i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. 

• Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Det innebærer å identifisere og prioritere risiko for brudd på kravene i 
punkt 23.1. Rutinen(e) skal også beskrive hvilke tiltak entreprenøren vil iverksette for å 
forebygge, stanse og/eller redusere konsekvensene av brudd på kravene. I tråd med 
metoden for aktsomhetsvurderinger, skal alvorligst risiko, uavhengig av hvor i 
leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.  

 
23.3 Kontraktsoppfølging 
Entreprenøren skal sikre at kravene i punkt 23.1 og 23.2 etterleves i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av 
følgende tiltak:  
 

• Dokumenterte vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 23.2. 

• Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden for utvalgte risikoprodukter, 
og/eller -komponenter og/eller -råvarer, bestemt av byggherren.  

• Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med 
mindre byggherren har satt en annen frist.  

• Dokumentere gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av 
funnene. 

• Delta i oppfølgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante 
interessenter. 

• Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 23.1. Rapport(ene) skal komme fra 
uavhengig part. 

• Kontroll og revisjon av kravene i punkt 23.1 og 23.2 på entreprenørens hovedkontor6. 

• Kontroll og revisjon av kravene i punkt 23.1 og 23.2 i leverandørkjeden7. Kontroller og 
revisjoner skal etterstrebes gjennomført i samarbeid mellom entreprenøren og 
byggherren. 
 

Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med punkt 23.1 og 23.2 i 
leverandørkjeden, skal entreprenøren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.  
 
23.4 Sanksjoner 
Ved brudd på punkt 23.1-23.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med følgende tillegg og presiseringer; 
Byggherren kan: 
 

• Kreve retting: Entreprenøren skal rette brudd innen en tidsfrist satt av byggherren. 
Entreprenøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan bruddene skal rettes. 
Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal 

 
6 Kan gjennomføres av Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger. 
7 Oppdragsgiver, eller den Oppdragsgiver bemyndiger, har rett til å gjennomføre kontroller i leverandørkjeden. Ved kontroll 
plikter Leverandør å fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i overensstemmelse med offentleglova. 
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fremlegges innen fire uker, med mindre byggherren har satt en annen frist.  Byggherren 
skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser.  

• Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når: 
o Mangler ikke blir utbedret innen rimelig tid. 

o Entreprenøren ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan. 

o Tiltaksplanen ikke blir overholdt 

Eventuelle erstatningskjøp som byggherren foretar hos annen leverandør er ikke å anse 
som kontraktsbrudd. 

• Kreve at entreprenøren bytter underleverandør: Ved vesentlige og gjentagende brudd 
eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for byggherren. 

• Heve kontrakten: Ved vesentlige eller gjentagende brudd. 
 

 Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt. 
  

 

24 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13) 
 

 Alternativ 1: NS 8406 gjelder slik den står mht utførelsen av kritiske oppgaver. 
 

 Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utføres av 
fagarbeidere:  

 
 

25 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2)  
 

 Alternativ 1: Kontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen 3 uker fra 
avtaleinngåelsen. 

 

 Alternativ 2: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til [……dato………..] med 
å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder. 

 

 Alternativ 3: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 
 

26 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) 
 

 Alternativ 1: NS 8406 pkt 23.3 gjelder slik den står. 
 

 Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

27 Opsjoner (tillegg til NS 8406)  
 

 Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  

 
 Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 
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 Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8406 pkt 
19.1 og Entrepriseboka punkt 11.1, kan pålegge entreprenøren 25% netto tillegg til 
opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen. 

 
 Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8406 pkt 8, må økes tilsvarende 10% av 

opsjonsprisen eks mva. 
 

 Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 26.3, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 
 Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 25.3, økes med 

opsjonsprisen eks mva. 
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28 Lærlingeklausul  
 

 Alternativ 1:  
 
28.1 Plikt til bruk av lærling  

 
Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 
 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 
5 % av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til 
overtakelse.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning I Norge eller tilsvarende ordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
entreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres 
hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til 
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning. 

  
Lærlinger skal lønnes etter gjeldende tariffavtale. For øvrig skal lærlinger ha samme 
arbeidsvilkår og goder som fast ansatte i virksomheten. 
 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses 
dessuten å ha oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til 
bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 
 

28.2 Sanksjoner 
 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

 
Dersom kravet om 5%, jf. punkt 28.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en 
bot på 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom 
arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten 
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  
 

 Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakt.   
 

29  Faglærte håndverkere 
 

 Alternativ 1:  
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I kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utføres av personer med fag- eller 
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev må være godkjent av NOKUT for å regnes 
med.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten, og der 
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal 
inneholde tilsvarende krav. 
 
Entreprenøren skal, før byggearbeidene starter, redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Dersom entreprenøren ikke kan sannsynliggjøre at kravet vil bli oppfylt, må entreprenøren 
iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren snarest mulig.  
 
Dersom ansatte (unntatt lærlinger) hos entreprenør eller underentreprenør i løpet av 
kontraktsperioden består fagprøven og blir faglært, vil alle timene vedkommende har 
arbeidet på prosjektet bli godkjent som timer utført av faglærte. Tilsvarende gjelder for de 
tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i løpet av kontraktsperioden. 
 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

 
 Alternativ 2: Det stilles ikke særskilte krav til faglærte håndverkere for denne kontrakten. 

 

30 Ytterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser  
 
30.1  Særregulering vedrørende negative konsekvenser av koronapandemien  
 
30.1.1 Bakgrunn 
 
Kontrakten inngås i en situasjon hvor det er uklart hvilke konsekvenser en eventuell ytterligere 
spredning, eller tiltak for å unngå ytterligere spredning, av koronavirus kan få. 
  
Koronapandemien skal anses som en force majeure-begivenhet. Konsekvensene reguleres av 
denne særreguleringen og de øvrige bestemmelsene i kontrakten.  
 
Begge parter plikter å iverksette alle rimelige tiltak for å redusere eventuelle konsekvenser av 
koronapandemien, og samarbeide for å minimere konsekvensene av eventuelle forsinkelser som 
måtte oppstå. Virkninger som ville vært unngått ved slike tiltak, gir ikke grunnlag for krav etter denne 
særreguleringen. 
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30.1.2 Utvidet gjensidig informasjonsplikt  
 
I de perioder hvor gjennomføring av kontraktsarbeidene kan bli påvirket av koronapandemien, skal 
partene holde hverandre jevnlig orientert om fremdriften, samt jevnlig oppdatere hverandre om status 
og konsekvenser vedrørende  
 

a. Risikovurdering og SHA-tiltak 
b. Eventuell påvirkning på gjennomføringen av kontraktsarbeidene, herunder ressurstilgang og 

kvalitet. Det skal gjøres rede for hvilke deler av kontraktsarbeidene som påvirkes og hvordan.  
 
Slik informasjon skal som minimum utveksles mellom partene i forkant av hvert 
byggherremøte/byggemøte. For øvrig gjelder kontraktens bestemmelser om fremdriftsstatus og 
varsling.  
 
Byggherren kan fastsette nærmere regler om hvor ofte og på hvilken måte det skal utveksles 
informasjon om forhold som påvirkes av koronapandemien. 
 
30.1.3 Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse  
 
I den grad fremdriften til tross for iverksatte tiltak, blir hindret som følge av forhold som skyldes 
koronapandemien, har partene krav på fristforlengelse tilsvarende den forsinkelse forholdet har 
medført. 
 
Den part som krever fristforlengelse som følge av koronapandemien, må sannsynliggjøre 
årsakssammenheng mellom koronapandemien og fremdriftshindringen, og samtidig dokumentere at 
alle rimelige tiltak for å avverge forsinkelsen er iverksatt.  
 
30.1.4 Tilleggsvederlag ved fristforlengelse  
 
Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse etter punkt 30.1.3, har entreprenøren krav på 
vederlagsjustering for rigg og drift basert på formelen for rigg og drift i forlenget byggetid, se 
Entrepriseboka punkt 12.2.  
 
Ved langvarig stans, ut over 3 måneder, kan byggherren velge heller å betale for de faktiske 
dokumenterte kostnader som følge av stansen. 
 
Byggherren kan også, før oppstart på byggeplass, velge å betale vederlagsjustering for rigg og drift 
for fristforlengelse etter punkt 30.1.3, basert på faktisk dokumenterte kostnader. 
 
Dette tilleggsvederlaget utgjør et endelig oppgjør, og det er ikke grunnlag for ytterligere 
kompensasjon for konsekvenser av koronapandemien, med unntak av det som følger av punktet 
nedenfor om smittevernkostnader.   
 
30.1.5 Smittevernkostnader  
 
Entreprenøren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til nødvendige smittevernstiltak 
dersom det, etter tilbudsfristen og på grunn av koronapandemien, vedtas endringer i 
smittevernlovgivningen med tilhørende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som 
nødvendiggjør endringer i arbeidet eller dets utførelse, og som derved påvirker entreprenørens 
kostnader.  

 
*** 
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Blankett 1A – NS 8406 Sikkerhetsstillelse 
 
  

GARANTIERKLÆRING 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ........................................................................................……………..… 
 

........................................................................................................……. 
 

organisasjonsnr. .....................................................................................…………………. 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374  
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ........................................................................................………………... 
 
   …………………………………………………………………………... 
 
organisasjonsnr. ...............................................................….......................………………. 
har i henhold til 
kontrakt av  …...................................................…………........................................... 
 
som gjelder  prosjektnr........................…….. bygg........................................... 
 
   kontraktnr.............................…. navn.......................................... 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i 
utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold 
som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet. 
 

Garantien reduseres deretter til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, for forhold som påberopes 
overfor entreprenøren i løpet av de tre første årene av reklamasjonstiden, jf.        NS 8406 pkt 8. 
 
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 
% av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 
3 % av kontraktssummen. 
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelsen, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
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Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren 
har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest 
samtidig med transporten. 
 

 
*** 

 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell 
kontrakt. 
 

 

................................ den ........./.........20...... 

 

 

........................................................                         …………………………………………. 
Bankens navn/stempel      Underskrift   
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Blankett 1B – NS 8406 Sikkerhetsstillelse 
 

GARANTIERKLÆRING 
Garanti nr. ............. 

 

Garantisten  ..........................................................................................................……. 
 
 ........................................................................................................…….. 
 
organisasjonsnr. ..........................................................................................................……. 
 
stiller seg herved 
 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:   Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374  
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ...............................................................................................…………… 
 
   ..........................................................................................................……. 
 
organisasjonsnr. ...........................................................................................................…… 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ............................................................................................................…... 
 
som gjelder  prosjektnr....................................... bygg........................…...…............. 
 
   kontraktnr....................................... navn..................……...................... 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.  
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold 
som påberopes overfor entreprenøren i løpet av de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 
8406 pkt 8.  
 
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av 
kontraktssummen.  
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelsen, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren 
har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
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Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest 
samtidig med transporten. 
 

 
*** 

 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell 
kontrakt. 
 
 
 

..............................den ...../.........20....… 
 

 
 
................................................................  ......................................................…….. 
Bankens navn/stempel      Underskrift 
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Blankett 2 – NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring: 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 

 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
Forsikringstaker: 
(Entreprenør) 
 
Navn:.........................................................................................................................................… 
 
Adresse:.....................................................................................................................................… 
 
Organisasjonsnr:..……………………………………………………………………………….. 
 
Medforsikret:  STATSBYGG 
 
Forsikringsbevis nr:  ........................................................................................………... 
 
Forsikringssted:  .....................................................................................………….. 
 
Prosjektnummer og navn: ............................................................................................……... 
 
Byggets adresse:  ............................................................................................…….. 
 
Forsikringssum:  ............................................................................................…….. 

Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg ikke 
risikoen for at forsikringssummen er dekkende. 

 
Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktsarbeidet er overtatt av byggherren. 
 
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet. 

Materialer byggherren har betalt forskudd for. 
Materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. 
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Forsikringens dekningsfelt: 
 
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
(f.eks. Forsikringsselskap NNs Prosjektforsikringsvilkår av 2019), som inneholder følgende generelle 
unntak: 
 

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige 
forstyrrelser av den offentlige orden. 

 
2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper 

som i henhold til lov er tillatt brukt. 
 

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament. 
 

4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd. 
 
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som 
uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende. 
 

*** 
 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer 
seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
..........................................................   ..........................................................…… 
  Sted/dato      Forsikringsselskap 
 
 
 

.......................................................... 
Underskrift 
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Blankett 3 – NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 

 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8406 pkt 9 og de nedenfor angitte krav. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen 
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at  
 
.........................................................................................................................….(entreprenøren) 
 
Organisasjonsnr: ………………………………………….har tegnet ansvarsforsikring. 
 
Forsikringspolise nr. .................................................................................................................… 
 
Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 
 
Forsikringstid 
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. 
 
Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og entreprenøren om bygging/ombygging/ påbygging  
 
av………………………………………………………………………………………………... 
 
Prosjekt nr: ...................................................... 
 
Adresse: ...................................................................................................................................…. 
 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes underentreprenører 
kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av 
kontraktarbeidet. 
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Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som: 
 

• reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 
 

• kan redusere hans krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, eller 
 

• reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av 
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer 
seg til aktuell kontrakt. 
 
 
        
 
...............................................................       .....................................................................….. 

Sted/dato      Forsikringsselskap 

 

........................................................................... 

Underskrift 
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Blankett 4 – NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 

Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 

Garanti nr.................... 
 
Ifølge ordre og for regning av 
 
...................................................................................................................................................… 
 
som entreprenør/leverandør organisasjonsnr: ………………………………….stiller vi oss som 
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av 
 
....../...... 20 ...... mellom forannevnte  
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg.........................................…... 
 
   kontraktnr..................................... navn........................................…… 
 
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med 
 
NOK .......................................................... ink. mva. 
 
...................................................................................................................................................… 

Beløpet i bokstaver 
 
Garantien gjelder for entreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. 
 
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og 
entreprenøren. 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 

 
.................................... den ....../......20 ...... 

 
 

.................................................................... 
Underskrift 

 
 
 
 
 


