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Generelt 

0.1 Om konkurransegrunnlaget 
Oppbygningen av konkurransegrunnlaget er beskrevet i Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1. 

0.2 Om PA-bok 
Et utkast til PA-bok er etablert og oppdateres av Statsbygg. PA bok tilpasses utviklingen i prosjektet og 

er et levende dokument. Forslag til PA-bok vil ev. bli fremlagt for Generalentreprenøren for 

kommentarer/innspill. PA-bok har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe krav i inngått kontrakt.   

  

1 Orientering om prosjektet 
 

Guristova ved HVL, Sogndal, forvaltes av Statsbygg, og hovedhensikten med prosjektet er 

gjennomføring av tiltak som vil forbedre inneklimaet.  

 

Oppdragsgiver Statsbygg drift/eiendomsavdeling 

Byggherre (BH) Statsbygg byggherreavdeling (BSV) 

Prosjekteringsgruppen (PG) Multiconsult 

Bruker Høgskulen på Vestlandet   

Anleggsadresse Trolladalen 26, Fosshaugane Campus 

Brutto bygningsareal 1000m2 + utomhus vifterom (tilbygg) 

Byggestart - Ferdigstillelse Feb/Mars - August 2022 

 

Orientering om bygget: 

Bygget er satt opp av betongsøyler - og dekker. Samlet oppvarmet BTA er 1040 m2, fordelt på tre 

etasjer. Bygget har ett ventilasjonsanlegg plassert i 2 etasje. Oppvarming av bygget blir besørget 

gjennom elektriske panelovner og elektrisk varmebatteri i ventilasjonsaggregatet, samt luft til luft 

varmepumper i 2 etasje. Det er ikke installert kjøling i bygget.  

 

Orientering om oppdraget: 

Det skal installeres et nytt ventilasjonsanlegg. Det skal bygges et tilbygg på vestsiden av bygget for 

plassering av ventilasjonsanlegget. Kanaler føres inn i bygget i plan 1 og fordeles via sjakt til 

henholdsvis U, 1. og 2. etasje. Det er ført frem fjernvarme og fjernkjøleledninger til bygget, og 

ventilasjonsanlegget skal tilknyttes disse. Se detaljer for omfang i Bok 0, Bok 1, Bok 2 og Bok 3 og alle 

tilhørende vedlegg.   
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1.1 Arbeidenes art og omfang

 
 

1.1.1 Rigg og drift 
 

Fasiliteter i Guridalsbygget skal benyttes som rigg for administrasjon, skifte og spis mm (ikke dusj), se 

vedlegg 2 for mer informasjon. Dersom arealene/fasilitetene ikke er tilstrekkelig/tilfredsstillende kan 

ytterligere behov dekkes ved å etablere en liten brakkerigg. 

 

Containere for avfall og lignende bør plasseres på asfaltområdet ved Guridalsbygget, med forbehold 

om at det ikke kommer i konflikt med parkering.  

 

Generalentreprenør skal levere felles ytelser for: 

 

• Tilrigging av bygge- eller anleggsplass 

• Drift av bygge- eller anleggsplass 

• Kvalitetssikrende tiltak    

• Avsluttende arbeider     

• Nedrigging av bygge- eller anleggsplass 
 

Ovennevnte poster er nærmere spesifisert i beskrivelsen for Rigg- og driftskapittelet (Bok 1) med 

grunnlag i NS 3420-A. All rigg og drift skal prises der. 

Guristova Bragebygget Guridalsbygget 
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Prosjektet skal gjennomføres etter prinsippene i SINTEF Byggforsk byggdetaljblad: 
• 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess og 
• 501.108 Renhold i byggeperioden 

1.1.2 Riving  
 

Demontering og rivningsarbeider omfatter blant annet fjerning av eksisterende el-installasjon som er 

inkludert i dette prosjektet. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak, kfr. Entrepriseboka. 

1.1.3   Grunnarbeider 
 

Omfatter graving og avretting for etablering av fundament til nytt tilbygg – vifterom.  

1.1.3 Bygningsmessige arbeider 
 

Ventilasjonsentreprenør skal merke og anvise alle former for hulltaking. Hulltaking for or 

kanalgjennomføringer i vegger, himlinger, etc. skal utføres av annen bygningsmessig entreprenør.  

Tilbygget består av nytt vifterom i plan 1. 

1.1.4 VVS 
 

Bygget har vært i drift siden det ble tatt i bruk i 1988. Samlet oppvarmet BTA er 1040 m2, fordelt på tre 

etasjer. Bygget har ett ventilasjonsanlegg plassert i toppetasjen/2 etasje. Oppvarming av bygget blir 

besørget gjennom elektriske panelovner og elektrisk varmebatteri i ventilasjonsaggregatet, samt luft til 

luft varmepumper i toppetasjen. Det er ikke installert kjøling i bygget. Det skal installeres et nytt 

ventilasjonsanlegg, som skal plasseres i et tilbygg som skal bygges på vestsiden av bygget. Det er ført 

frem fjernvarme og fjernkjøleledninger til bygget, og ventilasjonsanlegget skal tilknyttes disse.   

1.1.5 Elektrotekniske arbeider 

  
Elektrotekniske arbeider omfatter blant annet forsyning til nytt ventilasjonsanlegg -og 

automasjonsfordeling i tilbygg, brannvarsling ny belysning/styring for kontorarealene, samt trekke 

kabler for automasjon iht. funksjonsbeskrivelse og I/O liste.   

1.1.6 Andre installasjoner 
 

Installasjoner for automatisering skal leveres komplett i hht. skjema og beskrivelse, inklusive alle 

beskrevne og tegnede komponenter, samt eventuelle leveranser som ikke er spesifisert, men som er 

nødvendig for en komplett leveranse i hht. PA5601 BAS. Selve toppsystemet skal leveres av GK, men 

all klargjøring for integrasjon skal utføres av Generalentreprenøren. Alt arbeid med toppsystemet 

koordineres av Statsbygg.  

 

Noter at det er referert til merkemanualen i den nåværende versjonen av PA5601 (PA for BAS). Den 

siste gjeldende versjonen av BACnet-merkemanual er vedlagt i Bok 3, under prosjekteringsanvisninger. 
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1.2 Byggetid 
 

Antatt oppstart byggeplass er tidlig mars 2022. Utvendige arbeider er beregnet å starte opp tidlig mars 

2022 og ferdigstilles mai/juni. Innvendige arbeider er beregnet oppstart mai/juni og ferdigstilles innen 8 

august 2022. Total byggetid er beregnet til 6 måneder. 

1.2.1 Fremdriftsplaner 
Generalentreprenøren skal utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for egne arbeider i overensstemmelse 

med byggefasens overordnede fremdriftsplan. Denne skal: 

• være så detaljert at kritiske avhengigheter til andre fag/entrepriser kan fastlegges ved hjelp av 
milepæler  

• godkjennes av Statsbygg 
 

1.2.2 Sluttfase og Systematisk ferdigstillelse  
Produksjonen skal ferdigstilles ved dato for fysisk ferdig (se fremdriftsplan).  

 

Alle byggearbeider skal løpende egenkontrolleres ved hjelp av kontrollplaner med tilhørende sjekklister. 

Alle kontrollaktiviteter skal dokumenteres for sporbarhet. Før datoen for fysisk ferdig, skal 

entreprenøren ha gjennomført lukking av eventuelle avvik og feil. 

 

Sluttfase 1 skal strekke seg over ca. 4 uker og skal ende i kontraktsfestet sluttdato (fra fysisk ferdig til 

overtakelse entreprisearbeider uten prøvedriftsperiode.). PA 0701 Systematisk ferdigstillelse beskriver 

aktiviteter og ansvarsforhold for planlegging og gjennomføring av tester. Detaljert fremdriftsplan som 

inkluderer systematisk ferdigstillelse skal utarbeides for alle entrepriser. Dette skal skje i nært 

samarbeid med BL og PG.    

 

I sluttfase 1 skal følgende skje i rekkefølge: 

1. Avsluttende rengjøring i overensstemmelse med planen for RTB. 
2. Ferdigbefaring bygningsmessige entrepriser og ”montasjebefaring” tekniske entrepriser. 
3. Entreprenørenes funksjons- og ytelsestester. (Innregulering, kontroll av mengde, funksjon osv.). 

Rapporter fra innregulering/tester sendes byggherren. Første avsluttende rengjøring skal være 
foretatt og godkjent før oppstart av tekniske anlegg. 

4. Utbedring av eventuelle avvik og feil med dokumentert lukking. 
5. Avsluttende byggrengjøring II  
6. Ferdigbefaring tekniske anlegg med dokumentasjon av resultatet: Byggherrens og 

entreprenørens felles integrerte tester, samt fullskalatest. Alle funksjoner skal testes med laster 
og skal være i orden. I motsatt fall avholdes ny test etter utbedring. 

 

Overtagelse av entreprisen skjer først etter godkjent prøvedriftsperiode 

1.3 Entrepriseform og kontraktstyper 
Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise hvor generalentreprenørens prosjektleder 

koordinerer fremdriften.    
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1.4 Prosjektorganisasjon 
 

1.4.1 Organisasjonskart 
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1.4.2 Byggherrens organisasjon 
Prosjekteier (PE) 

Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet har rammer og mål, og er ansvarlig for å søke og skaffe tilveie 

midler for prosjektgjennomføringen. 

 

Prosjektleder (PL) 

Prosjektleder er Statsbyggs representant og leder prosjektet. Han/hun er ansvarlig for planlegging, 

gjennomføring, oppfølging og rapportering innenfor prosjektets avtalte rammebetingelser.  

 

Prosjekteringsleder (PRL) 

Prosjekteringsleder er Statsbyggs representant overfor prosjekteringsgruppen (PG). Statsbyggs PL vil 

inneha denne rollen 

 

SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) 

KP har hatt oppgaver med å koordinere at nødvendige hensyn er tatt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

under prosjekteringen, og at det er utarbeidet plan som skal ivareta dette under utførelsen. 

 

Statsbyggs interne fagressurser  

Tilfører faglige ressurser til prosjektet, og har som oppgave å stille faglige krav til rådgivere, 

entreprenører og leverandører, og å følge opp kravene gjennom alle faser. 

 

Byggeleder (BL) 

Byggeleder er Statsbyggs representant på byggeplassen og skal ivareta Statsbyggs interesser, 

herunder den tekniske, fremdriftsmessige og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen. 

 

SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU) 

KU skal samordne under utførelsen slik at plan og bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

blir ivaretatt, og på vegne av byggherre skal koordinator sørge for nødvendige tiltak (sanksjoner) ved 

avvik. 

1.4.3 Statsbyggs oppdragsgiver/Bruker 
Statsbygg driftsavdeling er oppdragsgiver, HVL er bruker. Oppdragsgiver og bruker har ingen 

bestillingsfullmakt. All kontakt med brukerne skal gå via BL/PL. 

1.4.4 Prosjekteringsgruppen 
Følgende er engasjert i prosjektet: 

 

Kontrakt nr og navn. Firma, evt. ansvarlig 
saksbehandler 

Roller/funksjoner (listen tilpasses 
ved å stryke/tilføye aktuelle roller) 

     Rådgivende ingeniører (RI) for: 

H001 Multiconsult  - Byggeteknikk (RIB) 

H001 Multiconsult  - VVS-teknikk (RIV) 

H001 Multiconsult  - Elektroteknikk (RIE) 

H001 Multiconsult •  - Brann (RIG) 

H001 Multiconsult Ansvarlig søker (SØK) 

H001 Multiconsult SHA-koordinator prosjektering (KP) 
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1.4.5 Spesielle forhold i prosjektet 
 

Lokaler i drift i byggeperioden 

Det gjøres oppmerksom på at skolen skal være i drift ved utvendige arbeider. Innvendige arbeider 

forutsettes utført i skolens ferie. 

 
Grunnforhold 
Det er utarbeidet et Notat om grunnforholdene i området der det planlegges fundamentering for tilbygg 
ventilasjon.  
  
Bruk av lokalene i byggetiden 
Skolen skal være i drift ved bygging av ventilasjonsrom på utsiden. 
 
Byggesaksbehandling 
Arbeid er søknadspliktig, det er søkt om rammetillatelse. 
 

2 Beskrivende del 
 

Beskrivende del består av såkalte "bøker". Under beskrives de enkelte bøkene nærmere. Komplett 

konkurransegrunnlag framgår av Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1. 

 

Bok 0 Orientering og spesielle krav 

Bok 0        Kortfattet beskrivelse av prosjektet og angir spesielle krav som gjelder i prosjektet.   

Vedlegg 1 Spesielle krav til SHA og seriøsitet   

Vedlegg 2 Arealer til brakke funksjoner 

 

Bok 1 Detaljbeskrivelse 

Detaljbeskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.  

 

Bok 2 Tegningsgrunnlag 

Tegninger/BIM-modell   

 

Bok 3 Supplerende dokumentasjon 

3.1 Prosjektadministrasjon 

3.1.1 Overordnet fremdriftsplan 

3.1.2 PA bok for byggefasen 

3.1.3 Vedlegg til PA bok 

3.1.4 Kvalitetsplan byggherre  

3.1.5 Vedlegg til kvalitetsplan 

 

3.2 SHA 

3.2.1 Statsbyggs SHA-plan for prosjektet  

3.2.1 Vedlegg Sjekkliste oppslagstavle 

3.2.1 Vedlegg Månedsrapport fra hovedleverandør 

3.2.1 Vedlegg Varslingsplan 

3.2.1 Vedlegg Rapportering av skade – potensiell skade 



 1196101, HVL SOGNDAL 

 

BOK 0, REV.NR 

  

 
 

 10 AV 10 
 

   

 

MAL GODKJENT DATO   11.12.2018 MAL GODKJENT AV DOKUMENTEIER  Synnøve Lyssand Sandberg 

MAL SAKSNR   2016/11499   byggherredirektør 

REVISJONSNR MAL  7 FAG- OG METODEANSVARLIG  BP1 

 

 

3.3 Prosjekteringsanvisninger 

3.3.1 PA 0701 Krav til systematisk ferdigstillelse 

3.3.2 PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling 

3.3.2 PA 0702 Vedlegg a-g dokumentasjonskrav 

3.3.2 PA 0702 Vedlegg Eksempel TFM komponentkoding 

3.3.2 PA 0702 Vedlegg Eksempel dokumentplan 

3.3.3 PA 0802 Tverrfaglig merkesystem 

3.3.3 PA 0802 Vedlegg Systemkomponentliste 

3.3.3 PA 0802 Vedlegg Komponentkodeliste 

3.3.4 PA 0803 ID nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming 

3.3.5 PA 5202 Spredenett for eiendomsdrift 

3.3.7 PA 5601 Bygningsautomasjonssystem BAS 

3.3.7 PA 5601 BAS Vedlegg Brukerhåndbok 

3.3.7 PA 5601 BAS Vedlegg Systemskjemaer og funksjonstabeller 

3.3.7 Merkemanual BacNet 

 

3.4 Miljø 

3.4.1 Miljøoppfølgingsplan (MOP) 

   

3.5 Premissdokumenter 

3.5.1 Brannkonsept, dokumentdato 17.11.2021, rev. 01 

3.5.2 Notat vurdering fundamentering, dokumentdato 15.11.2021 

  

3 Spesielle krav 
07-02-M10 for spesielle krav   

  

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 07-02-M10 for spesielle krav   

Vedlegg 2 Areal til brakkefunksjoner 


