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Tidligere P-plass.

Varelevering til
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Kontainere. Lager/verktøy etc

Kildesortering.

Innenfor dekning

av tårnkran

Mulig oppstilling av mobil
hjelpekran der tårnkran har
begrensninger.
Må ikke hindre tårnkran.

Vei til barnehage beholdes

som adkomst riggplass

Eksisterende
asfaltert plass
utvides og
benyttes som
snuhammer.
Bukerne skal
alltid ha tilkomst
for å snu Semi

Eksisterende
P-plasse
benyttes

Redningskurv. Må

nås av tårnkran

Lay-down
tårnkran

Lay-down tårnkran
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1. etg: 6 kontorplasser + lump / spis

Innkjørsel
utvides for å få
inn Semi

R50m 5600kg

Eks: Lieb 280

R34m 8820kg

Utgraving / Sprenging

Konstruktiv oppfylling

Entreprenør rigg

Anl Hovedtransport Alternativ INN

Anleggsgjerde   annen begrensning

Byggeaktivitet

Midl Sykkelparkering

Midl Parkering

Midl. tiltak for gående

Bygg rives

Eksisterende "veiareal" fra kartverket markert grå
Eiendomsgrenser markert rød

Ny nettstasjon i bergrom
kavitasjonstanken. Planlegges og
også dekke byggeplassens behov

VA kum etableres fase 00.05 når
ledninger kortes inn, kan benyttes i
byggefasen

Eksisterende VL til
barnehage/eiendommer i Professor
JHL Vogts vei er ø40 / ø50  og
planlegges IKKE brukt til nybygging

Etablere snuhammer. Benyttes også av
Sintef/NTNUs transporter

Vist sporing av Semitrailer 5km/h

Ved åpen byggegrop: gangbru over
byggegrop for Sintef/NTNU. Transport
av modeller 2000kg

Område hvor det kan være personell
som ikke kan ses  av feks kran-,
maskinførere

Tittel

MålestokkStatus Tegnet Kontrollert

Prosjektnummer Revisjon

www.multiconsult.no

Statsbygg

Ocean Space Center

A-XX-Æ-70-10-0011107304

1107304

SNGoH

B4 Gjennomføringsfase

Underlag K201

Rev. Dato Beskrivelse Tegn. Kontr.

19.11.2021 A1

A-XX-Æ-70-10-001

K201 Riggplan

Tegningsnummer: Fase

B4

Revisjonsdato

Bygg - Etasje - Fag  - System - Type - Løpenummer

-

Format

Tegning Status

Prosjekt Fase

Biskop Gunnerus' gate 6, 0155 Oslo
v/ Kjersti Skjelle Paulsen

Professor J.H.L. Vogts veg 1 og 3, Otto Nielsens veg 10, Paul Fjermstads veg 59
GNR 57 / BNR 137, 241, 272, 295, 331, 345

ARKITEKT

RIB

Snøhetta Oslo AS
Frank Denis Foray

Multiconsult AS
Svein Nielsen

Rambøll AS
Jan Vegdal

Nordconsult AS
Bjørn Sveberg

Rambøll AS
Dag Denstad

Rambøll AS
Lars Boberg Hov

frank@snohetta.com

+47 90 91 25 07

+47 92 45 98 95

+47 97 75 37 90

+47 93 24 31 21

svein.nielsen@multiconsult.no

jan.vegdal@ramboll.no

bjorn.sveberg@nordconsult

dag.denstad@ramboll.no

lars.hov@ramboll.no +47 95 74 63 16

LANDSKAP Snøhetta
Kari Stensrød kari@snohetta.com +47 48 02 49 13

+47 95 21 88 61

RIV

RIE

RIBrann

RIAku

Rambøll AS
Ferry Smits ferry.smits@ramboll.no +47 92 62 17 84RIByfy

Prosjektnummer RevisjonFase

B4
Tegningsnummer: Bygg - Etasje - Fag  - System - Type - Løpenummer

FORSLAG BRUK AV RIGGOMRÅDE


