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Krav om endringsordre (KOE) for NS 8406 - 
NS 8407

Nordland Fylkeskommune
      

Prosjektnr:
      

Fasenr:
      

Arkivref.:
      

KRAV OM ENDRINGSORDRE Nr.:     
Prosjekt:      Byggherre:      
Kontrakt:      Entreprenør:      

Forholdet entreprenøren påberoper:

  Endring  

  Force majeure

  Mangler og/eller forsinkelser ved byggherrens leveranser m.m.

Beskrivelse av forholdet:

Vedlegg:      

Konsekvenser for:     

  HMS 

  Kvalitet

  Fremdrift

  Pris

  Annet:

Begrunnelse:

Oppgjørsform:

  Kontraktens enhetspriser

  Justerte enhetspriser

  Avtalt pris dagens prisnivå inkl. rigg 

  Regningsarbeid

Byggherrens vurdering:

  Kravet er varslet for sent og avvises

  Byggherren er enig i at forholdet, eller deler av dette, gir grunnlag for 
endringsordre

  Byggherren anser at forholdet ikke gir grunnlag for endringsordre pga: 

Kommentar:

Sendt av entreprenør Mottatt av byggherre
Dato:
     

Navn:
     

Dato:
     

Navn:
     

Sendt av byggherre Mottatt av entreprenør
Dato:
     

Navn:
     

Dato:
     

Navn:
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