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Dokumentinformasjon 
 

Oppdragsgiver:                       Bergen kommune 
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Utarbeidet av:                        Asplan Viak 
Oppdragsleder:                      Olav Turøy 
Tilgjengelighet:                       Åpen 

 
 

Kort sammendrag 
 

Rapporten gir en oversikt over rammebetingelser som ligger til grunn for arbeidet som er gjort i 
forprosjektet. Forprosjektet er basert på revidert skisseprosjekt datert 22.02.2022, og valg av 
løsning med nybygg uten ombygging eksisterende skolebygg. 
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01 02.02.21 For kommentar BK/EFU KT, CVV, OT, MB OT/CV 
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Forord 
 

Asplan Viak har på vegne av Bergen kommune vært ansvarlige for utarbeidelse av skisse og 
forprosjekt for tilbygg ved Haukeland skole. Prosjekteringsgruppen fra Asplan Viak har dekket alle 
fagområdene for prosjektering. Asplan Viak er ansvarlig søker for tiltaket frem til rammesøknad. 
Byggherre og bestiller inklusive skolens pedagogiske ledelse har vært delaktig i prosjektutviklingen 
med sine organisasjoner. Børge Alvheim og Lars Mortensen har vært byggherres prosjektledere i 
oppdraget. 

 

 
 

Bergen, 02.02.2022 
 
 
 
 

Olav Turøy                                                                                              Camilla Vivås 
Oppdragsleder                                                                                      Kvalitetssikrer
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0 GENERELT OM KAPITELET 
 

Asplan Viak har på vegne av Bergen kommune vært ansvarlige for utarbeidelse av skisse og 
forprosjekt for tilbygg ved Haukeland skole. Prosjekteringsgruppen fra Asplan Viak har dekket alle 
fagområdene for prosjektering. Asplan Viak er ansvarlig søker for tiltaket frem til rammesøknad. 

 
Byggherre og bestiller inklusive skolens pedagogiske ledelse har vært delaktig i prosjektutviklingen 
med sine organisasjoner. Det er også avholdt forhåndskonferanse og arbeidsmøter med 
Helsevernenheten og Arbeidstilsynet. 

 
Dette dokumentet sier noe om prosjektets rammebetingelser.
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1 DAGENS SITUASJON 
 

Haukeland skole er en barneskole. Bygget er oppført i 1973 og er dimensjonert til 300 elever. Skolen 
med sitt nåværende areal innfrir ikke dagens behov eller kan imøtekommende elevtalsprognoser for 
elevtallsøkning. Haukeland skole er en 1-7 barneskole hvor eksisterende skole har 
helseverngodkjenning for 300 elever. 

 
Haukeland skole har behov for tilleggsareal både for å sikre skolen tilstrekkelig elevtallskapasitet, og 
for å gi skolen tjenlige spesialrom. Mange av de opprinnelige spesialrom er i dag benyttet til generelt 
læringsareal. 

 
Bergen kommune har ambisjoner om å utforme nye skoleanlegg som «fremtidens skole». 
«Fremtidens skole» vil være organisert ut fra helt andre kriterier enn en tradisjonell klasseromskole. 
Dette medfører bl.a. at en opererer med arealrammer istedenfor tradisjonelle romprogram.
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2 BYGGESAKSBEHANDLING STATUS 
Tiltaket er omsøkt og det er gitt rammetillatelse på vilkår. 

 
Det må sendes inn søknad om endring av tillatelsen når det er gjort tilstrekkelig prosjektering av 
støyskjerm til at denne kan saksbehandles. Det ble i samråd med byggherre besluttet å trekke 
støyskjerm mot Årstadveien ut av rammesøknaden da saksbehandler ikke fant 
dokumentasjonsnivået på denne tilstrekkelig for å fatte vedtak i søknaden. 

 
Behov for støyskjerm er redegjort for i dialog med Helsevernenheten. Skjerpede krav til støy for 
helseverngodkjenning på utomhus lekeareal utløser behov for etablering av støyskjerm. Ved tilsyn vil 
samme krav bli gjort gjeldende.
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3 OVERORDNET LOVER OG BESTEMMELSER: 
 

 

1 Reguleringsmessige ramme – reguleringsplan og status 

I KPA 2018 er tomten regulert til Byfortettingssone BY2 og grønnstruktur. Eiendommen er videre 
regulert til nåværende offentlig formål / nåværende friluftsområde i Kommunedelplan Fjellsiden sør 
(2001), og til tomt for folkeskole i gjeldende reguleringsplan (1963). Eksisterende Haukeland skole 
med tilhørende uteareal/lekeplass ligger der i dag. 

 

 

1.1 Gjeldende planer 
 

•     Kommuneplanens arealdel: 65270000 BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 – 2030 
•     Kommune delplan: 15590000 BERGENHUS. KDP FJELLSIDEN SØR 
•     Reguleringsplan: 11230000 BERGENHUS. ÅRSTADVEIEN. TOMTER FOR OFFENTLIGE FORMÅL 

 
 

Kommuneplan 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 
Plannummer: 65270000 
Arealformål: Byfortettingssone BY2/ 
grønnstruktur/ friluftsområde 
Vedtatt: 19.06.2019 
Hensynssoner/ Bestemmelses-områder: 
Konsesjonsområde for fjernvarme, 
delvis rød og gul sone veistøy 

 

 
 

 
Kommunedelplan KDP 
Fjellsiden sør 
Plannummer: 1559 0000 
Arealformål: Nåværende offentlig formål/ nåværende friområde. 
Inngår i planområde E: Årstad. 
Vedtatt: 19.02.2001 

 

 
 

Reguleringsplan 
Bergenhus. Årstadveien, tomter for offentlige formål 
Plannummer: 1123 0000 
Arealformål: Tomt for folkeskole 
Vedtatt: 19.07.1963 
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1.2 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel supplerer eldre arealplaner der aktuelt tema ikke er vurdert. Ved motstrid 
gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre kommunedelplaner og eldre reguleringsplaner vedtatt 
før 1.1.2013. Følgende av kommuneplanens bestemmelser gjelder foran alle eldre reguleringsplaner: 

 
- §§ 6.1 og 6.2 Byggegrenser langs sjø og vassdrag 
- § 21 Handel 
- § 22 Støy 

 
Arealutnyttelse i kommuneplanens arealdel gjelder foran lavere utnyttelsesgrad i eldre 
reguleringsplan innenfor sone 1-3. Dette gjelder ikke dersom lav utnyttelse i reguleringsplan ivaretar 
allmenne verneinteresser. 

 

 

1.3 Plankrav 

KPA 2018 § 3 
Tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a, d, g, k, og l skal inngå i reguleringsplan vedtatt med hjemmel i plan- 
og bygningsloven av 1985 eller nyere lov. 

 
Tiltak som kan unntas fra plankravet (KPA 2018 § 3.3.1) 
Tiltak i sentrumskjerne S1 Bergen sentrum, byfortettingssone og ytre fortettingssone der 
tomtestørrelse er maks 1500 m2 og der alle følgende forhold er ivaretatt: 

 
a.    Tiltaket ikke gir vesentlige negative konsekvenser for trafikk, støy, kulturminner, 

avrenningslinjer og flomveier eller blågrønne verdier. 
 

b.   Stedsanalyse viser at tiltaket samsvarer med langsiktig bystruktur og er i samsvar med 
kvalitetskrav i kommuneplanens arealdel. 

 
c. Behov for teknisk infrastruktur er vurdert og nødvendig oppgradering kan sikres ved 

byggesaksbehandling. 
 

d.   Tiltaket samsvarer med øvrige bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
 

e.   Unntaket fra plankravet forutsetter at statlige og regionale myndigheter har hatt saken til 
uttalelse og ikke fremmet krav om reguleringsplan. 

 
Skolens tomt 163/385 har en størrelse på 16 301,3 m2, og faller dermed ikke inn under unntaket fra 
plankravet. 

 

 

2 Planmyndighet (Plan og bygningsetaten) 

I forhåndskonferansen gjennomført med kommunen 05.11.2019 kom det fram at prosjektet ikke kan 
unntas fra plankrav etter KPA2018 §3 pga. tomtens størrelse. Det var et mål for byggherre (EFU) å 
komme gjennom prosessen uten å måtte regulere, og det ble derfor utarbeidet en 
dispensasjonssøknad. 

 
Plan- og bygningsetaten satt følgende krav til tema som måtte være redegjort for og/eller avklart ved 
søknad om dispensasjon fra plankravet: 

 

-     Godkjenning av hjertesone 
-     Godkjenning fra helsevernetaten
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-     Kjøremønster/varelevering/renovasjon/HC 
-     Stedsanalyse og redegjørelse for oppfølging av Arkitektur+ 
-     ROS- analyse, samt Skred- og flomfarekartlegging 

 
Planrådgiver har vært involvert i å utrede hvilke forhold som må dokumenteres, samt utarbeide en 
redegjørelse og dispensasjonssøknad som kan følge med byggesaken. Følgende dokumenter er 
utarbeidet: 

 

-     Stedsanalyse 
-     ROS- analyse 
-     Flomrapport 
-     Skredrapport 
-     Dispensasjonssøknaden 

 
I tillegg er det utarbeidet en støyrapport som en del av grunnlaget til byggesøknaden. Disse 
rapportene er oppsummert under i kap.7. 

 

 

2.1 Rammetillatelse 

Rammetillatelse med vilkår er mottatt 251120. 
 

VEDTAK 
Det gis rammetillatelse til: 

 Tilbygg på barneskole, 1200 m² BRA, uteområder, veg, parkering, trafo-stasjon, flom og 
skredvold. 

 
VILKÅR: 

- Ny sikring/flomvoll med tilhørende installasjoner skal ikke gå lenger ut i elv enn dagens 
konstruksjoner/murverk. Utfyllende tegninger og materialbeskrivelser av flomvoll må 
suppleres før igangsetting tillates 

 
- Anleggsarbeider langs elv skal foregå i tidsrom jf. Bymiljøetatens anbefaling av hensyn til 

gytende ørret m.v. (se punkt 3.9) 
 

-     Det er søkt om endringer på offentlig veg på tomtens nordøstre hjørne, Stemmevegen. 
Endringer på vei krever Bymiljøetatens godkjenning, og det må i denne forbindelse sendes 
inn vegteknisk plan for tiltaket 

 
DISPENSASJONER 
Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 3.1 om plankrav, jf. plan- og bygningsloven § 
19-2. 

 
Det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 om tiltakets (flomvold) avstand til nabogrense, 
jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
Det gis dispensasjon fra KPA2018 § 6 om byggegrense til vassdrag, jf plan- og bygningsloven § 19-2. 
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2.2 Dokumentasjon som må sendes inn før det kan gis igangsettingstillatelse: 
 

         Forhåndsuttalelse fra Vann og avløpsetaten på VA-anlegget, jf. plan- og bygningsloven §§ 27- 
1 og 27-2. 

 Avtale med BKK Varme AS om tilknytning til fjernvarmeanlegget, jf. kommuneplanens 
arealdel §§ 18.1 og 34.1 

 
         Bymiljøetatens godkjenning av vegteknisk plan for endring av offentlig veg 

(dropoff/stopplomme) 
 

         Dokumentasjon av flom- og skredvoll i form av utfyllende tegningsmateriale 
 

 Kartlegging og redegjørelse for hvordan asketrær (rødlistet og truet art) på tomten skal sikres 
bevart og videreført der de står, og uten skader på rotsystem m.v. 

 
         Kartlegging og redegjørelse for hvordan fremmede arter med høy risiko for norsk fauna 

(blankmispel og bulkemispel) skal håndteres og fjernes fra tomten uten fare for spredning 
 

 

2.3 Dokumentasjon som må sendes inn før det kan gis ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse: 

 Bekreftelse fra Vann og avløpsetaten på at sluttdokumentasjonen er tilfredsstillende. 
 

 

3 Bymiljøetaten 

Vegforvaltning 
Tiltaket er nærmere enn 15 meter fra veimidte på kommunal vei; Stemmeveien. Eiendommen er 
regulert ved planid: 11230000. Reguleringsplanen nevner ikke byggegrense mot den aktuelle veien. 
Den aktuelle reguleringsplanen ble vedtatt i kraft 19.07.1963. Avstandsbegrensningen følger da 
byggegrense iht. veiloven på dette tidspunktet, en grense fastsatt til 7,5 meter fra veikant. 
Bymiljøetaten er uttalepart. 

 
BME tar utgangspunkt i det nærmeste punktet på tiltaket til vei. I dette tiltaket er det støyskjermen 
som er planlagt rundt skolen som er nærmest, da den er 0 meter fra veikant. 

 
Bymiljøetaten vil videre informere om at denne uttalen ikke gir godkjent plan for vei. Det skal sendes 
inn tekniske planer når det skal gjøres endringer på offentlig vei, og de skal godkjennes før 
utarbeidelse av vei kan begynne ref. 2020/36664-8. 

 
- Ingen deler av støyskjermen, herunder takutstikk og murfort, skal komme nærmere veikant 

på kommunal vei enn ca. 0 meter, slik innsendt situasjonsplan viser. 
-     Tiltaket skal ikke komme i konflikt med frisiktsoner til veikryss eller egen avkjørsel. 
-     Det kan ikke rettes erstatningskrav mot veiholder ved skade på bygget som kan oppstå ved 

veivedlikeholdet, herunder brøyting, som følge av at tiltaket blir bygget nærmere enn 
gjeldende byggegrense mot kommunal vei. 

-     Ansvarlig utførende skal ha godkjent arbeidstillatelse fra Bymiljøetaten (jf. vegloven §§ 32 og 
57), med tilhørende arbeidsvarsling, før arbeid med oppføring av støyskjermen kan starte, 
dersom dette er aktuelt. 

 
Atkomst og avkjørsel 
Bymiljøetaten har i uttale datert 12.10.2020 kommentert at endringer på offentlig vei krever 
godkjenning med bakgrunn i ny vegteknisk plan. Det må dermed hentes inn godkjenning fra 
Bymiljøetaten for endringene, og senest til søknad om igangsetting. 
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Hjertesone 
Krav om etablering av «Hjertesone». 

 

Naturforvaltning 
For å sikre at fisken i vassdraget blir minst mulig påvirket, bør anleggsperioden legges til perioden 
mai til september. 

 
Ask er rødlistet som sårbar på den norske rødlisten, og det bør derfor stilles vilkår om at trærne 
hensyntas i den videre prosessen. 

 
Kartlegging av fremmede planter på den aktuelle eiendommen må gjennomføres før arbeidet starter, 
og man må sørge for at fremmede arter ikke spres i anleggsfasen, eksempelvis gjennom flytting av 
masser. Bymiljøetaten minner her særlig om kap. 5 i Forskrift om fremmede organismer, samt om at 
Envir har etablert et jordrenseanlegg i Simonsviken ved Gravdal. 

 
 
 

 
4 Byantikvaren 

Byantikvaren har ingen innvendinger på tiltaket, da dette er et nytt bygg som ikke særlig berører det 
gamle bygget fra 1975. og har gitt uttale i forbindelse med søknad om rammetillatelse (03.09.2020 ) 
… 
Vurdering og konklusjon Byantikvaren har ingen prinsipielle motforestillinger til et tilbygg på 
Haukeland skole, såfremt dette ikke får konsekvenser for områdets kulturhistoriske verdier. Tilbygget 
ligger godt i terrenget med et godt tilpasset volum i forhold til den eksisterende skolen. Videre 
forholder tilbygget seg til den eksisterende skolen med vindusformater og horisontalitet i fasade og 
med overbygget på toppen av 3.etasje. Ut ifra tilsendt materiale er det vanskelig å vurdere hvordan 
materialiteten og fargene på tilbygget fungerer sammen med det eksisterende bygget. Det bes derfor 
om at det utarbeides en materialpallett, og flere perspektiver for å bedre kunne vurdere forholdet 
mellom disse to bygningene, og for å gi en bedre forståelse av tilbyggets arkitektur og kvaliteter. For 
å koble byggene sammen bruksmessig er det i tiltaket tenkt å etablere en halvklimatisert bro mellom 
tilbygget og eksisterende bygg i 2. etasje. Tiltaket berører derfor selve hovedbygget på den 
eksisterende skolen i liten grad. Vi ber om at byggesak og Byarkitekten videre gjør en vurdering om 
tiltaket følger Bergens arkitektur- og byformstrategi 

 
Byggesak støtter byantikvarens vurdering når det gjelder tilbyggets fremtoning. Eksisterende skoles 
uttrykk videreføres til en viss grad, og det innføres diagonale linjer i kontrast til det kvadratiske 
anlegget fra 1975. Det må leveres materialpalett til søknad om igangsetting. 

 
For øvrig er kommunens syn at krav til visuelle kvaliteter jf. pbl § 29-2 ivaretatt. 

 

 

5 Redegjørelse for Arkitektur + 

Bergen kommune har utformet og vedtatt et arkitekturpolitisk dokument i en egen arkitektur- og 
byform strategi. Arkitektur + skal sikre at Bergens arkitekturarv videreføres og peker på kvaliteter i 
arkitektur og byform som setter ord på hvordan arkitekturen er et verktøy for å skape gode og 
inspirerende omgivelser for byens innbyggere fremover – Vakker, Særpreget, Inkluderende og 
Grønn. Det er utarbeidet et eget notat som beskriver hvordan prosjektet oppfyller disse kravene. 
Notatet legges ved her.
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6 Helsevernenheten 

Det er avholdt arbeidsmøte med Helsevernenheten og helsevernenheten har gitt forhåndsuttale. 
Det er bemerket lite uteareal og bruk av tilleggsareal i nærmiljøet er redegjort for av skolen. Det er 
ikke innhentet forhåndsuttale pr 25.02.22 på endringer i forprosjektet vedr. flytting av SFO og 
omorganisering av elever i nybygget. Forhåndsuttalen er gitt på omsøkte tegningsgrunnlag 
(rammesøknad) med SFO og trinnareal for de minste elevene. Det er avholdt møte med 
Helsevernenheten 23.02.22 med gjennomgang av endringene etter gjeldende planuttale. Det antas 
at det ikke er behov for ny planuttale på dette tidspunkt, men konklusjon må avventes til det 
foreligget et skriftlig referat fra dette møtet. Det presiseres her at Helsevern kun fikk forelagt 
tegninger over planlagte nybygg, det er pr dd. Utarbeidet tegninger som viser endringer i planlagte 
tiltak i det eksisterende bygget.   

 

 

7 Arbeidstilsynet 

Det er avholdt arbeidsmøte med Arbeidstilsynet og søknad om samtykke er sendt samtidig med 
søknad om rammetillatelse. Det er gitt samtykke til tiltaket fra arbeidstilsynet slik forprosjektet er 
omsøkt i rammetillatelsen. 

Det er ikke varslet arbeidstilsynet om endringer etter vedtak om samtykke til tiltak, endringer i 
nybygget medfører at arbeidsplasser til SFO må etableres i eksisterende bygg.  

 

 

 

8 Revisjoner og opsjoner 
Revisjoner i forprosjektet og innløsning av opsjoner vil kunne påvirke løsningsvalg som avviker fra det      
som er omsøkt, dette vil kunne medføre behov for endringer i søknadene. Dette må vurderes når 
endelige løsningsvalg er gjort og i henhold til entreprenørens prosjektering.  
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4 RAMMEKRAV 
 

Haukeland skole er oppført i 1973 og har BTA på 3 430 m2. På grunn av økende elevtall og 
elevtallsprognoser har skolen behov for å utvide kapasiteten ved skoleanlegget. 
I dag er ett av skolens trinn plassert i midlertidige skolelokaler for å kompensere for arealmangel ved 
skolen. Haukeland skole er en 1-7 barneskole hvor eksisterende skole har helseverngodkjenning for 
300 elever. Etter tiltaket skal skolen være dimensjonert for samlet 400 elever. 

 
Haukeland skole har behov for tilleggsareal både for å sikre skolen tilstrekkelig areal sett mot 
elevtallskapasitet, og for å gi skolen tjenlige spesialrom. Behovet på kort sikt er derfor et nybygg som 
gir en arealøking på 800 kvm netto skoleareal. 

 
Formålet med oppgaven er å innfri areal – og funksjonskrav til skolebygg med utvidet elevkapasitet. 
Dette forprosjektet er avgrenset til kun å omhandle tiltak i nybygget. For at skoleanlegget som helhet 
skal være komplett og innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger må det også gjennomføres 
kompletterende tiltak i hovedbygget. 

 
Bestiller har utarbeidet arealprogram som del av konkurransegrunnlaget, gjennom 
prosjekteringsfasen er dette noe endret for å innfri samlede krav til skoleanlegget. 
Det er utarbeidet en detaljert redegjørelse for areal – og funksjonsanalysen i skisseprosjekt. 
Behovet for arealtilføring til skolen løses i ett frittliggende tilbygg. 

 
Krav i skolebruksplanen til Bergen kommune er lagt til grunn for arealutmåling og løsningsvalg. 

Utearealet har begrensinger i areal og tilgjengelig LOA og derav også elevtall.
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5 TOMT 
 

 

5.1 Generell informasjon gnr/bnr og tomteareal/avgrensning 
 

 

Stemmeveien 1, Gnr. 163 bnr.385 
Tomtestørrelsen: 16 301 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Tomten, gnr.163 bnr.385 vises med eiendomsgrenser (røde) innenfor den blå rammen. 

 
Plassering på eiendommen 
Plassering (tilbygg) godkjennes med avstand 21 meter til 163/382 og 14 meter til 163/490, jf plan- og 
bygningsloven § 29-4. 

 
Plasseringen godkjennes med minimum 1 meter fra grense (trafo) og 2 meter til nabogrense 
(flomsikring), jf. plan- og bygningsloven § 29-4 og gitt dispensasjon. 2.5 

 
Plassering av nytt bygg er vurdert ut i fra terrengfall på tomten, samt lysforhold og hvordan legge til 
rette for et best mulig uteareal.
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Høydeplassering 
Tiltakets maksimale høyde på kote K + 65,28 (takoppbygg) og K + 63,43 (gesims) godkjennes, jf. plan- 
og bygningsloven § 29-4. (coter er  justert i revidert skisseprosjekt)
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7 UTREDNINGER 
 

 

7.1 Stedsanalyse 

Det er utarbeidet en stedsanalyse etter Bergen kommune sin veileder. Analyseområdet dekker 
nærområdet knyttet til tomten og områdene rundt Haukeland skole. Følgende tema er kartlagt; 
landskapstrekk og historie, kommunikasjon og målpunkt, bebyggelse samt bo- og 
bymiljøutfordringer. Temaene kombineres til slutt i et anbefalingskart. 

 
Innenfor analyseområdet er det regulert til sentrumsformål, bebyggelse og anlegg, grav og urnelund 
og grønnstruktur i gjeldene KPA. Det er flere gjeldende reguleringsplaner i analyseområder og en del 
igangsatte reguleringsplaner. Relevante hensynssoner er kulturmiljø, naturmiljø og friluftsliv. 

 
Anbefalinger basert på stedsanalysen 
Anbefalingskartet gir prinsipper for byutvikling og føringer for videre arbeid og nødvendige 
forbedringer, som på lang sikt vil sikre en god organisering av byrom og bebyggelse i området. Videre 
skal anbefalingskartet også vise viktige elementer fra foregående analysetema som vil gi føringer for 
prosessen. I dette tilfellet viser kartet hvordan skolen forholder seg til nærområdet, og hvilke 
ressurser skolen kan dra nytte av innenfor analyseområdet. 

 
Figur 2 Stedsanalyse for Haukeland skole
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Anbefalingskartet viser en oppsummering av viktige punkt fra alle de kartlagte temaene. Her kan 
nevnes aktsomhetsområder som berører tomten, gangveier, holdeplasser og viktige blå- og grønne 
verdier. Aktsomhetsområde for flom og skred er relevant for området og disse er utredet i egne 
rapporter. 

 
Stedsanalysen peker på at det er viktige å sikre sammenhengende økologiske korridorer som kobler 
grøntområder i øst og vest. Haukeland skole ligger plassert rett ved flere viktige turområder på både 
Ulriken, Fløyen og ved Svartediket. Skolen ligger også nært Store Lungegårdsvann og framtidig park 
og badestrand. 

 
Skolen er tilgjengelig fra flere retninger, og gangårene i nærheten er opparbeidet med fortau. I tillegg 
ligger skolen i nærheten av kollektivholdeplass for buss. Bussavgangene har en høy frekvens med tre 
linjer som går forbi skolen, der alle tre har mellom 5-6 avganger i timen i rushtiden. Ved 
transformasjon av området er det viktig å opprettholde og tilrettelegge tilgjengeligheten for myke 
trafikanter. 

 
Igangsatt reguleringsplan legger til rette for videre utbygging ved Haraldsplass, og denne vil være 
viktig å se i sammenheng med prosjektet. 

 
 
 

7.2 ROS- analyse 

Det er gjennomført ROS-analyse for planområdet i samsvar med PBL 4-3. Analysen vil følge som 
vedlegg til rammesøknaden. Den er utført i tråd med gjeldende lovverk og veileder fra Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

 
ROS-analysen har avdekket flom- og rashendelser som risiko- og sårbarhetsforhold som er 
uakseptable iht. Bergen kommunes vedtatte risikoakseptkriterier. Det er utarbeidet egne vurderinger 
av disse hendelsene, med vurdering og forslag til risikoreduserende tiltak slik at tilbygget og tomten 
sikres på en akseptabel måte. Disse vurderingene er oppsummert under. 

 
ROS-analysen ser også på følgende hendelser ekstremvær, overvann, brann, transportulykke, 
dambrudd, anleggsvirksomhet, forurensing, tre-velt, fallulykke og pågående livstruende vold. 
Analysen kartlegger også nødvendige risikoreduserende tiltak av forebyggende eller 
konsekvensreduserende karakter av alle hendelser, slik at eventuell risiko kommer ned på et 
akseptabelt nivå. 

 

 

7.3 Skred- og Flomrapport 

Tomten ligger i et aktsomhetsområde for både flom og skred, og det er utredet både flom- og 
skredvurdering. Begge utredingene viser at det trengs større tiltak for å sikre tomten mot evt. flom 
og skred. 

 
Flomutredning 
Resultatet av flomkartleggingen viser at vannstanden ved skoleområdet er bestemt av den tekniske 
broen/kulverten like ved skolen. Utformingen av broen gjør at denne ikke har tilstrekkelig kapasitet 
til å kunne håndtere en fremtidig 200-års flom. Dette medfører at vannstanden stuver seg opp bak 
broen og det vil være fare for at vannet renner over og inn mot skoleområdet. 

 
Flomutredningen har utredet hvilken kote (nivå) av skoleområdet som er flomsikkert. Planlagt tiltak 
vurderes opp mot flomsikker kote for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for dimensjonerende flomfare. 
For å sikre skoleområdet for flom er det foreslått å bygge flomvoll. Det foreslås å bygge flomvoll på
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strekningene vist i Figur 9 med høyde tilsvarende anbefalt sikkerhetsnivå. Vollen må være 
tilstrekkelig tett, erosjonssikres på vannsiden og være hensiktsmessig plassert. 

 

 
 

Figuren over viser oversiktsplan for beliggenhet av nødvendig flomvoll. Nødvendig lengde for den 
anbefalt flomvollen vil bli på ca. 220 m og høyde på 0,40 – 2,86 m. Figuren under er et flomsonekart 
som viser flomsituasjonen etter etablering av den anbefalte flomvollen. 
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Skredvurdering 
Området ligger også innenfor NVE sine aktsomhetskart for skred i bratt terreng for snøskred, jord- og 
flomskred og steinsprang. Iht. TEK17 er skole et tiltak i sikkerhetsklasse S3 og planområdet vurderes 
derfor i sikkerhetsklasse S2 og S3 (årlig skredsannsynlighet på henholdsvis 1/1000 og 1/5000). 

 
Skredvurderingen viser at tiltaket ligger i faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 
1/5000 (Figur 10). Flomskred og sørpeskred i bekken fra øst er dimensjonerende skredhendelser for 
området. Faresonene er utvidet ut over hva ras modelleringene viser for utbredelsen av eventuelle 
ras for å ta opp usikkerheten i modellen, eller dersom skredhendelse treffer elva motstrøms og fordi 
teknisk bro ikke ligger inne i kartgrunnlaget det er modellert med. 

 
Figur 3 Faresoner for skred for Haukeland skole. 

 
Ut fra flomfarevurderingen for området vet vi at det er behov for en flomvoll langs med elven fra 
Svartediket. Sikringstiltak og dimensjonering av rassikring vil etableres sammen med flomsikringen. I 
rasvurderingen er det gjort en vurdering av nødvendig høyde, magasinvolum og hvilke krefter 
sikringstiltaket må tåle av krefter. Dette er en dimensjonering av skredsikringstiltaket som må 
prosjekteres nærmere. 

 
Forslag til sikring av området er en fangvoll, tørrsteinsmur eller betongmur, som har hensikt å stoppe 
et skred, med en bratt støtside på tvers av skredretningen. Fangvoller kan bygges opp som 
løsmassevoller, tørrsteinsmurer eller betongmur (så lenge de er dimensjonerte for skredets trykk), og 
har nok kapasitet til å ta opp skredmasser i overkant (magasinvolum). Basert på modelleringene og 
skredfarevurderingen er det utarbeidet et forslag til sikringstiltak for planområdet. Oppstuvingen av 
skredets masser vil være størst rett på skredretningen og litt opp og nedover elvestrekningen. En 
høyde på 5,3 m over elvebunn for strekningen skissert i Figur 11 vil være side 21 av 22 tilstrekkelig. 
Tiltaket må være så bratt som mulig, og må tåle et trykk mot skredets retning på opp mot 80 kPa.
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Figur 4 Skisse av plassering av skredtiltak 

 
 
 

7.4 Dispensasjonssøknader 

Dispensasjon fra KPA 2018 
Det er søkt om dispensasjon fra KPA 2018 § 3.3.1 som stiller plankrav for tiltak i sentrumskjerne S1 
Bergen sentrum, byfortettingssone og ytre fortettingssone der tomtestørrelse er maks 1500 m2 . 
Tiltaket er ellers i tråd med øvrige forhold beskrevet i § 3.3.1. 

 
Dispensasjon avstand til nabogrenser 
Det er søkt om dispensasjon fra avstand til nabogrense for etablering av flom – og skredvollen, denne 
vil ligge med nærmere avstand til nabogrense til eiendom 163/490 enn 4 meter. Endelig plassering av 
flom- og skredvoll vil detaljeres etter at grunnundersøkelser er utført, dersom eksisterende mur må 
fjernes og det må retableres ny fundamentering for flomvollen vil denne ligge 2 meter fra 
eiendomsgrense. Støyskjerm langs Årstadveien blir liggende rett innenfor tomtegrensen med en 
avstand mindre enn 4m fra eiendom 163/189 fylkesvei 585. Trafo er plassert rett innenfor 
tomtegrensen med avstand mindre enn 4m fra eiendom 163/389. 3.8. 

 
Dispensasjon avstand til vassdrag 
Det søkes om dispensasjon fra KPA § 6.2.2 grenser for tiltak ved vassdrag. Det skal etableres flom - og 
skredvoll som del av tiltaket. Vollen etableres ved elvekant med utstrekning vist på situasjonsplanen. 
Det er på tidspunktet for rammesøknad ikke utført grunnundersøkelser, disse vil utføres i løpet av 
august 2020. Basert på resultater av disse vil flomvollen detaljprosjektertes. Grunnundersøkelsene vil 
avdekke hvorvidt flom – og skredvollen kan etableres oppå den eksisterende muren langs elvekanten 
eller om denne må fjernes og ny fundamentering må reetableres. Endelig plassering og utforming av 
side 22 av 22 vollen vil først kunne utarbeides etter grunnundersøkelsene, men det er grunn til å anta
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at dagens murkant ved elven vil måtte fjernes. 3.9. Dispensasjon avstand til veimidte Det vil måtte 
etableres støyskjerm mot Årstadveien (Fylkesvei 585) Det søkes dispensasjon fra avstand veimidte 
for etablering av støyskjerm, støyskjermen vil ligge med utstrekning som vist på situasjonsplan og ca. 
7.5 meter avstand fra veimidte (se figur 5). Endelig plassering og utforming vil gjøres i 
detaljprosjektet. 

 
Tiltaket legger opp til etablering av et tilbygg til Haukeland skole med høy arkitektonisk kvalitet, på 
samme tid som bygget innordner seg i den eksisterende bygningsstrukturen. Dette bygger opp under 
KPA sitt formål om å utvikle en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling. Videre sikre tilbygget 
at barn i området kan gå på nærskolen sin, noe som bygger opp under utviklingen av gode 
oppvekstmiljø for barn og unge, minimere folks transportbehov i hverdagen og muliggjør utviklingen 
av en tettbygd by. 

 
For utfyllende informasjon vises det til søknad om rammetillatelse med vedlegg og vedtak i saken.
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8 RAMMER FOR SHA 
 

Det er ikke vurdert å ha noen spesielle store utfordringer/risiko knyttet selve byggeprosjektet utover 
det som normalt vil være vanlig med denne typen bygg.  Forhold som er spesielle er knyttet til 
tomten og tomtens plassering. Dette gjelder blant annet grunnforhold, arbeider nær 
Møllendalselven, bruken av området (barn/lek/idrett/skole) og det er i et bynært område. 

 
Spesielle forhold knyttet til HMS/SHA: 

 

-     Skoleområde/lekeområde. 
o Elevene flyttes til erstatningsskole, 
o Anleggsområdet avsperres under bygging. 
o Spesielt fokus på sikkerhet ved transport inn og ut av anleggsområdet (eget punkt). 

 
-     Arbeider langs elv. 

o Avsperring av anleggsområdet for å hindre fare for drukning. 
o Spesielt fokus på sikkerhet ved arbeider som kan medføre utrasing, fare for drukning 

m.m. 
o Ekstra fokus på sikkerhet ved høy vannføring/flomfare. 

 
-     Sprengning nær konstruksjoner/bygninger. 

o Boliger og sykehus (gode varslingsrutiner) 
o Kryssende kulvert over elv (Møllendalselven). Forsiktig sprengning. 
o Gasstank (O2) på naboeiendom (eksplosjonsfare). Redusere rystelser/sikre mot 

sprut fra salve. 
 

-     Transport i by/boliggate inn til anleggsområdet. 
o Opplæring og ekstra fokus på sikkerhet i hos sjåfører/UE. Unngå hyppig utskifting av 

sjåfører. God kontakt med nærmiljøet (naboer mm) for å avdekke uønsket adferd 
ved anleggstransport. 

o Redusere bilbruk inn til anlegget. Personale/arbeidere på anlegget bør oppmuntres 
til å bruke kollektiv transport, ev fellestransport for å redusere belastningen i 
nærmiljøet. 

 
Viser ellers til risikoidentifisering som fremgår av dokumentet «SHA – Risikoidentifisering AV» og 
«SHA plan» for prosjektet 

 
Entreprenøren skal ivareta prosjekterende plikter iht byggherreforskriften. 

 
Entreprenøren skal sørge for at byggherren informeres om behov for endring i planen for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det gjelder ved valg 
av metoder, endre forutsetninger eller andre forhold som kan påvirke sikkerheten, helse og 
arbeidsmiljø.
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8  KLIMA OG MILJØ 
Miljømål er spesifisert i et Miljøprogram og skal følges opp i tråd med 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP). 


