

## VARSEL FRA ENTREPRENØR TIL BYGGHERRE

Varslet benyttes ved krav i h.h. til NS 8407 - pkt. 31 & 32 & 33 & 34, og ved andre krav.

Prosjekt nr./navn : <b>P 00X (navn)</b>		Kontraktsnr.:
Varsel	Nr.: TE – <b>01 (osv.)</b>	Versjon: Tittel: <b>(Entrepr. skriver inn tekst)</b>
Fra totalentreprenør : <b>(firma navn)</b>		Sendt dato:
Til byggherre:		Mottatt dato:
Svarfrist: <b>(Dato fylles inn av entreprenør.)</b>		
Forhold som entreprenøren påberoper <b>(sett x i felt under):</b>		
	Endring - pkt 31 & pkt. 32	
	Svikt ved byggherrens leveranser. Leveranse er mottatt _____.____.201x	
	Forsinkelse i byggherrens leveranser. Avtalt levert _____.____.201x	
	Forsering ved uberettiget avslag på krav om fristforlengelse, punkt 33,8	
	Force majeure:	
	Andre forhold:	
Varsler konsekvens av forholdet <b>(sett x i felt under):</b>		
	Fristforlengelse, punkt 33.	
	Vederlagsjustering, punkt 34.	
	Ingen konsekvens.	
Varslet fremlegges med løsningsforslag. Entrepr. oppgir: Årsak, begrunnelse, beskrivelse, ref. eventuelt til kontrakt/ til tegning, med eventuelt vedlegg, og med pristilbud:		
Underskrift Entreprenør <b>Ansvarlig underskrift/ sign..</b>	Dato:	Sign:
Byggherrens svar <b>(sett x i felt under):</b>		
	Godkjent, se evt. kommentar under	
	Byggherren sender Endringsordre innen <b>fristen på</b> _____	
	Avvist pga. for sent varsel	
	Ikke godkjent (begrunnes i felt under)	
Byggherrens kommentar/begrunnelse:		
Besvart av prosjektleder	Dato:	Sign.: (BH- PL)
Besvart av byggherren <b>(Etter behov avhengig av avtalte rutiner.)</b>	Dato:	Sign.: (PoA)
Aksept av entreprenøren. <b>(Eventuelt med kommentar.)</b>	Dato:	Sign.: (TE)