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Sak Beskrivelse Ansvar

/ frist 

1 Agenda  

• Orientering om prosjektet 

• Prosjektmål 

• 3D visualisering 

• Grensesnitt mellom entreprisene 

• Innhold i totalentreprisen 

• Miljøhensyn 

• SHA/HMS 

• Gjennomgang av tegninger 

• Beste praksis 

• Fremdrift 

• Orientering om evaluering 

• Spørsmål 

• Befaring 

Det vises til vedlagt presentasjon som ble gjennomgått i møtet. Ytterligere 

kommentarer/presiseringer er angitt i referatet, i tillegg til de spørsmål som 

ble stilt.   

 

2 Orientering om prosjektet 

Norconsult har utarbeidet skisse- og forprosjektet som er politisk vedtatt. 

Rammetillatelse er gitt.  

Busengdal er i gang med grunn og infrastrukturentreprise. Grunn- og 

infrastrukturentreprisen inkluderer blant annet følgende: trafo, gangveier, 

bruer, fjerning av forurenset masse, masseutskifting av tomten.  
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3  Prosjektmål 

I tillegg til breddeidrett blir hallen tilrettelagt for topphåndball, messer og 

andre store arrangementer. Hallen vil ha over 2000 publikumsplasser, 

branndimensjonert for enda flere.  

Resultatmål: 

LCC:  

- Drift og renhold har vært tett involvert i valg av overflater i 

forprosjektet.  

Gjenbruk av møbler:  

- Kan også være aktuelt med gjenbruk av fast inventar. Bygget skal 

designes for ombruk i størst mulig grad, slik at material og 

komponenter kan gjenbrukes i fremtiden.  

 

4 3D visualisering 

BIM-modellen vises frem, kort oppsummert: 

• Gangveien inn til parkeringen på nordsiden blir ferdig i grunn- og 

infrastrukturentreprisen. 

• På nordsiden av bygget skal det etableres pumpestasjon, driftsgarasje 

og parkeringsareal.  

• Tomten er rammet inn av Brusdalsskjønnet i øst og en bekk i vest.  

• Hovedinngangen til bygget er plassert mot sør. Utenfor 

hovedinngangen er det et adkomsttorg med gangforbindelse til 

idrettsparken i vest.  

• Kampsport, inngangsparti og garderober er plassert i den lavere delen 

mot sør.  

• Fasade:  

o Halldelen - sandwichelement 

o Lav del mot sør - bindingsverk med fasadeplater 
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• Det er lagt inn opsjon på solceller på taket.  

• Terrenget på tomten stiger fra nord mot sør. Direkte adkomst fra 

parkering og inn på spilleflata. Hovedinngang og adkomst til hall er en 

etasje opp, inngang til tribunene fra toppen.  

• Teleskoptribuner (opsjon) på vest- og østsiden og faste tribuner på 

sør- og nordsiden. Mesanin med blant annet pressetribune.  

• Skillevegger til daglig bruk. Hovedskillevegg går fra vest til øst. 

Hallflaten kan deles inn i 6 deler.  

5 Grensesnitt mellom entreprisene  

Rød linje i figur under markerer grensesnittet mellom entreprisene. Innenfor 

rødt område vil tomten bli planert til angitt kotehøyde. Rød strek definerer 

også grensesnittene mht VA, merk også «gåsenebb» på tegningen. 

Kotehøyde ved fotavtrykk hall er 0.5 m under UK fundament.  
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Det blir vist frem noen tegninger, disse er vedlagt konkurransen. Kort 

oppsummert:  

• Vegbru i nordvest og gangbru i sørøst ferdigstilles i grunn- og 

infrastrukturentreprisen.  

• Det er planlagt en skråning mot bekken på vestsiden av tomten. I 

grunn- og infrastruktur-entreprisen etableres et tett sjikt mellom 

bekken og tomten som går helt ned på fjell.  Grunnentreprenør 

planerer til angitt kotehøyde, totalentreprenør ferdigstiller 

toppsjiktet. 

• Grunnvannskontroll blir gjort i grunn- og infrastrukturentreprisen.  

• Spillvann, pumpekum, drensrør etc ligger i totalentreprisen.  

• Spillvann: selvfall til pumpestasjon. Pumpestasjonen skal 

overleveres til Ålesund kommune.  

• Overvann: skal fordrøyes før det slippes ut i bekken. 

• Fjernvarme skal inn i bygget. Tafjord kraft legger rør, 

totalentreprenør har koordineringsansvar. Rør skal gå langs 

vestsiden av bygget frem til varmesentral.  

Kommentar ang. aktivitet på byggeplass 

Det vil være noe parallell aktivitet i området, men ikke innenfor rød strek. 

Grunnentreprenør vil jobbe med gangveier utenfor rødt område frem til 

oktober 2023. Kjørevei ved bru i nord er ferdigstilt før totalentreprenør 

starter opp. 

7 Innhold i totalentreprisen 

Avstemningsfasen er en del av totalentreprisekontrakten basert på NS8407. 

Ev. endringer i denne fasen blir priset iht kontrakt.  

Bygningskropp 
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Det er valgt stål som bærende konstruksjon. Grunnen til at dette er blant 

annet økonomi. Byggherre er åpen for andre forslag, kan settes opp på 

kuttlisten (optimaliseringslisten). Det presiseres at det ikke er et poeng i seg 

selv å endre på valgt løsning. 

Spørsmål:  

Betyr dette at hvis noen finner på å tilby massivtre er det ok? 

Svar:  

Absolutt, hvis det er innenfor kostnadsmessig. Sett det på 

optimaliseringslisten.  

Takelement kan vurderes, da kan blant annet senteravstand fagverk økes. 

 

Overflater:  

Robuste, enkle overflater og god akustikk er viktige stikkord.  

Tekniske fag 

På grunn av matte på gulv i kampsportareal er det valgt strålepanel i taket 

som oppvarming.  

Opsjoner 

Kommentarer til opsjonslisten: 

Opsjon 1 - 13 m fri høyde:  

• Flere idrettslag ønsker høyere takhøyde: drill, kroppsgymnastikk, 

volleyball.  

• Det pågår en prosess med Ålesund kommune ang. takhøyden.  

• Rammetillatelse er med 13 meters fri høyde. 

• Konkurransegrunnlaget er med min. 9 meters fri høyde. 

Spørsmål: 

Hvorfor er utstyr inkludert i totalentreprisen?  
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Svar:  

Flere av punktene på opsjonslisten som er utstyr krever god planlegging, for 

eksempel en vaskerobot. Det kan fort bli feil hvis dette kjøpes inn separat.  

Utomhus 

Det er mye forurenset masse på tomten, men stor usikkerhet knytt til volum.  

Derfor ble det valgt å dele inn prosjektet i 2 entrepriser, med 

mengderegulering for grunnentreprise.  

Kommentarer til utomhusplanen:  

• På nordsiden av bygget er det planlagt oppstillingsplass til kamerabuss 

• Trimløypen som i dag går gjennom hallen, blir lagt på østsiden av 

bygget. 

• Adkomst til hovedinngang fra parkeringen er lagt langs vestsiden av 

bygget.  

• Støttemur ved nordvestlig hjørne av bygget. Det skal ikke være plen 

som skal klippes.  

• På adkomsttorget er det planlagt sykkelparkering og aktivitetspark 

(opsjon). Hvis det ikke blir aktivitetspark, skal området bestå av 

naturlig vegetasjon.  

• Det pågår en dialog med Ålesund kommune ang. vannledningene i 

sør. Ålesund kommune vurderer å etablere ringledning mot 

Myrdalsvegen, dette blir muligens utført i grunnentreprisen. 

 

13 Miljøhensyn 

• Tomten er smal, med bekken i vest (hensyn fiskeyngel mm) og 

Brusdalsskjønnet i øst (hensyn drikkevann).  

• I forprosjektet er det gjort mye arbeid på BREEAM, dette vil bli lastet 

opp i Mercell.  
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Spørsmål:  

Hvor stor margin er det i preanalysen? 

Svar:  

Preanalysen viser 60,3%. For å oppnå Very Good kreves 55%,   

14 SHA/HMS 

Det er ca. 1600 elever i området. Mange kommer fra Fremmerholen og 

krysser ved Lillevannet. Tungtransporten vil krysse skolevei flere plasser.  

Risikovurdering er lagt ved, denne må følges opp videre.  

 

15 Beste praksis 

• Spjelkavik Arena vil først og fremst være en flerbrukshall som skal 

brukes til mange forskjellige idretter. Viktig å bruke tid med brukerne 

for å lande riktig løsning.  

• Viktig å planlegge for god ferdigstilling og prøvedrift.  

 

16 Fremdrift 

Frist for å stille spørsmål: 13/2-2023 

Tilbudsfrist: 20/2-2023 kl 12.00 

For øvrige frister, se vedlagt presentasjon og konkurransegrunnlag.  

 

17 Orientering om evaluering 

Evaluering av gjennomføringsplan:  

Kuttliste blir ikke evaluert inn under pris-kriteriet. Dette blir evaluert i 

gjennomføringsplan.  

 

Evaluering av kvalifikasjoner hos personell 

Prosjektleder, prosjekteringsleder og anleggsleder er nøkkelpersoner som blir 

evaluert med tildelingskriterier.  
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18 Spørsmål  

Møtedeltakerne blir tilbudt felles befaring på tomten. Enighet om at dette 

ikke er noe poeng pga snø.  

 

Spørsmål  Svar 

Hvor langt har de 

kommet på tomten? 

De jobber med å ta ut de mest forurensede 

massene. Dette er rett ved fremtidig 

rundkjøringen (parkeringen på nordsiden) 

Når er grunn-

entreprisen ferdig? 

 

Gangveiene er ferdig i oktober 2023. Tomten er 

planlagt ferdig 1 mars 2023. På grunn av 

forsinket IG kan dette forskyve seg noe, men 

tomten vil være ferdigstilt før 

totalentreprenøren tar over.  

Er trafo bestilt og 

tilgjengelig for 

entreprenør? 

Trafo etableres som en del av grunnentreprisen. 

Ny trafo er med 400 V og kan brukes til 

byggestrøm av totalentreprenør.  

Er prosjekterings-

gruppen fristilt? 

Spørsmålet blir svart ut som en egen sak i 

Mercell.  

Hvorfor er det opsjon 

på teleskoptribune? 

På grunn av økonomi. Dette kan ev. kjøpes inn 

senere.  

Er budsjettet på 302 

mill. kr inkl. begge 

entreprisene? 

Ja, prosjektrammen inkluderer begge 

entreprisene og inkluderer alle påløpte 

kostnader, mva etc.   

Hva er fri høyde? Fagverkene er ikke detaljprosjektert, det er lagt 

inn en buffer på 1 meter i tilfelle fagverkshøyden 

må økes.  
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I spillemiddelveilederen er det krav til 9 meters 

fri høyde. Dette må oppfylles.  

Er det mulig å senke 

gulv på tekniske rom 

som henger i 

takfagverket? 

Tilbyder legger til grunn løsning som vist i 

konkurransegrunnlaget i sitt tilbud. Men om 

tilbyder ser økonomiske gunstige løsninger ved å 

senke gulv i teknisk rom som henger i fagverk 

eller generelt senke fagverk og høyde i hall, ber 

oppdragsgiver tilbydere om å angi dette på kutt 

liste/optimaliseringsliste jf. tildelingskriteriet 

beskrevet i Del I – Konkurransegrunnlag kap. 

4.1.2 Gjennomføringsplan. Minimumskrav til fri 

høyde gitt i spillemiddelveilederen skal uansett 

være i varetatt.   

Det er kort avstand fra 

buldrevegg til rekkverk, 

hva er tenkt? 

Buldreveggen kom inn sent i prosjektet og må 

vurderes videre. For å få spillemiddel til 

buldreveggen er det krav til areal, ikke høyde på 

veggen.  

 

Ev. andre spørsmål sendes inn via Mercell, frist for å stille spørsmål: 13/2-

2023. 

 

09.11.22, Josefin H. Giske 

 

Vedlegg:  

1. Presentasjon i pdf.  


