

**GRØNNBOKA**

**STATSBYGGS**

**GENERELLE OG SPESIELLE**

**KONTRAKTSBESTEMMELSER**

**FOR**

**PROSJEKTERING**

## Innhold

DEL I 3		
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER.....		3
1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til NS 8401 pkt 3) .....		3
1.1 Reklame.....		3
1.2 Kontakt med media.....		3
1.3 Innsynsrett .....		3
2 Hva oppdraget omfatter - Generelt (tillegg til NS 8401 pkt 4.2.1).....		3
3 Organisatoriske bestemmelser (NS 8401 pkt 5).....		4
3.1 Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere (NS 8401 pkt 5.3).....		4
3.2 Overdragelse og tiltransport (NS 8401 pkt 5.4).....		4
3.3 Gruppekонтракter/pålagte gruppekонтракter (NS 8401 pkt 5.5 og 5.6) .....		4
3.4 Personell for utføring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5) .....		4
4 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8401 pkt 6.1) .....		4
5 Den prosjekterendes plikter (NS 8401 pkt 7) .....		5
5.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 pkt 7.1).....		5
5.2 Forsikring (NS 8401 pkt 7.2).....		5
5.3 Oppdragets organisering (NS 8401 pkt 7.3) .....		5
5.3.1 Kvalitetssikring.....		5
5.3.2 Totalentreprenørens organisering av oppdraget.....		5
6 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401 pkt 8.1) .....		5
6.1 Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere .....		5
6.2 Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter .....		6
6.2.1 Den prosjekterendes plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter .....		6
6.2.2 Den prosjekterendes informasjons- og dokumentasjonsplikt.....		6
7 Endringer (NS 8401 pkt 10).....		7
7.1 Oppdragsgiverens rett til å kreve endringer (tillegg til NS 8401 pkt 10.1) .....		7
7.2 Varsling (NS 8401 pkt 10.2) .....		7
8 Prosjekteringsfeil – tropisk tømmer (tillegg til NS 8401 pkt 13) .....		7
9 Pris (NS 8401 pkt 15) .....		7
9.1 Regulering av prisen (NS 8401 pkt 15.1.2).....		7
9.2 Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt 15.1.3) .....		8
9.3 Utgifter (NS 8401 pkt 15.1.4).....		8
9.4 Betaling (NS 8401 pkt 15.2) .....		8
9.4.1 Generelt .....		8
9.4.2 Utenlandske leverandører, import og merverdiavgift mv .....		8
9.5 Tilbakeholdelse og stansing (NS 8401 pkt 15.3.2) .....		8
10 Avbestilling – opsjoner (tillegg til NS 8401 pkt 16).....		8
11 Oppsigelse (tillegg til NS 8401) .....		8
12 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser (tillegg til NS 8401).....		9
13 Tvister (NS 8401 pkt 18).....		9
DEL II.....		10
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER .....		10
14 Personell for utføring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5) .....		10
15 Tiltransport (NS 8401 pkt 5.4.2) .....		10
16 Reaksjon ved forsinkelse (NS 8401 pkt 12.2).....		11
17 Ytterligere avvik fra NS 8401/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser .....		11
Blankett 1A - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - enkeltprosjekterende .....		12
Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - gruppekонтракт.....		14

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 *Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag* med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og presiseringer til NS 8401 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske for alle kontrakter der Grønnboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Grønnboka er presiseringer og endringer til NS 8401 angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

## **DEL I GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER**

### **1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til NS 8401 pkt 3)**

#### **1.1 Reklame**

Dersom den prosjekterende eller dennes leverandører/underrådgivere/ kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver på forhånd.

Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt.

#### **1.2 Kontakt med media**

All kontakt med media skal håndteres av oppdragsgiver. Skulle det komme henvendelser fra media (avis, fjernsyn, radio, fagtidsskrift m.m.) om kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til kontrakten, plikter den prosjekterende å henvise til oppdragsgiver.

#### **1.3 Innsynsrett**

Oppdragsgiver, eller den som er bemyndiget av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i den prosjekterendes kvalitetssystem og de deler av styringssystemet (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for den prosjekterendes oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Den prosjekterende skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Den prosjekterende skal sikre at oppdragsgiver har tilsvarende innsynsrett hos den prosjekterendes direkte og indirekte leverandører, underrådgivere og eventuelle kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for den prosjekterendes evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor oppdragsgiver.

### **2 Hva oppdraget omfatter - Generelt (tillegg til NS 8401 pkt 4.2.1)**

#### **Modellbasert prosjektering (BIM) og papirløs byggeplass**

Den prosjekterende skal benytte BIM og levere BIM-modell i henhold til avtalt BIM-kravdokument.

Alle tegninger skal være i digital form, og i henhold til ovennevnte krav. Det skal ikke leveres papirtegninger til oppdragsgiver eller entreprenørene.

Prosjektering som ikke er utført i samsvar med ovennevnte anses som mangelfull. Den prosjekterende skal rette slike mangler uten ugrunnet opphold.

### **3 Organisatoriske bestemmelser (NS 8401 pkt 5)**

#### **3.1 Underrådgivere, siderådgivere og andre medhjelpere (NS 8401 pkt 5.3)**

Den prosjekterende skal ikke engasjere underleverandører for å utføre arbeid under denne kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

#### **3.2 Overdragelse og tiltransport (NS 8401 pkt 5.4)**

Når totalentreprenøren iht avtale med oppdragsgiver overtar risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av oppdragsgiver før kontraktsinngåelse, overtar totalentreprenøren også oppdragsgivers eventuelle krav mot den prosjekterende.

Det samme gjelder når totalentreprenøren eller annen prosjekterende iht avtale med oppdragsgiver overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt før tiltransporten av den prosjekterende.

#### **3.3 Gruppekontrakter/pålagte gruppekontrakter (NS 8401 pkt 5.5 og 5.6)**

Når en prosjekteringsgruppekoordinator er engasjert i et prosjekt, er han medlem av prosjekteringsgruppen, og NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 gjelder for denne.

#### **3.4 Personell for utføring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5)**

Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten, avtalt som erstatning for en slik person. Oppdragsgiver kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Oppdragsgiver skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte av personell kan oppdragsgiveren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at oppdragsgiveren har saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på kr 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen/antatt totalt honorar eksklusiv merverdiavgift, maksimalt kr 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

### **4 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8401 pkt 6.1)**

Oppdragsgiver har rett til å gjøre endringer i prosjektmaterialet samt gjøre prosjektmaterialet tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som følger av åndsverkloven § 3.

## **5 Den prosjekterendes plikter (NS 8401 pkt 7)**

### **5.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 pkt 7.1)**

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget påta seg oppdrag som byggeleder eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke til dette.

Så lenge oppdraget for Statsbygg pågår, kan den prosjekterende heller ikke uten samtykke påta seg oppgaver for andre oppdragsgivere i tilknytning til dette prosjektet.

### **5.2 Forsikring (NS 8401 pkt 7.2)**

Den prosjekterendes forsikring i henhold til NS 8401 pkt 7.2 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring – enkeltprosjekterende eller hvis kontrakten er en gruppekontrakt; Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarforsikring - gruppekontrakt. Oppdragsgiver plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attest.

### **5.3 Oppdragets organisering (NS 8401 pkt 7.3)**

#### **5.3.1 Kvalitetssikring**

Den prosjekterende skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Støtte

9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Den prosjekterende skal også utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instruks fra oppdragsgiveren, som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.

Den prosjekterende skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang per år. Oppdragsgiver skal kunne delta på systemrevisjoner.

#### **5.3.2 Totalentreprenørens organisering av oppdraget**

Byggherren kan kreve at totalentreprenøren leverer en bemanningsplan. Byggherren kan fastsette nærmere regler for planens innhold, organisering av arbeidet og rapportering. Byggherren kan kreve regelmessig revisjon av planen.

Det skal tilstrebes å benytte færrest mulige arkitekter og rådgivere per fag.

## **6 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401 pkt 8.1)**

### **6.1 Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere**

Den prosjekterende er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns-

og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Den prosjekterende plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal den prosjekterende rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene.

Oppdragsgiveren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos den prosjekterende kan påberopes av oppdragsgiveren som grunnlag for heving, selv om den prosjekterende retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan oppdragsgiver på samme måte kreve at den prosjekterende skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler den prosjekterende inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

## **6.2 Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter**

### **6.2.1 Den prosjekterendes plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter**

Den prosjekterende har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med tilhørende forskrifter.

Den prosjekterende har ansvar for, og skal sørge for, at selskaper i den prosjekterendes konsern eller selskaper som den prosjekterende har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktsmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos den prosjekterende og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd.

Oppdragsgiveren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som oppdragsgiveren måtte lide som følge av kontraktsbruddet.

Med mindre den prosjekterende retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan oppdragsgiveren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten.

Oppdragsgiveren kan bestemme at den prosjekterende skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i andre, jf. første ledd.

### **6.2.2 Den prosjekterendes informasjons- og dokumentasjonsplikt**

Den prosjekterende skal til enhver tid holde oppdragsgiveren informert og oppdatert om forhold av betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

Den prosjekterende skal på forespørsel fra oppdragsgiveren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 6.2.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om

- (i) juridiske personer,
- (ii) fysiske personer,
- (iii) opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene,
- (iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene.

Dersom den prosjekterendes dokumentasjon er mangelfull, og den prosjekterende ikke framskaffer den etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, kan oppdragsgiveren selv innhente informasjonen og belaste den prosjekterende for kostnadene.

## **7 Endringer (NS 8401 pkt 10)**

### **7.1 Oppdragsgiverens rett til å kreve endringer (tillegg til NS 8401 pkt 10.1)**

Oppdragsgiver har rett til å foreta tilleggsbestillinger i en periode på inntil 2 år etter overtakelse av byggarbeidene som det opprinnelige oppdraget er knyttet til. Kontraktens vilkår og priser, indeksregulert etter Grønnboka pkt. 8.1, gjelder tilsvarende. Samlede tilleggsbestillinger etter overtakelse skal ikke utgjøre mer enn 10 % av opprinnelig fastpris eller honorarbudsjet.

Retten til å foreta slike tilleggsbestillinger påvirker ikke utgangspunktet for reklamasjonsfristen i NS 8401 pkt 13.4 tredje ledd.

### **7.2 Varsling (NS 8401 pkt 10.2)**

Ved tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er pålagt, uten at oppdragsgiver stiller sikkerhet.

## **8 Prosjekteringsfeil – tropisk tømmer (tillegg til NS 8401 pkt 13)**

Dersom det prosjekteres i strid med Statsbyggs miljøoppfølgingsprogram (MOP) eller byggeprogram hva gjelder tropisk tømmer, er dette en prosjekteringsfeil som kan kreves rettet, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Den prosjekterende blir videre ansvarlig for det tap oppdragsgiveren lider som følge av prosjekteringsfeilen. Ansvarsbegrensningen i NS 8401 pkt 13.3 gjelder for beløpene i dette punkt.

## **9 Pris (NS 8401 pkt 15)**

### **9.1 Regulering av prisen (NS 8401 pkt 15.1.2)**

Fastprishonoraret, timepriser og kostnadssetser er gjenstand for indeksregulering i henhold til NS 3405 – Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden, med ett kvartal som avregningsperiode. Ved reguleringen benyttes SSBs konsumprisindeks (KPI Totalindeks) 2015 = 100<sup>1</sup>.

Dersom det gis tilbud under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet er avtalt.

## **9.2 Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt 15.1.3)**

Dersom oppdraget honoreres etter medgått tid skal den prosjekterende i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekning over kontraksperioden (honorarbudsjet), oppdelt etter avtale mellom partene.

Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold særskilt varsle oppdragsgiveren hvis utviklingen av prosjektet eller andre forhold viser at honorarbudsjetten vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke rettidig er varslet oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar.

Den prosjekterendes månedlige oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter, jf. NS 8401 pkt 15.1.3 fjerde ledd, skal også inneholde en status i forhold til honorarbudsjetten og skal sendes oppdragsgiveren sammen med faktura.

## **9.3 Utgifter (NS 8401 pkt 15.1.4)**

For oppdrag som honoreres etter fast pris, skal alle nødvendige reiser i forbindelse med gjennomføring av oppdraget inngå i fastprishonoraret.

For oppdrag som honoreres etter medgått tid, gjelder egne satser/enhetspriser for reiser til oppdragsgivers kontor og til byggeplass. Godtgjørelse for tidsforbruk på slike reiser, er inkludert i disse satsene/enhetsprisene.

## **9.4 Betaling (NS 8401 pkt 15.2)**

### **9.4.1 Generelt**

Fakturering skal skje i henhold til Statsbyggs til enhver tid gjeldende rutiner.

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

### **9.4.2 Utenlandske leverandører, import og merverdiavgift mv**

Prosjekteringstjenester anses som fjernleverbare tjenester i merverdiavgiftslovens forstand og innebærer at utenlandske leverandører skal fakturere tjenester levert til Norge uten merverdiavgift.

## **9.5 Tilbakeholdelse og stansing (NS 8401 pkt 15.3.2)**

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. Selv om betalingskravet er omtvistet, kan den prosjekterende ikke nekte overlevering av prosjektmaterialet eller stanse arbeidet.

## **10 Avbestilling – opsjoner (tillegg til NS 8401 pkt 16)**

Opsjoner som ikke gjøres gjeldende, uavhengig av årsaken til dette, gir ikke rett til erstatning.

## **11 Oppsigelse (tillegg til NS 8401)**

Oppdragsgiver kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3.



## **12 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser (tillegg til NS 8401)**

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

## **13 Tvister (NS 8401 pkt 18)**

For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneeting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.

Bestemmelsene om oppmann får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann.

## DEL II

### SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge en av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere underalternativer for et valgt alternativ, gjelder alternativ a.

#### 14 Personell for utføring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5)

- Alternativ 1: Kontraktsspråket er norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk.
- Alternativ 2: Kontraktsspråket er norsk. All kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet skal foregå på norsk, eller følgende språk:
  - Alternativ a: svensk og/eller dansk
  - Alternativ b: engelsk

#### 15 Tiltransport (NS 8401 pkt 5.4.2)

- Alternativ 1: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en siderådgiver eller totalentreprenør.
- Alternativ 2: Den prosjekterende får tiltransportert inntil ..... siderådgivere som blir hans underrådgivere.
  - Alternativ a: Den prosjekterende overtar ikke risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt før tiltransporten.
  - Alternativ b: Den prosjekterende overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt før tiltransporten.
- Alternativ 3: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en siderådgiver eller totalentreprenør eller få tiltransportert siderådgivere som blir hans underrådgivere.
  - Alternativ a: Den prosjekterende, som får en siderådgiver tiltransportert til seg, overtar ikke risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt før tiltransporten.
  - Alternativ b: Den prosjekterende, som får en siderådgiver tiltransportert til seg, overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt før tiltransporten.
- Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.

(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler som finnes på [Statsbygg.no/publikasjoner.](https://statsbygg.no/publikasjoner/))

## 16 Reaksjon ved forsinkelse (NS 8401 pkt 12.2)

- Alternativ 1: Det er ikke avtalt dagmulkt.
- Alternativ 2: Ved forsinkelse kan oppdragsgiver kreve dagmulkt etter reglene i NS 8401 pkt 12. Den prosjekterendes frist for å utarbeide utkast til leveranseplan, jf. NS 8401 pkt 9.2 og fristen for oversendelse av internavtale ved gruppekontrakter, jf. NS 8401 pkt 5.5 og 5.6, er alltid dagmulktbelagt.

## 17 Ytterligere avvik fra NS 8401/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser

.....  
.....

\*\*\*

**Blankett 1A - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - enkeltprosjekterende****FORSIKRINGSATTEST:  
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2**

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

\*\*\*

**Forsikringstaker**

Forsikringsselskapet bekrefter at .....

(prosjekterende) organisasjonsnr: ..... har tegnet ansvarsforsikring.

Forsikringspolise nr. ....

**Forsikringssum**

150 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

**Forsikringstid**

Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder reklamasjonsarbeid, er avsluttet.

**Forsikringens omfang**

Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og den prosjekterende om prosjektering av nybygg/påbygg/omprosjektering av eksisterende bygg

Aktuelt bygg.....

Prosjekt nr: .....

Adresse: .....

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes underrådgivere, leverandører eller kontraktsmedhjelpere kan påføre oppdragsgiver eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av oppdraget.

**Forbehold**

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

- Som reduserer oppdragsgiverens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller
- Som kan redusere oppdragsgiverens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, eller
- Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av FALs deklarasjoniske bestemmelser.

\*\*\*

Forsikringselskapet aksepterer norsk rett og verneing i Norge (Oslo tingrett eller annet verneing som den prosjekterende må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato

Forsikringselskap.....

.....

.....

Underskrift

**Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarsforsikring - gruppekontrakt****FORSIKRINGSATTEST**  
**Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2**

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8401 pkt 7.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

\*\*\*

**Forsikringstaker**

Forsikringsselskapet bekrefter at .....(prosjekterende) har tegnet ansvarsforsikring.

Forsikringspolise nr. ....

**Forsikringssum**

150 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

**Forsikringstid**

Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder reklamasjonsarbeid, er avsluttet.

**Forsikringens omfang**

Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og den prosjekterende om prosjektering av nybygg/påbygg/omprosjektering av eksisterende bygg

Aktuelt bygg.....

Prosjekt nr: .....

Adresse: .....

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som den prosjekterende og dennes underrådgivere, leverandører eller kontraktsmedhjelpere kan påføre oppdragsgiver eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av oppdraget.

Forsikringen dekker også solidaransvaret etter NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 og kontrakten/ Grønnboka pkt 2.2.

**Forbehold**

Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

- Som reduserer oppdragsgiverens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller
- Som kan redusere oppdragsgiverens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, eller
- Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av FALs deklarasjoniske bestemmelser.

\*\*\*

Forsikringselskapet aksepterer norsk rett og verneing i Norge (Oslo tingrett eller annet verneing som den prosjekterende må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato

Forsikringselskap.....

.....

.....

Underskrift