
 

Vedlegg til VA-norm 

Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner 

 

Pumpestasjoner: 

Igangsetting og prøvedrift 

Norsk standard NS 6450 skal brukes ved igangsetting og for prøvedrift av VA installasjoner.  

• Sluttdokumentasjon (FDV) skal utarbeides og gjennomgås med byggherren Tromsø 

kommune VA (TK) før det kan gjøres noen igangsetting av VA installasjonene. 

✓ Driftspersonell som skal drifte utstyret skal være med på gjennomgangen. 

• Installasjonsfasen. Denne omfatter utførelsen (montering/bygging) frem til mekanisk 

ferdigstillelse, med evt. fabrikktesting.  

✓ Pumpestasjonen skal i denne fasen kobles opp mot TK´s SD-anlegg. 

✓ Tetthetsprøving av pumpeledning skal være utført før igangsettingsfasen.  

• Igangkjøringsfasen skal skje i samarbeid med TK.  

✓ Testing og innregulering av alt utstyr i leveransen. 

✓ Fasen avsluttes med funksjonstesting av alt utstyret i leveransen. 

✓ Det skal ikke slippes spillvann inn i pumpestasjonene under 

igangkjøringsfasen. 

✓ Feil og mangler skal utbedres i umiddelbart i denne fasen. 

• Idriftsettingsfasen skal utføres i samarbeid med TK. 

✓ Opplæring av personell skal skje i denne fasen 

✓ Kapasiteter og ytelser skal kontrolleres. Dokumentasjon må overleveres. 

✓ Spillvann slippes på i denne fasen. 

✓ Overløp og alarmer kontrolleres i fullskalatest.  

✓ Leverandøren må sende over erklæring på at prøvedriftsfasen kan starte. TK 

må bekrefte denne erklæringen.  

• Prøvedriftsfasen. I prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens 

spesifikasjonskrav til ytelse, kvalitet, funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de 

tekniske installasjonene oppfylles. 



 

✓ Det skal føres prøvedriftslogg.  

✓ Prøvedriftsfasen varer i en mnd. med uproblematisk drift. Byggherren kan 

forlenge prøvetiden ved mangel.  

✓ Personell fra TK følger opp pumpestasjonen via SD-anlegg, Felles besøk på 

stasjonen sammen med leverandøren skal gjennomføres minimum 1 gang i 

prøveperioden. 

✓ Leverandøren skal gjennomgå og kontrollere systemene som er i prøvedrift. 

✓ Leverandøren skal utbedre feil avdekket i prøvedriftsperioden innen en 

rimelig frist fastsatt av byggherren. 

✓ Det skal gjennomføres evaluering av prøvedriften før overleveringen. 

• Overlevering 

✓ Det skal gjennomføres overlevering med befaring og gjennomgang av 

dokumentasjon fra prøvedriftsperioden. 
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