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[bookmark: _Toc532287858]
Generelt
[bookmark: _Toc532287859]Om konkurransegrunnlaget
Oppbygningen av konkurransegrunnlaget er beskrevet i Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1.
[bookmark: _Toc532287860]Om PA-bok

Prosjektadministrative rutiner (PA-bok) for prosjektet er utarbeidet av prosjektleder. Den vil oppdateres av Statsbygg etter hvert som kontrakter inngås og tilpasses utviklingen i prosjektet – den vil være et levende dokument. 

0 [bookmark: _Toc532287861]Orientering om prosjektet

Prosjektet omfatter fasaderehabilitering og etterisolering på eksisterende skolebygg. Bygningen er en del InnoCamp Steinkjer, Nord Universitets campus i Steinkjer. Bygget er i drift. 

	Oppdragsgiver
	Statsbygg

	Byggherre (BH)
	Statsbygg

	Prosjekteringsgruppen
(PG)
	Norconsult AS

	Bruker
	Nord Universitet

	Anleggsadresse
	Skolegata 22, Bygg D 7713 Steinkjer

	Brutto bygningsareal
	Ikke relevant for tiltak

	Byggestart - Ferdigstillelse
	Juni 2023 – desember 2023



Prosjektets formål: Rehabilitering av fasade
[bookmark: _Toc532287862]Arbeidenes art og omfang
Arbeidet omfatter delvis riving av yttervegg, etterisolering av yttervegg og utskifting av vinduer. Bygningen er to etasjer med en kjelleretasje. Første etasje etterisoleres utenpå eksisterende pussfasade. I andre etasje skal deler av yttervegg rives og etterisoleres med ny trekledning. 

Alle arbeider knyttet til bygningen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl 07.00-19.00 på ordinære arbeidsdager mandag-fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.

Bygningen vil være i bruk under byggeperioden. Det vil være nødvendig å utføre arbeidet seksjonsvis slik at deler av bygget kan være i drift, mens arbeidet pågår.   
[bookmark: _Toc532287863]Rigg og drift

Arbeidet skal foregå på og ved bygg som er i bruk. Det kreves derfor stor aktsomhet i forbindelse med arbeidet. 

<K201/administrerende sideentreprenør> skal levere felles ytelser for:
Listen er iht hovedpostene i NS 3420-A.

· Tilrigging av bygge- eller anleggsplass
· Drift av bygge- eller anleggsplass
· Kvalitetssikrende tiltak
· Avsluttende arbeider
· Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Ovennevnte poster er nærmere spesifisert i beskrivelsen for <K201/administrerende sideentreprenør>. Rigg og driftskapittelet iht. NS 3420-A for <K201/administrerende sideentreprenør> er vedlagt i Supplerende dokumentasjon til orientering for de øvrige entreprisene.

Rigg og drift for egne arbeider er beskrevet i den enkelte entreprise iht. NS 3420-A.

Se vedlagt forslag til riggareal. Endelig utstrekning og areal avtales med Statsbyggs byggeleder. 
Strøm og vanntilførsel må sikres fra bygget. 
Det må sikres at elbiladerplasser som okkuperes får alternativ lading. 
[bookmark: _Toc532287864]Riving
Deler av overflater og bygningsdeler skal rives. Komponenter som skal gjenbrukes rives/ demonteres skånsomt. Vises for øvrig til notat vedr. miljøsaneringsbeskrivelse og miljøsaneringsbeskrivelse av 2016.
[bookmark: _Toc532287865]Grunnarbeider
Arbeidet omfatter graving inntil eksisterende betongvegg for etterisolering av vegg. 
[bookmark: _Toc532287866]Bygningsmessige arbeider
Arbeidet omfatter etterisolering av betongvegg med nytt pussystem, og etterisolering av bindingverksvegg med ny luftet kledning. Arbeidene omfatter montering av nye vinduer og dører, samt noe remontering av eksisterende vinduer, vannbrett av skifer mm.
[bookmark: _Toc532287867]VVS
Utvendige tappe/spylepunkt skal demonteres og etableres på nytt, taknedløp skal demonteres og reetableres, samt rister, luftiinntak og ventiler i yttervegg.
[bookmark: _Toc532287868]Omfatter demontering og remontering av eksisterende komponenter.Elektrotekniske arbeider
Omfatter demontering og remontering av eksisterende komponenter. 

[bookmark: _Toc532287870]Utendørs
Utendørs arbeid omfatter eventuell re-etablering av vegetasjon og komponenter som demonteres/ skades som følge av byggearbeidet av fasaden. Arbeidene omfatter også demontering og remontering av heller og belegningsstein i berørt areal, samt noe håndlegging av asfalt etter gravearbeider.
[bookmark: _Toc532287871]Byggetid
Antatt oppstart byggeplass er juni 2023 og byggetiden er beregnet til 6 måneder, inklusive sluttfasen, jf. 1.2.2. For antatt fremdrift, se byggefasens overordnede fremdriftsplan i Bok 3.
[bookmark: _Toc532287872]Fremdriftsplaner
Hver entreprenør skal utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for egne arbeider i overensstemmelse med byggefasens overordnede fremdriftsplan. Denne skal:

· godkjennes av Statsbygg v/Byggeleder og/eller prosjektleder for utførelsesfasen
· være så detaljert at kritiske avhengigheter til andre fag/entrepriser kan fastlegges ved hjelp av milepæler

På bakgrunn av detaljerte fremdriftsplaner for hvert fag/entreprise, vil Hovedentreprenør utarbeide byggefasens detaljerte fremdriftsplan som vil være et ekstrakt av entreprenørenes detaljplaner og ligge på et detaljeringsnivå mellom byggefasens overordnede fremdriftsplan og entreprenørenes detaljerte fremdriftsplaner.
[bookmark: _Toc532287873]Sluttfase og Systematisk ferdigstillelse 
Produksjonen skal ferdigstilles ved dato for fysisk ferdig (se fremdriftsplan). 

Alle byggearbeider skal løpende egenkontrolleres ved hjelp av kontrollplaner med tilhørende sjekklister. Alle kontrollaktiviteter skal dokumenteres for sporbarhet. Før datoen for fysisk ferdig, skal entreprenøren ha gjennomført lukking av eventuelle avvik og feil.

Sluttfase 1:
Sluttfase 1 skal strekke seg over 4 uker og skal ende i kontraktsfestet sluttdato (fra fysisk ferdig  til overtakelse entreprisearbeider uten prøvedriftsperiode.).
PA 0701 Systematisk ferdigstillelse beskriver aktiviteter og ansvarsforhold for planlegging og gjennomføring av tester.
Detaljert fremdriftsplan som inkluderer systematisk ferdigstillelse skal utarbeides for alle entrepriser. Dette skal skje i nært samarbeid med BL og PG. 
I sluttfase 1 skal følgende skje i rekkefølge:
1. Avsluttende rengjøring i i overensstemmelse med planen for RTB.
2. Ferdigbefaring bygningsmessige entrepriser og ”montasjebefaring” tekniske entrepriser.
3. Entreprenørenes funksjons- og ytelsestester. (Innregulering, kontroll av mengde, funksjon osv.). Rapporter fra innregulering/tester sendes byggherren. Første avsluttende rengjøring skal være foretatt og godkjent før oppstart av tekniske anlegg.
4. Utbedring av eventuelle avvik og feil med dokumentert lukking.
5. Avsluttende byggrengjøring II 
6. Ferdigbefaring tekniske anlegg med dokumentasjon av resultatet: Byggherrens og entreprenørens felles integrerte tester, samt fullskalatest. Alle funksjoner skal testes med laster og skal være i orden. I motsatt fall avholdes ny test etter utbedring.
7. Overtakelse/delovertakelse av entrepriser uten prøvedriftsperiode.


[bookmark: _Toc532287874]Entrepriseform og kontraktstyper

Prosjektet gjennomføres som Generalentreprise


	Kontrakt nr.
	Entreprisens navn
	Roller/funksjoner

	K201
	Bygningsmessige arbeider
	Hovedentreprenør, hovedbedrift

	K301
	Rørlegger
	Administrert underentreprenør

	K401
	Elektro
	Administrert underentreprenør
Koordinator for sluttfase og prøvedriftsperiode for solavskjerming og dører/lås og beslag.

	K501
	Tele- og automatikk
	Administrert underentreprenør

	K503
	SD- og BUS-anlegg.



	Koordinator for sluttfase og prøvedriftsperiode for de kontraktene som er knyttet til SD-anlegget (K301/302/303/401/601)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc532287876]Prosjektorganisasjon
[bookmark: _Toc532287877]Organisasjonskart
<Husk å fylle inn roller for SHA, ytre miljø osv.>


[bookmark: _Toc532287878]Byggherrens organisasjon
Prosjekteier (PE)
Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet har rammer og mål, og er ansvarlig for å søke og skaffe tilveie midler for prosjektgjennomføringen.

Prosjektleder (PL)
Prosjektleder er Statsbyggs representant og leder prosjektet. Han/hun er ansvarlig for planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering innenfor prosjektets avtalte rammebetingelser. 

Assisterende prosjektleder (Ass PL)
Gjennomfører prosjektstyringsoppgaver og andre oppgaver delegert av PL.

Prosjekteringsleder (PRL)
Prosjekteringsleder er Statsbyggs representant overfor prosjekteringsgruppen (PG), bistår prosjektleder i daglig kommunikasjon, kontroll og koordinering overfor PG.
SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP)
KP har hatt oppgaver med å koordinere at nødvendige hensyn er tatt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under prosjekteringen, og at det er utarbeidet plan som skal ivareta dette under utførelsen.

Statsbyggs interne fagressurser 
Tilfører faglige ressurser til prosjektet, og har som oppgave å stille faglige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører, og å følge opp kravene gjennom alle faser.

Byggeleder (BL)
Byggeleder er Statsbyggs representant på byggeplassen og skal ivareta Statsbyggs interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige, og økonomiske oppfølging og kontroll på byggeplassen.

SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU)
KU skal samordne under utførelsen slik at plan og bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt, og på vegne av byggherre skal koordinator sørge for nødvendige tiltak (sanksjoner) ved avvik.
[bookmark: _Toc532287879]Statsbyggs oppdragsgiver/Bruker
 departement er oppdragsgiver, er bruker. Oppdragsgiver og bruker har ingen bestillingsfullmakt. All kontakt med brukerne skal gå via byggherren.
[bookmark: _Toc532287880]Prosjekteringsgruppen
Følgende er engasjert i prosjektet:

	Kontrakt nr og navn.
	Firma, evt. ansvarlig saksbehandler
	Roller/funksjoner (listen tilpasses ved å stryke/tilføye aktuelle roller)

	Sondre Utgaard
	Norconsult
	Arkitekt (ARK)

	
	
	Rådgivende ingeniører (RI) for:

	Ole Johnny Grande
	Norconsult
	 - VVS-teknikk (RIV)

	Kristoffer Grendstad
	Norconsult
	 - elektroteknikk (RIE)

	Ole Jørgen Bragstad
	Norconsult
	 - brann (RIG)

	Katrine Austmo Møller
	Norconsult
	SHA-koordinator prosjektering (KP)

	
	
	FDVU-koordinator

	Heidi Linge
	Norconsult
	Ansvarlig søker

	Rune Gausen
	Statsbygg
	Byggherrens representant

	
	
	

	
	
	

	Elin Grete Budal
	Statsbygg
	PL




[bookmark: _Toc532287881]Spesielle forhold i prosjektet

· Eksisterende bygninger
· Lokaler i drift i byggeperioden
· Naboforhold, ansatte og studenter i bygget
· Trafikkerte veier
· SHA (høyspentledninger, trafikkforhold osv.)
· Ledninger i grunnen/luftspenn
· Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer
· Støv
· Støy
· Antikvariske forhold, bevaringsverdig bygg
1 [bookmark: _Toc532287882]Beskrivende del
Beskrivende del består av såkalte "bøker". Under beskrives de enkelte bøkene nærmere. Komplett konkurransegrunnlag framgår av Tilbudsinvitasjonen pkt. 1.1.

Bok 0 Orientering og spesielle krav
Bok 0 (dette dokumentet) gir en kortfattet beskrivelse av prosjektet og angir spesielle krav som gjelder i prosjektet. Bok 0 er lik for de sidestilte entreprisene.

Bok 1 Detaljbeskrivelse
Detaljbeskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Spesielle krav som er felles for alle entreprisene er beskrevet nedenfor i kapittel 3 Spesielle krav. 

Bok 2 BIM-modell/tegninger
Prosjektet skal benytte BIM og levere BIM-modell i henhold til avtalt «BIM-kravdokument»
Tegninger skal produseres iht. PA 0603

Bok 3 Supplerende dokumentasjon
Supplerende dokumentasjon kan bestå av blant annet fremdriftsplan, SHA-plan, MOP, ulike rapporter osv.
[bookmark: _Ref182810268]

2 Krav til SHA og seriøsitet
Se vedlegg »Krav til SHA og seriøsitet»


Statsbygg v/<Navn PL>
Byggherre


<Firma v/Navn>
<Byggherrens rep.>


<Firma v/Navn>
Koordinator P


<Firma v/Navn>
Koordinator U


<Firma v/Navn>
Prosjekteringsleder


<Firma v/Navn>
Byggeleder


Prosjekterings-gruppe
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