

VARSEL FRA ENTREPRENØR TIL BYGGHERRE

Varslet benyttes ved krav i h.h. til NS 8407 - pkt. 31 & 32 & 33 & 34, og ved andre krav.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prosjekt nr./navn : P 00X (navn) | | Kontraktsnr.: |
| Varsel | Nr.: TE – 01 (osv.) | Versjon: Tittel: (Entrepr. skriver inn tekst) |
| Fra totalentreprenør : (firma navn) | | Sendt dato: |
| Til byggherre: | | Mottatt dato: |
| Svarfrist: (Dato fylles inn av entreprenør.) | | |
| Forhold som entreprenøren påberoper (sett x i felt under): | | |
| | Endring - pkt 31 & pkt. 32 | |
| | Svikt ved byggherrens leveranser. Leveranse er mottatt _____.____.201x | |
| | Forsinkelse i byggherrens leveranser. Avtalt levert _____.____.201x | |
| | Forsering ved uberettiget avslag på krav om fristforlengelse, punkt 33,8 | |
| | Force majeure: | |
| | Andre forhold: | |
| Varsler konsekvens av forholdet (sett x i felt under): | | |
| | Fristforlengelse, punkt 33. | |
| | Vederlagsjustering, punkt 34. | |
| | Ingen konsekvens. | |
| Varslet fremlegges med løsningsforslag. Entrepr. oppgir: Årsak, begrunnelse, beskrivelse, ref. eventuelt til kontrakt/ til tegning, med eventuelt vedlegg, og med pristilbud: | | |
| Underskrift Entreprenør <i>Ansvarlig underskrift/ sign..</i> | Dato: | Sign: |
| Byggherrens svar (sett x i felt under): | | |
| | Godkjent, se evt. kommentar under | |
| | Byggherren sender Endringsordre innen fristen på _____ | |
| | Avvist pga. for sent varsel | |
| | Ikke godkjent (begrunnes i felt under) | |
| Byggherrens kommentar/begrunnelse: | | |
| Besvart av prosjektleder | Dato: | Sign.: (BH- PL) |
| Besvart av byggherren (Etter behov avhengig av avtalte rutiner.) | Dato: | Sign.: (PoA) |
| Aksept av entreprenøren. (Eventuelt med kommentar.) | Dato: | Sign.: (TE) |