

# ENDRINGSORDRE

Utarbeides av byggherren i h.h. til NS 8407, etter godkjent "Varsel fra entreprenøren til byggherre."

Prosjekt nr./navn : <b>P 00X (navn)</b>		Kontraktsnr.:	
Endring	-nr: <b>PL_____</b>	-versjon:	-tittel:
Fra byggherre:		Sendt dato:	
Til entreprenør: _____		Mottatt dato:	
Kopi sendt til:			
<b>Endringen gjelder</b> (Årsak, begrunnelse, beskrivelse, ref. til kontrakt, tegning, vedlegg)			
<i>PL's kortfattet tekst</i>			
<b>Endringens konsekvens:</b> (en eller flere)		Byggherren (JA/NEI)	Entreprenøren (JA/NEI)
Tidskonsekvens/ fristforlengelse. NS 8407 - punkt 33			
Ingen vederlagsjustering. NS 8407 – pkt. 34			
Vederlagsjustering, kontraktens enhetspriser			
Vederlagsjustering, justerte enhetspriser			
Regningsarbeide			
Tilbud fra entreprenør			
Avbestillingserstatning			
<b>Entreprenørens svar/kommentar:</b>			
<i>Ved enighet – ingen kommentar</i>			
		Dato:	Sign:
Korrespondanse om endringen (Vedlagt, kronologisk liste):			
<i>Henvises til entreprenørens godkjente "Varsel om endring" - TE_____</i>			
Omforent vederlag for endringen, ekskl. mva og ekskl. regulering av rigg og drift			
<i>Oppgir sum på godkjent endring.</i>			
Avtalt fristforlengelse (punkt NS 8407 – pkt. 33) med: ..... kalenderdager			
<b>Byggherrens aksept</b>			
Dato & signatur:			
<b>Entreprenørens aksept</b>			
Dato & signatur:			