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A  PROSJEKTINFORMASJON  

A1  Dokumentliste  

1. Bok 0      

2. PA-bok      

3. SHA-plan 

4. Seriøsitetskrav      

5. Beskrivelse arbeid   

6. Tegninger og skjemaer 

7. Kommunalteknisk norm Vefsn kommune 

8. Geoteknisk rapport fra Multiconsult AS    

    

  

Bok 0 omfatter prosjektinformasjon, konkurranseregler, kontraktsbestemmelser og 

svardokumenter 

  

PA-boken omfatter generell orientering om tiltakshavers regler for administrative forhold og 

dekker prosjektorganisasjon, økonomiske rutiner, administrative rutiner, rutiner for 

tegningsadministrasjon, rutiner for prosjektgjennomgang, rutiner for avviksbehandling, rutiner 

for fremdriftsoppfølging, rutiner for sluttkontroll, fremdrift og adresseliste.  

  

SHA-plan for tidligfasen beskriver overordnet mål for HMS, kort orientering om prosjekt og 

organisasjon, rent bygg, om riggplan, fremdrift, forhold på byggeplassen, arbeidsoperasjoner 

spesielt utsatt for risiko, handlingsplan for ulykke, krav til rapportering/oppfølging og 

ajourføring mv.  

  

Alle delene i tilbudsgrunnlaget ligger til grunn og kan ikke fravikes. Dersom det er tatt med flere 

utførelser i anbudsunderlaget skal byggherre kunne velge begge deler/alle deler eller trekke ut 

med økonomisk konsekvens det en ikke ønsker utført. Hvis tilbyder har forbehold vedrørende 

enkelte beskrevne utførelser må dette fremkomme formelt i pristilbudet/oversendelsesskrivet 

fra tilbyder.  

  

Dersom det er motstridende opplysninger, dvs. det ikke er mulig å gjennomføre alle deler, i 

disse dokumenter gjelder følgende rangering:  

  

1. Spørsmål og svar i anbudsperioden  

2. Referat fra anbudsbefaring  

3. Bok 0  

4. Beskrivelser  

5. Vedlagte tegninger og skjemaer   

6. NS 8405  

7. Øvrige vedlegg i tilbudsforespørsel 

  

A2  Tilbudsinnbydelse  

Prosjektet er lokalisert i Mosjøen (Vefsn kommune). 

 

Nordland Fylkeskommune skal renovere og bygge om eksisterende H-bygg på landbruksskolen 

på Marka hos Mosjøen Videregående skole.  I bygget er det planlagt nye arealer for restaurant 

og matfag i 1 etg og nytt garderobeanlegg i under etasjen. Arbeidene er planlagt utført som en 

generalhovedentreprise. Det er lagt opp til en byggentreprenør som generalentreprenør, som tar 

med seg nødvendige fag. Arbeidene er mengdebeskrevet etter NS3420. 

Generalentreprenøren/hovedentreprenøren skal gi et samlet pristilbud for hele prosjektet basert 

på anbudsunderlaget. Intensjonen er at dette skal lede frem til en NS8405 kontrakt med mellom 

byggherren og generalentreprenøren. Generalentreprenøren må selv sørge for at det er 

nødvendige avtaler med sine underentreprenører eller de som generalentreprenøren tar med seg 

i prosjektet. Generalentreprenøren skal blant annet være ansvarlig for koordinering-, fremdrift-, 

HMS-, daglig drift- og oppfølging- av alle fag på byggeplassen. 
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Nordland fylkeskommune v/eiendomsseksjonen som oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse 

for ombygging og renoveringsarbeider for H-bygg ved Mosjøen Videregående Skole – RM og 

garderobeanlegg, Marka.      

  

  

Prosjekt nr./navn: 17.001 NFK MVS H-bygg -RM og garderobeanlegg 

  

Innbydelsen gjelder anskaffelse over terskelverdi, jfr. del II Forskrift om offentlige anskaffelser, 

og gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.   

 

Det presiseres at hele tilbudsgrunnlaget (alle dokumentene) må sees under ett og gjennomgås i 

detalj av tilbydere. Alle bestemmelser og forutsetninger som er medtatt i ovennevnte 

dokumenter er en del av tilbudet og den senere kontrakt. Alle delene i tilbudsunderlaget ligger 

til grunn og kan ikke fravikes. Det er ikke mulig for tilbyder å fraskrive seg kravene stilt i noen 

av delene i byggherrens anbudsunderlag.   

  

Anbudsbefaring   

Det forutsettes at alle som gir pristilbud har vært på befaring på den aktuelle bygget. Det vil bli 

arrangert felles anbudsbefaring 06.12.23 kl 10.00.   

  

Spørsmål – supplering av anbud  

Eventuelle spørsmål som gjelder anbudsdokumentene, skal stilles via Mercell/Doffin 

 

Anbudsmerking  

Anbudet skal leveres via Mercell/Doffin. 

  

Anbud:  17.001 

Prosjekt:  17.001 NFK MVS H-bygg -RM og garderobeanlegg 

 

   

Anbudslevering - frist  

Frist for innlevering jfr fister opplistet i Mercell/Doffin 

    

For sent innkomne anbud vil bli avvist.  

  

Språk: Norsk  

  

Alle anbud vil bli åpnet og protokollført. Det vil bli sendt ut protokoll.   

   

  

Vedståelsesfrist  

Vedståelsesfristen er 60 dager.  

  

Krav til utforming av anbud 

Det henvises til kapittel B.  

   

  

A3  Orientering om prosjektet  

A3.1 Prosjektets art og omfang  

 

Prosjektet er lokalisert i Nordland Fylkeskommune sin landbruksskole i Marka (Vefsn kommune).  

 

Landbruksskolen i Marka er et tun bestående av mange bygninger.  I forbindelse med 

samlokaliseringen av Mosjøen videregående skole, på Kippermoen i Mosjøen ble det besluttet å 

endre profilen på tilbudet for Restaurant og Matfag. I stedet for et helt tradisjonelt RM-tilbud, 

satses det spesielt på utnyttelse av egne ressurser og egen råvareproduksjon knyttet til 

landbruksskolen.  Konseptet heter «fra jord til bord», og vil utnytte ressursene både fra 

produksjon av grønnsaker og egen kjøttfeproduksjon ved landbruksskolen. 
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I den anledning er det gjort noen rokkeringer innenfor eksisterende bygningsmasse.  Det er bygd 

en egen egnet verkstedhall for landbruksmekaniske fag, og arealene som ble flyttet fra, skal 

benyttes til RM. Den tidligere verkstedhallen i eksisterende bygg H, skal benyttet til ny RM. 

 

Kjøkkenfasiliteter tilknyttet ny RM skal etableres i hovedetasjen, H01.  Garderobefasiliteter for 

RM og landbruksfag, skal etableres i underetasjen H00.  Loft H02 skal benyttes ti tekniske rom. 

 

Tiltaket vil innebære en totalrenovering av det meste av hovedetasjen.  Det planlegges at alle 

arealer hvor det skal etableres RM, strippes helt ned og bygges opp igjen.  Det innebærer for 

H01: 

• Alle eksisterende himlinger demonteres. 

• Alle påforede og lette vegger fjernes, og kun eksisterende betongvegger og enkelte murte 
vegger blir stående igjen. 

• Oppforede tregulv med belegg fjernes.  Påstøp på gulv fjernes. 

• Alle gulv flytsparkles. 

• Det bygges nye lette vegger for ny planløsning, og alle eksisterende veggflater som skal 
beholdes skal overflaterenoveres. 

• Alle veggflater skal gis ny overflatebehandling. 

• Alle gulvflater påføres nye belegg, delvis akryl fugefrie industribelegg, og delvis homogene 
vinylbelegg. 

• Alle rom skal ha ny hygienehimling. 
 

I underetasje etableres garderober. 

• Eksisterende lette innervegger fjernes. 

• Det etableres ny grøft under gulv for nye garderobefasiliteter, dusj, WC og vasker. 

• Gulv gjenstøpes og avrettes, og påføres nye vinylblegg. 

• Det bygges nye lette innervegger, for ny planløsning.  Overflatebehandles og males. 

• Det legges nye himlinger. 
 

 

Tekniske anlegg. 

• Eksisterende tekniske anlegg for sanitær, ventilasjon og elektro fjernes i arealer som skal 
benyttes til RM. 

• Det skal leveres ett nytt ventilasjonsanlegg. 

• Det er under levering en ny hovedtavle for elektro, som skal benyttes som utgangspunkt for 
rehabiliteringen. 

• Det etableres helt nytt elektroteknisk anlegg i ny RM, med garderober. 

• Det skal etableres helt nytt sanitæranlegg for ny RM, med garderober. 

• Det skal etableres helt nytt ventilasjonsanlegg for ny RM, med garderober. 

• Nytt ventilasjonsanlegg skal etableres på loft.  Det etableres rist for luftinntak i yttervegg 
gavl.  Denne risten skal gjøres så vidt stor at aggregatet skal kunne heises inn gjennom 
åpning for rist. 

• Det etableres luftavkast gjennom tak. 
 

 

Tiltaket vil innebære at ca. 50% av H00, 905 av H01 og tekniske rom i H02, vil fremstå som nye, med 

nye tekniske anlegg, i det eksisterende H-bygget.  Tiltaket vil berøre alle fag. 

 

Det kommenteres at det er foretatt miljøanalyse i bygget, og det er påvist noen mindre funn av 

miljøfarlige materialer.  Disse vil bli fjernet i byggherreregi før oppstart av generalentreprisen. 

 

Storkjøkkenutstyr vil blir levert av en storkjøkkenleverandør, der byggherren vil organisere en egen 

anbudskonkurranse for storkjøkkenutstyr, og der storkjøkkenleverandør vil bli tiltransportert 

generalentreprenør. 

  
 

 

 



 17.001 Mosjøen vgs-H-bygg – RM og garderobeanlegg Marka  Side 7 av 20  

  Bok 0 - Kontraktsbestemmelser  

  

  

  
Nordland Fylkeskommune  

  

Byggherrens (BH) entreprenørenes ytelser  

Det påligger anbyder å sørge for at alle krav i lovverk, forskrifter og Norske Standarder som 

omhandler arbeidene, samt at løsninger og detaljer, skal tilfredsstille NS 3420 og Byggforsk 

byggdetaljer. For spesielle produkter skal fabrikantens anvisninger legges til grunn for 

utførelsen, dog ikke i strid med eventuelle krav i NS 3420.   

  

Arbeidstilsynets forskrifter for slike arbeidsplasser skal være etterfulgt.  

  

Basert på anbudsdokumentene skal entreprenørene ta hånd om og bekoste:  

• HMS-koordinator.   

• Hovedbedrift HMS iht. byggeforskriften.  

• Gjennomføring og kontroll i samsvar med kravene i gjeldende plan og bygningslov  

   

  

A3.2 Byggetid  

Det skal utarbeides en bindende fremdriftsplan for prosjektet. Dette arbeidet skal gjøres av 

entreprenørene i samarbeid med Nordland Fylkeskommune.  

Det er i utgangspunktet stipulert oppstart januar 2024 og ferdigstillelse 20. juni 2024 (referer 

Mercell). 

 

Iht. A3.3 tar NFK forbehold om finansiering av prosjektet.  Vedståelsesfristen 

er satt til 60 dager av hensyn til dette.  

  

 

A3.3 Forbehold om finansiering, krav til godkjenninger og prosjektering  

Hvis oppdragsgiver av årsaker som endret behov/politiske endringer/utenfor budsjettramme 

eller andre forhold gjør at han ikke er i stand å gjennomføre entreprisene kan konkurransen bli 

avlyst, og han har rett til å avvise alle anbudene.  

Ved avvisning av anbud som følge av ovenstående gis ikke erstatning for kostnader for 

utarbeidelse av anbud.  

  

Gjennomføring skal inndeles i følgende faser og med byggherre-/myndighetsgodkjenning for 

hver fase før oppstart av neste:  

• Produksjonsfase  

• Prøvedriftsfase  

• Overlevering  

  

  

A3.4  Entrepriseform og kontraktstype  

Nordland Fylkeskommune er tiltakshaver og skal gjennomføre prosjektet, samt være 

driftsansvarlig for bygget etter ferdigstillelse.  

  

Arbeidet skal gjennomføres som delte entreprise, iht. NS 8405 «Norsk bygge og 

anleggskontrakt» for alle fag. 

  

   

A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon  

Byggherre/Tiltakshaver: Nordland fylkeskommune, v/Bygg og eiendom   
  

Prosjektleder: NFK v/Tom Grønnslett 

 

Bruker: Mosjøen videregående skole 
 

 

Byggherren vil ha byggherreombud og prosjektkoordinator tilgjengelig i hele byggeperioden.   

  

Byggherreombud:  

  

Bygg Tech AS v/Sigbjørn Gladsø/Rune Knoph  
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Prosjekterende:     Norconsult AS/BYGG Tech AS 

 

Entreprenøren plikter å etterkomme pålegg fra byggherreombud vedrørende framdrift, 

koordinering og orden på byggeplassen. Det forutsettes at entreprenøren viser vilje og evne til 

samarbeid, spesielt i forhold til tilpasning til drift i bygget.  

  

  

A3.6 Oppdragsgiverens organisering av HMS-arbeidet  

Krav iht. Byggherreforskrift skal gjennomføres og koordineres etter byggherreforskriftens § 14 

og § 15.  

 

 

A3.7 Prosjektadministrative rutiner  

Rutiner som forutsettes fulgt i bygge- og garantitid når det gjelder:  

• korrespondanse  

• endringer og tilleggsarbeider  

• bestillinger  

• ekspedisjon av tegninger • osv.  

Slike rutiner er mer utfyllende beskrevet i PA-boken som følger prosjektet. 

 

Entreprenørene skal lede hele sin organisasjon med alt det innebærer. Entreprenørene må stille 

i det antallet møter som er nødvendig, samt er ansvarlig for å skrive referater og føre 

protokoller fra møter hvor byggeherrens representanter ikke deltar. 

 

Referater fra møter der byggherreombudet deltar, skrives av byggherreombud.  

  

Det kreves at entreprenørene benytter Byggeweb benyttes til tegningsdistribusjon og FDV. 

Byggherren sørger for alle abonnementsavgifter til Byggeweb. Alle tegninger som benyttes 

under utførelse, skal før utførelse kan igangsettes, være lagt ut i egen mappe for 

arbeidstegninger, og være gitt status som arbeidstegning.  

  

Overordnet PA-bok er utarbeides av Nordland Fylkeskommune. Denne overleveres 

entreprenørene etter kontrahering, og entreprenørene har det videre ansvar for å utvikle en 

plan for styring av kvalitet som tilfredsstiller lover, forskrifter, norske standarder og behov hos 

Nordland Fylkeskommune.  

  

  

Rapportering fra leverandør/entreprenør til byggherreombud 

Til hvert byggemøte skal entreprenørene/leverandørene utarbeide en fremdrifts rapport, som 

sendes til den prosjektdeltaker som har ansvaret for kontrakten, det vil si byggherreombud.  

Disse rapportene danner grunnlaget for delprosjektets statusrapporter til prosjektlederen.  

    

Behandling av fakturaer  

Ingen fakturaer vil bli utbetalt før garantier og forsikringer i henhold til kontrakt er stillet.  

  

Fakturaer skal stiles til Nordland fylkeskommune og sendes med to kopier til byggherreombud 

for kontroll og attestasjon. Vedlegg til fakturaene skal være i to eksemplarer. Ufullstendig 

utfylte fakturaer blir returnert. Betalingsfrist, 30 dager, begynner å løpe fra mottak av korrekt 

utfylt faktura.  

  

Fakturaene skal (minst) inneholde følgende opplysninger:  

❖ Entreprenørens navn, adresse og registreringsnummer i avgiftsmanntallet  

❖ Byggesakens navn og nummer med navn på prosjektlederen  

  

Det skal utstedes egne fakturaer for ulike typer arbeider:  

❖ Kontraktsarbeider (vanligvis a-kontofaktura for utført arbeid)  

❖ Tilleggsarbeider faktureres separat med en faktura pr. bestilling. Faktura skal ha 

referanse til signert bestillingsbrev/endringsordre.  
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Avdragsfaktura for kontraktsarbeider skal inneholde følgende opplysninger:  

❖ Siste justerte kontraktssum med dato  

❖ Opparbeidet beløp (med henvisning til hovedposter)  

❖ Tidligere utbetalt a-konto beløp  

❖ Innestående beløp i henhold til NS 8405 

❖ Merverdiavgift  

❖ Beløp til utbetaling  

   

  

Beskjeder  

Alle beskjeder til byggeplassen fra byggherren skal skje via byggherreombud. Samme rutine 

gjelder for informasjon og beskjeder til byggherre og prosjekteringsgruppe.   

   

 

A3.8  Partenes representanter  

Byggherrens representanter  

Prosjektansvarlig  

Som leder av eiendomsseksjonen er eiendomssjefen fylkeskommunens fagorgan blant annet for 

planlegging og bygging.  

  

Prosjektleder  

Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken.  Prosjektlederen har fullmakt til å 

binde byggherren ved avtale.  

 

Byggherreombud 

byggherreombud er byggherrens representant på byggeplassen.  I tillegg til de fullmakter som 

følger av de funksjoner byggleder er gitt i forretningsrutine for byggefasen, har han fullmakt til 

å forestå teknisk og fremdriftsmessige kontroll av byggearbeidene.   

  

Entreprenørens representanter  

Entreprenørens representasjon på byggeplassen  

Entreprenøren skal til enhver tid ha en person med nødvendig fagkyndighet og fullmakt som sin 

representant på byggeplassen.  Denne skal være godkjent av byggherren og opplysninger om 

dette må fremmes senest ved kontraktsforhandlinger. Entreprenøren forpliktes til å enhver tid å 

ha en norskspråklig representant på byggeplassen.  

 

SHA-plan  

Entreprenøren er pålagt å følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter eller pålegg fra 

Statens Arbeidstilsyn. Entreprenøren skal selv gi skriftlig melding om skader og uhell som måtte 

inntreffe.  

Med entrepriseforespørselen er vedlagt en overordnet SHA-plan utarbeidet av byggherren. 

Generalentreprenør for arbeider skal være hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven. Hovedbedrift 

oppdaterer SHA-plan, fortløpende og detaljerer denne i påkrevd omfang. SHA-plan skal 

fortløpende forelegges Byggherren til godkjenning/gjennomsyn, etter hvert som denne 

revideres.  

 

Det presiseres at prosjektet ligger i et etablert skoletun, og eventuell inngjerding/skjerming av 

de aktuelle arbeidene utvendig og for eventuelt riggområde er påkrevd.  Det er også påkrevd at 

alle adkomster/veier til området skal holdes åpne. Det forutsettes at det holdes dialog med 

HMS-runder med generalentreprenør, byggherre og skolen for å få til gode løsninger.  

Brukere og besøkende i skole og idrettsområdet må skjermes fra arbeidene HMS-teknisk, og 

generelt gjelder at anleggsplassen må tilpasse seg områdets drift, ikke omvendt. 

 

 

Nabohensyn  

Entreprenørene skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at tredje 

person ikke blir skadelidende.  
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Arbeid som omfattes av de enkelte entreprisene må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende 

eiendommers rettigheter og beskyttelse etter "Lov om rettshøve mellom grannar" og andre 

rettsregler respekteres.  

Vedrørende drift av skole på området, se under pkt A3.9 Spesielle forhold på byggeplass. 

 

  

Gjennomføring av arbeidene  

Alle arbeider skal produseres i henhold til krav gitt i anbudsunderlaget. 

 

Det henvises ellers til kontrakts bestemmelsene og byggherrens vedlagte SHA-plan.  

  

Alle kostnader forbundet med overnevnte skal innkalkuleres i kapittel for rigg og drift.  

   

Entreprenørene skal skape de nødvendige holdninger hos sitt personell for å nå disse mål.  

  

  

A3.9 Spesielle forhold ved byggeplass  

Skolen på området skal være i drift under hele byggetiden. Entreprenørene plikter å ta hensyn 

til at skolen skal være i drift under hele byggeperioden. I den grad arbeidene vil medføre 

nedetid/driftsstans på tekniske anlegg skal dette koordineres og avklares med BH og 

innarbeides i framdriftsplanlegging.  

 

 

B  KONKURRANSEREGLER     
    

B1  Krav til tilbud  

Kvalifikasjonskrav og krav er satt i Mercell. Henviser også til Konkurransegrunnlag Bygg og anlegg 

del II.  

  

 

B1.1  Besiktigelse av byggeplass   

Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen.  

Feiltagelser eller unnlatelser i noen som helst grad mht. ovennevnte, berettiger ikke 

entreprenøren til ekstra krav, jf. NS 8405.  

Entreprenørene anbefales å delta på felles anbudsbefaring, og gjøre seg kjent med referat fra 

denne. 

  

 

B1.2  Anbudets priser  

Forespurte enhetspriser skal oppgis og anbudet sammenstilles i anbudsskjemaet.  

  

I hver enkelt post i anbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser, 

materialer og omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre arbeidet på en 

håndverksmessig og teknisk forsvarlig måte.  

  

Anbud hvor anbudsskjema ikke er fylt ut komplett, eller hvor det ikke klart fremgår at 

angjeldende ytelse er tatt med i annen oppført post, ansees som ufullstendig og vil bli forkastet.   

  

Påslagsprosenter/kalkulasjonsfaktor ved regningsarbeider.  

Entreprenørene skal i anbudet oppgi de påslagsprosenter/kalkulasjonsfaktorer på materialer og 

arbeidslønn som han vil beregne seg ved evt. Regningsarbeider/ evt tiltransport av leveranser.  

I prisskjemaet er angitt egen linje hvor prisbærende post for påslag skal inkluderes i anbudet.  

Påslaget skal summeres med i anbudssummen, og telle med i konkurransen på lik linje med 

øvrige kostnader.  

Endringer og regningsarbeider skal bestilles skriftlig av byggherreombud.  Eventuelt ubenyttet 

del av antatte regningsarbeider med påslag, skal føres til fradrag ved sluttoppgjør.  
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C  KONTRAKTSBESTEMMELSER  

C1  ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER  

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt” 

2009 med de endringer og supplerende bestemmelser som er gjort nedenfor.   

  

C2  SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER  

C2.1  Sikkerhetsstillelse (pkt 9.1 og 9.3)  

Nordland Fylkeskommune stiller ikke sikkerhet, jf. NS 8405.  

  

 

C2.2  Forsikring   

Pkt 10.1 I tillegg gjelder:  

Entreprenøren skal opprettholde forsikringen inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller 

anlegget er overtatt av byggherren.  

  

Pkt 10.3 I tillegg gjelder:  

Attester for hver enkelt forsikring skal forelegges byggherren for kontroll før arbeidene 

igangsettes.  

  

 

C2.3  Partenes representanter   

Pkt 9. Spesifisering av byggherrens representanter (Fullmaktsforhold):  

Prosjektleder er prosjektets administrative leder og har fullmakt til å forplikte Nordland 

Fylkeskommune i ordinære saker.  

  

 

C2.4  Tidsfrister - dagmulkt   

Pkt 17. Tidsfrist og samordning  

Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt, hvis ikke annet blir 

avtalt ved kontrakts oppsettelse, jf. NS 8405 punkt 17.  

  

Bindende fremdriftsplan - med milepæler/bindende delfrister - vil bli utarbeidet i samråd med 

alle involverte parter, jf. NS 8405.  

  

Ved forsinkelse kan byggherren kreve dagmulkt. NS 8405.  

  

Tidsfrister delfrist i post A3.2 Milepælsplan er døgnmulktbelagt.  

  

 

C2.5  Lønns- og prisregulering   

Kontrakten gjennomføres som en fastsumskontrakt, uten justering for lønns- og prisstigning, 

forutsatt gjennomføring iht. skissert fremdrift. Ved omforent alternativ framdrift indeksreguleres 

enhetspriser iht. SSB’s boligblokkindeks total med utgangspunkt i priser på anbudstidspunktet.   

  

 

C2.6  Betalingsbestemmelser   

Pkt. 23.3 - Betalingsfrist Endres 

til:  

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura.  

  

 

C2.7  Tilleggsarbeid. Regningsarbeider   

Pkt 22.2.   

Nordland Fylkeskommune kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider ut over 

beskrevne og forutsatte ytelser i tilbudsdokumentene. Arbeidet skal gjøres opp etter tilbudets 
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enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som 

regningsarbeider.  

   

Regningsarbeider skal gjøres opp etter de enhetspriser som entreprenøren har oppgitt i tilbudet, 

jf. NS 8405.  For arbeider hvor det ikke finnes enhetspris skal arbeidene gjøres opp etter 

entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslønn for vedkommende arbeid med 

påslag av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter osv. som entreprenøren 

har oppgitt i tilbudet.   

   

Ved regningsarbeider skal entreprenøren hver uke sende byggherreombud for attestasjon, 

oppgave over tids- og materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For 

regningsarbeider av lengre varighet foretas oppgjør månedsvis. Sluttnota for regningsarbeider 

skal sendes Nordland Fylkeskommune innen 30 dager etter vedkommende arbeids avslutning.  

   

C2.8  

  

 

Entreprenørens varslingsplikt 

Det vises til NS 8405.  

C2.9  Byggherrens rett til å nekte overtakelse   

Pkt. 32.5 I tillegg gjelder:  

Før overtakelsesforretning for overtagelse av driftsansvar holdes skal det være utstedt 

brukstillatelse/ferdigattest fra de kommunale myndigheter i henhold til Plan og bygningslovens 

§ 21–10. Byggherren plikter ikke å overta driftsansvar for anlegget før brukstillatelse foreligger.  

Entreprenøren skal sende egenkontrollskjema før overtakelsesforretning og det skal være 

byggherreombud i hende to dager før overtakelsesforretning.  Formell overtagelse skjer etter at 

prøvedriftsperioden er avsluttet og protokollert med signatur fra begge parter.  

 

  

C2.10 Byggherrens rett til å nekte overtakelse   

  Pkt. 31. Tvister - Endres til:  

Dersom det oppstår tvister som følge av kontraktsforholdet skal disse avgjøres ved 

rettergang for de "ordinære domstoler" i Salten tingrett, hvis ikke partene blir enig om å 

la tvisten avgjøres ved voldgift.  

  

 

C2.11 Lønns - og arbeidsvilkår- og boforhold i samtlige ledd  

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 

innleide) har lønns-, arbeids- og boforhold i henhold til:  

  

• Forsikring iht. Lov om yrkesskadeforsikring  

  

• Rigg- og boforhold iht. Arbeidsmiljøloven og Arbeidsplassforskriften.  

  

• Lov om allmenn gjøring og tilhørende forskrifter  

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 

allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 

landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 

menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 

turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den 

grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

 

• ILO konvensjon nr. 94  

  

Byggherre har rett til kopier av dokumentasjon av lønns-, arbeids- og boforhold for egne 

arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder  
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bemanningsselskaper og transportselskaper). Opplysningene skal dokumenteres ved blant 

annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister, arbeidsgiverens bankutskrift og interne 

tilsynsrapporter fra brakkerigger/boliger/kjøretøyer. Dokumentasjonen skal være på 

personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Ved brudd på lønns-, arbeids- og 

boforhold skal leverandøren rette forholdet.  

  

Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper og 

transportselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre 

måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenn-gjort tariffavtale 

og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenn 

gjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  

  

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 

arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 

dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns-, arbeids- og boforhold hos leverandøren kan 

påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. 

Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper og 

transportselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut 

underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren og uten endringer av 

framdriftsplan.  

  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

  

Med leverandøren menes også kontraktspartnerens underleverandører.  

  

  

C2.11 Skatt og MVA  

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (egenerklæring  

  vedlegges tilbudet)  

  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven 

§ 5-6.  

  

• Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden.  • 

 Leverandøren skal dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 

innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn til byggherrens representant.  

• Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt 

byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette 

punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

  

 

C2.12 B.2.3.3 Revisjon av SHA-plan  

Samtlige entreprenører og leverandører skal gjennomgå byggherrens SHA-plan og dokumentere 

tiltak i samsvar med planen. Byggherren har rett til minimum tre ganger i året å gjennomføre 

verifikasjoner og tilhørende revisjoner av en eller flere deler av byggeplassen og brakkerigg/boliger.  

Skriftlig og muntlig språk på verifikasjoner og revisjoner skal være norsk. 

Dette skal være ivaretatt i entreprenørenes HMS-system.  

  

C3  Øvrige kontraktsbestemmelser  

C3.1  Reklamasjonsarbeider  

Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i overensstemmelse med Nordland 

fylkeskommune.  
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Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, 

skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l.  

  

 

C3.2  Helse, miljø og sikkerhet  

I tilfeller hvor forpliktelser som gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en del av 

kontrakten, vil eventuelle brudd på forpliktelsene betraktes som en mangel.  Dette er en 

presisering av NS 8405.  

  

Generelt  

Alle arbeider i forbindelse med byggesaken skal planlegges og gjennomføres i henhold til:  

  

“Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser” fastsatt 

ved kgl.res. av 3 august 2009, ikrafttredelse 01.01.10  

  

Byggherren har utarbeidet en overordnet SHA-plan for prosjektet som er vedlagt.  

  

  

C3.3  FDV-dokumentasjon  

Leverandørlister: Skal omfatte alle leverandører, med kontaktperson, e-postadresse og 

telefonnummer. 

 

Grunnlag for vedlikeholdsplan: 

Vedlikeholds grunnlag for alle komponenter som krever vedlikehold skal angis i eget skjema. 

 

Overlevering av FDV-dokumentasjon skal skje i to faser: 

• Utkast til FDV-dokumentasjon skal overleveres på Byggeweb, minimum 14 dager før 
oppstart av prøvedrift/overtagelse av driftsansvar 

• Komplett FDV-dokumentasjon skal overleveres på Byggeweb, 1 uke før oppstart 

prøvedrift/overtagelse av driftsansvar. 
• Byggherren vil etter mottak av komplett FDV angi hvilke deler som ønskes overlevert 

(vederlagsfritt) i papirformat. 
 

Byggherren presiserer at oppstart prøvedrift/overtagelse av driftsansvar kan avholdes først 14 

dager etter at komplett FDV er levert. 

Prøvedrift kan ikke startes før etter at protokoll for overtagelse av driftsansvar er signert av 

begge parter. 

 

Kontroll og godkjenningsrunder utover dette belastes entreprenør kostnadsmessig i henhold til 

medgått tid og materiell. 

 

Avsluttende dokumentasjon og FDV-dokumentasjon. 

Eventuelle påkrevde revideringer av FDV-dokumentasjon skal foretas i prøvedriftsperioden.  Før 

formell overtagelse kan avtales, skal etter endt prøvedriftsperiode kvitteres ut fa begge parter at 

FDV-dokumentasjonen er revidert og oppdatert.  Etter endt prøvedriftsperiode skal også leveres 

en prøvedriftsprotokoll, som gjengir hvilke kontroller som er utført, hvilke resultater som er 

registrert og hvilke tiltak som er gjort.  Etter endt prøvedriftsperiode foretas formell 

overtagelsesforretning. 

 

Innhold 

Innhold sorteres i mappestruktur på Byggeweb i henhold til bygningsdeltabellen på 3-sifret nivå. 

For alle systemer som krever regelmessig vedlikehold skal FDV-dokumentasjonen være 

beskrevet på komponentnivå.  

Krav til FDV-dokumentasjon 

For alle produkter/komponenter skal det leveres dokumentasjon i form av produktdatablad eller 

annen relevant informasjon. Fremkommer det flere produkter på samme side i produktdatablad 

skal anvendt produkt merkes tydelig. For produkter som er pålagt registrert i stoffkartotek eller 

pålagt opplyst om emisjonsdata skal det leveres eget datablad (HMS). All dokumentasjon skal 

være ”som bygget”. 
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Krav til formater 

"Som bygget" tegninger skal leveres i følgende formater (NB! Gjelder alle tegninger): 

• .dwg-/dxf-format på ByggeWeb 
• .ifc-format på ByggeWeb 
• .pdf-format i korrekt målestokk på Byggeweb 
   

 

C3.4  Krav ved bruk av underentreprenører NS 8416  

Entreprenører som knytter til seg underentreprenører/leverandører, er forpliktet til å legge NS  

8416 "Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og 

anleggsarbeider” til grunn for det kontraktsforhold som inngås.  

  

  

C3.5  Prøvedrift  

Beskrivelse: Prøvedrift for komplett leveranse. 

Periode: Pågår i 6 mnd. etter komplett ferdigstillelse av kontraktsarbeidet. 

 

Prøvedriftsperioden har følgende hensikt: 

• Kontrollere at byggene fungerer tilfredsstillende 

• Vise at funksjoner er stabile over tid. 

• Etter kontrollere og justere reguleringsfunksjoner basert på driftserfaringer 

• Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav 

• Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandør 

• Rette feil og mangler som avdekkes. 

 

Dokumentasjon på prøvedriftsperioden skal utarbeides av entreprenør og overleveres byggherre. 

 

Byggherrens plikter: 

Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av bygg og anlegg. Dette fritar ikke TE fra noen 

av hans plikter jfr ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherre. 

   

 

C3.6  Overtagelse av kontraktsarbeidet / garantitid.  

Kontraktsarbeidet overtas formelt først av byggherre etter at prøvedriftsperioden er avsluttet og 

når samtlige anlegg med tilhørende FDV er oppgradert på bakgrunn av registreringer og 

erfaringer fra prøvedriftsperioden.  

Garantitid løper fra start av prøvedriftsperioden. Ved eventuelle hendelser i prøveperioden som 

gjør at denne forlenges skal garantitiden være minimum 5 år (3 år bankgaranti) etter avsluttet 

prøvedriftsperiode (overtagelsesdato).  

Reklamasjonsperioden starter å løpe fra dato for overtakelsesforretning, etter endt 
prøvedriftsperiode, og protokoll er underskrevet av begge parter.  
 
Det skal utarbeides en opplæringsplan og tidsplan for gjennomføring for alle fag. Omfang og 
gjennomføring skal avtales med byggherren/skolen i god tid før overtakelse. Det skal føres 
protokoll på opplæring og hva det er gjort opplæring i. Entreprenøren må sørge for at signatur fra 
de som deltar fra drift/skolen og oversende protokoller til byggherren. 
  

C4  Avtaledokument  

C4.1  Avtaledokument  

Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom Nordland Fylkeskommune og  

Entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8405A Formular for kontrakt om utførelse 

av bygge- og anleggsarbeider, benyttes.  
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C4.2  Sikkerhetsstillelse  

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

Det skal opprettes sikkerhetsstillelse mellom Nordland Fylkeskommune og entreprenøren før 

kontrakten signeres. Som grunnlag for sikkerhetsstillelse, skal NS 8405B Formular for 

entreprenørenes sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og reklamasjonstiden, benyttes.   

  

 

C4.3  Kontraktsform  

Kontrakten er enhetspriskontrakt. Ved eventuelle endringer i arbeidenes omfang legges 

kontraktens enhetspriser (der hvor disse finnes) til grunn for kostnadsberegningen. Endringer i 

omfang ivaretas ved hjelp av Tilleggs- og Fradragslister (TF-lister).  

  

 

C4.4  Kontraktssum  

Kontraktsummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre 

samtlige bygge- og installasjonsarbeider som kommer frem av kontraktsdokumentene.  

Kontraktsummen skal også omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, 

verne- og miljøtiltak. Alle ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være 

inkludert.   

Entreprenør skal ta med alle kostnader forbundet med heft og spesiell hensyntagen til at øvrige 

skoleanlegg vil være i ordinær drift i byggefasen.   

  

 

C4.5  Betalingsplan / fakturaplan  

Det skal på basis av godkjent fremdriftsplan utarbeides en betalingsplan som vedlegges som del 

av denne kontrakt.  
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D  BESKRIVENDE DEL  
Det vises til mengdebeskrivelse.  

D1  Rigg og drift  

Entreprenøren må etablere rigg for egne arbeider ved H-bygget på Marka. 

Det vil være mulig å disponere deler H-bygget med toaletter, rom, vann og strøm så langt det 

lar seg gjøre til rigg.  

For eksempel; 

Toalett H024 i u.etg. vil bli lite berørt av prosjektet.  

Reparasjonshall H001 og/eller smie H005 kan eventuelt brukes til lager 

Rom H206 på loft kan brukes til spiserom. 

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at felles rigg, RTB-arbeider er beskrevet i bygningsmessige 

arbeider. 

 

Mulighetene vil bli befart og avklart på anbudsbefaring. 

   

Det henvises ellers til mengdebeskrivelse av arbeider.  

  

D2       Prosjektarbeider 

Arbeidene er beskrevet i 4 hovedbolker. 

• Bygningsmessige arbeider, som omfatter alt fra riving og betongsaging til flytsparkling, 
maling og tapetsering, til og med nye himlinger.  Tiltaket vil også medføre arbeider i 
fasader.   

• Sanitærarbeider.  Helt nye sanitæranlegg i arealer som renoveres.  Inkludert er rør i 
grunnen under gulv. 

• Ventilasjonsanlegg.  Helt nytt ventilasjonsanlegg, med kanaler, i nye lokaler for RM og 
garderober.  Noe tilpasning av eksisterende anlegg i arealer som ikke renoveres.  Nytt 
ventilasjonsanlegg på loft. 

• Elektro.  Helt nytt fordelingsanlegg i alle lokaler som renoveres.  Mindre tilpasninger i 
arealer som ikke totalrenoveres.   

• Elektro automasjon.  Nytt for nye tekniske anlegg. 

• Elektro tele og data.  Nytt for hele bygget. 
 

For alle tekniske fag gjelder at det skal være medtatt komplett tilkobling av utstyr fra 

storkjøkkenleverandør. 

 

Arbeidene er beskrevet i 4 hovedbolker.  Bygningsmessige arbeider, rørleggerarbeider, 

ventilasjonsarbeider og elektrotekniske arbeider.  Disse skal besvares samlet, og utføres som en 

generalentreprise. 

Avfallshåndtering må ivaretas på en god måte og sorteres, men byggherre vil betale 

deponikostnader.  Generalentreprenør må føre avfallsregnskap. 

 

Storkjøkkenleverandør kontraheres av byggherre og tiltransporteres. 

 

Det henvises til mengdebeskrivelse. 

 

 

E DOKUMENTASJON OG TILBUDSOPPBYGGING 

E1  Dokumentasjon fra tilbyder  

Liste over underentreprenører og leverandører skal oppgis i tilbudsbrev. 

Det henvises til prissammendrag/tilbudsskjema i beskrivelse og til de enkelte entrepriser 
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E2  Tilbudets oppbygging 

Følgende dokumentasjon vedlegges tilbudet: 

 

Tilbudets oppbygging skal være som følger 

 

- Tilbudsbrev 
 

- Utfylt beskrivelse og prissammendrag/tilbudsskjema 

 

- Besvarelse på dokumentasjonskrav i Mercell  
 

- Garanti – hvem stiller garanti  
 

- Forsikring – forsikringssertifikat relatert til dette prosjekt 

 

 

F  TILBUDSSUMMER 

F1  Regningsarbeider tekniske fag 

Det skal medtas i tilbudssum regningsarbeider. Summen medtas ikke i kontraktssum,  

men avregnes etter behov. Det vil si hvis byggherren ønsker å bestille timearbeider i prosjektet. 

I skjema skal det oppgis sum leveranse inklusive påslag fra generalentreprenøren. 

    

Rør -K301    

 Antall timer Timepris SUM eks mva 

Fagarbeider 50     

Hjelpearbeider 50     

Lærling 50     

    

Sum (eks mva)       

    

Ventilasjon -K302    

 Antall timer Timepris SUM eks mva 

Fagarbeider 50     

Hjelpearbeider 50     

Lærling 50     

    

Sum (eks mva)       

    

Elektro -K401    

 Antall timer Timepris SUM eks mva 

Fagarbeider 50     

Hjelpearbeider 50     

Lærling 50     

    

Sum (eks mva)       

    

SUM Regningsarbeider tekniske fag (eks mva)   
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F2  Tiltransport av andre leveranser 

Generelt;    

Det er aktuelt å tiltransportere andre leveranser enn det som er spesifisert i beskrivelser. 

I etterfølgende skjema skal i felt for tiltransport prises påslag for tiltransportert entreprise. 

I tilbudsskjema/tilbudssum i prosjektet skal medtas en antatt vedr av slike eventuelle leveranser,  

inkludert entreprenrøens påslag, og dette er en del av konkurransegrunnlaget.  

Gitt påslagsprosent skal også benyttes på evt andre leveranser som tiltransporteres entreprenøren. 
Tiltransporter kommer til utførelse etter skriftlig bestilling av gjort av 
byggherren.  

    

Det kan nevnes spesielt at det legges opp til at kjøkkenentreprisen innhentes av byggherren og  

tiltransporteres fult ut til 

generalentreprenøren/tilbyder.   

Det anslås en sum på 1.000.000 kr eks mva som tilbydere skal gi tilbud på tiltransportssum på. 

Denne summen justeres etter kontraktssum for kjøkkenleveransen.   

Byggherren ordner med kontrakt direkte med kjøkkenleverandøren og tiltransporterer  

dette til generalentreprenøren/tilbyder.   

Det kan også komme andre tiltransporterte deler. Det skal da brukes samme påslagsprosent. 
 I skjema skal det oppgis sum leveranse inklusive påslag fra 
generalentreprenøren.  

    

Kategori Påslagsprosent (%) NFK sin estimerte verdi SUM (eks mva) 

B1 Bygningsmessige arbeider   kr 1 000 000,00   

Rør -K301   kr 100 000,00   

Ventilasjon -K302   kr 200 000,00   

Elektro -K401   kr 250 000,00   

    

SUM Tiltransport (eks mva)       

 

 

F3  Påslag av materialleveranser 

Entreprenørens påslagsprosent på innkjøpspris for materiell og leveranser fra underentreprenører 

skal oppgis. I skjema skal det oppgis sum leveranse inklusive påslag fra generalentreprenøren. 

    

Kategori Påslagsprosent (%) NFK sin estimerte verdi SUM (eks mva) 

B1 Bygningsmessige arbeider   kr 150 000,00   

Rør -K301   kr 50 000,00   

Ventilasjon -K302   kr 80 000,00   

Elektro -K401   kr 100 000,00   

    

SUM Påslag materiell (eks mva)       
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G  TILBUDSSKJEMA 

 

B1 Bygningsmessige arbeider  

SUM Prissammendrag(eks mva)   

  

Rør -K301  

X2.2 Prissamenndrag (side 0-13) Tilbudt sum eks mva.   

Generalentreprenørens påslag (eks mva)   

  

Ventilasjon -K302  
B20.1 Hovedsammenstilling (side 0-4) Tilbudssum eks 

mva.   

Generalentreprenørens påslag (eks mva)   

  

Elektro -K401  

X2.1 Prissammendrag (side 0-11) Tilbudtsum eks mva   

Generalentreprenørens påslag (eks mva)   

  

F1 Regningsarbeider tekniske fag  

SUM Regningsarbeider tekniske fag (eks mva)   

  

F2 Tiltransport av andre leveranser  

SUM Tiltransport   

  

F3 Påslag på materialleveranser  

SUM Påslag materiell   

  

  

SUM eks mva (summering av overstående poster)   

SUM inklusive mva   

 

 

Tilbudet vedstås i 60 dager 

 

 

 

Sted:                                  Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift og firmastempel 


