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 Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv eventuelle priser for 
mannskap og maskiner. 
 
2. Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 
 
3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 
for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 
tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer 
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over 
tilbudte kvalifikasjoner. 
 
Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 
personell oppgitt i dokumentasjon levert i henhold til punkt 4.6. Oppdragsgiver kan nekte 
samtykke dersom det foreligger saklig grunn.  
 
Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 
saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per 
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 
oppdragsgiveren. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.  
 
Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse 
som angitt i tilbudet. 
 
4. Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1. Personell 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. Pkt 27.3, skal utføre minst 25 
% av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Entreprenøren skal 
under gjennomføring av arbeidene, på forespørsel fra byggherren dokumentere at kravet 
oppfylles. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og 
avtaledokument C3. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes 
kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne. 
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Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 
 

4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, pkt. Krav til lønn- og arbeidsvilkår. 
 

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, pkt. Rapportering til oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR). 
 

4.4. Språkkrav for arbeidstakere 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, Endringskatalog Nr. 4. Internkontroll – SHA. 
 

4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
- Personell, jf. punkt 4.1. 
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 
reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 
25 mill. kroner eksklusive mva. 
 
Sanksjoner ved brudd av undernevnte punkter omtales i tilhørende punkt i 
seriøsitetsmodellen 
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2. 
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3. 
- språkkrav, jf. punkt 4.4. 
 

4.6 Krav til kompetanse hos nøkkelpersonell 
Nøkkelpersonell skal ha erfaring fra gjennomføring av asfaltarbeid på trafikkert veg. 
Kompetanse, erfaring og gode samarbeidsevner skal dokumenteres ved CV og referanser. 
 
Med nøkkelpersonell menes ansvarlig for daglig administrasjon av kontraktsarbeidene, 
kontraktsleder (driftsleder), leggebas, ansvarlig for teknisk kvalitetskontroll og ansvarlig 
for arbeidsskilting. 
 
Minimum to medarbeidere på hvert arbeidslag for asfaltlegging skal ha fagbrev som 
asfaltør.  
 
Dokumentasjon skal leveres senest 1 uke etter kontraktsinngåelse. 
 
5. Lærlinger 

5.1. Krav til bruk av lærlinger 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, Endringskatalog Nr.2 Krav til bruk av lærlinger. 
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5.2. Kompensasjon for bruk av lærlinger 

Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 70 kroner pr. time innenfor et antall 
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 
 
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 
 
For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 
tilsvarende for utenlandske lærlinger. 
 
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 
 
Kompensasjonen faktureres på egen faktura. 
 
6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 
7. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 
den trer i kraft. 
 
8. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha 
konferert med byggherren. 
 
9. Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Møre og Romsdal 
fylkeskommune registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i 
byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan 
entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til 
andre. 
 
 
10.  Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver måned under ledelse av byggherren. Byggherren fører 
referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 
møtet. 
 
Punkter på agendaen kan være: 
• Organisasjon 
• SHA 
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• Ytre miljø 
• Kvalitetssikring  
• Fremdrift 
• Endringer 
• Avvik 
• Annet  

 
Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøtene. Dette 
gjelder også representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for 
øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 
 
 
11.  Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 
oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 
 
1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 
• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 
• Møtestruktur 
• Roller, ansvar og fullmakter 
• Kommunikasjon 
• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 
 
2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av kontraktspesifikke forutsetninger og rammebetingelser. 
• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 
• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 
• Kontroll og oppfølging 
• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 
 
4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 25 Tvisteløsning og pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 
• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 
• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 



Møre og Romsdal fylkeskommune   C2 - 8 
Asfaltarbeider Fylkesvegavdelinga – vegdrift 2024 
C Kontraktsbestemmelser 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  2024-01-30 

   
 

Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 
 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene 
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i 
første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og 
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
 
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 
 
12.  Samarbeidsmøter 
Samarbeidsmøtene skal benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet 
mellom partene skal skje. Møtene skal sikre at partene når sine felles målsetninger, og at 
kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi.   
 
Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i 
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer 
knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, 
protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. 
 
For kontrakter med varighet på inntil 1 år avholdes samarbeidsmøte når en av partene ber 
om det. 
 
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet. 
 
13.  Møter, faglige samlinger og kurs 
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. 
 
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
 
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 
 
 
14.  Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis skriftlig. 
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Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 
parts interesser blir best mulig ivaretatt.  
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 
av kommentar til entreprenør. 
 
15.  Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 
Det kreves ikke sikkerhetsstillelse i utførelsestiden. Sikkerheten i hele reklamasjonstiden 
skal utgjøre 3 % av fakturert beløp ekskl. merverdiavgift. 
 
Dersom det som følge av reklamasjon blir gitt garanti utover reklamasjonstiden, kreves det 
en sikkerhet på 20 % av fakturert beløp for den del av kontraktsarbeidet som omfattes av 
garantien. 
 
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 
 
Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 
byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
 
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 
 

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
16.  Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før oppstart på veg ikke 
senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
 
17.   Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

17.1. Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren senest 2 
uker før oppstart på veg. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 
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17.2. Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
 
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 
deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer. 
 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 
analyse og forbedring som er nødvendig for 
• å bevise overensstemmelse for produktet 
• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 
 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 
toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer og 
merknader. 
 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 
overholdes. 
 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 
forhold til planene. 
 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 
vedkommende. Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres 
at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og 
dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, 
modeller, tegninger og dokumenter. 
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17.3. Dokumentasjon og rapportering 
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 
 

17.4. Bestemmelser for asfaltarbeider 
17.4.1. Krav til dokumentasjon 

17.4.1.1.  Generelt 
Tabellen under viser en oppsummering av krav til ”teknisk dokumentasjon” fra 
entreprenøren (inkludert entreprenørkontrollen i driftsfasen) som angitt i 
konkurransegrunnlaget og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). 
Tabellen angir type dokumentasjon, tidspunkt for når dokumentasjonen kreves og 
referanser til utdypende tekst om dokumentasjonskravet.  
 
Med mindre annet er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse skal entreprenørens 
prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt baseres på prøvningsfrekvens Y 
som angitt i Tillegg A i NS-EN 13108-21. 
 

Tabell 1. Krav til teknisk dokumentasjon, verksblandet asfalt 
Dokumentasjon Tidsfrist for dokumentasjon 

til byggherre 
Referanse 

Kvalitetsplan Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

C2 pkt. 17.2 og Svv 
Rapporter nr. 882 kap. 2.2   

Detaljert fremdriftsplan Senest 2 uker før oppstart  
Dokumentasjon av EPD -
Miljødeklarasjon for asfalt  

Sammen med tilbudet/på 
tilbudstidspunktet 

C2 pkt. 28.4.1 

Kvalitet på tilslagsmaterialer 
(Ytelseserklæring) 

Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

C2 pkt. 17.4.3 og N200 kap. 
4.10.3  

Kvalitet på tilslagsmaterial > 4 
mm 
1 prøve per 10 000 tonn, min. 1 
per år: LA og AN: 
1 prøve per måned: FI og andel 
knuste korn 

Løpende (innen en måned 
etter at prøve er tatt ut) 

Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.5.2  

Bindemiddelkvalitet 
Vegbitumen og PMB 

Ved første gangs bruk i 
sesongen 

N200 kap. 4.10.1 og Svv 
Rapporter nr. 882 kap. 2.5.2  

Bindemiddelkvalitet  
1 prøve per 300 tonn: 
penetrasjon, K&R eller 
viskositet 
Hver leveranse: Inspeksjon av 
leveranse, temperaturmåling 

Dokumentasjon av 
protokollerte data: på 
anmodning (innen 1 uke) 
 

Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.5.2  

PMB: dok av lagringsstabilitet Fortløpende, hver 200 tonn 
produsert PMB minst en gang 
per måned. 

C2 pkt. 17.4.6 

Vedheftningsmidler Før anvendelse N200 kap. 4.9.2 
Fiber, avrenning Ved forespørsel N200 kap. 4.9.1.4  
Resirkulert asfalt  N200 kap. 4.10.4  
Produksjonskontrollsertifikat Senest 2 uker før oppstart på 

veg 
Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.5.2  
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Rapport proporsjonering 
Typeprøvingsrapport 

Senest 2 uker før oppstart Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.3 og vedlegg 2  

Kontrollgrunnlag  Senest 2 uker før oppstart på 
veg 

C2 pkt. 17.4.4, N200 kap.  
4.9.1.3 og Svv Rapporter nr. 
882 kap. 2.3.2   

Oppstartskontroll 
massesammensetning 

Senest 1 uke etter 
gjennomføring 

Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.4.2  

Oppstartskontroll utlegging og 
komprimering 

Senest 1 uke etter 
gjennomføring 

C2 pkt.17.4.5 

Komprimeringsplan, uten 
valseprogram 

Ved forespørsel N200 kap. 4.2.4.2 og Svv 
Rapporter nr. 882 kap. 2.4.4  

Komprimeringsplan, inkl. 
valseprogram 

Ved forespørsel N200 kap. 4.2.4.2 og Svv 
Rapporter nr. 882 kap. 2.4.4  

Prøvedekker Før videre arbeid Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.4.5  

Oppstartskontroll i OCL C Før videre arbeid Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.4.6  

Opplæring av 
transportpersonell 

Før oppstart Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.6.1  

Dokumentasjon av 
transportkapasitet 

Før oppstart av 
kontraktspunkt 

Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.6.4 4 

Produksjonsdata fra asfaltverk På forespørsel1 Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.4.2  

Rapportering av produksjonens 
OCL-nivå 

Senest 2 uker før oppstart på 
veg og senest 1 uke etter at 
OCL endres. 

NS-EN 13108-21 Tillegg A 
og Svv Rapporter nr. 882 
vedlegg 5 

Asfaltens 
massesammensetning, prøver 
fra verk 

Innen 1 uke etter prøveuttak NS-EN 13108-21 og Svv 
Rapporter nr. 882 kap. 2.4.2, 
kap. 2.4.6 og kap. 3.2   

Asfaltens 
massesammensetning, prøver 
fra vei 

Innen 2 uker etter prøveuttak  

Asfalttemperatur ved utlegging 
Føres inn i leggerapporten 

Som for krav til leggerapport N200 kap. 4.9.5.1 og Svv 
Rapporter nr. 882 kap. 
2.7.6.1  

Daglig forbruk utlegging  
Føres inn i leggerapporten 

Som for krav til leggerapport Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.7.6.1  

Leggerapport En uke etter at 
kontraktspunktet er utført, 
avvik rapporteres 
umiddelbart. 

C2 pkt. 17.4.8 og Svv 
Rapporter nr. 882 kap. 
2.7.6.1  

Jevnhet og kanter målt med 
rettholt, føres inn i 
leggerapporten 

Som for krav til leggerapport D1 pkt. 2.4.3 og pkt. 2.4.4  

Densitet og hulrom 
Måling senest 1 uke etter 
legging 

Innen 3 uker etter måling Svv Rapporter nr. 882 kap. 
3.3.2  

Dokumentasjon av jevn 
fremdrift 

Som for krav til leggerapport Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.7.3 og kap. 2.7.6.2  

Dokumentasjon av 
komprimeringsutførelse 

Hvis krav: senest 1 uke etter 
utført 

Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.7.4 og kap. 2.7.6.4  

 
1 Forespørsel vil kun gjøres i spesielle tilfeller eller når det er avtalt i samhandlingsfasen 
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Dokumentasjon av homogenitet 
ved IR-skanning 

Hvis krav: senest 1 uke etter 
utført 

Svv Rapporter nr. 882 kap. 
3.3.3  

Tiltak ved utførelse under 
ugunstige værforhold 

Planlegging: før iverksetting 
Resultater fra ekstra kvalitets-
oppfølging: senest 1 uke etter 
utført. 

Svv Rapporter nr. 882 kap. 
2.7.3.1  

 
Ved krav til deformasjonsmotstand, skal massens egenskaper for asfaltbetong være 
deklarert iht. NS-EN 13108-01 punkt 5.2.6, og for skjelettasfalt iht. NS-EN 13018-5 punkt 
5.9. 
 
Entreprenøren skal føre journal over alle kontrollresultater. Disse føres hver for seg med 
nærmere tidsangivelse for prøvetakingen. For prøver uttatt på veg skal opplysningene 
inkludere kjørefeltangivelse og plassering på vegen i lengderetning. For prøver uttatt fra 
vegdekket skal også plassering i tverretningen angis. Videre skal det opplyses om hvilket 
lag i overbygningen det gjelder. 
 
Før oppstart på veg skal entreprenøren kontrollere at all dokumentasjon som er påkrevd 
før oppstart (jf. konkurransegrunnlaget og Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv 
Rapporter nr. 882)) er levert byggherren. Byggherren kan kreve at entreprenøren leverer 
representative materialprøver til byggherren for undersøkelse. 
 
 

17.4.2. Asfaltfabrikk 
Angivelse av produksjonssted for asfalt til det enkelte kontraktspunkt og leggedato skal 
være angitt i de daglige leggerapporter og i overensstemmelse med kontrollgrunnlaget, se 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) og kap. C2 pkt. 17.4.8. 
 

17.4.3. Tilslagsmaterialer 
Dokumentasjon av steinmaterialenes egenskaper skal i tillegg til i kontrollgrunnlaget 
inngå i typeprøvingsrapporten for asfaltmassen. Dokumentasjonen skal følge reglene for 
produksjonssertifisering etter system 2+, jf. krav i NS-EN 13043. Dette gjelder alle 
sorteringer som inngår i asfaltproduksjonen, inklusive filler. Dokumentasjonen skal sendes 
byggherren min. 2 uker før oppstart på veg. 
 

17.4.4. Kontrollgrunnlaget  
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at 
tilbyder har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at han 
evner å produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, 
og være et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i 
sammensetning. Se også Håndbok N200 Vegbygging kap. 4.9.1.3 og Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.3.2. 
 
Byggherrens ev. merknader til kontrollgrunnlaget skal fremgå av referat fra byggemøte. 
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget og byggherrens ev. merknader til denne innebærer 
ikke at ansvaret for kvalitet på det ferdige dekket overføres til byggherren.  
 
I henhold til kontraktsbestemmelsene kap. C1 (NS8406:2009) pkt. 14 har byggherren rett 
til å føre slik kontroll med materialer og utførelse som han finner nødvendig. Dersom 
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entreprenørens utførelse er i strid med kontrakten, kan han ikke påberope seg at den er 
utført under byggherrens kontroll. 
 
Kontrollgrunnlaget skal angis på standardisert skjema og inneholde alle opplysninger som 
er krevd for den aktuelle massetypen, i henhold til håndbok N200 Vegbygging og 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Kontrollgrunnlaget skal 
inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, produksjonssted, samt 
reseptnummer og reseptdato. Med mindre annet er avtalt, skal kontrollgrunnlaget angi 
kontraktsnummeret. Dersom det innen en enkelt kontrakt planlegges å bruke flere 
kontrollgrunnlag for samme massetype, skal det opplyses om hvilke kontraktspunkter det 
enkelte kontrollgrunnlag gjelder for.  
 
Toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve skal være angitt i 
kontrollgrunnlaget, som skal forelegges byggherren senest 2 uker før oppstart på veg. 
    

17.4.5. Oppstartskontroll 
Oppstartskontrollen skal for massesammensetningen gjennomføres som beskrevet i 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.  

 
Bestemmelsen gjelder ved legging av bindlag og slitelag på underlag som er frest eller 
rettet opp. For Ab- og Ska-masser skal entreprenøren gjennomføre oppstartskontroll for 
hver ny resept innenfor en og samme kontrakt. Oppstartskontrollen skal utføres av 
kvalifisert personell. 
 
Resultater fra oppstartskontrollen skal forelegges byggherren senest 1 uke etter at 
oppstartskontrollen ble foretatt. 
 
Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er angitt at oppstartskontrollen skal 
gjennomføres ved legging av prøvedekker, skal dette gjennomføres som beskrevet i 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882) kap. 2.4.5.  
 
Dersom det i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse er krav om valseprogram, skal dette 
gjennomføres som beskrevet i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 
882) kap. 2.4.4.  
 

17.4.6. Polymermodifisert bitumen 
Entreprenøren skal senest 2 uker før oppstart på veg framlegge dokumentasjon på at 
deformasjonsegenskapene til aktuell asfaltmasse er forbedret ved modifisering av 
bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. 
 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll 
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet 
prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden 
for asfaltlegging i kontrakten. 
 
Senest 2 uker før oppstart på veg skal bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. 
metodene i tabell 4.10.1-5 i håndbok N200 Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt, 
kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet, samt ev. andre egenskaper som er 



Møre og Romsdal fylkeskommune   C2 - 15 
Asfaltarbeider Fylkesvegavdelinga – vegdrift 2024 
C Kontraktsbestemmelser 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  2024-01-30 

   
 

etterspurt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre 
enn ett år. 
 
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet 
ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse 
prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg 
yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 
 

17.4.7. Deformasjonsegenskaper 
Dersom det er satt krav til asfaltens deformasjonsegenskaper, skal dokumentasjonen 
baseres på NS-EN 12697-22 liten prøve, testing i luft ved 50 oC, Prosedyre B. 
 
Med mindre annet er spesielt angitt skal dokumentasjonen baseres på laboratorielagede 
prøver eller på prøver tatt fra utlagt og komprimert asfalt i samsvar med de krav som er 
satt. Dokumentasjonen skal angi prøvetypen. 
 
For de arbeider hvor reglene for bonus og trekk i oppgjøret ut fra asfaltdekkets 
deformasjonsegenskaper kommer til anvendelse, vil byggherren ta ut og analysere egne 
borkjerneprøver. Alle prøveresultater skal ligge innenfor kravene til 
deformasjonsmotstand. Ev. trekk for prøveresultater utenfor krav, eller bonus for verdier 
som er bedre enn minstekravet, er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. 
 
Dersom uttaket av prøver viser manglende heft til underlaget, blir dette vurdert iht. kap. 
C2 pkt. 17.4.11.2.  
 

17.4.8. Leggerapport 
Dersom annet ikke er avtalt, skal entreprenøren rapportere utførte arbeider daglig på 
standardisert leggerapport som kan lastes ned fra internett via 
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-
kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter/, se også Dokumentasjon og kontroll 
av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Resultatene skal være byggherren i hende innen 1 uke 
etter at arbeidene på kontraktspunktet er avsluttet. Eventuelle avvik i forhold til 
spesifikasjonene med forslag til tiltak skal rapporteres skriftlig til byggherren umiddelbart.  
 

17.4.9. Vektkontroll 
All masse skal veies før utkjøring fra produksjonssted eller lager. For å hindre 
overbelastninger av biler eller veger skal entreprenøren kontrollere bilenes laststørrelse, og 
sammenholde disse med vognkort og tillatt aksellast på de aktuelle veger. Entreprenøren 
er ansvarlig for å stoppe all overlast og overbelastning, enten dette måtte gjelde bil eller 
veg. 
 
Det vil ikke bli betalt for transport av større last enn det som er lovlig i henhold til forskrift 
om bruk av kjøretøy med tilhørende vedlegg hvor motorvognens og tilhengerens tillatte 
vekter begrenses av aksellasttabellen (tabell 1), kjøretøyvekttabellen (tabell 2) og tillatte 
vekter etter vognkort. Entreprenøren skal sørge for at slik transport ikke faktureres. 
 
Byggherren og andre offentlige kontrollører skal ha fri og uhindret adgang til 
asfaltanleggets vekt(er). De vekter som brukes, forutsettes å være justert og oppsatt på 

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter/
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter/
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forskriftsmessig måte. For krav til dokumentasjon av utveide mengder henvises det til kap. 
C2 pkt. 22.1.   
 

17.4.10. Byggherrens Stikkprøve- og reklamasjonskontroll 
 
Byggherrens kontrollør skal ha adgang til produksjonsanlegget, laboratoriet og 
laboratoriejournalen for stikkprøvekontroll eller reklamasjonskontroll. Kontrolløren skal 
ha adgang til å ta supplerende prøver. Av sikkerhetsgrunner skal entreprenøren varsles ved 
kontroll på produksjonsanlegget. 
 
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes 
entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, 
prøveuttak, laboratorieanalyser og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes 
kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens 
andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen 
kontrollstrekninger med og uten avvik. 
 

17.4.11. Regler ved mangler og avvik 
17.4.11.1. Sanksjoner 

a) Generelt 
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406:2009 punkt 27. 
 
b) Mangelfull kvalitetsrapportering 
Ved mangelfull kvalitetsrapportering etter oppstart, eller ved utløp av frister for teknisk 
dokumentasjon som angitt tabell 1, vil entreprenøren bli ilagt en mulkt på 10 000 kr pr. 
manglende prøveresultat. 
 
Entreprenøren ilegges en mulkt på 10 000 kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn 
til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 
 
c) Kontinuerlig drift og manglende opprydding 
Entreprenøren ilegges en mulkt på 10 000 kr pr. hverdag pr. kontraktspunkt ved avvik i 
krav til kontinuerlig drift, dersom arbeidene på punktet ikke er avsluttet innen 3 hverdager 
etter at byggherren har varslet entreprenøren om forholdet. 
 
Arbeidene på et kontraktspunkt er ikke avsluttet før det er ryddet opp på parsellen. 
Manglende opprydding kan derfor ses på som et brudd på bestemmelsen om kontinuerlig 
drift. Dagmulkt regnes fra varslingstidspunkt til tilfredsstillende rydding er fullført. 
Dagmulkt for manglende opprydding gjelder også for arbeider hvor det ikke er angitt 
spesielle delfrister eller tidsfrister for ferdigstillelse, jf. kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. 
 
 

17.4.11.2. Trekk 
a) Generelt 
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal være godkjent av byggherren på forhånd. 
Hvis en etterkontroll medfører at dekket skal fjernes, eller at det inngås en avtale mellom 
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byggherre og entreprenør om at dekket skal fjernes, skal entreprenøren dekke kostnaden 
for nødvendig oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket 
vegoppmerking). 
 
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold, hulrom, jevnhet på tvers eller 
langs gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 
8406:2009 punkt 27.3. 
 
Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har 
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for. 
 
Trekk baseres i hovedregelen på byggherrens stikkprøvekontroll beskrevet i 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Initialjevnhet på tvers eller 
langs baseres på måling med automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmålinger brukes for 
vurdering av lokale ujevnheter i forbindelse med skjøter, stopp og andre forhold. 
 
Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert beløp inkl. avgifter iht. tabell 2 etter følgende 
formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 
Hvor: 

TRB = trekkbeløp 
TP  = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 
TFBL = total fakturert beløp inkl. avgifter for aktuelt lag på aktuelt kontraktspunkt 
TF  = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele leggepunktet 
AT  = areal med trekk 

 
Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt 
i tabell 2. Dersom trekk gis for dekke på uregelmessige arealer, slik som rundkjøringer, 
kryss, ramper etc., eller der hvor en stor andel av hele leggepunktet har uregelmessige 
arealer, beregnes trekkbeløpet ut fra et areal på 600 m². Dersom slikt areal (AT) er mindre 
enn 600 m² benyttes faktisk areal. 
 
Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den 
enkelte trekktabell (tabellene 3 - 9) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp 
inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende 
lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. 
 
Ved avvik på de enkelte parametere utover det som er angitt som øvre grense i den enkelte 
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer på en delstrekning, skal 
det legges nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves, 
skal alle prosesser som er nødvendige for å fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt 
inngå uten kostnader for byggherren. 
 

Tabell 2. Grunnlag for trekk 
Parameter Trekk- 

lengde 1) 
Trekkgrunnlag Lag/element med 

sanksjon 
Heft til underlag Ikke trekk 2) Ikke trekk 2) Alle bituminøse lag med 

manglende heft til underlaget 
(hvor underlaget også er 
bituminøst) 
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Parameter Trekk- 
lengde 1) 

Trekkgrunnlag Lag/element med 
sanksjon 

Friksjon Forholdsmessig 
lengde kjørefelt 
med tiltak som 
beskrevet   3) 

Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter   
3)    

Slitelag og midlertidige 
slitelag 

Korngradering 200 m Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Hulrom 200 m Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Bindemiddel-
innhold 

200 m Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Alle bituminøse lag 

Jevnhet på tvers 100 m  
 

Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Slitelag  

Jevnhet på langs 100 m  
 

Totalt fakturert beløp på 
aktuelt lag inkl. avgifter 

Slitelag og bindlag 

Avvik i jevnhet 
målt med rettholt 

200 m 4)  Slitelag, inkl. flatelapping 

1) Hvert kjørefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde på lengde med trekk 
2) Områder med manglende heft skal fjernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet 
kvalitet 
3) Tiltak skal iverksettes på områder med for dårlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for  
    friksjonsforbedring er som nærmere angitt i pkt. b) nedenfor 
4) Angitt trekklengde gjelder langsgående skjøt  

 
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes 
på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 
to av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 
 
b) Avvik i friksjon 
For krav til friksjon henvises det til håndbok N200 Vegbygging kap. 4.9.7. Dersom det 
etter at arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entreprenøren umiddelbart 
sørge for skilting og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene 
til friksjon, krever byggherren at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak slik at 
kravene til friksjon blir oppfylt. Hvis tiltak må iverksettes dekkes kostnader for 
friksjonsmålinger av entreprenøren. Etter utført tiltak kan byggherren kreve at nye 
friksjonsmålinger gjennomføres for entreprenørens regning. 
 
Entreprenøren skal også utbedre korte, påviselig glatte partier selv om middelverdien for 
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomføres innen 1 uke 
etter at byggherren har dokumentert avvik. 
 
Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling 
under høyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. 
Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. 
Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under høyt trykk.  
  
Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i 
dekket, skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforbedrende tiltak slik at 
kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden. 
 
c) Avvik i korngradering 
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes 
på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 
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massen, se tabell 3. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for 
vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 4. 
 

Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 
Øvre siktstørrelse 

(mm) 
Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige masser Ska Ma Ag 
8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 

22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 
 
 

Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 
Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%) 

0,1 - 3,0 5 

3,1 - 6,0 10 

6,1 – 10,0 30 
 
d) Avvik i hulrom 
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. For hulromskrav og gyldighet av 
krav henvises det til håndbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt 
(Svv Rapporter nr. 882) og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser. Hulromskrav gjelder 
selv om underlaget ikke er planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. også der 
entreprenøren ikke har krav til dokumentasjon av hulrom med isotopmåler iht. 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). Hulromskravet gjelder hele 
dekkebredden inkludert skjøter. Uttak av borprøver kan tas ut i skjøt ved mistanke om 
avvik.  
 
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis 
enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas 
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen 
gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.  
 
 

Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 
Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi  

(%-poeng) 
Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 2,0 10 

2,1 - 4,0 30 
 4,1 - 5,5 50 

 
 

Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 
Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi  

(%-poeng) 
Trekk 
(%) 
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0,5 – 1,0 10 
> 1,0 30 

 
 
e) Avvik i bindemiddelinnhold 
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å 
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. 
Størrelsen på trekket er gitt i tabell 7. 
 

Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 
Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi  

(%-poeng) 
Trekk 
(%) 

0,10 – 0,34 5 
0,35 – 0,54 10 

0,55 – 0,74 20 

0,75 – 0,90 30 
 
 
f) Avvik i jevnhet på tvers 
Ved avvik fra krav til jevnhet på tvers foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er 
gitt i tabell 8.  
 

Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på tvers 
Overskridelse av krav til initial jevnhet på tvers 

(mm) 
Trekk 
(%) 

0,1 - 2,0 5 

2,1 - 4,0 10 

4,1 - 6,0 20 
6,1 – 8,0 30 

 
 
g) Avvik i jevnhet - IRI 
Ved avvik fra krav til jevnhet på langs foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er 
gitt i tabell 9. 
 

Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på langs (IRI) 
Overskridelse av krav til jevnhet, IRI  

(mm/m) 
Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 1,5 10 
1,6 - 2,0 30 

2,1 - 2,5 50 
 
 
h) Avvik i jevnhet - rettholt 
Største rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav fører til trekk i oppgjør på 
30 000 kr pr. avvik. For langsgående skjøter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m 
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veg i 2 utleggerbredder. Trekk for avvik i jevnhet målt med rettholt på ett kontraktspunkt 
begrenses til maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet. 
 
 
i) Avvik i jevnhet på kumrammer - rettholt 
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entreprenøren ble gjort 
oppmerksom på avviket. Det er ikke knyttet trekk til avvik på dette kravet. 
 
 

17.4.12. Bonus 
På strekninger hvor det er oppgitt at det utbetales bonus for jevnhet på tvers, jf. kap. D1.3 
Spesiell beskrivelse, gjelder følgende: 
 

1. Det utbetales en bonus på 2,5 % av totalt fakturert beløp inkl. avgifter på slitelaget 
når jevnhet på tvers er 3,5 mm eller lavere. Beregningsmetode og 
beregningsgrunnlag skal være 90/10 verdier for 20 meters-verdier for delstrekninger 
på 1000 m lengde, med tilpasning i enden av punktet slik at ingen delstrekning er 
kortere enn 600 m og ingen er lengre enn 1600 m.  
 

2. På to-felts veg gis det bare bonusutbetaling på en delstrekning hvis bonuskravet 
oppnås i begge kjørefelt og det samtidig ikke er avvik i jevnhet på tvers eller andre 
parametere iht. kap. C2 pkt. 17.4.11.2, innenfor noen av kjørefeltene på samme 
delstrekning. 

 
18.  Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
 
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 
 
Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 
 
Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 
byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
 
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid 
selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett 
ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for 
at byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen. 
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Entreprenør og underentreprenør skal før oppstart på vei levere skjema «Inntakskontroll - 
Erklæring ved bruk av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- 
og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har utarbeidet eget skjema som skal fylles ut ved bruk av 
underentreprenører. Dette skjemaet inneholder minimumskrav til informasjon og lagres i 
HMS Reg. Skjemaet ligger som vedlegg til kontrakten, «02.08 Skjema Erklæring av UE-
inntakskontroll» Arbeid som skal utføres av underentreprenører kan ikke startes opp før 
erklæring av inntakskontroll er levert byggherre. 
 
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 
å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
 
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 
 
 
19. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest 2 uker før oppstart på veg, og 
senest innen 4 uker etter at kontrakt er inngått. Planen skal inneholde vegidentitet og 
stedsangivelse og være på et elektronisk format. 
 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse orientere byggherrene om tidsrom for planlagt 
ferie. Entreprenøren skal innen samme frist orientere byggherren om ev. arbeid i 
ferieperioden for at dette skal tillates.  
 
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 
ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 
innebærer risiko skal fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd 
fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren fortløpende, på 
byggemøter eller i henhold til avtale med byggherren. Entreprenøren skal videre holde 
byggherren løpende orientert om eventuelle endringer i fremdriftsplanen.  
 
Tidspunkt for start og fullførelse skal angis for hovedaktivitetene. Entreprenøren foreslår, 
og byggherren bestemmer detaljeringsgrad 
 
 
20.  Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av 

ferdigstillelsesfristen 
Ved overskridelse av tidsfrister angitt i kap. A3 Orientering om kontrakten eller kap. D1.3 
Spesiell beskrivelse gjelder følgende dagmulkter: 

• overskridelse av delfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt 
• overskridelse av sluttfrister: 20 000 kr pr. hverdag for hvert kontraktspunkt 

 
Mulkt som avregnes for dager fra og med 10. oktober og senere, skal være 40 000 kr pr. 
hverdag for hvert kontraktspunkt. Hvis entreprenøren ikke blir ferdig til kontraktens 
sluttfrist påløper det dagmulkt fram til 1. november samme år og fra 1. mai neste år og 
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fram til arbeidet er ferdig. Dersom byggherren aksepterer at arbeid utføres i november 
påløper dagmulkt fram til arbeidet er ferdig. 
 
Tidsfrister som er avtalt i byggemøter, og som ikke overholdes, utløser dagmulkt på 
10 000 kr pr. hverdag. 
 
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 
overta anlegget.  
 
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av 
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse 
og byggherrens aksept. 
 
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere 
dagmulktbelagte delfrister overskrides. 
 
21.  Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

21.1. Generelle bestemmelser 
Prisene skal være i norske kroner. 
 
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet. For 
kostnader knyttet til arbeidsvarsling vises det til D1‐pkt 2. Prisene skal også inkludere 
eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 
 
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 
 
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 
 

21.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Pris skal gis på grunnlag av prisnivået pr. 1. januar. 
 
 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser. Endring i prisnivå avregnes kvartalsvis etter at indeksen er 
offentliggjort. 
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 
  

e   =     A  x    (  T /  T0   -  1 ) 
A   =    Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens 

priser 
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotater for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag.  
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T0  =   Indekstallet for 4. kvartal året før tilbudsfrist (offentliggjøres i samme år som 
tilbudsfrist).  
T    =   Indekstallet for avregningskvartalet.  

[Statistikk for veg i dagen: 
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for 
veganlegg, drift og vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger ”. 
 
 
Regulering for bindemiddelinnhold 
Regulering av bindemiddelinnhold gjelder kun slitelagsmasser av Ab, Ska og Agb. Tilbud 
på asfaltarbeider med varm, verksblandet slitelagsmasse skal baseres på minimum 
bindemiddelinnhold som beskrevet i Håndbok N200 Vegbygging. Dersom 
kontrollgrunnlagets bindemiddelinnhold (tilsiktet utgående sammensetning) er høyere enn 
bindemiddelinnholdet i tilbudet, skal dette i kontrakten pr. tonn asfalt kompenseres med kr 
3,- pr. 0,1% endring i bindemiddelinnhold for slitelagsmasser av Ab, Ska og Agb. 
Faktisk benyttet bindemiddelinnhold må dokumenteres. Dokumentasjon som skal legges 
til grunn er entreprenørens driftskontroll, utskrift fra verk, samt byggherrens 
stikkprøvekontroll. Oppgjør foretas etter at kontrakt er gjennomført ut fra faktisk benyttet 
og dokumentert bindemiddelinnhold. 
 
22.  Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 

22.1. Fakturering 
Hvert punkt i kontrakten skal faktureres for seg. 
 
A-kontofakturering godtas ikke. Et kontraktspunkt skal normalt ikke faktureres før 
arbeidene på punktet er avsluttet, men avdragsfakturaer tillates etter avtale med 
byggherren for kontraktspunkt der arbeidene skjer over lang tid eller i flere faser. 
Eventuelle avdragsfakturaer skal ikke sendes oftere enn en gang per uke. På eventuelle 
avdragsfakturaer skal tidligere fakturert beløp på kontraktspunktet fremgå av hver faktura. 
 
Leggerapport med alle vedlegg (dokumentasjon på levert mengde og kopi av skiltlogg) 
sendes byggeleder senest 1 uke etter ferdigstillelse av kontraktspunktet. Skiltlogg sendes 
skiltmyndighet. Kopi av faktura skal være mottatt av byggeleder senest 1 måned etter at 
kontraktspunktet er ferdig utført. Leggerapport skal være underskrevet av lagbas. 
 
Fakturaer vil ikke bli betalt før alle vedlegg er mottatt. Det vil ikke bli utbetalt 
etterskuddsrenter for forsinket utbetaling som skyldes ovenstående. 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 
 
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Med mindre annet er avtalt, skal det ved fakturering som dokumentasjon vedlegges 
utskrift som for hvert lass viser utveide totalvekter, nettovekter, eventuell overlast, dato og 
registreringsnummer for bil og tilhenger. Entreprenøren skal levere dokumentasjon av 
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levert masse fra verk som viser tonnasje pr. billass og tilhengerlass. Overlast skal 
synliggjøres som egen post i fakturaen, jf. kap. C2 pkt. 17.4.9. 
 
Ved bruk av båttransport skal sluttseddel for innlastingen i båten vedlegges samt 
oversikter som viser dato, antall lass per bil og registreringsnummer for bil og tilhenger for 
transport fra båt til leggested. Dersom det fra en båtlast transporteres masse til flere 
utleggerlag eller byggherrer, skal hvert billass og tilhengerlass dokumenteres med 
veielapper. 
 
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
 
https://intranett.mrfylke.no/Organisasjon/OEkonomi/Fakturaadresse 
 
Sendes elektronisk EHF 944183779 
 
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 
informasjon: 
 

• fakturaadresse 
• navn på byggherrens representant/byggeleder 
• ansvarskode 
• kontraktsnummer 
• kontraktspunktnummer 
• Saksnummer i arkivsystemet Websak+ til Møre og Romsdal fylkeskommunen (fås 

av byggeleder) 
• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 

 
Denne informasjonen vil bli lagt frem på oppstartmøte. Faktura som ikke er tilstrekkelig 
merket vil bli sendt tilbake til leverandøren. 
 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. 
Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen. 
 
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag 
på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i 
henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
23.  Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 

https://intranett.mrfylke.no/Organisasjon/OEkonomi/Fakturaadresse


Møre og Romsdal fylkeskommune   C2 - 26 
Asfaltarbeider Fylkesvegavdelinga – vegdrift 2024 
C Kontraktsbestemmelser 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  2024-01-30 

   
 

Timeprisene for mannskap og maskiner skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt 
påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for 
mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
 
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
 
Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
 
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
 
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 
 
Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
 
24.  Oppgjør for merforbruk 
Ikke avtalt merforbruk gjøres opp etter følgende regler: 

• For bærelag betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m2 
• For bindlag og slitelag betales det ikke for merforbruk ut over 2 kg/m2 
• For oppretting betales det ikke for merforbruk ut over 5 kg/m2 
• For repaving og remixing betales avtalt forbruk ut over bestilt mengde med 30 % 

av den prisen entreprenøren har angitt for ”slitelag repaver” i kontrakten. 
 
Regler for oppgjør ved merforbruk for bærelag, bindlag og slitelag gjelder per skift/dag. 
For oppretting gjelder reglene for merforbruk pr. kontraktspunkt. 
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25.  Tvisteløsning 

25.1 Minnelige løsninger  
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 
 
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse. 
 
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 
ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 
komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 
navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 
 
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon eller forklaring. 
 
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 
 
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 
 

25.2 Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 
 
Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 
kontrakten. 
 

25.3 Parter i tvister  
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er vedkommende Fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme 
gjelder søksmål som fylkeskommunen måtte ha mot entreprenøren. 
 
26.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
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Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. FOR-2017-
06-09-719 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 
 
Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
 
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
 
Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften §13. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 
 
27.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, Endringskatalog Nr. 4. Internkontroll – SHA. 
 
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres i Eroom. I tillegg kan den være i utskrevet 
format.  
 
Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 
planen.  
 
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 
i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 
snart som mulig. 
 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i 
håndbøker. Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn 
Statens vegvesens håndbøker. 
 
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 
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27.2 HMS-kort 

Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen.  
 
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 
måte, skal entreprenøren gjennom HMS Reg daglig føre oversiktsliste med navn og 
organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse 
spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører 
kontraktsarbeid.  
  
Entreprenøren skal også registrere arbeidstakernes «Kortnummer» samt dato for 
«Gyldighet til» som framgår av HMS-kortet. 
 
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, pkt. HMS-kort. 
 

27.3 Føring av oversiktsliste  
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, Endringskatalog Nr. 3. Mannskapslister og innsyn i oversiktslister. 
 

27.4 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og 
internkontrollforskriften. 
 
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter 
arbeidsmiljølovgivning. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til 
andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 
 
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 
 
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over 
alle virksomheter, til enhver tid er lett tilgjengelig på arbeidsplassen. 
 

27.5 Besøkende til arbeidsstedet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til arbeidsstedet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med 
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sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 
Alle besøkende til arbeidsstedet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 
 

27.6 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. Dokumentasjonen skal også til enhver tid kunne 
fremlegges for byggherren. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 
 
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 
2.2 Kurs for ansvarshavende 
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 
 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 
 

27.7 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 
 
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
 

27.8 Sjåførkort 
I kjøretøy hvor det er installert elektronisk fartsskriver, skal det alltid brukes sjåførkort for 
registrering av arbeidstid. Registreringer av arbeidstid som er gjort med sjåførkort, skal 
fremlegges for byggherre ved forespørsel. 
 

27.9 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
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Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning i god tid før oppstart på veg. 
 
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
 
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
 

27.10 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring 
i bruk. 
 
Minstekrav til vernetøy 
• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  
• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 
 
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 
Minstekrav til verneutstyr 
• Hjelm (NS-EN 397) 
• Vernesko 
• Vernehansker 
• Vernebriller eller øyevern 
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 
 
Alt verneutstyr skal være CE-merket. 
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 
 
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 
 
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 
med entreprenørens instruks. 
 
Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbukse kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
 

27.11 Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
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Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
 
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 

27.12 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 

27.13 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

27.14 Vernerunder 
Entreprenøren skal, i hver enkelt arbeidsgruppe, gjennomføre vernerunde minst 1 gang 
hver måned i kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha 
anledning til å delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike 
vernerunder. 
 
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 
referatet til byggherren. 
 

27.15 Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 
 

27.16 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigentene skal være kjent med hvem som er stedansvarlig og 
de skal ha:  
• Arbeidsvarslingskurs type 1 
• Arbeidsvarslingskurs type 3 
• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 
• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 
 
Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 
• Grunnleggende brannteori 
• Brannårsaker og forebyggende tiltak 
• Varsling 
• Redde liv og verdier 
• Slokkemidler og slokkeutstyr 
• Brannskader 
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• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 
• Kjeden som redder liv 
• Varsling, medisinsk nødtelefon 
• Opptreden på skadested 
• Pasientundersøkelse 
• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 
• Fremmedlegemer 
• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 
• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 
• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 
 
28.  Ytre miljø 

28.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 
- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 
- Hindre utilsiktede utslipp 
 

28.2 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 
 
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 
 
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 
som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 
arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt 
søke om tillatelser og dispensasjoner. 
 
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 
 
Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-
risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-
retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 
 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser 
som kan ha vært i kontakt med uønskede organismer og smittestoffer. 
 
 

28.3 Avfallshåndtering 
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
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kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
 
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. 
Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved 
beregning av sorteringsgraden. 
 
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 
 
5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres og føres i R15-skjemaet i HMS Reg. Byggherren 
rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 
 
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 
 

28.4 Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp  
28.4.1 Miljødeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD) 

Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD (Environmental Product Declaration) for 
følgende materialer: 
• Asfalt 
EPD skal minimum omfatte produksjonsfasen («Product stage») A1-A3 og C1-C4. 
 
Alle EPD-er skal være prosjektspesifikke. 
 
EPD skal være i henhold til NS-EN 15804+A2:2019 og godkjent av medlemmer av Eco-
plattform, blant andre EPD-Norge, Environdec og IBU. 
 

28.4.2 Rapportering klimaregnskap 
Entreprenøren skal rapportere hvor mye CO2eq som er sluppet ut ved gjennomføring av 
kontrakten. Det skal rapporteres for hvert punkt i kontrakten, og punktene skal omfatte 
A1-A5, se vedlegg «Klimaregnskap». 
 
Samlet rapport for kontrakten skal oversendes byggherren senest 1 uke etter siste utførte 
arbeid på veg. 
28.5 Kjøretøy og maskiner  

 
Gjelder ikke for denne kontrakten 
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28.6 Gjenbruk av materialer 

Frest eller oppgravd asfalt blir entreprenørens eiendom med mindre det er spesifikt angitt i 
D.1.3.  
 

28.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 
 

28.8 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
Ikke aktuelt i denne kontrakten 
 
 
29 Fellesbestemmelser for SHA og YM 

29.1 Beredskapsplan og øvelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 
kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 
 
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser 

inklusive hyppighet av øvelser 
• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
• Varslingsplan 
 
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 
hendelse skal framgå spesielt. 
 
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 
 
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 
 
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 
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Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 

29.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres skjema 
«Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». Rapporten føres i HMS 
Reg (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av 
hendelsen, skal også sendes byggherren. 
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i HMS Reg (R19). 
 
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 
 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse 
med arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved 
dødsulykke) 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige 
ulykker 
(konsekvens-
klasse K3, K2 
og K1) 

Senest innen 
48 timer 

Byggeleder 
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 
14 dager 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 
kontrakten. 
3) Rapportering gis ved bruk av HMS Reg skjema R18. 

 
Begrepsforklaring 
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 
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Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 
miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 

Konsekvensklasse: Byggherrens klassifisering av skader fremgår av HMS Reg. 
 

29.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter 
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og død). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, 
kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med byggherrens prosedyrer. I slike 
tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for 
byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under 
samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 
 

29.4 Melding og rapportering om alvorlige hendelser og skader 
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal entreprenøren gi melding til byggherren 
umiddelbart. Nedenfor er listet opp en del hendelser som byggherren regner som alvorlige: 
 

• Trafikkuhell 
• Brann  
• Stengt veg av ulike grunner 
• Stor trafikksikkerhetsrisiko  
• Redusert framkommelighet, forsinkelser mv. 

 
I tillegg skal entreprenøren uten ugrunnet opphold rapportere til byggherren om: 
 

• Alvorlige skader på objekter som inngår i kontraktsarbeidet 
 

29.5 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 
fra arbeidsstedet. 
 
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 
sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i 
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av 
tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette 
måtte påføre ham. 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA kan byggherren i tillegg til å stanse 
arbeidet ilegge en økonomisk sanksjon på kr 15 000 pr. forhold. 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan 
byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for 
entreprenørens regning. 
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Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 
og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Møre og Romsdal fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der 
det er flere enn to. 
 
30  Forbedringer og utviklingsarbeider 
Det er ønskelig at entreprenørene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, 
herunder forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenørene oppfordres derfor til å foreslå 
FOU-prosjekter som en del av kontrakten. 
 
Der partene har forslag til alternative løsninger som for eksempel gir gevinster for klima 
og miljø og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, 
på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 
 
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til gevinster og/eller 
besparelse i forhold til kontrakt, vil det avtales en særskilt kompensasjon/oppgjør for dette. 
Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 
 
Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomføres, 
opprettes egne tilleggsavtaler om dette.  
 
 
 
31  Andre bestemmelser 

31.1 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren 
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 7 dager etter å ha blitt gjort 
oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en sanksjon på 5 000 kroner per hverdag 
for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 
 
Entreprenøren ilegges en sanksjon på 10 000 kroner dersom byggherrens 
stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som 
ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at 
entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. 
 
Sanksjonen er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 
8406. 
 

31.2 Sanksjoner knyttet til mangelfull arbeidsvarsling 
Ved brudd på bestemmelsen i punkt 27.9 Arbeidsvarsling kan byggherren, i tillegg til å 
stanse arbeidet, ilegge entreprenøren følgende økonomisk sanksjon: 
 
For første brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

5000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 
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For andre brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

10 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For tredje brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

20 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For fjerde brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

40 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

Femte, sjette, osv Sanksjonen dobles for hvert 
oppståtte forhold 

Inntil forholdet er rettet 

 
For forhold som ikke lar seg rette ilegges entreprenøren en sanksjon på inntil 10 000 
kroner for hvert forhold. 
 
Ved gjentatte brudd på bestemmelsen i punkt 27.9 kan entreprenøren bli utelukket fra 
fremtidige kontrakter med Møre og Romsdal fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der 
det er flere enn to. 
 
32 Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter 
 
Entreprenøren plikter å etterleve sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende 
forskrifter (sanksjonslovgivningen). Brudd på plikten anses som vesentlig mislighold, og 
gir byggherre rett til å heve kontrakten og kreve erstatning for sitt økonomiske tap. 
 
Dersom byggherre har saklig grunn for å kreve dokumentasjon for entreprenørens 
etterlevelse av sanksjonslovgivningen, skal entreprenøren, uten kostnad for byggherren, 
fremlegge slik dokumentasjon innen 14 dager etter at kravet er sendt.  
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