

--

VARSEL FRA ENTREPRENØR TIL BYGGHERRE

Varslet benyttes ved krav i h.h. til NS 8407 - pkt. 31 & 32 & 33 & 34, og ved andre krav.

Prosjekt nr./navn : P 00X (navn)		Kontraktsnr.:
Varsel	Nr.: TE – 01 (osv.)	Versjon: Tittel: (Entrepr. skriver inn tekst)
Fra totalentreprenør : (firma navn)		Sendt dato:
Til byggherre:		Mottatt dato:
Svarfrist: (Dato fylles inn av entreprenør.)		
Forhold som entreprenøren påberoper (sett x i felt under):		
	Endring - pkt 31 & pkt. 32	
	Svikt ved byggherrens leveranser. Leveranse er mottatt _____.____.201x	
	Forsinkelse i byggherrens leveranser. Avtalt levert _____.____.201x	
	Forsering ved uberettiget avslag på krav om fristforlengelse, punkt 33,8	
	Force majeure:	
	Andre forhold:	
Varsler konsekvens av forholdet (sett x i felt under):		
	Fristforlengelse, punkt 33.	
	Vederlagsjustering, punkt 34.	
	Ingen konsekvens.	
Varslet fremlegges med løsningsforslag. Entrepr. oppgir: Årsak, begrunnelse, beskrivelse, ref. eventuelt til kontrakt/til tegning, med eventuelt vedlegg, og med pristilbud:		
Underskrift Entreprenør Ansvarlig underskrift/ sign.. Dato: Sign:		
Byggherrens svar (sett x i felt under):		
	Godkjent, se evt. kommentar under	
	Byggherren sender Endringsordre innen fristen på _____	
	Avvist pga. for sent varsel	
	Ikke godkjent (begrunnes i felt under)	
Byggherrens kommentar/begrunnelse:		
Besvart av prosjektleder	Dato:	Sign.: (BH- PL)
Besvart av byggherren <i>(Etter behov avhengig av avtalte rutiner.)</i>	Dato:	Sign.: (PoA)
Aksept av entreprenøren. <i>(Eventuelt med kommentar.)</i>	Dato:	Sign.: (TE)