
 
 

 

 

 

 

 

B11 Ventilasjon Bærum sykehus 

Utskifting av luftbehandlingsaggregater  

 

B Kontraktsbestemmelser 
B.3 Kontrakt for Fase 2 (basert på NS 8407 Alminnelige 

kontraktsbestemmelser for totalentrepriser) 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

001 03.05.2024 FOR KONKURRANSE SBL MHL TDL 

Rev. Dato Formål Saksb. Kontr. Godkj. 

 

 

 

Prosjekt: B11 Ventilasjon – Bærum Sykehus Oppdragsgiver: 

 Vestre Viken HF 

Kontrakt.:   Utskifting av luftbehandlingsaggregater Prosjektnr: 52B455 

Dokumenttittel:  B.3 Kontrakt for Fase 2 Dato: 03.05.2024 



     

  Revisjon:  001 Dato: 03.05.2024 

Tittel: B.3 Kontrakt for Fase 2 

Kontrakt: Utskifting av luftbehandlingsaggregater Side: 2 av 40 

 
 

KONTRAKT FOR FASE 2 

 

FOR 

 

PROSJEKT B11 VENTILASJON BÆRUM SYKEHUS 

UTSKIFTING AV LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER 

 

 

 

 

Mellom 

Byggherren helseforetak som byggherre 
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Og 

 

XXX som Samspillsentreprenør 

Org.nr: xxx xxx xxx 

Postadresse: xxxx 

Besøksadresse: xxxx 
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KAPITTEL I  GENERELLE BESTEMMELSER 

1. Formål og anvendelse (Byggherrens bestemmelse) 
B.3 Kontrakt for Fase 2 («K2») har til formål å regulere kontraktsforholdet mellom Partene i Fase 2 av 

Prosjekt Bærum Sykehus – Utskifting av luftbehandlingsaggregater. I tillegg gjelder Samspillsavtalen, 

som er det overordnede avtaledokumentet mellom Partene som gjelder både for Fase 1 og for Fase 

2.  

2. Definisjoner (NS 8407 punkt 1) 
NS 8407 punkt 1 utgår, og erstattes av B.1 Samspillsavtalen punkt 2 Definisjoner.  

3. Kontraktsdokumenter og tolkningsregler (NS 8407 punkt 2) 

3.1. Kontraktsdokumenter (NS 8407 punkt 2.1) 
NS 8407 punkt 2.1 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:  

Alle dokumenter for Fase 2 i mappen Del II Kontraktsgrunnlaget omfattes av kontrakten, herunder: 

Avtaledokument (B1 Samspillsavtalen) 

0_Avklaringer etter tilbudsfrist 

0_Avklaringer før tilbudsfrist 

A – Generell del 

B – Kontraktsbestemmelser 

C – Tekniske krav 

D – Krav til byggeprosessen 

E – Frister og dagmulkter 

F – Vederlaget 

G – Leverandørens ytelser 

For en fullstendig oversikt over hvilke kontraktsdokumenter som inngår for Fase 2, se A.2 

Dokumentliste. 

3.2. Tolkningsregler (NS 8407 punkt 2.2) 
Funksjonskrav og krav til løsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i tilbuds- eller 

konkurransegrunnlaget gjelder foran løsninger eller konstruksjoner i Samspillsentreprenørens tilbud, 

med mindre han har tatt uttrykkelig forbehold. 

De dokumentene som inngår i kontrakten utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene 

bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter foran eldre. Løser ikke dette 
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motstriden, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for 

kontrakten foran standardiserte bestemmelser. 

4. Gjennomføring av kontraktsarbeidene i Fase 2 (Byggherrens 

 bestemmelse) 

4.1. Overordnet 
Fase 2 gjennomføres som en totalentreprise med samspill og omfatter gjennomføring, utskiftning og 

teknisk idriftsettelse av 13 aggregater på Bærum sykehus i henhold til planer, tegninger, beskrivelse 

og Målpris etablert av Partene i fellesskap i Fase 1.  

Prosjektet skal ferdigstilles og overleveres i samsvar med det som er avtalt, herunder særlig: 

• C.4 Tegninger og spesifikasjoner for Fase 2. 

• E.3 Hovedfremdriftsplan for hele samspillsentreprisen.  

• F.3 Målpris, kalkyle og betalingsplan for Fase 2.  

Det vil være 1 års prøvedrift.  

Samspillsentreprenøren vil forestå koordineringen og utførelsen av kontraktsarbeidene i Fase 2. Fase 

2 vil ledes av Samspillsentreprenørens prosjektleder.   

For øvrig vises det til B.1 Samspillsavtalen punkt 8.5 Partenes ansvarsfordeling/arbeidsoppgaver ved 

gjennomføring av Fase 2. 

5. Plikt til samarbeid og lojalitet (NS 8407 punkt 3) 
NS 8407 punkt 3 utgår, og erstattes av følgende bestemmelser:  

5.1. Overordnet (Byggherrens bestemmelse) 

Partene skal følge opp de mål, rammer og spilleregler for samarbeidet som følger av 

Samspillsavtalen.  

Partene skal bidra aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima for alle 

involverte parter i Fase 2.  

Partene skal sikre at samspill som gjennomføringsmodell og samspillsprinsippene er forankret i egen 

organisasjon.  

5.2. Samarbeidsplikt 
Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten. De skal i 

tide underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget, og i 

nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referater, korrespondanse og annet materiale av 

betydning for den annens ytelser etter kontrakten. 

Partene har en utvidet samarbeidsplikt fordi tidlig involvering og samspill er valgt som 

gjennomføringsmodell. Det vises særlig til bestemmelsene i B.1 Samspillsavtalen punkt 5 Kontraktens 

gjennomføringsmodell – Samspill.   
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5.3. Taushetsplikt 
Partenes taushetsplikt følger av B.1 Samspillsavtalen punkt 12 Taushetsplikt.  

6. Møter (NS 8407 punkt 4) 
NS 8407 punkt 4 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Partene skal delta på de møter og befaringer som er avtalt i henhold til møteplanen for 

gjennomføring av arbeidene i Fase 2, jf. D.1 Administrative rutiner.  

Partene har rett til å delta i møter som er av betydning for gjennomføringen av oppdraget, og plikt til 

å delta når de med rimelig varsel blir innkalt til slike møter. 

7. Varsler og krav (NS 8407 punkt 5) 
Alle varsler og krav og svar på disse, som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal 

fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf. B.1 Samspillsavtalen punkt 7.3 Samspillsgruppen – 

Partenes representanter, eller til avtalte adresser. Varsel og krav gitt ved e-post til avtalt adresse 

regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt. 

Varsel og krav som er innført i referat, regnes som skriftlig. 

Hvis en Part ønsker å gjøre gjeldende at den andre Parten har varslet eller svart for sent, må han 

gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal 

varselet eller svaret anses for å være gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav, og for forespørsler etter 

punkt 43.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 

8. Frist (NS 8407 punkt 6) 
Ender en frist på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmest følgende 

virkedag.  

9. Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 punkt 7) 

9.1. Generelle bestemmelser (NS 8407 punkt 7.1) 
NS 8407 punkt 7.1 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Byggherren er et statlig helseforetak som ikke kan slås konkurs. Byggherren stiller derfor ikke 

sikkerhet.  

Samspillsentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser for egen regning, jf. punkt 9.2.  

Sikkerheten skal stilles ved oppstarten av Fase 2. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har 

mottatt Samspillsentreprenørens sikkerhetsstillelse.  

Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. 

Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til den annen Part og skal ikke være begrenset på 

annen måte enn det som følger av disse bestemmelsene. 
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Garantistens ansvar skal ikke være begrenset i form av forbehold om at premie er innbetalt eller at 

annet mislighold ikke foreligger. 

Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende med mindre den annen Part har fått rimelig frist til å rette de 

påklagede forhold. 

Samspillsentreprenøren skal ved oppstarten av Fase 2 oversende utfylt og signert «Blankett 1 – NS 

8407 Sikkerhetsstillelse», jf. B.6 Blanketter (NS 8407).   

9.2. Samspillsentreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8407 punkt 7.2) 
Er ikke annet avtalt, skal det stilles en samlet sikkerhet for oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene, 

herunder for forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i utførelses- og reklamasjonstiden. 

Sikkerheten i utførelsestiden, herunder ansvar for forsinket fullføring, skal utgjøre 10 % av Målprisen. 

Sikkerheten kan gjøres gjeldende for forhold Byggherren påberoper seg senest ved overtakelsen. 

Når kontraktsgjenstanden er overtatt, reduseres sikkerheten til 3 % av Målprisen for forhold som 

påberopes i løpet av det de påfølgende 1 år, med mindre annet er avtalt. Sikkerheten faller deretter 

bort, i den grad Byggherren ikke har gjort ansvar gjeldende mot Samspillsentreprenøren som kan 

kreves dekket av sikkerheten. 

Når sikkerheten er falt bort og Samspillsentreprenøren deretter forlanger det, skal 

garantidokumentet returneres. 

9.3. Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8407 punkt 7.3) 
NS 8407 punkt 7.3 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Byggherren er et statlig helseforetak som ikke kan slås konkurs. Byggherren stiller derfor ikke 

sikkerhet.  

9.4. Reduksjon av sikkerhet (NS 8407 punkt 7.4) 
NS 8407 punkt 7.4 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse som følge av at Byggherren ikke 

stiller sikkerhet:  

Senest en måned etter overtakelsen skal Byggherren meddele Samspillsentreprenøren om 

sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller bortfalle.  

Dersom det fastholdes en sikkerhet som åpenbart er større enn det som skal til for å sikre kravet, kan 

Samspillsentreprenøren kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har påført ham. 

10. Forsikring (NS 8407 punkt 8) 

10.1. Samspillsentreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret 

(NS 8407 punkt 8.1) 
Er ikke annet avtalt, skal Samspillsentreprenøren holde forsikret materialer, 

prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er utført av Kontraktsgjenstanden. Det samme 

gjelder for materialer og prosjekteringsdokumenter Byggherren har betalt forskudd for eller 

fremskaffet og overgitt i Samspillsentreprenørens besittelse. 
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Forsikringen skal tegnes på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid Samspillsentreprenøren eller 

hans Kontraktsmedhjelpere skal utføre, og skal omfatte brannskade, vannskade, hærverk og annen 

skade. 

Forsikringen skal dessuten dekke tyveri. Den skal gjelde inntil hele Kontraktsgjenstanden er overtatt 

av Byggherren. Det kan avtales at forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele 

bygget eller anlegget er overtatt av Byggherren. 

Samspillsentreprenøren skal sørge for å tegne forsikring for et beløp som gir dekning for det som det 

vil koste å bringe materialene, prosjekteringsdokumentene og Kontraktsgjenstanden i samme stand 

som før skaden. Forsikringsavtalen skal tegnes som en førsterisikoforsikring. 

Byggherren skal være medforsikret og med lik egenandel som Samspillsentreprenøren.  

Forsikringsavtalen skal inneholde en bestemmelse om at forsikringsselskapet ikke kan påberope seg 

slike forhold som er nevnt i lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven), 

kapittel 4 eller § 8-1, som grunnlag for å redusere erstatningen overfor Byggherren. 

Forsikringsselskapet kan ikke med bindende virkning for Byggherren forhandle med 

forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret eller utbetale erstatning til forsikringstakeren. Byggherren 

kan likevel ikke motsette seg at hele erstatningen utbetales til forsikringstakeren når skaden er 

utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av 

skaden. Byggherren kan heller ikke motsette seg at erstatningen settes inn i bank hvor den 

disponeres av forsikringstakeren.  

10.2. Ansvarsforsikring (NS 8407 punkt 8.2) 
Er ikke annet avtalt, skal Samspillsentreprenøren eller hans Kontraktsmedhjelpere ha 

ansvarsforsikring på slike vilkår som er vanlige for den type arbeid Samspillsentreprenøren eller hans 

Kontraktsmedhjelpere skal utføre. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade og økonomisk 

tap han og hans Kontraktsmedhjelpere kan påføre Byggherrens eller tredjemanns person og ting i 

forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. Dekning av Kontraktsmedhjelperens ansvar under 

forsikringen skal ikke hindre regress fra forsikringsselskapet mot Kontraktsmedhjelperen. 

Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G. Dersom det foretas utbetaling fra 

Samspillsentreprenørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er Samspillsentreprenøren 

forpliktet til å tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke er mindre enn 150 

G. 

Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor 

forsikringsselskapet i forhold til det som følger av forsikringsavtalelovens ordinære bestemmelser. 

10.3. Kontroll (NS 8407 punkt 8.3) 
NS 8407 punkt 8.3 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Samspillsentreprenøren skal ved oppstarten av Fase 2 oversende utfylte og signerte attester på at 

forsikring er tegnet i henhold til punkt 10.1 og 10.2, jf. B.6 Blanketter (NS 8407), se «Blankett 2 – NS 

8407 Forsikringsattest tingsforsikring» og «Blankett 3 – NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring». 

Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt attestene. Oversendelse av slike attester 

fratar ikke Samspillsentreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende. 

Byggherren kan kreve fremlagt ytterligere dokumentasjon om den konkrete forsikringen. 
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10.4. Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8407 punkt 8.4) 
NS 8407 punkt 8.4 utgår da Byggherren er selvassurandør.  

10.5. Oppgjørsbehandling (NS 8407 punkt 8.5) 
Byggherren skal varsle Samspillsentreprenøren dersom han fremmer krav etter 

Samspillsentreprenørens forsikring mot forsikringsselskapet. Samspillsentreprenøren plikter å gi 

Byggherren rimelig assistanse i forbindelse med forsikringsselskapets behandling av slike krav. 

Ved skade som dekkes av Samspillsentreprenørens forsikring etter punkt 10.1, skal han etter krav fra 

Byggherren benytte forsikringen fullt ut. 

 

KAPITTEL II  PARTENE OG DERES MEDHJELPERE 

11. Partenes representanter (NS 8407 punkt 9) 
NS 8407 punkt 9 utgår og erstattes av B.1 Samspillsavtalen punkt 7.3 Samspillsgruppen – Partenes 

representanter.    

12. Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 punkt 10) 
NS 8407 punkt 10 utgår og erstattes av bestemmelsene i B.1 Samspillsavtalen punkt 7.5 

Kontraktsmedhjelpere.  

13. Overdragelse av kontraktsforpliktelser (NS 8407 punkt 11) 
Er ikke annet avtalt, kan verken Samspillsentreprenøren eller Byggherren overdra sine 

kontraktsforpliktelser. 

14. Tiltransport av entreprenører. Byggeplassadministrasjon mv. 

(NS 8407 punkt 12) 
NS 8407 punkt 12 utgår ettersom det ikke er aktuelt med tiltransport eller byggeplassadministrasjon 

av sideentreprenører.  

15. Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 punkt 13) 
NS 8407 punkt 13 utgår i sin helhet ettersom det ikke er aktuelt med tiltransport av prosjekterende 

til Samspillsentreprenøren.  
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KAPITTEL III  KRAV TIL KONTRAKTSGJENSTANDEN 

16. Kontraktsgjenstanden (NS 8407 punkt 14) 

16.1. Avtalte krav (NS 8407 punkt 14.1) 
Samspillsentreprenøren skal levere kontraktsgjenstanden i overensstemmelse med avtalte krav. 

Kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med kontraktsdokumentene med tilhørende tegninger, 

modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er særlig unntatt, eller som klart ikke er ment å gjelde. 

Dersom det er avtalt referanseobjekt, skal kontraktsgjenstanden med hensyn til materialvalg, 

utførelse og funksjon være av tilsvarende kvalitet og standard som referanseobjektet. 

16.2. Uspesifiserte deler (NS 8407 punkt 14.2) 
Uspesifiserte deler av kontraktsgjenstanden skal være av samme standard som de spesifiserte deler 

det er naturlig å sammenligne med. 

16.3. Byggherrens formål mv. (NS 8407 punkt 14.3) 
NS 8407 punkt 14.3 utgår, og erstattes med følgende bestemmelse:  

Kontraktsgjenstanden skal passe for de formål som Byggherren har med denne, og som 

Samspillsentreprenøren var eller måtte være kjent med da kontrakten ble inngått.  

Valg av løsninger og materialer skal være tilpasset forholdene på stedet og ellers være i samsvar med 

det Partene ble enige om i Fase 1. Samspillsentreprenøren er ellers forpliktet til å forholde seg til C.4 

Tegninger og spesifikasjoner for Fase 2.  

16.4. Lover, forskrifter og offentlige vedtak (NS 8407 punkt 14.4) 
Kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med lover, forskrifter og offentlige vedtak. 

Dersom det etter at Samspillsentreprenøren avga sitt tilbud 

a) skjer forandringer i lover og forskrifter eller 

b) fattes enkeltvedtak 

som innebærer at kontraktsgjenstanden må endres, kan Samspillsentreprenøren påberope dette 

som en endring, og skal i så fall varsle Byggherren i samsvar med punkt 35.2. 

Dette gjelder bare dersom Samspillsentreprenøren ikke burde tatt forholdene i bokstav a og b i 

betraktning da tilbudet ble gitt, og han heller ikke burde unngått følgene av dem. 

16.5. Allmenne normer mv. (NS 8407 punkt 14.5) 
Er ikke annet avtalt, skal kontraktsgjenstanden være i overensstemmelse med Norsk Standard og for 

øvrig i samsvar med allment aksepterte normer på tilbudstidspunktet.  

16.6. Valg av løsninger (NS 8407 punkt 14.6) 
NS 8407 punkt 14.6 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Valg av materialer, utførelsesmåte og tekniske løsninger er besluttet av Partene i fellesskap i Fase 1, 

jf. C.4 Tegninger og spesifikasjoner for Fase 2. Samspillsentreprenøren er forpliktet til å holde seg 

innenfor disse rammene.  
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Dersom Samspillsentreprenøren ønsker å endre valg av løsninger og materialer, skal dette 

fremlegges og godkjennes av Byggherren.  

Hvis Byggherren gir pålegg, jf. punkt 35.1, foreligger en endring. Vil Samspillsentreprenøren 

påberope seg at en slik endring foreligger, må han varsle etter punkt 35.2.  

 

KAPITTEL IV SAMSPILLSENTREPRENØRENS GJENNOMFØRING AV 

ARBEID UNDER KONTRAKTEN 

17. Overordnet om Partenes ytelser (Byggherrens bestemmelse) 
Partenes ytelser i Fase 2 er overordnet beskrevet i B.1 Samspillsavtalen punkt 8 Partenes ytelser, 

særlig punkt 8.5 Partenes ansvarsfordeling/arbeidsoppgaver ved gjennomføring av Fase 2.  

Samspillsentreprenøren er forpliktet til å forholde seg til C.4 Tegninger og spesifikasjoner for Fase 2 

ved gjennomføringen og utførelsen av arbeidene i Fase 2.  

Ved oppstarten av Fase 2 skal Samspillsentreprenøren starte arbeidene med å utarbeide 

arbeidstegninger for montasje.   

18. Krav til prosessen (NS 8407 punkt 15) 

18.1. Generelle krav (NS 8407 punkt 15.1) 
Prosjektering, herunder materialvalg, og utførelse skal være i samsvar med lover, forskrifter og 

avtalte krav til prosessen.  

Prosjektering, herunder materialvalg, og utførelse skal for øvrig være i samsvar med Norsk Standard 

og allment aksepterte normer. 

Samspillsentreprenøren skal kunne dokumentere at han har og følger en faglig forsvarlig 

kvalitetssikringsprosedyre for gjennomføring av prosjekteringen og utførelsen. 

18.2. Forandringer i lover, forskrifter mv. (NS 8407 punkt 15.2) 
Dersom det etter at Samspillsentreprenøren avga sitt tilbud 

a) skjer forandringer i lover og forskrifter eller 

b) fattes enkeltvedtak 

som innebærer at de avtalte krav til prosessen, jf. punkt 18.1 første ledd, må endres, kan 

Samspillsentreprenøren påberope dette som en endring, og skal i så fall varsle etter punkt 35.2.   

Dette gjelder bare dersom Samspillsentreprenøren ikke burde tatt forholdene i bokstav a til b i 

betraktning da tilbudet ble gitt, og han heller ikke burde unngått følgene av dem. 
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19. Prosjektering, rådgivning mv. (NS 8407 punkt 16) 

19.1. Prosjektering (NS 8407 punkt 16.1) 
NS 8407 punkt 16.1 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Samspillsentreprenøren skal i Fase 2 sørge for utarbeidelse av nødvendige arbeidstegninger for 

montasje for å kunne levere kontraktsgjenstanden i samsvar med kontrakten, herunder reglene i 

punkt 16. 

19.2. Veiledningsplikt (NS 8407 punkt 16.2) 
Samspillsentreprenøren skal gi Byggherren slike råd og slik veiledning som forholdene tilsier. Dette 

innebærer blant annet at han i rimelig utstrekning skal: 

a) vurdere og påpeke for Byggherren alternative løsninger, og 

b) utrede konsekvensene av løsninger som Byggherren foreslår. 

19.3. Offentlige tillatelser (NS 8407 punkt 16.3) 
Er ikke annet avtalt, skal Samspillsentreprenøren innhente nødvendig dokumentasjon og forestå 

søknad om tillatelser fra offentlig myndighet til å utføre og ta i bruk kontraktsgjenstanden. Dette 

gjelder likevel ikke tillatelser som i hovedsak er nødvendige for den virksomhet som 

kontraktsgjenstanden skal benyttes til. Øvrige tillatelser skal innhentes av Byggherren. 

Samspillsentreprenøren har ikke risikoen for at tillatelser ikke gis, hvis dette skyldes forhold utenfor 

hans kontroll. 

Gebyrer som gjelder godkjenning for ansvarsrett for Samspillsentreprenøren og hans 

Kontraktsmedhjelpere, dekkes av Samspillsentreprenøren. Øvrige gebyrer dekkes av Byggherren, 

men Samspillsentreprenøren skal forskuttere alle gebyrer som har betydning for byggesakens 

fremdrift.  

20. Utførelse (NS 8407 punkt 17) 
Samspillsentreprenøren skal kunne dokumentere at all utførelse er forankret i en forsvarlig 

prosjektering. 

Ved utførelsen skal Samspillsentreprenøren gå frem slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade. 

Hvis det oppstår fare for skade som nødvendiggjør tiltak som ikke følger av kontrakten, gjelder 

bestemmelsene i punkt 52. 

Samspillsentreprenøren har rett til å nekte å utføre arbeid eller medvirke til resultat som vil være i 

strid med offentligrettslige krav stilt i lov eller i medhold av lov. 

21. Forhold på byggeplassen (NS 8407 punkt 18) 

21.1. Lover, forskrifter og offentlige vedtak (NS 8407 punkt 18.1) 
Samspillsentreprenøren skal overholde de lover, forskrifter og offentlige vedtak som gjelder for hans 

arbeid, og for forholdene på byggeplassen. 
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21.2. Tilkomst til byggeområdet mv. (NS 8407 punkt 18.2) 
Er ikke annet avtalt, skal Samspillsentreprenøren sørge for tilkomst til byggeområdet, for riggområde, 

byggestrøm, oppvarming og snørydding i byggetiden, samt liknende tiltak som er nødvendige for 

fullføringen av kontraktsgjenstanden. 

Byggherren skal sørge for at han har den nødvendige råderett over eiendommen, jf. punkt 25.2.  

21.3. Byggeplassledelse (NS 8407 punkt 18.3) 
NS 8407 punkt 18.3 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Samspillsentreprenøren skal lede arbeidet på byggeplassen selv eller ved en person med tilstrekkelig 

ledelseskompetanse og fagkyndighet. Ved utskiftning av nøkkelpersonell kommer B.1 

Samspillsavtalen punkt 7.3 Utskiftning av nøkkelpersonell – Krav til kontinuitet, til anvendelse. 

Nøkkelpersonell er de personer som framkommer av G.2 ENTs tilbudte nøkkelpersonell og 

organisasjonskartet inntatt i G.4 Organisasjonskart for Fase 2.   

21.4. Fastmerker for utmåling, byggelinje (NS 8407 punkt 18.4)  
Samspillsentreprenøren skal sørge for at kommunale vedtak om plassering av bygget eller anlegget 

følges. Han skal påse at fastmerker for høydemålinger, byggelinjer, nabogrense o.l. samt alle 

nødvendige utmålinger for øvrig etableres og følges. 

21.5. Dokumenter på byggeplassen (NS 8407 punkt 18.5) 
Samspillsentreprenøren skal sørge for at nødvendige tillatelser, ajourførte tegninger og beskrivelser 

mv. er tilgjengelige på byggeplassen på papir eller i elektronisk form. 

21.6. Opprydding (NS 8407 punkt 18.6) 
NS 8407 punkt 18.6 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse: 

Samspillsentreprenøren skal holde god orden på byggeplassen for det arbeid han skal utføre, og skal 

foreta regelmessig opprydding etter sitt arbeid og fjerne alt avfall etter dette. 

Samspillsentreprenøren skal også forestå opprydding på tilkomstveier og omgivelser for øvrig som 

påvirkes av hans arbeid. 

Overholder ikke Samspillsentreprenøren sine forpliktelser til opprydding, kan Byggherren etter 

skriftlig varsel iverksette slik opprydding for Samspillsentreprenørens regning. 

For øvrig plikter Samspillsentreprenøren å overholde bestemmelsene i D.3 Rent, tørt bygg ved 

sykehus i drift.  

21.7. Bruk av stillaser og heiser (NS 8407 punkt 18.7) 
Partene skal tillate at deres stillaser og ubetjente heiser vederlagsfritt brukes av den annen Part og 

andre entreprenører, så langt det ikke skjer til fortrengsel for ens eget arbeid eller for øvrig er til 

urimelig ulempe. Slik bruk må skje innenfor den tidsperiode som Partene har planlagt for bruken. 

Den som ønsker å bruke stillaser m.m., skal meddele dette til Parten i rimelig tid på forhånd. 

Vedkommende Part kan fastsette sikkerhetsmessige vilkår for bruken. 

Kraner og betjente heiser, som en av Partene har etablert, skal også kunne betjene den annen Part 

og andre entreprenører, så langt det ikke skjer til fortrengsel for vedkommende Parts arbeid. 

Godtgjørelse for dette avtales på forhånd mellom vedkommende Part og brukeren. 
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Partene skal i god tid varsle hverandre før kraner, stillaser og heiser tas ned. 

21.8. Arbeidstid (NS 8407 punkt 18.8) 
Er ikke annet avtalt, eller følger av lov, forskrift eller offentlige vedtak, har Samspillsentreprenøren 

rett til å arbeide utenfor ordinær arbeidstid. Han skal i så fall varsle Byggherren på forhånd. 

21.9. Internkontroll, SHA og ytre miljø (Byggherrens bestemmelse) 

Samspillsentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter 

knyttet til helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, i henhold til de til enhver tid 

gjeldende lover og regler. Videre plikter Samspillsentreprenøren å forholde seg til de krav til 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som Partene nærmere har fastlagt i Fase 1, jf. oppdaterte D.2.1 SHA 

krav Del 1 og D.2.2 SHA krav Del 2.   

21.10. Byggherrens Seriøsitetskrav (Byggherrens bestemmelse) 

Samspillsentreprenøren plikter å overholde bestemmelsene i B.4 Seriøsitetskrav. 

21.11. Klima og miljøkrav (Byggherrens bestemmelse)  
Samspillsentreprenøren plikter å overholde bestemmelsene i D.4 Klima og miljøkrav.   

22. Skade på kontraktsgjenstanden mv. i byggetiden (NS 8407 punkt 

19) 

22.1. Risiko for skade (NS 8407 punkt 19.1) 
NS 8407 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Inntil overtakelse har funnet sted, bærer Samspillsentreprenøren risikoen for materialer, 

prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er utført av kontraktsgjenstanden. Det samme 

gjelder for materialer og prosjekteringsdokumenter som Byggherren har fremskaffet og overgitt i 

Samspillsentreprenørens besittelse. 

Samspillsentreprenøren bærer likevel ikke risikoen for skade som er forårsaket av Byggherren eller 

Byggherrens Kontraktsmedhjelpere under utførelsen av deres kontraktsforpliktelser. 

Samspillsentreprenøren bærer heller ikke risikoen for skade som skyldes ekstraordinære og 

upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofe m.m. 

Kostnader knyttet til eventuelle skader på kontraktsgjenstanden i byggetiden gir ikke grunnlag for 

justering av Målpris.  

22.2. Bruk av forsikring når Byggherren har risikoen for skade (NS 8407 punkt 19.2) 
Når byggherren har risikoen for skade, jf. 22.1, har han rett til å benytte Samspillsentreprenørens 

forsikring etter punkt 10.1.  
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23. Kontroll og retting av feil i byggetiden (NS 8407 punkt 20) 

23.1. Samspillsentreprenørens opplysningsplikt (NS 8407 punkt 20.1) 
Samspillsentreprenøren skal holde Byggherren løpende orientert om utviklingen av prosjekteringen 

og utførelsen. Han plikter å gi Byggherren alle opplysninger som er nødvendige for at Byggherren skal 

kunne kontrollere om kontraktsforpliktelsene er oppfylt.  

Samspillsentreprenøren skal oversende alle tegninger, beskrivelser og beregninger som er 

nødvendige for denne kontrollen. Han skal på forlangende godtgjøre at materialene tilfredsstiller 

kontraktens krav, oppgi varens opprinnelse, og så vidt mulig skaffe Byggherren adgang til å inspisere 

fremstillingen. 

23.2. Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 punkt 20.2) 
Byggherren har rett til å føre kontroll med Samspillsentreprenørens oppfyllelse av 

kontraktsforpliktelsene. 

23.3. Virkningene av kontroll og godkjennelse (NS 8407 punkt 20.3) 
Byggherrens kontroll og godkjennelse fritar ikke Samspillsentreprenøren fra å levere 

kontraktsgjenstanden i samsvar med kontraktens krav. 

Blir Byggherren oppmerksom på at prosjekteringen eller utførelsen ikke er i samsvar med kontrakten, 

skal han uten ugrunnet opphold varsle Samspillsentreprenøren. Dersom Byggherren ikke varsler, blir 

han ansvarlig for de virkninger som ville vært unngått ved rettidig varsel. 

23.4. Kostnader ved prøving (NS 8407 punkt 20.4) 
NS 8407 punkt 20.4 utgår ettersom det ikke skal gjennomføres noe prøving.  

23.5. Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktsgjenstanden i byggetiden (NS 

8407 punkt 20.5) 
NS 8407 punkt 20.4 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Har Samspillsentreprenøren prosjektert eller utført i strid med kontrakten, eller det konstateres 

skade på kontraktsgjenstanden som Samspillsentreprenøren bærer risikoen for, skal han varsle 

Byggherren så snart han blir klar over dette. Samspillsentreprenøren skal meddele Byggherren 

hvorledes og når utbedring vil bli foretatt. 

Samspillsentreprenøren skal deretter foreta utbedring og dekke eventuelle utgifter til tilkomst og 

andre nødvendige utgifter som følger av utbedringen, med mindre kostnadene vil bli 

uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Byggherren kan i så fall kreve prisavslag etter 

bestemmelsene i punkt 45.4. 

Kostnader ved utbedring dekkes av Samspillsentreprenøren og gir ikke grunnlag for justering av 

Målprisen.  

Dersom den kontraktstridige utførelsen eller skaden fører til skade på deler av bygget eller anlegget 

som ikke omfattes av kontrakten, er Samspillsentreprenøren ansvarlig overfor Byggherren i den grad 

dette følger av alminnelige erstatningsregler. 
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24. Fremdrift og samordning (NS 8407 punkt 21) 

24.1. Frister for fremdriften (NS 8407 punkt 21.1) 
NS 8407 punkt 21.1 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Samspillsentreprenøren skal gjennomføre arbeidet under kontrakten til avtalte frister, jf. E.3 

Hovedfremdriftsplan for hele samspillsentreprisen. 

Samspillsentreprenøren skal påbegynne oppdraget til avtalt tid og gjennomføre arbeidet rasjonelt og 

uten unødvendig opphold. 

24.2. Samspillsentreprenørens fremdriftsplan (NS 8407 punkt 21.2) 
NS 8407 punkt 21.2 utgår i sin helhet ettersom Partene i Fase 1 allerede har utarbeidet en 

hovedfremdriftsplan for gjennomføringen av kontraktsarbeidene i Fase 2, jf. E.3 Hovedfremdriftsplan 

for hele samspillsentreprisen.  

24.3. Fremdriftsstatus og varsling (NS 8407 punkt 21.3) 
NS 8407 punkt 21.3 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse: 

Er ikke annet avtalt, skal Samspillsentreprenøren hver fjerde uke informere Byggherren om 

fremdriftsstatus basert på hovedfremdriftsplanen i E.3 Hovedfremdriftsplan for hele 

samspillsentreprisen. 

Samspillsentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle Byggherren dersom det oppstår eller vil 

kunne oppstå avvik av betydning i forhold til gjeldende hovedfremdriftsplan. Dersom 

Samspillsentreprenøren vil kreve fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter 

bestemmelsene i kapittel VII. 

Hvis den faktiske fremdriften avviker fra gjeldende hovedfremdriftsplan i en slik grad at planen ikke 

lenger utgjør et hensiktsmessig grunnlag å rapportere mot, kan Byggherren kreve at planen 

revideres. Slik planrevisjon innebærer kun at grunnlaget for rapportering og varsling endres. 

24.4. Samspillsentreprenørens samordningsplikt (NS 8407 punkt 21.4) 
Samspillsentreprenøren har plikt til å samordne sin fremdrift og utførelse med sideentreprenører og 

øvrige aktører i Prosjektet. Disse forpliktelsene gjelder bare innenfor de rammer som er påregnelige 

etter kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og fremdrift, samt kontraktens opplysninger om 

sideentreprisenes antall, art og fremdrift. 

Medfører Byggherrens koordinering av alle aktørene i prosjektet at Samspillsentreprenøren må legge 

om sin utførelse i større grad enn det som følger av foregående ledd, kan Samspillsentreprenøren 

påberope dette som en endring, og skal i så fall varsle etter punkt 35.2. 

24.5. Månedsrapporter (Byggherrens bestemmelse) 
Samspillsentreprenørens skal utarbeide månedsrapporter hver måned i samsvar med D.5 

Månedsrapport.  
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KAPITTEL V BYGGHERRENS YTELSER 

25. Byggherrens medvirkning (NS 8407 punkt 22) 

25.1. Lover, forskrifter og offentlige vedtak (NS 8407 punkt 22.1) 
Byggherren skal overholde de lover, forskrifter og offentlige vedtak som gjelder for hans 

kontraktsforpliktelser og for forholdene på byggeplassen. 

25.2. Rettslige forhold knyttet til byggeområdet (NS 8407 punkt 22.2) 
Byggherren skal sørge for at han har den nødvendige offentligrettslige og privatrettslige råderett 

over eiendommen og tilkomst til denne, herunder at verken naboer eller andre tredjemenn har 

rettigheter over eiendommen som kommer i konflikt med Samspillsentreprenørens arbeid. 

25.3. Samspillsentreprenørens arbeidsgrunnlag (NS 8407 punkt 22.3) 
NS 8407 punkt 22.3 utgår ettersom Samspillsentreprenøren mottok alt av arbeidsgrunnlag fra 

Byggherren i Fase 1 og det er avtalt risikoovergang, jf. B.1 Samspillsavtalen punkt 8.1.2 Ansvar og 

risiko for prosjekteringen – Avtalt risikoovergang. 

25.4. Materialer levert eller bestemt av Byggherren (NS 8407 punkt 22.4) 
NS 8407 punkt 22.4 utgår ettersom Byggherren ikke skal levere noe materialer til 

Samspillsentreprenøren.  

25.5. Nærmere fastleggelse av Byggherrens medvirkningsplikt (NS 8407 punkt 22.5) 
NS 8407 punkt 22.5 utgår, og erstattes med følgende bestemmelse:  

Byggherren skal medvirke til Samspillsentreprenørens gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen 

skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt, og for øvrig slik lojal opptreden tilsier. 

Medvirkningen skal være tilpasset den avtalte fremdriften for oppdraget.  

26. Risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 punkt 23) 
Bestemmelsene i NS 8407 punkt 23 utgår ettersom Samspillsentreprenøren ikke skal utføre 

grunnarbeider i forbindelse med oppdraget.  

27. Byggherrens valg av løsninger og annen prosjektering (NS 8407 

punkt 24) 
NS 8407 punkt 24 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Partene har utarbeidet løsninger og annen prosjektering i fellesskap i Fase 1, jf. C.4 Tegninger og 

spesifikasjoner for Fase 2.  

Det er avtalt risikoovergang for alt prosjekteringsmateriale, jf. B.1 Samspillsavtalen punkt 8.1.2 

Ansvar og risiko for prosjekteringen – Avtalt risikoovergang.  
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28. Samspillsentreprenørens gjennomgang av byggherrens ytelser. 

Varslingsplikt (NS 8407 punkt 25) 
NS 8407 punkt 25 utgår ettersom Samspillsentreprenøren foretok gjennomgang av Byggherrens 

ytelser i Fase 1.  

 

KAPITTEL VI VEDERLAG OG BETALING  

29. Fastsettelse av vederlag (NS 8407 punkt 26) 
29.1. Vederlaget (NS 8407 punkt 26.1) 
NS 8407 punkt 26.1 utgår, og erstattes av bestemmelsene i F.2 Vederlagsprinsipper.   

29.2. Indeksregulering (NS 8407 punkt 26.2) 
NS 8407 punkt 26.2 utgår, og erstattes av bestemmelsene i F.2 Vederlagsprinsipper punkt 2.8.2 

Prisjustering.  

29.3. Offentlige gebyrer og avgifter (NS 8407 punkt 26.3) 
Endres offentlige gebyrer og avgifter som Samspillsentreprenøren etter kontrakten skal betale etter 

at han inngav sitt tilbud, kan Samspillsentreprenøren påberope seg dette som en endring. Han skal i 

så fall varsle etter punkt 35.2. 

Dette gjelder bare dersom Samspillsentreprenøren ikke burde tatt endringene i betraktning da 

tilbudet ble gitt, og han heller ikke burde unngått følgene av dem. 

Eventuell justering av Målpris er eksklusiv merverdiavgift og uten påslag for indirekte kostnader, 

risiko og fortjeneste. 

30. Fakturering (NS 8407 punkt 27) 
NS 8407 punkt 27 utgår, og erstattes av bestemmelsene i F.2 Vederlagsprinsipper punkt 3 Fakturering 

og betaling.   

31. Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 punkt 28) 
NS 8407 punkt 28 utgår, og erstattes av bestemmelsene i F.2 Vederlagsprinsipper punkt 3 Fakturering 

og betaling. 

32. Samspillsentreprenørens rettigheter ved betalingsmislighold 

(NS 8407 punkt 29) 
NS 8407 punkt 29 er inntatt i sin helhet i F.2 Vederlagsprinsipper punkt 3.6 Samspillsentreprenørens 

rettigheter ved betalingsmislighold.    
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33. Særlige regler om regningsarbeid (NS 8407 punkt 30)  
NS 8407 punkt 30 utgår, og erstattes av bestemmelsene i F.2 Vederlagsprinsipper punkt 3.8 Særlige 

regler om regningsarbeid.  

 

KAPITTEL VII ENDRINGER. FORSINKELSE OG SVIKT MV. VED  

BYGGHERRENS YTELSER 

34. Endringer (NS 8407 punkt 31) 
34.1. Grunnlag for endring (Byggherrens bestemmelse)  
Gjennomføringsmodellen forplikter partene til å utvise en fleksibel holdning til forhold som i en 

tradisjonell gjennomføringsmodell vil være endringer eller tilleggsarbeid, og som ville berettige til 

vederlagsjustering og fristforlengelse etter NS 8407.  

Endrings- og tilleggsarbeider kan pålegges av Byggherren.  

Det foreligger endringer i følgende situasjoner:  

a) Ved pålegg fra Byggherren. 

b) Ved beslutning i Styringsgruppen eller pålegg fra Byggherrens representant i Styringsgruppen 

som utgjør en endring.  

c) Forsinkelse eller svikt ved Byggherrens ytelser eller medvirkning. 

d) Andre forhold Byggherren har risikoen for etter kontrakten for øvrig.  

e) Ved force majeure. 

Dersom det foreligger en endring, skal det utstedes en endringsordre i samsvar med punkt 34.4. 

under.  

Justering av Målpris skjer i samsvar med bestemmelsene i punkt 37.2.  

34.2. Retten til å pålegge endringer (NS 8407 punkt 31.1) 
NS 8407 punkt 31.1 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Byggherren kan ved endringsordre pålegge Samspillsentreprenøren endringer. 

En endring kan gå ut på at Samspillsentreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det 

opprinnelige avtalte, at ytelsenes karakter, kvalitet, omfang eller utførelse skal endres, eller at 

avtalte ytelser skal utgå. 

En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen 

art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke Byggherren pålegge 

Samspillsentreprenøren endringer ut over 15 % netto tillegg til Målprisen. 

Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser 

(regulerbare poster), utgjør ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det 

Samspillsentreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten. 
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Samspillsentreprenøren kan kreve justering av Målpris dersom det gjøres endringer som enkeltvis 

eller samlet i vesentlig grad endrer forutsetningene for kalkulasjon av Prosjektets løsninger, jf. punkt 

37.  

34.3. Pålegg om tidsmessig omlegging, herunder forsering (NS 8407 punkt 31.2) 
Dersom Samspillsentreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring gå ut på at de 

dagmulktsbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes. 

En endring kan også gå ut på omlegging, herunder forsering etter punkt 24.4 annet ledd. 

Samspillsentreprenøren har plikt til å forsere eller omlegge etter første og annet ledd bare i den 

utstrekning dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten 

urimelige oppofrelser for Samspillsentreprenøren. Hvis krav til samordning etter annet ledd 

medfører at en dagmulktbelagt frist forskyves til et tidligere tidspunkt, skal den nye fristen anses som 

dagmulktbelagt i den utstrekning den kan nås ved forsering innenfor de rammer som følger av 

foregående setning. 

34.4. Endringsordre («EO») (NS 8407 punkt 31.3) 
En endringsordre skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen 

går ut på. Endringsordren må være gitt av Byggherren sin representant, jf. B.1 Samspillsavtalen punkt 

7.3 Samspillsgruppen – Partenes representanter, eller av en person med skriftlig fullmakt til å utstede 

slike. 

Når Samspillsentreprenøren mottar endringsordre i overensstemmelse med foregående ledd, blir 

han forpliktet til å utføre endringsarbeidet. 

Endringsordren bør gis Samspillsentreprenøren i god tid før endringen skal gjennomføres. 

35. Irregulær endring (NS 8407 punkt 32) 

35.1. Endring i form av pålegg (NS 8407 punkt 32.1) 
Mottar Samspillsentreprenøren pålegg uten at dette skjer i form av en endringsordre, skal han 

iverksette dette selv om han mener at pålegget innebærer en endring, dersom 

a) det er gitt av en person som har fullmakt til å gi endringsordre etter 34.4 første ledd, eller 

a) det er gitt av en person som har fullmakt til å kontrollere Samspillsentreprenørens utførelse 

og pålegget er gitt under gjennomføring av personens ordinære oppgaver i prosjektet, eller 

a) det fremgår av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser eller lignende utarbeidet av 

Byggherren.  

35.2. Samspillsentreprenørens varslingsplikt («VOE») (NS 8407 punkt 32.2) 
NS 8407 punkt 32.2 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Samspillsentreprenøren har varslingsplikt dersom han mottar pålegg som angitt i punkt 35.1, eller 

det oppstår arbeid som Samspillsentreprenøren mener utgjør en endring av de opprinnelige 

kontraktsarbeidene.   
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Samspillsentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle Byggherren dersom det oppstår arbeid 

som Samspillsentreprenøren mener utgjør en endring. Varsling skal skje på eget skjema «Varsel om 

endring» (VOE).  

35.3. Byggherrens svarplikt (NS 8407 punkt 32.3) 
Når Byggherren mottar varsel i henhold til punkt 35.2, skal han besvare det ved enten å:  

a) utstede en endringsordre i henhold til punkt 34.4, eller  

b) avslå Samspillsentreprenørens varsel om endring, eller 

c) frafalle pålegget mot å utstede endringsordre for allerede utført arbeid.   

Dersom Byggherren ikke uten ugrunnet opphold svarer i henhold til første ledd, anses pålegget å 

innebære en endring.  

Byggherren skal uten ugrunnet opphold etter at han har avslått kravet begrunne sitt avslag.   

Ved uenighet mellom Partene gjelder bestemmelsene i punkt 38 under. 

36. Fristforlengelse (NS 8407 punkt 33)  

36.1. Overordnet (Byggherrens bestemmelse) 
Krav på fristforlengelse håndteres av Partene i fellesskap. Ved uenighet i Samspillsgruppen løftes 

saken opp til Styringsgruppen.  

Byggherren skal ta stilling til fristforlengelseskravet og eventuelt virkning på kontraktens sluttfrist. 

Ved akseptert ny sluttfrist, vil Samspillsentreprenøren ha krav på justering av Målpris. Justering av 

Målpris skal reflektere den aksepterte fristforlengelsen.  

36.2. Samspillsentreprenørens krav på fristforlengelse som følge av Byggherrens 

forhold (NS 8407 punkt 33.1) 
Samspillsentreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av 

a) endringer, jf. punkt 34 og 35, eller 

b) forsinkelse eller svikt ved Byggherrens ytelser etter punkt 25 og 27, eller 

c) andre forhold Byggherren har risikoen for. 

36.3. Byggherrens krav på fristforlengelse som følge av Samspillsentreprenørens 

forhold (NS 8407 punkt 33.2) 
Byggherren har krav på fristforlengelse dersom hans medvirkning hindres som følge av forhold 

Samspillsentreprenøren har risikoen for. 

36.4. Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure (NS 8407 punkt 

33.3) 
Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold 

utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout 

og overenskomstbestemmelser. 

Blir fremdriften hindret av en Kontraktsmedhjelper, har Parten krav på fristforlengelse dersom 

Kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som nevnt i første ledd. 
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En Part har ikke krav på fristforlengelse for hindring han eller hans Kontraktsmedhjelpere burde ha 

tatt i betraktning ved inngåelsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes å 

unngå eller overvinne følgene av. 

En Part har dessuten krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre 

Parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen. 

Partene har ikke krav på justering av Målpris som følge av fristforlengelse etter denne 

bestemmelsen. 

36.5. Varsel om fristforlengelse (NS 8407 punkt 33.4) 
Dersom en Part vil kreve fristforlengelse på grunn av forhold som er beskrevet i punkt 36.2, 36.3. 

eller 36.4, skal han varsle den andre Parten uten ugrunnet opphold, selv om han ennå ikke kan 

fremsette et spesifisert krav, jf. punkt 36.7.  

Krav på fristforlengelse tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen.  

36.6. Beregning av fristforlengelse (NS 8407 punkt 33.5) 
Fristforlengelsen skal svare til den virkning på fremdriften som forhold nevnt i punkt 36.2, 36.3. eller 

36.4 har forårsaket, der det blant annet tas hensyn til nødvendig avbrudd og eventuell forskyvning av 

utførelsen til en for vedkommende Part ugunstigere eller gunstigere årstid. Det skal også tas hensyn 

til den samlede virkningen av tidligere varslede forhold som kunne gi rett til fristforlengelse. 

Partene plikter å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og samarbeide med 

hverandre om de tiltak som kan iverksettes. 

36.7. Partenes spesifisering av krav på fristforlengelse (NS 8407 punkt 33.6) 

36.7.1. Partens fremsettelse av krav (NS 8407 punkt 33.6.1) 
Når Parten har grunnlag for å beregne omfanget, skal han uten ugrunnet opphold angi og begrunne 

det antall dager han krever som fristforlengelse. Gjør han ikke dette, har han bare krav på slik 

fristforlengelse som den andre Parten måtte forstå at han hadde krav på. 

36.7.2. Byggherrens forespørsel (NS 8407 punkt 33.6.2) 
Så lenge Samspillsentreprenøren ikke har fremmet krav etter punkt 36.7.1, kan Byggherren be om at 

Samspillsentreprenøren gjør dette. Byggherrens forespørsel skal sendes per brev, gi beskjed om at 

manglende svar fører til at kravet om fristforlengelse tapes og angi at Samspillsentreprenøren 

eventuelt skal gi en begrunnelse for hvorfor grunnlaget for å beregne kravet ikke foreligger. 

Når Samspillsentreprenøren mottar en forespørsel i henhold til første ledd, skal han uten ugrunnet 

opphold enten 

a) angi og begrunne det antall dager han krever som fristforlengelse, eller 

b) begrunne hvorfor grunnlaget for å beregne kravet ikke foreligger. 

Gjør ikke Samspillsentreprenøren noen av delene, tapes kravet på fristforlengelse. 

Dersom Samspillsentreprenøren i henhold til annet ledd bokstav a angir og begrunner antallet dager, 

skal Byggherren svare etter punkt 36.8. Byggherren kan da ikke påberope at fristen i punkt 36.7.1 er 

oversittet. 
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Dersom Samspillsentreprenøren i henhold til annet ledd bokstav b begrunner hvorfor han ikke har 

grunnlag for å beregne sitt krav, gjelder bestemmelsen i punkt 36.7.1. 

36.8. Partens svarplikt (NS 8407 punkt 33.7) 
Den Parten som mottar krav på fristforlengelse, skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt 

et begrunnet krav med angivelse av antallet dager fristforlengelse, jf. punkt 36.7.1 og 36.7.2. 

Innsigelser mot kravet tapes dersom de ikke fremsettes innen fristen. 

36.9. Forsering ved uberettiget avslag (NS 8407 punkt 33.8) 
Hvis Byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse, kan 

Samspillsentreprenøren velge å anse avslaget som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre. 

Samspillsentreprenøren har ikke en slik valgrett dersom vederlaget for forseringen må antas å ville 

overstige den dagmulkten som ville ha påløpt hvis Byggherrens avslag var berettiget og forsering ikke 

ble iverksatt, tillagt 30 %. 

Før forsering etter første ledd iverksettes, skal Byggherren varsles med angivelse av hva forseringen 

antas å ville koste. 

37. Justering av Målpris (NS 8407 punkt 34) 
NS 8407 punkt 34 om vederlagsjustering utgår, og erstattes av følgende bestemmelser: 

37.1. Overordnet (Byggherrens bestemmelse) 
Samspillsentreprenøren har krav på justering av Målpris dersom det foreligger forhold som nevnt i 

punkt 37.2. Har Samspillsentreprenøren krav på justering av Målpris skal justeringen gjøres i samsvar 

med F.2 Vederlagsprinsipper punkt 3.7 Generelle regler for justering av Målpris.  

37.2. Retten til justering av Målpris (NS 8407 punkt 34.1) 

37.2.1. Endringer (NS 8407 punkt 34.1.1) 
NS 8407 punkt 34.1.1 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Samspillsentreprenøren kan kreve justering av Målprisen dersom det gjøres endringer som enkeltvis 

eller samlet i vesentlig grad endrer forutsetningene for kalkulasjon av Prosjektets løsninger.  

Dersom Samspillsentreprenøren vil kreve justering av Målprisen, skal han uten ugrunnet opphold 

varsle Byggherren når han blir eller burde ha blitt klar over forholdene. Krav på justering av målpris 

tapes dersom det ikke varsles innen fristen. 

37.2.2. Svikt i Byggherrens ytelser mv. (NS 8407 punkt 34.1.2) 
Samspillsentreprenøren har krav på justering av Målprisen som følge av forsinkelse eller svikt ved 

Byggherrens ytelser etter punkt 25 og 27, eller som følge av andre forhold Byggherren har risikoen 

for.  

Dersom Samspillsentreprenøren vil kreve justering av Målprisen, skal han uten ugrunnet opphold 

varsle Byggherren når han blir eller burde ha blitt klar over forholdene nevnt i første ledd. Krav på 

justering av målpris tapes dersom det ikke varsles innen fristen. 
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37.2.3. Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 punkt 34.1.3) 
NS 8407 punkt 34.1.3 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Samspillsentreprenørens rigg og driftskostnader inngår i Målprisen, jf. F.3 Målpris, kalkyle og 

betalingsplan for Fase 2.  

For det tilfelle at Samspillsentreprenøren får økte riggkostnader som følge av at endringer eller svikt i 

Byggherrens ytelser, så håndteres eventuelle økte kostnader på lik linje som øvrige endrings- og 

tilleggskrav, jf. punkt 37.2.1 og 37.2.2.   

Dersom Samspillsentreprenøren vil kreve justering av Målpris etter denne bestemmelsen, må han 

varsle Byggherren særskilt uten ugrunnet opphold etter at han blir eller burde ha blitt klar over at 

utgifter ville påløpe. Gir han ikke slikt varsel, taper han retten til å påberope seg påløpte utgifter som 

grunnlag for krav på justering av Målpris. 

38. Uenighet om endringer mv. (NS 8407 punkt 35) 

38.1. Overordnet (Byggherrens bestemmelse) 
Uenigheter om endringer skal søkes løst av Partene i minnelighet. Hvis ikke Partene kommer til 

enighet, løftes saken opp til Styringsgruppen.  

38.2. Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8407 punkt 35.1) 
NS 8407 punkt 35.1 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Hvis Samspillsentreprenøren mottar avslag på et varsel om endring etter punkt 35.2, plikter han 

likevel å utføre eller fortsette å utføre det omtvistede arbeidet. Det samme gjelder dersom 

uenigheten gjelder størrelsen av kravet på fristforlengelse og justeringen av Målpris.  

Byggherren kan pålegge ham å utsette arbeidet.  

38.3. Samspillsentreprenørens søksmål (NS 8407 punkt 35.1) 
NS 8407 punkt 35.2 utgår, og erstattes av bestemmelsene i B.1 Samspillsavtalen punkt 14 Tvister. 

  

KAPITTEL VIII AVSLUTNING AV BYGGESAKEN 

39. Forberedelse til overtakelse (NS 8407 punkt 36) 

39.1. Testing og innregulering av tekniske anlegg (NS 8407 punkt 36.1) 
Er ikke annet avtalt, skal Samspillsentreprenøren varsle om kontroll, testing, innregulering eller 

lignende som skal foretas av tekniske anlegg og installasjoner i rimelig tid før aktiviteten. Av varselet 

skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt, herunder tiltak fra sideentreprenører, for 

at aktiviteten skal kunne gjennomføres. 

Samspillsentreprenøren skal, i samarbeid med Byggherren og sideentreprenører, igangsette de 

tekniske anlegg og installasjoner, og forestå kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse 

fungerer tilfredsstillende. Samspillsentreprenøren skal dokumentere gjennomføringen og resultatene 

av prøvene. Det kan avtales særlige regler om hvordan dette skal dokumenteres. 
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Er ikke annet avtalt, skal Byggherren motta ovennevnte dokumentasjon tre uker før påbegynnelsen 

av overtakelsesforretningen. 

39.2. Levering av FDVU-dokumentasjon (NS 8407 punkt 36.2) 
NS 8407 punkt 36.2 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:   

Samspillsentreprenøren skal levere forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDVU-

dokumentasjon) i samsvar med det Partene har avtalt. Utgangspunkter for krav til FDVU 

fremkommer i C.3 FDVU.  

39.3. Innkalling til overtakelsesforretning (NS 8407 punkt 36.3) 
Samspillsentreprenøren skal i rimelig tid før kontraktsgjenstanden er ferdig skriftlig innkalle 

Byggherren til overtakelsesforretning. En frist på to uker regnet fra mottak av innkallingen skal 

normalt anses som rimelig. Innkallingen skal også opplyse om gjenstående arbeider, at 

Samspillsentreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på 

befaringen. 

40. Overtakelse (NS 8407 punkt 37) 

40.1. Overtakelsesforretning (NS 8407 punkt 37.1) 
NS 8407 punkt 37.1 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Kontraktsgjenstanden overtas av Byggherren ved overtakelsesforretning. Det er planlagt gjennomført 

tre delovertakelser, samt en siste sluttovertakelse av hele kontraktsgjenstanden når alle arbeidene er 

ferdigstilt.  

Partene har plikt til å møte på overtakelsesforretning. Unnlater en av Partene å møte uten saklig 

grunn, kan den andre Parten gjennomføre overtakelsesforretningen alene. 

Dersom Byggherren mener at han har saklig grunn til å unnlate å møte, herunder at 

Samspillsentreprenøren ikke har oppfylt sine plikter etter punkt 39.1 tredje ledd, 39.2 annet og 

tredje ledd og 39.3, skal han uten ugrunnet opphold varsle og spesifisere grunnen. 

Ved overtakelsesforretningen skal Samspillsentreprenøren fremlegge oversikt over de mangler han 

noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, med angivelse av hvilke som er utbedret. 

Partene skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av 

kontraktsgjenstanden. Byggherren forutsettes dessuten å ha gjennomført en kontroll av de 

dokumenter som han har fått oversendt fra Samspillsentreprenøren etter punkt 39.1 og 39.2. 

40.2. Protokoll fra forretningen (NS 8407 punkt 37.2) 
NS 8407 punkt 8407 punkt 37.2 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:  

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, jf. B.7 Overtakelsesprotokoll.  

Protokollen undertegnes av de Partene som har vært til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar 

av den underskrevne protokollen. 

40.3. Byggherrens rett til å nekte overtakelse (NS 8407 punkt 37.3) 
Samspillsentreprenøren kan ikke kreve overtakelse før avtalt sluttfrist. 
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Er ikke annet avtalt, skal arbeidene være ferdigstilt for at overtakelse skal finne sted. Overtakelse skal 

likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene eller utbedringen av dem har 

liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av kontraktsgjenstanden. 

Byggherren kan i tillegg nekte å overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det 

er avtalt skal foreligge ved overtakelsen. Byggherren kan likevel ikke nekte å overta hvis mangelen 

har liten betydning for forvaltning, drift eller vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er 

nødvendig for at Byggherren skal kunne vurdere om kontraktens krav er oppfylt. 

Hvis Byggherren urettmessig nekter å overta kontraktsgjenstanden, skal overtakelse anses å ha 

funnet sted. 

40.4. Virkninger av overtakelse (NS 8047 punkt 37.4) 
Ved overtakelse inntrer følgende virkninger: 

a) Byggherren får rett til å ta kontraktsgjenstanden i bruk, jf. punkt 41. 

b) Risikoen for kontraktsgjenstanden går over fra Samspillsentreprenøren til Byggherren, jf. 

punkt 22.1. 

c) Eventuell dagmulkt slutter å løpe, jf. punkt 43. 

d) Samspillsentreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden forsikret opphører, med 

mindre annet er avtalt. 

e) Sikkerhet som Samspillsentreprenøren har stilt for ansvar i utførelsestiden, nedtrappes i 

samsvar med det Partene har avtalt.  

f) Samspillsentreprenøren skal sende sluttoppstilling med sluttfaktura til Byggherren, jf. F.2 

Vederlagsprinsipper punkt 4.2 Sluttoppgjør for Fase 2.  

g) Reklamasjonsfristen etter punkt 45.2.2 begynner å løpe. 

Virkningene av overtakelsen inntrer ved avslutningen av overtakelsesforretningen, jf. punkt 40.2 

annet ledd. Varer overtakelsesforretningen mer enn en dag, avbrytes eventuelt løp av dagmulkt ved 

påbegynnelsen av forretningen. 

40.5. Delovertakelse (NS 8407 punkt 37.5) 
NS 8407 punkt 37.5 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Byggherren har planlagt tre delovertakelser.  

Delovertakelse skal skje ved overtakelsesforretning. For delovertakelse gjelder bestemmelsene i 

punkt 39, 40.1, 40.2 og 40.3 så langt de passer. Ved delovertakelse skal det angis hvilke deler av 

bygget eller anlegget som overtas og hvilken kontraktsverdi eller forholdsmessig verdi disse har. 

Ved delovertakelse gjelder bestemmelsene i punkt 40.4 tilsvarende for den delen av 

kontraktsgjenstanden som overtas, bortsett fra at Samspillsentreprenøren fortsatt skal holde hele 

kontraktsgjenstanden forsikret etter punkt 10.1 inntil hele kontraktsgjenstanden er overtatt. 

41. Brukstakelse og prøvedrift (NS 8407 punkt 38) 

41.1. Brukstakelse (NS 8407 punkt 38.1) 
Er ikke annet avtalt, har Byggherren før overtakelsen ikke rett til å ta kontraktsgjenstanden i bruk til 

sitt tiltenkte formål. Som brukstakelse regnes ikke at Byggherren selv eller hans 
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Kontraktsmedhjelpere utfører arbeid på kontraktsgjenstanden eller tar deler av kontraktsarbeidet i 

bruk slik forutsatt i kontrakt eller fremdriftsplan. Er det foretatt delovertakelse, har Byggherren rett 

til å ta i bruk de delene av kontraktsgjenstanden som er overtatt. 

Dersom Byggherren tar i bruk kontraktsgjenstanden i strid med første ledd, foreligger det et 

kontraktsbrudd. Vil Samspillsentreprenøren kreve fristforlengelse eller justering av Målpris, skal 

kravet varsles og behandles etter punkt 36 og 37. Risikoen for de deler av kontraktsgjenstanden som 

urettmessig tas i bruk går automatisk over til Byggherren, og en eventuell dagmulkt reduseres i 

forhold til hvor stor andel som er tatt i bruk. 

Samspillsentreprenøren kan dessuten sende et varsel med krav om at Byggherren flytter ut innen en 

bestemt frist. Hvis Byggherren ikke ved fristens utløp etterkommer kravet, går risikoen for hele 

kontraktsgjenstanden over til Byggherren, og eventuell dagmulkt for hele kontraktsgjenstanden 

slutter å løpe. 

Øvrige overtakelsesvirkninger inntrer først ved overtakelsesforretning. 

41.2. Prøvedrift (NS 8407 punkt 38.2) 
NS 8407 punkt 38.2 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Det er avtalt at prøvedrift skal finne sted 1 år fra hver delovertakelse.  

Risikoen for skade, jf. punkt 22, går over til Byggherren ved oppstart av prøvedrift for den delen av 

kontraktsgjenstanden som er satt i prøvedrift. Øvrige virkninger av prøvedrift avtales særskilt. 

42. Sluttoppgjør (NS 8407 punkt 39) 
NS 8407 punkt 39 er inntatt i sin helhet i F.2 Vederlagsprinsipper punkt 4.2 Sluttoppgjør for Fase 2.  

 

KAPITTEL IX  KONTRAKTSBRUDD FRA 

SAMSPILLSENTREPRENØRENS SIDE 

43. Forsinkelse (NS 8407 punkt 40) 
43.1. Dagmulkt ved forsinkelse (NS 4807 punkt 40.1) 
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom arbeidet ikke er overtatt etter punkt 40 innen de 

dagmulktbelagte frister som gjelder etter punkt 43.2, eventuelt justert for fristforlengelse etter punkt 

36. 

Arbeider som skal utføres innen dagmulktbelagte frister, men ikke delovertas, anses ferdigstilte på 

det tidspunkt Byggherren etter punkt 40.3 ikke kunne nektet overtakelse. 

43.2. Dagmulktbelagte frister (NS 4807 punkt 40.2) 
NS 8407 punkt 40.2 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse.  

Sluttfristen er dagmulktbelagt.  
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Andre frister enn sluttfristen er bare dagmulktbelagte når dette er uttrykkelig angitt i kontrakten for 

den enkelte frist. 

43.3. Dagmulktens størrelse (NS 4807 punkt 40.3) 
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre: 

a) 1 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr 3000. 

b) 1 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsgjenstanden som skal være ferdigstilt til 

en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 1500. 

Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager og høytidsdager. 

Det samlede dagmulktansvar er begrenset til 10 % av opprinnelig Målpris. Begrensningen gjelder ikke 

ved forsett eller grov uaktsomhet. 

Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt. Dette gjelder ikke ved forsett eller grov 

uaktsomhet. Han kan ikke kreve erstatning for overskridelse av frister som ikke er dagmulktbelagte, 

med mindre det foreligger brudd på samordningsplikten, jf. punkt 44. 

43.4. Varslingsplikt (NS 4807 punkt 40.4) 
På skriftlig forespørsel fra Samspillsentreprenøren plikter Byggherren, uten ugrunnet opphold, å 

opplyse skriftlig om han vil kreve dagmulkt for en foreliggende overskridelse av en angitt delfrist. 

Gjør Byggherren ikke det, taper han retten til å kreve denne dagmulkten 

44. Brudd på samordningsplikten (NS 8407 punkt 41) 
Samspillsentreprenøren skal erstatte Byggherren de utgifter denne påføres ved at sideentreprenører 
eller andre av Byggherrens Kontraktsmedhjelpere blir forsinket, så langt årsaken er at 
Samspillsentreprenøren har forsømt sin samordningsplikt etter punkt 24.4. Byggherren kan ikke kreve 

erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter punkt 43 for samme forhold. Erstatningsansvaret for 
slikt brudd på samordningsplikten er begrenset til 10 % av Målprisen, med mindre plikten er forsømt 
ved forsett eller grov uaktsomhet. 

Vil Byggherren kreve erstatning for brudd på samordningsplikten, skal han varsle 
Samspillsentreprenøren uten ugrunnet opphold etter at han ble klar over grunnlaget for å reise 
kravet. Gjør han ikke det, er kravet tapt. 

45. Mangel ved kontraktsgjenstanden (NS 8407 punkt 42) 

45.1. Mangel (NS 8407 punkt 42.1) 
Det foreligger mangel dersom kontraktsgjenstanden ved overtakelsen ikke oppfyller kravene etter 

punkt 16, og dette skyldes forhold Samspillsentreprenøren svarer for. 

Som mangel regnes også skade på kontraktsgjenstanden som oppstår etter overtakelsen, og som er 

en nærliggende og påregnelig følge av den opprinnelige mangelen. 
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45.2. Reklamasjon (NS 8407 punkt 42.2) 

45.2.1. Reklamasjon ved overtakelse (NS 8407 punkt 42.2.1) 
Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom Byggherren ikke senest ved 

overtakelsesforretningens avslutning melder fra om mangel som han har eller burde ha oppdaget 

ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen, eller som han har oppdaget ved kontroll av 

dokumentene, jf. punkt 40.1. 

Mangelen skal angis i overtakelsesprotokollen.  

45.2.2. Senere reklamasjon (NS 8407 punkt 42.2.2) 
Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende etter overtakelsen, dersom Byggherren ikke 

varsler Samspillsentreprenøren innen rimelig tid etter at Byggherren har eller burde ha oppdaget 

den. 

Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 1 år etter overtakelsen. 

For de delene av kontraktsgjenstanden som det er foretatt utbedring på etter punkt 45.3, løper en ny 

1-årsfrist fra avslutningen av utbedringsarbeidet for vedkommende del, men ikke mer enn ett år ut 

over den opprinnelige fristen. 

Utføres deler av kontraktsgjenstanden etter overtakelsen, løper reklamasjonsfristen fra avslutningen 

av utførelsen av vedkommende del. 

45.2.3. Unntak fra reklamasjonsbestemmelsene (NS 8407 punkt 42.2.3) 
Uansett reklamasjonsbestemmelsene i punkt 45.2.1 og 45.2.2 kan Byggherren gjøre gjeldende 

mangel som har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Samspillsentreprenøren. 

45.2.4. Forholdet til foreldelsesloven (NS 8407 punkt 42.2.4) 
Byggherren kan tape sin rett til å gjøre mangler gjeldende etter lov av 18. mai 1979 nr. 18 om 

foreldelse av fordringer (foreldelsesloven). 

45.3. Utbedring (NS 8407 punkt 42.3) 

45.3.1. Samspillsentreprenørens plikt og rett til utbedring (NS 8407 punkt 42.3.1) 
Samspillsentreprenøren har plikt til å utbedre mangelen med mindre kostnadene til utbedringen vil 

bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. 

Samspillsentreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om hvorvidt det 

foreligger mangel. Han kan i så fall kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige 

vederlagskrav. Statlige og kommunale byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke 

kan slås konkurs, stiller ikke slik sikkerhet. 

Bortsett fra de tilfellene som er beskrevet i punkt 45.3.4, har ikke Byggherren rett til å sette 

utbedringen bort til andre. Dette gjelder likevel ikke dersom det er tvingende nødvendig at utbedring 

foretas raskere enn Samspillsentreprenøren har anledning til. 

45.3.2. Kostnadene ved utbedringen (NS 8407 punkt 42.3.2) 
Samspillsentreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter 

til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av 

mangelsutbedringen. 
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Dersom mangelen har forvoldt skader på andre deler av kontraktsgjenstanden er 

Samspillsentreprenøren likevel ikke ansvarlig for kostnadene ved utbedring av disse, dersom skadene 

er dekket av forsikring som Byggherren har tegnet. Skyldes mangelen forsett eller grov uaktsomhet 

hos Samspillsentreprenøren, får bestemmelsen i første ledd likevel anvendelse. 

45.3.3. Gjennomføringen av utbedringen (NS 8407 punkt 42.3.3) 
Byggherren skal sette en rimelig frist for Samspillsentreprenørens utbedring. 

Dersom det ikke er til klar ulempe for Byggherren kan utbedring av mangler, som er påberopt etter 

overtakelsen, skje samlet innen ett år fra overtakelsen. Hver av Partene kan kreve at det deretter blir 

holdt en felles befaring av kontraktsgjenstanden. 

Byggherren plikter å gi Samspillsentreprenøren nødvendig adkomst slik at utbedring kan foretas. 

Utbedringen skal skje på en slik måte at det tas hensyn til byggherrens bruk av kontraktsgjenstanden. 

45.3.4. Erstatning ved unnlatt utbedring (NS 8407 punkt 42.3.4) 
Er ikke utbedring fastsatt innen fristen fastsatt etter punkt 40.2 bokstav c og 45.3.3, kan Byggherren 

kreve at Samspillsentreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er 

at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle Samspillsentreprenøren 

før utbedringen blir satt bort til andre. 

Byggherren kan likeledes kreve at Samspillsentreprenøren betaler de estimerte nødvendige 

kostnader til utbedring foretatt av andre etter punkt 45.3.1 siste ledd. 

45.4. Prisavslag (NS 8407 punkt 42.4) 
Er ikke vilkårene for å kreve utbedring etter punkt 45.3.1 første ledd oppfylt, kan Byggherren i stedet 

kreve prisavslag. Det samme gjelder der Byggherren bare kan kreve delvis utbedring. 

Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjonen av byggets eller anleggets verdi 

som mangelen representerer. Prisavslaget skal minst svare til den besparelsen 

Samspillsentreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig. 

45.5. Erstatning ved mangel (NS 8407 punkt 42.5) 
Samspillsentreprenøren er ansvarlig for kostnadene til utbedring av skader på deler av bygget eller 

anlegget som ikke omfattes av kontrakten, når skaden er en følge av mangel som skyldes uaktsomhet 

hos Samspillsentreprenøren. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. 

Har mangelen påført Byggherren et økonomisk tap som ikke dekkes av de foregående 

bestemmelsene, kan Byggherren bare kreve dette dekket dersom mangelen har sin årsak i forsett 

eller grov uaktsomhet hos Samspillsentreprenøren. 

46. Direktekrav mot Samspillsentreprenørens 

Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 punkt 43) 
Byggherren har rett til å benytte sine mangelskrav, jf. punkt 45, direkte mot Samspillsentreprenørens 

Kontraktsmedhjelpere i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av 

Samspillsentreprenøren. Byggherren har bare rett til å gjøre slikt krav gjeldende så fremt det må 

anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot Samspillsentreprenøren, eller det i høy grad er 

blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens. 
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Kontraktsmedhjelperen har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter 

gjeldende rett. 

Byggherrens krav mot Samspillsentreprenøren faller bort i den grad oppgjør fra 

Kontraktsmedhjelperen gir dekning for kravet. 

Vil byggherren gjøre gjeldende et krav mot Samspillsentreprenørens Kontraktsmedhjelper, må han 

ha reklamert overfor Samspillsentreprenøren etter punkt 45.2. 

Samspillsentreprenøren skal varsle sine Kontraktsmedhjelpere om Byggherrens krav etter dette 

punkt. 

 

KAPITTEL X  OPPHØR AV KONTRAKTSFORHOLDET 

47. Avbestilling (NS 8407 punkt 44) 
Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av arbeidet under kontrakten. Avbestilling skal 

foretas skriftlig i så god tid som mulig. 

Dersom det samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mindre 

enn 15 % av Målpris, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom 

reduksjonen blir 15 % eller mer, anses hele reduksjonen som delvis avbestilling. 

Ved avbestilling har Samspillsentreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider 

som følge av avbestillingen. 

Inntil overtakelse har skjedd, kan avtalte ytelser ikke utføres av andre entreprenører eller 

prosjekterende, med mindre Samspillsentreprenøren har misligholdt sin plikt til å utbedre etter 

punkt 23.5. 

48. Oppsigelse (NS 8407 punkt 45) 
Dersom fremdriften hindres eller vil bli vesentlig hindret i mer enn seks måneder som følge av 

ekstraordinære og upåregnelige forhold utenfor Partenes kontroll, så som krig, opprør, 

naturkatastrofe m.m., eller byggearbeidene på grunn av slike forhold blir uaktuelle å utføre, kan hver 

av Partene si opp kontrakten. 

Ved oppsigelse skal Samspillsentreprenøren uten ugrunnet opphold innkalle til 

overtakelsesforretning. I protokollen fra overtakelsesforretningen skal det angis hva som er utført og 

tilført, og eventuell uenighet om dette.  

For øvrig gjelder bestemmelsene i punkt 40.1 og 40.4 så langt de passer. Samspillsentreprenøren kan 

kreve at den sikkerheten som er stilt for hans forpliktelser i reklamasjonstiden, skal reduseres 

forholdsmessig til den delen av arbeidet som er utført. 

Ved oppsigelse har Samspillsentreprenøren krav på vederlag for det som er utført. 
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49. Hevning (NS 8407 punkt 46) 

49.1. Rett til å heve (NS 8407 punkt 46.1) 
En Part kan heve kontrakten dersom den andre Parten vesentlig misligholder sine 

kontraktsforpliktelser. En Part kan også heve kontrakten dersom det er klart at vesentlig mislighold 

vil inntre. Før hevning kan iverksettes, skal den Parten som ønsker å heve, skriftlig ha gitt den andre 

Parten en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om hevning om så ikke skjer. Dette gjelder 

også der Samspillsentreprenøren har stanset arbeidet etter punkt 32. Hvis Samspillsentreprenøren 

ønsker å heve som følge av vesentlig betalingsmislighold eller som følge av manglende 

sikkerhetsstillelse, skal en frist på sju dager normalt anses som rimelig. 

En Part kan likeledes heve kontrakten dersom den andre Parten går konkurs, eller blir bevislig 

insolvent. Byggherren kan likevel ikke heve dersom det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at 

kontraktarbeidet vil bli fullført i samsvar med kontrakten. Samspillsentreprenøren kan heller ikke 

heve dersom det uten ugrunnet opphold blir stilt betryggende sikkerhet for rettidig oppfyllelse av 

den gjenstående delen av Byggherrens forpliktelser etter kontrakten. 

Hevning skjer ved en skriftlig erklæring til den andre Parten eller hans representant. 

Risikoen for kontraktarbeidet går over på Byggherren når hevningserklæringen er mottatt av den 

andre Parten eller hans representant. For øvrig skal kontraktarbeidet anses som overtatt ved 

avslutningen av registreringsforretningen, jf. punkt 49.7. 

49.2. Gjennomføring av hevningen (NS 8407 punkt 46.2) 
Dersom Byggherren hever, skal Samspillsentreprenøren snarest avslutte arbeidet etter at han har 

mottatt hevningserklæringen og forlate byggeplassen innen en frist fastsatt av Byggherren. 

Dersom Samspillsentreprenøren hever, kan han når som helst etter at Byggherren har mottatt 

hevningserklæringen avslutte arbeidet, og forlate byggeplassen. 

Før Samspillsentreprenøren forlater byggeplassen, skal han i rimelig utstrekning sikre utført arbeid, 

materialer og utstyr mot skade. 

Dersom Byggherren hever, har han rett til å bruke Samspillsentreprenørens stillaser, maskiner, 

redskaper eller andre innretninger og materialer som er bestemt til utførelsen, og som befinner seg 

på byggeplassen når Samspillsentreprenøren mottar hevningserklæringen. Byggherren har også rett 

til å få utlevert tegninger og andre dokumenter som Samspillsentreprenøren har rett til å disponere 

over, og benytte disse til å fullføre arbeidet under kontrakten. 

49.3. Vederlag for utført arbeid (NS 8407 punkt 46.3) 
Samspillsentreprenøren har krav på vederlag for det arbeidet som er utført. Han har også krav på et 

rimelig vederlag for Byggherrens bruk av utstyr m.m. 

49.4. Erstatning ved Byggherrens hevning (NS 8407 punkt 46.4) 
Ved hevning kan Byggherren kreve erstattet sine nødvendige merkostnader, herunder økte 

finanskostnader. 

Byggherren kan i tillegg kreve erstattet påregnelig tap som oppstår etter hevningstidspunktet, i den 

utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. 
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Byggherren kan ikke kreve dagmulkt etter hevningstidspunktet. 

49.5. Erstatning ved Samspillsentreprenørens hevning (NS 8407 punkt 46.5) 
Ved hevning kan Samspillsentreprenøren kreve erstattet nødvendige merkostnader som følge av at 

kontrakten heves, og tapt fortjeneste på den delen av arbeidet som faller bort. Byggherren skal i 

tillegg betale Samspillsentreprenøren for nedriggings- og avviklingskostnader, samt for tap på grunn 

av kontraktsforpliktelser overfor Kontraktsmedhjelpere. 

Samspillsentreprenøren kan i tillegg kreve erstattet annet påregnelig tap som oppstår etter 

hevningstidspunktet, i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. 

49.6. Sikkerhet i reklamasjonstiden (NS 8407 punkt 46.6) 
Samspillsentreprenøren kan ved hevning kreve at den sikkerheten som er stilt for hans forpliktelser i 

reklamasjonstiden, skal reduseres forholdsmessig til den delen av arbeidet som er utført. 

49.7. Registreringsforretning (NS 8407 punkt 46.7) 
Ved hevning skal det innen 14 dager avholdes en registreringsforretning over hvilket arbeid som er 

utført. Er ikke registreringsforretning begjært innen dette tidspunktet, skal den Parten som hever, 

sørge for at registreringsforretning blir avholdt. Det skal føres protokoll fra forretningen som angir 

hvem som er til stede, hva som er utført, og eventuelle mangler ved det utførte. Unnlater en Part å 

møte uten gyldig grunn, kan den andre Parten gjennomføre registreringsforretningen alene. 

 

KAPITTEL XI  ØVRIGE BESTEMMELSER 

50. Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter (NS 

8407 punkt 47) 
NS 8407 punkt 47 utgår, og erstattes av bestemmelsene i B.1 Samspillsavtalen punkt 9 Rettigheter til 

prosjekteringsmaterialet og dokumenter.  

51. Rett til kontraktsgjenstanden og materialer (NS 8407 punkt 48) 

51.1. Eiendomsrettens overgang (NS 8407 punkt 48.1) 
Kontraktsgjenstanden blir Byggherrens eiendom etter hvert som arbeidet under kontrakten utføres. 

Materialer som er tilført byggeplassen, og som skal bygges inn, blir Byggherrens eiendom når 

Byggherren har betalt dem. 

51.2. Eiendomsrett til materialer (NS 8407 punkt 48.2) 
NS 8407 punkt 48.2 utgår, og erstattes av følgende bestemmelse:  

Materialer Byggherren har levert, og som ikke medgår til kontraktsgjenstanden, er Byggherrens 

eiendom. 

Alt av materialer som fjernes ved utskiftningen av aggregatene, skal sorteres og fraktes til deponi.  
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52. Ansvar for skade (NS 8407 punkt 49) 

52.1. Varsel om fare for skade (NS 8407 punkt 49.1) 
Partene skal varsle hverandre dersom de kjenner til forhold som kan medføre skade på person, 

eiendom eller miljø og som nødvendiggjør tiltak som ikke følger av kontrakten. 

Etter at Samspillsentreprenøren har varslet, skal han avvente Byggherrens skriftlige stillingtaken, 

med mindre det foreligger fare for øyeblikkelig skade, jf. punkt 52.4.  

52.2. Ansvar for skade på den andre Partens person eller eiendom (NS 8407 punkt 

49.2) 
Har en Part påført den annen Part skade på vedkommendes person, ansatte eller ting som ikke 

omfattes av kontrakten, er han erstatningsansvarlig i den utstrekning dette følger av alminnelige 

erstatningsregler. 

Skyldes skaden mangel ved kontraktsgjenstanden, gjelder kun bestemmelsene i punkt 45.  

52.3. Ansvar for skade på miljø, tredjemanns person eller eiendom (NS 8407 punkt 

49.3) 
I forholdet mellom Partene er Byggherren ansvarlig for skade på miljø, tredjemanns person eller 

eiendom når Samspillsentreprenøren har fulgt fremgangsmåten som er beskrevet i kontrakten eller i 

senere instruks fra Byggherren. Samspillsentreprenøren er likevel ansvarlig for skaden i den grad den 

skyldes unnlatt varsel etter punkt 52.1 eller uaktsomhet hos Samspillsentreprenøren. 

52.4. Fare for øyeblikkelig skade (NS 8407 punkt 49.4) 
Oppstår det fare for skade på person, eiendom eller miljø som krever umiddelbare tiltak, har den 

Parten som oppdager faren, plikt til å foreta det som er nødvendig for å avverge skaden. Dersom 

Parten mener han kan kreve dekning for sine utgifter for tiltakene fra den andre Parten, skal 

tiltakene ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig inntil den andre Parten kan vurdere 

situasjonen. 

Den Parten som har interesse av at tiltaket iverksettes, skal betale de nødvendige kostnadene. 

53. Tvister 
NS 8407 punkt 50 utgår, og erstattes av bestemmelsene i B.1 Samspillsavtalen punkt 14 Tvister.   
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54. SIGNATUR 
Kontrakt for Fase 2 er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. 

 

Oslo, den __________/____________ 

 

 

            

            

Byggherren (byggherren)    Samspillsentreprenøren  

 

 

 


