



Tilbudsforespørsel

Økonomisystem

SSA Lille Sky, Bilag 4

**Leveringsplan og plan og kriterier for
Kundens Godkjenningsprøve**

Innhold

1.	Når Skytjenestene skal være tilgjengelig for Kunden	3
1.1.	Plan for levering av Tilleggstjenester	3
1.2.	Dokumentasjon og opplæring.....	3
1.3.	Milepælsplan.....	3
1.4.	Plan for gjennomføring av Kundens godkjenningssprøve	4
2.	Andre bestemmelser om planer, fremdrift og frister	4
2.1.	Avtalens punkt 9.5.3 Dagbot	4

1. Når Skytjenestene skal være tilgjengelig for Kunden

Oppdragsgiver ønsker løsningen ferdig implementert innen utgangen av 1.halvår 2025.

1.1. Plan for levering av Tilleggstjenester

Plan for levering av eventuelle Tilleggstjenester skal fremgå her. Dette gjelder også eventuelle Tilleggstjenester som skal leveres i senere innføringssteg.

Planen bør bl.a. inneholde:

- a) En overordnet beskrivelse av Tilleggstjenestene,
- b) aktiviteter knyttet til etablering av Tilleggstjenestene med tilhørende leveringsfrister,
- c) omfanget av Kundens eventuelle medvirkning knyttet til etablering av Tilleggstjenestene, og
- d) eventuelle dagbotbelagte milepæler.

<Leverandøren bes beskrive foreslått tidsplan for prosjektet, inkludert aktiviteter hos Kunden>

Foreslått prosjektplan skal inneholde følgende aktiviteter. Merk: Dette er ikke en uttømmende liste:

Omfang og mål

Milepæler

Beskrivelse av aktivitetene

Estimert tidsramme for de forskjellige aktivitetene

Oppstartsmøte

Design fra leverandør

Testplan for leveransen

Plan for oppstart/produksjonssetting

K Kundens medvirkning

<Leverandøren skal også beskrive organisasjonen og teamet som skal delta i prosjektet, inkludert navn, roller, ekspertise og erfaring fra lignende prosjekter.>

1.2. Dokumentasjon og opplæring

<Leverandøren bes beskrive omfang og plan for opplæring av oppdragsgivers kjernepersonell på tilbudt løsning.>

1.3. Milepælsplan

<Leverandøren bes fylle ut tabellen nedenfor, basert på tidsplanen i punkt 1.>

Prosjektfaser og milepæler	Dato
Mobilisering	<Leverandørs forslag>
Design	<Leverandørs forslag >
Konfigurasjon	<Leverandørs forslag >
Utrulling	<Leverandørs forslag >
Godkjenningssprøve	<Leverandørs forslag >
Leveringsdato	<Leverandørs forslag >
<i>(Leverandøren kan tilføye ytterligere milepæler ved behov)</i>	

1.4. Plan for gjennomføring av Kundens godkjenningssprøve

<Leverandøren bes fylle ut plan for Kundens Godkjenningssprøve, herunder oppstartskriterier, varsling av feil og prosedyrer for feilretting.>

2. Andre bestemmelser om planer, fremdrift og frister

2.1. Avtalens punkt 9.5.3 Dagbot

Partene har avtalt at følgende **Leveringsfrister** skal gjelde:

[Fyll inn avtalte leveringsfrister.]

Dagbot kommer bare til anvendelse hvis det er avtalt her. Følgende Leveringsfrister er gjenstand for **dagbot** ved forsinkelse:

- Leveringsdato