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a.2 Generelle kontraktsbestemmelser 
 

a.2.1 NS 8407:2011 MED ENDRINGER 

NS 8407:2011 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle 
kontraktsbestemmelser i Bergen kommune Etat for utbygging sine entreprisekontrakter. 
 
a.2.2 MØTER MED KONTRAKTSMEHJELPERE (NS 8407 PKT 4) 
Følgende tilføyes som nytt andre punktum i Pkt. 4.3: 
«Byggherren skal kalles inn til og har rett til å delta på disse møtene. Byggherren står fritt til å delta med 
sine kontraktsmedhjelpere etter behov.» 

 
a.2.3 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5) 
Første og andre ledd utgår og erstattes med følgende: 
 
«All behandling av varsler og krav skal skje ved bruk av ISY Prosjekt Endring. Veileder i bruk av systemet finnes her 
Bergen kommune - Veileder for entreprenører i bruk av ISY Prosjekt Endring» 
 
Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd: 
 
«Varsler og krav regnes kun som skriftlig dersom de er sendt via ISY Prosjekt Endring.» 
 
a.2.4 PARTENES SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT 7) 
Pkt. 7.1 Generelle bestemmelser 
Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd: 
«Konserngaranti aksepteres ikke.» 
 
a.2.5 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 10) 
Følgende tilføyes som nytt pkt. 10.4 «Antikontraktør-klausul»: 
«Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 
underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan 
bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft 
skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens 
forpliktelser overfor byggherren.» 

«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet 
innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til  forholdets opphør. 
Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktsummen.» 
 
a.2.6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18) 
Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.9 «Hensyn til naboer»: 
«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng 
er støy og støvplagen viktig.» 
«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 – 17.00, og 
annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00.» 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.10 «Utvidet skatteattest» Pkt. 
18.10.1 Byggherrens rett til å innhente opplysninger 
Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprenøren og underentreprenører til et ubegrenset antall  ganger å 
innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/naring-avgifter-og-anskaffelser/anskaffelser/leverandorkrav/veileder-for-entreprenorer-i-bruk-av-isy-prosjekt-endring
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avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt. 

De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakt og frem til seks 
måneder etter at kontrakten er avsluttet. 

 
Pkt. 18.10.2 Brudd på skatte- og avgiftslovgivningen 
«Totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på 
for å bli kvalifisert, skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. 
Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av at totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og andre 
selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert, oppfyller sine forpliktelser til å betale 
skatter og/eller avgifter. 

Dersom totalentreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller 
avgifter, kan byggherren, etter at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette forholdet, 
heve kontrakten dersom retting ikke har blitt gjort innen fristen. 

Dersom totalentreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter 
kan byggherren heve kontrakten uten at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette. 
Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og 
totalentreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre at kravet ikke er berettiget. 

Bestemmelsene over om totalentreprenøren mislighold gjelder også for underentreprenører som 
totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert og for andre selskaper som 
totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert. 

Dersom totalentreprenørens øvrige underentreprenører i ikke uvesentlig grad misligholder sine 
forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren gi underentreprenøren en frist til å rette 
forholdet. Er forholdet ikke rettet innen fristen, kan byggherren kreve at totalentreprenøren  snarest mulig 
skifter ut sin underentreprenør, uten kostnad for byggherren. 

Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent  myndighet, og 
totalentreprenøren sannsynliggjør overfor byggherren at kravet mot 
underentreprenøren ikke er berettiget. 
Dersom totalentreprenøren ikke skifter ut underentreprenør som byggherren har krevd utskiftet, kan 
byggherren heve avtalen.» 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.11 «Skilting og reklame»: 
«Byggeplassens hovedaktører skal fremgå av byggeplasskilt som utformes etter Bergen kommunes 
standard. Oppsetting av skilt, bannere og annen form for reklame på byggeplassen er ikke tillatt.» 
 
a.2.7 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8407 PKT 34) 
Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering  for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
Følgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og 
nedrigging: 

«Regulering i opprinnelig byggetid, basert på volum» 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 
34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto 
vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgene formel: 
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0,5 A (B – 1,1 C)  

C 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Som rigg og driftskapittel regnes punkt 
1.1-1.4 i tilbudsskjema i totalentreprenørens tilbud. 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter 
gjennomført mengdekontroll. 

 
Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: 
• Regulering av kontraktssummen pga lønns- eller prisstigning. 
• Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprise/leverandørkontrakter 
• Avbestillingserstatning 
• Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 

«Regulering i forlenget byggetid» 
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etterfølgende formel: 
 
0,7 A (Z)  

Y 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Som rigg og driftskapittel regnes punkt 
1.1-1.4 i tilbudsskjema i totalentreprenørens tilbud. 
Y = opprinnelig byggetid 
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid. 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 

Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og  nedrigging kan først kreves utbetalt i 
sluttoppgjøret.  

Pkt. 34.5 Avbestillingserstatning til kontraktsmedhjelper Punktet utgår 
og erstattes av følgende bestemmelse: 
«Kun dokumenterte bestilte materialleveranser dekkes.» 
 
a.2.8 BRUKSTAKELSE OG PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT 38) 
Pkt. 38.2 Prøvedrift 
Følgende tilføyes som nye ledd: 
«Prøvedrift skal skje etter overtakelse av kontraktsgjenstanden. Vilkår og gjennomføring av 
prøvedrift er nærmere omtalt i konkurransegrunnlaget del II med vedlegg. Prøvedrift honoreres 
etter medgått tid basert på timepriser inngitt i tilbudsskjema fra entreprenør.  
 
Entreprenør skal i samarbeid med byggherre utarbeide et honorarbudsjett for prøvedrift. 
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Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren hvis det er grunn til å anta at budsjettet 
vil bli overskredet. Byggherren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som 
ikke er varslet til byggherren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar.» 
 
 
a.2.9 SLUTTOPPGJØR (NS  8407 PKT 39) 
Pkt. 39.1 Sluttoppstilling og sluttfaktura 
Følgende tilføyes som nytt punktum i første ledd: 
«Totalentreprenøren skal benytte byggherrens mal for sluttoppstilling.» 

 
 
a.2.10 MANGEL VED KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407 PKT 42) 
Pkt. 42.3.3 Gjennomføringen av utbedringen Følgende 
tilføyes som nytt siste ledd: 
«Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom 
hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. 
Totalentreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold.» 
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