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a.2 Generelle kontraktsbestemmelser

a.2.1 NS 8405 MED ENDRINGER
NS 8405:2008 med de endringer som er beskrevet i nedenstaende punkter, gjelder som generelle
kontraktsbestemmelser i Bergen kommune Etat for utbygging sine entreprisekontrakter.

a.2.2 M@TER (NS 8405 PKT 7)

Pkt. 7.1 «Byggemater» farste ledd utgar og erstattes med fglgende:
«Byggemater avholdes minimum hver 14.dag pa byggeplass, evt. oftere ved behov. Entreprengrersom har
pagaende arbeider pa plassen, har mateplikt. Jvrige innkalles ved behov.»

a.2.3 VARSLER OG KRAYV (NS 8405 PKT 8)

Farste og andre ledd utgér og erstattes med falgende:

«All behandling av varsler og krav skal skje ved bruk av ISY Prosjekt Endring. Veileder i bruk av systemet finnes her
Bergen kommune - Veileder for entreprengrer i bruk av ISY Prosjekt Endring»

Folgende tilfayelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd:

«Varsler og krav regnes kun som skriftlig dersom de er sendt via ISY Prosjekt Endring.»

a.2.4 SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8405 PKT 9)

Pkt.9.1 «Generelle bestemmelser»
Falgende tilfgyelse gjelder som nytt siste punktum i andre ledd:
«Konserngaranti aksepteres ikke.»

Pkt. 9.3 «Byggherrens sikkerhetsstillelse» utgar og erstattes av felgende bestemmelse:
«Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.»

a.2.5 KRAV TIL UTFORELSE (NS 8405 PKT 11)
Folgende tilfgyes som nytt siste ledd i pkt. 11.2:

«Dersom det under utfgrelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan
byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretattinnen fristen, kan
byggherren kreve at entreprengren betaler kostnadene til utbedring utfert av andre. Forutsetningen er at
utbedringen skjer pa en rimelig og forsvarlig mate. Byggherren skalvarsle entreprengren for utbedringen
blir satt bort til andre.»

a.2.6 FORHOLD PA BYGGEPLASSEN (NS 8405 PKT 12)

Folgende tilfayes som nytt pkt. 12.8 «Hensyn til naboer»:
«Det er av stor betydning at entreprengrens virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. | densammenheng
er stgy og stgvplagen viktig.»

«God organisering av byggearbeidene, faste tider for stayende arbeider, informasjon til naboermed mer
planlegges og gjennomfares i samarbeide med byggeleder.»

«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv stgy skal bare forega mellom 07.00 —17.00,
og annen stgyende virksomhet skal forega mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Eventuelt arbeidutover disse
tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra byggelederbegrunnes ikke.»
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«Ved etablering og bruk av stgykilder skal det tilstrebes lavest mulig stgyniva. Stay og vibrasjonerskal ikke
medfgre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig niva.»

Folgende tilfgyes som nytt pkt. 12.9 «Masselagring»:
«Eventuell lagring av masser pa anleggsomradet skal godkjennes av byggherren.

Falgende tilfayes som nytt pkt. 12.10 «Utvidet skatteattest».

Pkt. 12.10.1 Byggherrens rett til & innhente opplysninger:

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengren og underentreprengrer til et ubegrenset antallganger a
innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og
avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakt og fremtil seks
maneder etter at kontrakten er avsluttet.

Pkt. 12.10.2 Brudd pa skatte- og avgiftslovgivningen:

«Entreprengren, eventuelle underentreprengrer og selskaper som entreprengren har stgttet segpa for a bli
kvalifisert, skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter.

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av at entreprengren, eventuelle underentreprengrer ogandre
selskaper som entreprengren har stottet seg pa for a bli kvalifisert, oppfyller sine

forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter.

Dersom entreprenaren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til & betale skatterog/eller
avgifter, kan byggherren, etter at entreprengren er gitt en frist til & rette forholdet, hevekontrakten dersom
retting ikke har blitt gjort innen fristen.

Dersom entreprengren vesentlig misligholder sine forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifterkan
byggherren heve kontrakten uten at entreprengren er gitt en frist til 4 rette.

Retten til & heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet ogentreprengren
overfor byggherren kan sannsynliggjare at kravet ikke er berettiget.

Bestemmelsene over om entreprengren mislighold gjelder ogsa for underentreprengrer som

entreprengren har stottet seg pa for a bli kvalifisert og for andre selskaper som entreprengren harstgttet seg pa
for a bli kvalifisert.

Dersom entreprengrens gvrige underentreprengrer i ikke uvesentlig grad misligholder sine

forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren gi underentreprengren en frist tila rette
forholdet. Er forholdet ikke rettet innen fristen, kan byggherren kreve at entreprengren snarest mulig skifter ut
sin underentreprengr, uten kostnad for byggherren.

Retten til 4 kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetentmyndighet, og
entreprengren sannsynliggjer overfor byggherren at kravet mot
underentreprengren ikke er berettiget.

Dersom entreprengren ikke skifter ut underentreprengr som byggherren har krevd utskiftet, kanbyggherren
heve avtalen.»

Falgende tilfgyes som nytt pkt. 12.11 «Skilting og reklamex:
«Byggeplassens hovedaktgrer skal fremga av byggeplasskilt som utformes etter Bergen kommunes
standard. Oppsetting av skilt, bannere og annen form for reklame pa byggeplassen erikke tillatt.»
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a.2.7 BRUK AV UNDERENTREPRENGR (NS 8405 PKT 15)
Falgende tilfayes som nytt pkt. 15.4 «Antikontraktgr-klausul»:

«Arbeidet skal utfares av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av
underentreprengren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan
bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft
skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke

entreprengrens forpliktelser overfor byggherren.»

«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprengren selv eller noen av hans

underentreprengrer anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet
innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra fristens utlgp tilforholdets opphar.
Mulkten skal utgjgre en promille av kontraktsummen.»

a.2.8 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8405 PKT 25)

Kravene om seaerskilt varsel og lgpende underretning i NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd bokstav a og fjerde
ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

Folgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og
nedrigging:

«Regulering i opprinnelig byggetid, basert pa volum»:

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 ikkeoverstiger
10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontrakissummen, gis det kompensasjonetter
folgene formel:

0.5A(B-1,10C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Som rigg og driftskapittel regnespunkt
1.1-1.4 i tilbudsskjema i entreprengrens tilbud.

B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist

C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks. mva.), med eventuelle tillegg eller fradrag eks.mva.
etter giennomfart mengdekontroll.

Ved utregning av entreprengrens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til:
¢ Regulering av kontraktssummen pga. Ignns- eller prisstigning.
¢ Utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprise/leverandgrkontrakter
¢ Avbestillingserstatning
+ Kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, lanns — og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
«Regulering i forlenget byggetid»:

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1,jf. 24.5, skal vederlagsjusteringfor
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

0.7A(2)
Y
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A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Som rigg og driftskapittel regnespunkt
1.1-1.4 i tilbudsskjema i entreprengrens tilbud.

Y = opprinnelig byggetid

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid.

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, loanns — og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kan fgrst kreves utbetalt i
sluttoppgjeret.

Pkt. 25.9 «Avbestillingserstatning til underentreprengrer og leverandgrer»Punktet utgar
og erstattes av fglgende bestemmelse:
«Kun dokumenterte bestilte materialleveranser dekkes.»

a.2.9 PARTSUENIGHET (NS 8405 PKT 26)
Pkt. 26.1 «Utfarelsesplikt ved uenighet»:

Tredje ledd utgar og erstattes med fglgende:
«Byggherren stiller ikke sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet.»

a.2.10 FASTSETTELSE AV VEDERLAG (NS 8405 PKT 27)
Pkt. 27.2 «Mengdekontroll»:

Folgende tilfgyelse gjelder i fgrste ledd:
«Mengdekontroll skal veere gjennomfart innen kontraktsinngaelse.»

a.2.11 OVERTAKELSE (NS 8405 PKT 32)

Pkt. 32.4 «Protokoll», underpunkt b suppleres med fglgende:

«Oversikt over mangler kan fremga av separate referater fra befaringer som er gjennomfaert for
overtakelsesforretningen. Referatene skal i sa fall vedlegges overtakelsesprotokollen. Dersom
entreprengren har bemerkninger til referatene, skal disse nedfelles i overtakelsesprotokollen.

Dersom bemerkningene er omfattende, kan disse utarbeides pa et eget dokument somvedlegges
protokollen.»

Falgende tilfoyelser gjelder som nytt pkt. 32.9 «Prgvedriftsperiodex»:

32.9.1 «Vilkar for oppstart prgvedriftsperiode»:

«Partene skal giennomfgre en felles befaring for & avdekke om prevedriftsperioden kan starte, jf. pkt.
B.3.14 «Sluttfase». Bestemmelsene i NS 8405 pkt. 32.3 «Overtakelsesforretning», pkt. 32.4

«Protokoll» og pkt. 32.5 «Byggherrens rett til & nekte overtakelse» gjelder tilsvarende sa langt depasser.»

Rettsvirkningene av oppstart prgvedriftsperiode
32.9.2 «Oppstart provedriftsperiode innebaerer at byggherren far rett til & ta kontraktsarbeidet ibruk.»

a.2.12 SLUTTOPPGJQR (NS 8405 PKT 33)

Pkt. 39.1 Sluttoppstilling og sluttfaktura

Folgende tilfayes som nytt punktum i fgrste ledd:

«Entreprengren skal benytte byggherrens mal for sluttoppstilling.»
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a.2.13 MANGEL VED KONTRAKTARBEIDET. ERSTATNINGSANSVAR (NS 8405
PKT 36)
Pkt. 36.2 «Utbedring»

Siste punktum, tredje ledd utgar og erstattes med:
«Byggherren stiller ikke sikkerhet for generalentreprengrens mulige vederlagskrav.»

Folgende tilfgyes i femte ledd:

«Utbedring av mangler skal utferes etter avtale med og i full forstaelse med bruker/leietaker. Dersom
hensynet til bruker/leietaker gjgr det ngdvendig, skal utbedringen gjeres utenfor ordineerarbeidstid.
Entreprengren skal selv besgrge og bekoste eventuelt ngdvendig vakthold».
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