
Møre og Romsdal  

fylkeskommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurransegrunnlag Del II 

 

Bilag C 
 

 

TIDSPLAN 
 

 

 

Arkitekt 
<Over terskelverdi> 

 



Prosjekt K104 Romsdal vgs 

Bilag C Arkitekt       

Dato: 28.05.2013 

 

Side 2 av 4 

  

Dokument  Mal, versjon 1.0 Rev. dato:2013-01-28  HS 

 

 

Innhold 

 

Innhold ....................................................................................................................... 2 

1 Generelt ............................................................................................................. 3 

2 Tidsplan, milepæler .......................................................................................... 3 

3 Dagmulkt ........................................................................................................... 4 

 



Prosjekt K104 Romsdal vgs 

Bilag C Arkitekt       

Dato: 28.05.2013 

 

Side 3 av 4 

  

Dokument  Mal, versjon 1.0 Rev. dato:2013-01-28  HS 

 

1 Generelt 

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.  

 

Når kontrakt er etablert, skal leverandør i samarbeid med prosjekteringsgruppen utarbeide detaljert 

fremdriftsplan for kontraktsarbeidet med milepæler som skal være styrende for prosjekteringen. 

Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan og skal legges til grunn for 

entreprisene som skal kontraheres. 

 

Basert på detaljert fremdriftsplan skal leverandør utarbeide arbeidsprogram for eget 

kontraktsarbeid. 

2 Tidsplan, milepæler 

Noen milepæler for prosjektet. Milepæler etter kontrahering av totalentreprenør vil bli koordinert 

med TE og er tentative: 

 

Milepæl 

 

 

Tid 

 

 Prosjekteringsgruppe til skisseprosjekt kontrahert 01.10.2013 

 Oppstart forprosjekt 02.01.2014 

 Forprosjekt ferdig kvalitetssikret, klar for 

byggherregodkjenning 

16.04.2014 

 Forprosjekt ferdig godkjent 11.06.2014 

 Oppstart prosjektering konkurransegrunnlag TE  17.04.2014 

 Detaljprosjekt funksjonsbeskrivelse ferdig 

kvalitetssikret, klar for tilbudsprosess totalentreprise 

11.06.2014 

 Byggherreombud kontrahert 01.10.2013 

 Totalentreprenør kontrahert 15.10.2014 

 Rammetillatelse gitt 16.04.2014 

 Igangsettingstillatelse rivearbeider 03.02.2015 

 Igangsettingstillatelse bygging 28.04.2014 

 Riving 06.01.2015 

 Byggestart 28.04.2014 

 Tett bygg ENO 

 FDV foreløpig dokumentasjon ferdig 02.03.2017 

 Oppstart funksjonskontroller 08.03.2017 

 Oppstart byggherres verifikasjon av 

funksjonskontroller 

05.04.2017 

 Byggherres verifikasjon av funksjonskontroller ferdig 02.05.2017 

 Oppstart prøvedrift 02.05.2017 

 Prøvedrift ferdig 03.05.2017 

 FDV dokumentasjon ferdig 02.04.2017 

 Brukstillatelse-/ferdigattest gitt 03.05.2017 

 Overtakelse fra totalentreprenør 03.05.2017 

 Overlevering til drift ferdig 03.05.2017 
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3 Dagmulkt 

Det vil bli satt dagmulktbelagte frister milepæler i prosjekteringsarbeidet.  

 

Det medfører erstatningsplikt dersom leverandør påfører byggherre økte kostnader eller tap som 

er forårsaket av forsinkelser. Dette kan være levering av dokumenter i forhold til godkjente 

leveringsplaner eller andre forsinkelser. 

 

Dagmulktens størrelse: 

 

2 ‰ av delprosjektets samlede honorar pr. kalenderdag, minimum kr. 1500 / kalenderdag. 

 

Milepæl 

 

 

Tid 

 

Dagmulktbeløp 

 

 Forprosjekt 14.4.14 2 ‰ / 

kalenderdag 

 

 


