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Bestemmelser om vederlag og insentiver

IO 10701 1= [ 1 To PSSR
2. VEOerlag fOr FASE L ... ..ottt
K R =T (- - Yo I (o] g T SRRSO
N 101 L ST
B PASIAGSPIOSENT .. .....vveveeeieteteteteteee e e ettt sttt ettt bbbt et r b b r ettt sttt ettt
6. Etablering @V MAIPIIS ......vcveueieiriicscieiee ettt
AN VS (=T a0 TRV 1171 T OO
8.  Insentivberegning 0g SIUtEKOSINAG ...........coveiiiiiiiie e
9. Byggherrens rett til viderefaring i Fase 2 uten enighet om malpris i Fase 1 ..........cccocoevevivevevennnn.
10. ReKIamMaSJONSAIDEIAET .........cuiiiiiiiitiite ittt
L1, FAKEUTEIING ...ttt bbbt b bt bbb et e bbbt bbb

O O -1 o1 - | OSSP

11.2. FAKIUIEriNG 1 FASE L.ttt

11.3.  FAKIUMEIING 1 FASE 2...uiiuiiiiiiie ettt sttt st e ettt et e e e s be s te e besbeese e besreeeesteeneesreares



1. Innledning

Dette bilag, Bilag B1, inneholder bestemmelser om entreprengrens vederlag og avregning av
prosjektkostnad mot malpris.

2. Vederlag for Fase 1

Entreprengrens arbeid i Fase 1, herunder kostnader til underentreprengrer og radgivere gjgres opp
etter medgatt tid, basert pa kontraktens timepriser og paslag dersom det skulle veare aktuelti samsvar
med Bilag B2.

For prosjektering i Fase 1 utarbeides det honorarramme for all prosjektering. Nar budsjettrammen i
avtalen er nadd reduseres de prosjekterendes timesatser med 10 %. Entreprengren gis heller ikke rett
til paslag pa prosjekteringstjenester som gar utover budsjettrammen. Dette gjelder ikke for
endringsbestillinger fra Byggherren.

3. Vederlag for Fase 2

Ved gjennomfgring av Fase 2 skal alle kostnader som paferes prosjektet avregnes etter timepriser og
paslag, jf. Bilag B2 Betaling for leverandgrenes ytelser baseres pa regningsarbeid i henhold til
selvkostprinsippet med paslag.

Entreprengrens eventuelle konsernrabatter og tilsvarende ordninger hos leverandgrer, skal innga i
prosjektets regnskap.

Kostnadsoppfalgingen skal gjennomfares etter prinsippet «apen bok». Byggherren skal ha fullt innsyn
i Entreprengrens regnskap og prosjektakonomi bade for kalkyler og virkelig palgpte kostnader.

4. Timerater

Auvtalte timerater gjelder for det personell Entreprengren stiller til disposisjon for prosjektet bade i
Fase 1 og Fase 2. Timeratene legges til grunn for honorering etter anvendt tid. Disse timeratene
fremgar av Bilag B2. Timeratene holdes fast uavhengig hvor mange timer som medgar.
Timeestimatene som er angitt i Bilag B2 er kun ment som grunnlag for evaluering av tilbyderne ved
kontraktstildeling.

Timeratene skal vere alt inklusive og inkludere alle administrasjonskostnader, blant annet lgnn,
sosiale kostnader, kostnader til Entreprengren hovedkontor, forsikringer, garantier, telefon,
dataverktay, reisekostnader for ngdvendige reiser i Oslo - Akershus-omradet, forsikringer, servicebil,
parkering, verktgygodtgjarelse, ngdvendig handholdt verktay, el-verktay, gjengemaskiner,
arbeidsbord, gipsbord, gardintrapper, rgrmontasjeverktgy, etc. Timeratene skal ogsa inkludere
Entreprengrens fortjeneste for disse ressursene. Tilsvarende gjelder for radgivere og
underentreprengrer.

5. Paslagsprosent

Paslagsprosenten skal i den grad det ikke allerede er dekket av timepriser dekke Entreprengrens krav
til administrasjon og fortjeneste for & gjennomfare prosjektet som en totalentreprise i Fase 2 etter den
beskrevne samspillsmodellen:



Paslagsprosenten fremgar av Bilag B2. Paslagsprosenten skal holdes fast uavhengig av hva som er
ngdvendig ressursinnsats og hva som blir prosjektets totalkostnad for gjennomfgring av det
prosjektinnholdet som er lagt til grunn for malprisen.

6. Etablering av malpris

| Fase 1 gjennomfgres ngdvendig planlegging og kalkulasjon etter prinsippet apen bok for a etablere
malpris for detaljprosjektering og utferelse i Fase 2.

I tillegg til estimat for kostnader som detaljprosjektering, underentrepriser, materialer,
utstyrsleveranser, maskiner, rigg etc., skal oppgitte timerater og paslagsprosent, jf. Bilag B2 danne
grunnlag for utarbeidelse av malprisen. Ved endringer i prosjektomfang etter etablering av malpris,
justeres malprisen ut fra endringen og angitt paslagsprosent. Kostnadsbesparelser eller
kostnadsoverskridelser i forhold til avtalt malpris belgnnes eller straffes med bonus/malus i henhold
til avtalt fordelingsngkkel mellom Byggherren og Entreprengren.

Partene skal i Fase 1 innhente tilbud pa underentrepriser og innkjgp for a sikre best mulig underlag for
malpris.

Den avtalte malprisen skal knyttes opp mot kravspesifikasjonen og omforent arbeidsomfang som
inngar i kontraktshilagene til Samspillsavtalen.

7. Justering av malpris
Malprisen skal justeres i falgende situasjoner:

e Byggherren krever endringer i forhold til det avtalte prosjektomfang etter avtalt malpris.

e Det skjer endringer i lover eller forskrifter som ikke er kjent ved avtale om malpris.

e Byggherren instruerer Entreprengren om valg av lgsning eller utferelse som begrenser
Entreprengrens frinet utover hva som naturlig felger av Samspillsavtalen og
gjennomfaringsmodellen. | dette ligger at modellen tilsier at gevinster og besparelser under
gjennomfaringen veies mot hverandre og at byggherrens instruksjon skal ha en viss betydning
i negativ retning fer det kan medfgre endring av malpris.

e Betydelige forsinkelser av eller mangler i Byggherrens leveranser med mindre forholdet
skyldes leverandgrens eller noen han svarer for.

e Byggherres instruksjon i tilknytning til Entreprengrens valg av underleverandgr skal felge
retningslinjene i NS 8407 pkt 10.2 Malprisen justeres med kostnaden for endringen.

Tidsplanen skal kun endres dersom de nevnte situasjoner medfarer forstyrrelser pa kritisk linje.

Mangler ved valgte lgsning eller prosjektering i Fase 1 gir ikke grunnlag for justering av Malprisen
eller tidsplanen.

8. Insentivberegning og Sluttkostnad

Avstemt og regulert prosjektkostnad (sluttkostnad) skal avregnes mot malprisen etter at
kontraktarbeidene er avsluttet (ved overtakelse). Justeringen resulterer i en ytterligere betaling til
Entreprengren, eller en tilbakebetaling til Byggherren.

Dersom sluttkostnaden overstiger malprisen, skal Partene dekke 50 % av det overskredne belgp hver.
Hvis det i lgpet av Fase 2 blir klart at malprisen er overskredet, kan Byggherren holde tilbake et belgp
tilsvarende Entreprengrens andel av det overskredne belgp.



Dersom sluttkostnaden underskrider malprisen, skal Partene honoreres med 50 % av det underskredne
belgp hver.

9. Byggherrens rett til viderefgring i Fase 2 uten enighet om malpris i Fase 1

Dersom partene ikke blir enige om malprisen og Byggherren likevel velger & viderefare prosjektet i
Fase 2, vil alle andre vederlagsprinsipper og belgp gjelde for kontrakten, bortsett fra insentivordninger
beskrevet over. Ved totalentreprise med fast pris vil paslagsprosentene i vedlegg B2 gjelde.

10. Reklamasjonsarbeider

Ved beregning av malpris og oppsett for sluttoppgjer skal det avsettes 1,5 % av malprisen for dekning
av utbedringer i reklamasjonsperioden. Entreprengren skal besgrge utbedring av alle feil og mangler
som oppdages i reklamasjonsperioden og ha oppgjort etter faktiske dokumenterte kostnader uten
fortjeneste.

Dersom det ved reklamasjonsperioden slutt har palgpt lavere kostnader til reklamasjonsarbeid enn det
avsatte belgpet, skal Entreprengren ha utbetalt 50 % av differansen mellom det avsatte belgpet og de
faktiske kostnadene til reklamasjonsarbeidene.

Dersom det ved reklamasjonsperioden slutt har palgpt hgyere kostnader til reklamasjonsarbeid enn det
avsatte belgpet, skal Entreprengren selv dekke alle de overskytende kostnadene.

11. Fakturering

11.1. Generelt
Fakturering skal skje manedlig. Betalingsfrist er 30 dager etter at Byggherren har mottatt faktura.

Tilbyder skal benytte elektronisk faktura pa «elektronisk handelsformat» (EHF- format, eller annen
standard anbefalt av Difi).

Ski kommune benytter Evry som aksess punkt.

Krav til faktura
e Organisasjonsnummer 960507878 skal alltid benyttes.
e Fakturaen stiles til Ski kommune, ved bestillende virksomhet.
o Referanse 6 siffer (ressursnummer) skal alltid oppgis i referanse feltet. Dette angir korrekt
kostnadssted for mottaker av fakturaen.
e Nar bestillingen er foretatt via E-handel, skal ordrenummer oppgis som referanse.

Vi ber leverandgrene i starst mulig grad benytte bakgrunnsmal pa EHF fakturaen. Dette gir en mye
bedre kvalitet pa fakturaen i forhold til lesbarhet, nar den overfares elektronisk til gkonomisystemet
for arbeidsflyt.

For spgrsmal ta kontakt med Regnskapskontoret.Okonomi@ski.kommune.no

Fakturaer som ikke oppfyller kravene til faktura vil ikke bli behandlet av Ski kommune.
Leverandgren barer selv risikoen for forsinket betaling i slike tilfeller.



11.2. Fakturering i Fase 1

Dokumenterte kostnader, skal faktureres lgpende. Fakturaene skal inneholde alt underlag i form av
fakturabilag fra prosjekteringsgruppe, underentreprengrer og leverandgrer samt godkjente timelister.

11.3. Fakturering i Fase 2
Fakturering skal gjennomfgres i samsvar med betalingsplan utarbeidet i Fase 1.



