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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Blaboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som kan
variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Blaboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.

2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, & bestille arbeider utfert for et belgp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det
er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.

3  Varsler og krav (NS 8405 pkt 8)

NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse pa krav og forespgrsler etter NS 8405 pkt
34.4, som fremsettes for f@grste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjaret.

4  Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9)
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet falger av Bldboka punkt 4.2 nedenfor.

4.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2)

Entreprengren plikter ikke 4 stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres
senest 14 dager fgr kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular;
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke a stille
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.

Mal godkjent dato: 01.09.2017 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ePhorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



Blaboka

%%@T%TSBYGG 1143901 Breiviklia kontrobygg - fasasderehabilitering
= K201 - Utfarelsesentreprise

5AV 33

4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5 Forsikring (NS 8405 pkt 10)

5.1 Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er
overtatt av byggherren.

5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring.
Byggherren plikter ikke a betale avdrag far han har mottatt nevnte attester.

5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4)

Byggherren tegner ikke forsikring.
6 Utfgrelse (NS 8405 pkt 11.1)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i falgende kapitler i
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Stotte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal ogsa oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i

styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

7 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Entreprengren skal falge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandarer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjar en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren
retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, baere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.

7.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven
8§ 7-6.

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprengren skal pa
forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav om fagleerte handverkere

Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utfares av
arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplaering i henhold til nasjonal
fagoppleeringslovgivning. | enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagoppleering
for eier.

Entreprengren skal redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro
at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren.
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7.5 Krav til lgnns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lanns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

e Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne
kommer til anvendelse. P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngijort tariffavtale,
skal lgnns- og arbeidsvilkdrene vaere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle
bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkdr menes bestemmelser om minste arbeidstid, lann,
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise,
kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Entreprengren plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Dersom entreprengren og hans kontraktsmedhjelpere gnsker & gjennomsnittsberegne arbeidstiden
iht arbeidsmiljgloven § 10-5 for arbeidstakere som utfgrer kontraktsarbeid, kan entreprengren sgke
byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader og
sgrger for kost og los;ji iht forskrift om allmenngjgring av tariffavtale for byggeplasser i Norge av
23.09.16 nr.1241 § 6.

Ved brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal entreprengren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til
krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lannens forfallsdato, bade for krav som falger
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som falger
av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse
tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregdende ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos entreprengren kan paberopes av byggherren
som grunnlag for heving, selv om entreprengren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren pa samme mate kreve at
entreprengren skifter ut underleverandarer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.6 Ytre miljg - Tropisk tammer og fredet skog

Som falge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine
bygg eller pa sine byggeplasser, og som falge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for
trevirke, skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir
benyttet eller forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt sgknaden skal falge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring

Mal godkjent dato: 01.09.2017 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ePhorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



Blaboka

%%@T%TSBYGG 1143901 Breiviklia kontrobygg - fasasderehabilitering
= K201 - Utfarelsesentreprise

8 AV 33

om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjgr etter eget skjgnn om
unntak skal gis, og gjar seerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av
byggherren, er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning,
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som falge
av mangelen. For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

7.7 Ytre miljg - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht

a) asikre at leverandgrer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfalgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporter, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og
hovedentreprengrens prisbaerende poster.

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt fgrst veere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette forholdet innen fristens utlgp anses som vesentlig mislighold og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palaper en bot pa NOK
10.000 per mislighold.

7.8 Ytre miljg - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nas (se Bok 0 og
Miljgoppfalgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til

NOK 150.000, som fordeles pa entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfarer
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsa fordeles pa entreprengrene etter
byggherrens skjgnn.

7.9 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grgnt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for
at han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erklaering til byggherren om dette.
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7.10 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Byggherrens rett til & fare kontroll (NS 8405 pkt 14.1)
8.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

8.2 Pliktig medlemskap i StartBANK

Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID. Det samme gjelder for eventuelle
underentreprengrer. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.

8.3 Egenrapportering om serigsitet

Entreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandgr far arbeidstaker starter opp pa
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet veere byggherren i hende 1
uke far entreprengrens eller den aktuelle underleverandgrens/bemanningsforetakets oppmgate pa
byggeplass.

Brudd pa denne plikt medfarer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverandar eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir bortvist fra byggeplassen.

8.4 Byggherrens rett til a innhente opplysninger
Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengr og underleverandar(er) til et ubegrenset antall ganger

a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm, se Blankett 5 — NS 8405 Fullmakt.

Mal godkjent dato: 01.09.2017 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ePhorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



Blaboka

%%@T%TSBYGG 1143901 Breiviklia kontrobygg - fasasderehabilitering
= K201 - Utfarelsesentreprise

10 AV 33

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal veere generell for Statsbygg.

9 Bruk av underentreprengr - Generelt (NS 8405 pkt 15.1)
9.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjede under seg. Byggherren kan
samtykke til flere ledd dersom det p& grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & fa
gjennomfart kontrakten.

Entreprengrens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherren
kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn. Byggherren vil som hovedregel kreve at
enkeltpersonforetak som skal godkjennes driver reell neeringsvirksomhet, farer regnskap og sender
inn mva-oppgaver 6 ganger per ar.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise, skal entreprengren i henhold til forskrift om
offentlig anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Kravet gjelder ved
inngaelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi pa NOK 500.000 eks.
mva. Entreprengren skal pa forespgrsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte
dokumentasjon.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for & utfare arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til en hver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig
ved skifte av underentreprengr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underentreprengren ikke har oppfylt
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som fglge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal beeres av entreprengren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

10 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)

| dette punkt 10 i Bldboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha fglgende mening:
K1 = Overtakende entreprise

K2 = Tiltransportert entreprise

K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise
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Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med fglgende endringer/presiseringer:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fierde og siste ledd gjelder bade der sideentrepriser
transporteres og der byggherren etter kontraktsinngaelse utpeker en underentreprengr som
entreprengren er forpliktet til & innga kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 fgrste ledd.

NS 8405 pkt 16.1 tredje og fierde ledd gjelder bade for overtakende entreprengr og
tiltransportert underentreprengar.

At tiltransport til underentreprise anses som “en utvidelse av entreprengrens kontrakt”
innebeerer:

1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig
av hvilket arbeid som er forsinket.

2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer farst, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den
sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3.

3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3.

4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3.

5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + paslag for tiltransport.

6. Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3.

7. Entreprengrens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 ma utvides til 10% av
kontraktssum for K3 (nar K3 er hgyere enn NOK 250.000).

8. Entreprengren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte
underentreprengren, men skal likevel stille sikkerhet iht. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprengr og tiltransportert
underentreprengar.

9. Iforholdet mellom entreprengren og byggherren, blir entreprengren identifisert med
tiltransportert underentreprengr.

10. Kontraktsvilkarene i K3 bestar av en kombinasjon av kontraktsvilkarene i K1 og K2, slik at
de respektive kontraktsvilkar gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig
harte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som falger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor.

Kontraktsvilkarene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom
entreprengr og underentreprengr, er som for K2, med de tilpasninger som falger av Blaboka
punkt 10 bokstav ¢ nr. 8 ovenfor.

Ved tiltransport kan overtakende entreprengr kreve en befaring av utfgrt arbeid for & kunne
utgve sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet ma fremsettes senest 14 dager etter at
han mottok melding om tiltransport.

Er ikke annet avtalt har tiltransporten virkning bade for den tiltransporterte entreprengrs utfarte
og gjenstaende arbeider.

NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprengr og
tiltransportert entreprengt.
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11 Retten til & palegge entreprengren endringer (NS 8405 pkt 22.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

12 Entreprengrens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3)

Kravene om seerskilt varsel og Igpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og
fierde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift
0g nedrigging:

12.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som falge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter folgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprise/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelap ifalge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

12.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

0.7A( Z)

= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
Y =  opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for
dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for farste
tilrigging pa byggeplass) til oppstart pravedrift (overtakelse dersom ingen pravedrift er
avtalt)
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Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifalge denne bestemmelse, Ignns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilboudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

13 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26)
13.1 Utfarelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

13.2 Midlertidig tvistelgsning (NS 8405 pkt 26.2)

NS 8405 pkt 26.2 utgar.

13.3 Entreprengrens sgksmal (NS 8405 pkt 26.3)
NS 8405 pkt 26.3 a) utgar.

14 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)

Entreprengren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt,
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngaelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens
utlgp, kan byggherren gjennomfagre mengdekontroll for entreprengrens regning.

15 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28)

Entreprengren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngaelse, utarbeide en plan
for grunnlag for fakturering av kontraktsummen (faktureringsplan).

Faktureringsplanen skal fglge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres pa grunnlag
av fremdriftsplanen, slik at det fremgar hvilke avdrag som kan kreves pa grunnlag av det som er
utfart, og det som er tilfgrt byggeplassen for & bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.

Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

16 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29)

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

17 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)

17.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2)

NS 8405 pkt 32.2 farste ledd far felgende tilfayelse:
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Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal fglge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen.

17.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3)

NS 8405 pkt 32.3 fagrste ledd far fglgende tillegg:

Pa overtakelsesforretningen skal entreprengren overlevere listen over de mangler han noterte seg
pa sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Blaboka punkt 17.1 ovenfor, med kvittering for at manglene
er utbedret.

18 Prgvedrift (tillegg til NS 8405)
18.1 Prgvedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prgves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjagring og hvis ngdvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Prgvedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av prgvedriftsperiode skjer far overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprever er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte & godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Bldboka punkt 17, tilsvarende. Byggherren skal ha
mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt oppleering skal ha funnet sted, for
pregvedriftsperioden kan starte.

Oppstart av prgvedriftsperioden innebeerer falgende:
a) Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.

b) Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.

Pravedrift har falgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandgrene av de
enkelte anlegg

e Rette feil og mangler som avdekkes i prgvedriftsperioden.

18.2 Justering av provedriftsperiodens lengde

Entreprengren skal, i samrad med byggherren og gvrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til & ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prgvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten
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til & kreve pravedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

18.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlgpet av prgvedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer farst etter utlgpet av pravedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.

19 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som fglger av. NS
8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning.

20 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34)
20.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prevedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som palaper ved overskridelse av sluttfristen.

Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til & revidere fremdriftsplanen, jf
NS 8405 pkt 18.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa byggeplass,
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prgvedrift.

20.2 Dagmulktens starrelse (NS 8405 pkt 34.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid pa
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

20.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4)

Ved forespgrsel som fremsettes for farste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjaret, plikter
byggherren kun & svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2.

21 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2)
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.

22 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38)

Byggherren kan si opp kontrakten uten a betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

23 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41)

Byggherren har rett til & gjgre datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.
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24 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8405)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

25 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405)

25.1 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges byggherren péa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma p& byggeplass eller pa byggeplasskilt.
25.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

26 Tvister (NS 8405 pkt 43)

26.1 Forelgpig oppmannsavgjgrelse (NS 8405 pkt 43.2)

Bestemmelsen far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om &
forelegge tvisten for en oppmann.

26.2 Tvistelgsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt a velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

27 Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12)

X Alternativ 1: Entreprengren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljg i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Varer og
materialer, som leveres til byggherren, skal vaere fremstilt under forhold som er forenlige
med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger pa sentrale FN-konvensjoner, ILO-
konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning pa produksjonsstedet.

Dersom entreprengren bruker underleverandgrer for & oppfylle kontrakten, plikter
entreprengren a viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandarer.

27.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs
kjernekonvensjoner 138 og 182)
e Barn under 15 ar (14 eller 16 ar i visse land) skal ikke utfgre noen typer arbeid som er til
hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.
e Barn under 18 ar skal ikke arbeide nattskift, eller utfare noen typer arbeid som vil sette
deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.
e Barn har rett til & bli beskyttet mot gkonomisk utnytting i arbeid.

27.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)
e Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form for, herunder ogsa
som et middel for oppleering, straff eller for & fremme disiplin.
o Arbeidstakere skal ikke matte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.
o Arbeidstakere er fri til & avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.

27.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)

o Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles pa grunnlag av kjgnn, rase, hudfarge, religion,
politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige
forhold, i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.

e Lgnnen skal veere lik for likt arbeid, uavhengig av kjgnn.

27.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs

kjernekonvensjoner 87 og 98)

e Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til & danne, eller slutte seg til de organisasjoner de
selv matte @nske, og til & drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.

e All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre
former for forulemping for deltakerne.

o Arbeidsgiver ma pa ingen mate hindre arenaer for mater og kollektive forhandlinger.

e Der organisasjonsfrineten og retten til kollektive Ignnsforhandlinger er begrenset ved
nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til
fri og uavhengige organisering og forhandling.

27.5 Entreprengren plikter & pase at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten
skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:
Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av seerlig relevante forhold
fremheves 1)lgnns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljg og sikkerhet; 3) reguleere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale
ordninger.
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27.6 Oppfalging

Entreprengren er forpliktet til & etterleve punkt 27.1 til 27.5 i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Pa oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:

e Egenrapportering og/eller

e Oppfalgingssamtaler og/eller

 En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene* og / eller

e 3.-partssertifisering som SAB8000 eller tilsvarende
Entreprengren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebeerer et
brudd pa punkt 27.1 til 27.5 ovenfor.

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at entreprengren retter de
papekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skall
dokumenteres skriftlig og pa den maten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd
hos underleverandgr, kan byggherren kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren.
Dette skal skje uten kostnad for byggherren.

Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal entreprengren
rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

Manglende utbedring er & anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

[ 1 Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt.

! Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, har rett til & gjennomfagre annonserte eller uannonserte kontroller hos en
eller flere aktarer i leverandarkjeden i kontraktsperioden. 1 tilfelle kontroll, plikter leverandar & oppgi navn og kontaktopplysninger
pa underleverandgr(er). Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.
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Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den star mht utfarelsen av kritiske oppgaver.

Alternativ 2: Byggherren krever at falgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfares av
fagarbeidere:

Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7)
Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den star.

Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes a forega i tidsrommet fra kl 07.00 —
19.00 pa ordineere arbeidsdager mandag — fredag. Arbeider som eventuelt gnskes utfart
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.

Alternativ 3:
Folgende seerskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:

Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)

Alternativ 1: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengr eller fa tiltransport
sideentreprengrer som blir hans underentreprengrer.

Alternativ 2: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengr.

Alternativ 3: Entreprengren far tiltransportert inntil ... sideentreprengrer som blir hans
underentreprengrer.

Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.

(For utfyllende regler se Blaboka punkt 10)
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhgrende garantierklaeringsskjema som
finnes pa Statsbygg.no. Merk at tiltransportert entreprengr ma stille to garantier.)
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Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprengr (NS 8405
pkt 16.3)

Alternativ 1: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll
eller palegges & utfgre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprengrer.

Alternativ 2: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Alternativ 3: Entreprengren skal utfgre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil
... sideentreprengrer.

Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3)

32 Opsjoner (tillegg til NS 8405)

X  Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngéelse, medfarer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.

[] Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngdelse, medfgrer fglgende endring:

L] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405
pkt 22.1 og Blaboka punkt 11, kan palegge entreprengren 25% netto tillegg til
opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.

L] Entreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, ma gkes tilsvarende 10% av
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som innestaende skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

33 Leerlingeklausul (tillegg til NS 8405)
] Alternativ 1:
33.1 PIlikt til bruk av leerling

Det er et krav at lzerlinger skal delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av

entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfart av en eller flere lzerlinger, jf oppleeringslova § 4-1, skal utgjgre minimum

5 % av arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for

bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til

overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lzerlingekravet ved a benytte laerlinger som er

tilknyttet offentlig godkjent lzerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i

opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en laerlingordning, kan kravet

oppfylles ved & benytte praksiselev fra en oppleeringsordning i opprinnelseslandet.
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Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgaringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjare at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal
entreprengren far oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjeres
hvor og nar han planlegger a bruke laerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lserlingetimer. Timelister skal
fremlegges pa anmodning.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses

dessuten a ha oppfylt krav om bruk av leerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til
bruk av leerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 8 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 33.1 annet ledd, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en
bot p& 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom
arbeidstimene utfart av leerlinger utgjar 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

X]  Alternativ 2: Det gjelder ingen leerlingeklausul for denne kontrakt.

34  Ytterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser
*k%

Vedlegg:

Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd
Blankett 5 — NS 8405 Fullmakt
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING
Garantinr. .............

(=T 11 (151 (] o [ TP RUPRRUUPPRRT
(o]0 =T a1 ES3= 1S3 o 0 ]
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

L= QL 1 =T o<1 a1 (=T o SRS
Lo {0 =TT ESY= 1S3 o 0 ] PSSR

har i henhold til
(o] 1= 1A= Y/ TR

som gjelder Prosjektnr........cccovveveeieiiiiieeeeeee, PYOO...c oo,

kontraktnr..........cccccoeeeeiii i, NAVIN.....ciiiiiiie e e e e e e e e e ee e
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utfarelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i
utfgrelsestiden gjelder ogsa entreprengrens ansvar for forsinket fullfgring.

Garantien begrenses til

K e , som utgjer 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for
forhold som paberopes overfor entreprengren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen for forhold som paberopes
overfor entreprengren i de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7.

Garantien i utfagrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjares gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer
enn 3 % av kontraktssummen.
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Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
| henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, a holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har sdledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

*kk

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse
GARANTIERKLZAERING
Garantinr. .............
(CT=T g 1011153 (=] PP PO PP PO PUPPPUPRPPPPPRRP
Lo {0 =TT EST= 1S3 o 0 ] PP
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6
Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
L= a1 12T o1 =T a1 (=T o RS
Lol o T= 1 TIST= 1S3 o] 1S o PP EURRRSTPPRR
har i henhold til
(o] g1 = 1A Y/ PR TPOPPPPPP
som gjelder Prosjektnr.......ccccocvvieeeeviieeieeeeeen, 0770 o TR
kontraktnr........cccccoeeeeeiiiiiiiii, NAVIN.....coiiiiiiiiirrrre e e e e e e e
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.
Garantien begrenses til
K e , Som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for

forhold som paberopes overfor entreprengren i de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8405 pkt 36.7.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjares gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
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| henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, a holde tilbake noen del av utfert arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har sdledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

*kk

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved avarsle STATSBYGG minimum 30 dager fgr opphgr av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*kk

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

L@ o F= T g1 = T o g TS o PP
Medforsikret: STATSBYGG

FOrSIKING S OVIS NIt e e e e s e e e e e nnnnees
FOrSiKIINGSSTEA: e s a e e raaaaaaaaan
ProsjektnUMMEr 00 NAVIN: oo e e e e e e e s e e s s e e st e eereeeaeeeaaeaeeeas
BYQQEIS AUIESSE. e e e a e e e a e arae e e e enraes
FOrSIKIINGSSUM . e e e e e e e e e s e e s s e e e e a e a e tererreeeaeaeaaaeeees

Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg

ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende.

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget,
anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren.

Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfart av kontraktsarbeidet.
Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.

Forsikringens dekningsfelt:
Forsikringen er dekket etter falgende VIIKAr .............cccveieiiiiiiiieie e

(f.eks. Forsikringsselskap NN's Prosjektforsikringsvilkar av 2017), som inneholder fglgende
generelle unntak:
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1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprer eller alvorlige

forstyrrelser av den offentlige orden.

2. Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av radioisotoper
som i henhold til lov er tillatt brukt.

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.
4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som
uttrykkelig fremgar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*kk

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap

Underskrift

Mal godkjent dato: 01.09.2017 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ePhorte 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



Blaboka

%%@T%TSBYGG 1143901 Breiviklia kontrobygg - fasasderehabilitering
= K201 - Utfarelsesentreprise

28 AV 33

Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved avarsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphgr av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*k%
Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter @t ... (entreprengren)
OrganisasjonSNr: ........ccovevveeerineraninannnn. har tegnet ansvarsforsikring.

FOrSIKINGSPOIISE NI ettt e e e s sttt e e e e s st abe e e e e s s aabbe e e e e s eannbbeeeaaess

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjgr minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfgrt.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/pabygging

Prosjekt NI e
F e | (=TT PO RPPPPSTPPPPPURN

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes
underentreprengrer kan pafgre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med
utfgrelsen av kontraktarbeidet.

Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

o reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller

e kan redusere byggherrens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er
inntradt, eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som falger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser.
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*kk

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og

relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato

Underskrift
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Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd
BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD
Garanti Nr........ccccveeee.
Ifglge ordre og for regning av
som entreprengr/leverandar organisasjonSnr: ..........c.ovovviiiiiieiiiaieieiaeennn, stiller vi oss som

selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... /...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder Prosjektnr.......ccccccveeeeeeiiiinieeeeeenn PYQO...co oo,
Kontraktnr......c.ooevevvieeiiiiinieeeeeeen, (1= 1Y/ T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trdd med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

*k%
.................................... den ......[.....20 ......
Underskrift
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Blankett 5 - NS 8405 Fullmakt

[Firmanavn pa leverandgr/underleverandgr] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse])
gir herved

Statsbygg (org. nr 971 278 374) Fullmakt gyldig til [dd.mm.43333]
(fire d@r fra dato for undertegning)
fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, a innhente opplysninger om

1. vare skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgar av skjemaet
"Informasjon om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser pa
skatt/avgift mv - RF-1244, (skatteattesten);

2. innrapporteringer pa RF-1199 (bade Del 1 og Del 2) til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker
vedrgrende oppdraget; og

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert Ignn pa i a-meldingen;

Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvaltningsloven
§ 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 13. For det tilfelle at ovennevnte

bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal fullmakten ogsa gjelde alle
opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.

Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til & bevare taushet om disse
opplysningene. Opplysninger som Statsbygg har innhentet om underentreprengrer kan likevel meddeles
virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Statsbygg har hentet inn kan ogsa meddeles internt i
Statsbygg. Overtredelse av taushetsplikten kan medfgre straff etter straffeloven (2005) § 209.

Fullmakten gjelder 4 ar fra dato for undertegning.

Det samtykkes i at Statsbygg kan sende forespgrsel om informasjon etter denne fullmakt (inkludert fullmakten
med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den som skal fremskaffe informasjonen. Videre
samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-post til Statsbygg. Som
kryptert e-post regnes ogsa e-post som ikke selv er kryptert, men hvor den sensitive informasjonen fremgar av
kryptert vedlegg til e-posten.

Som vedlegg til denne fullmakt fglger fargekopi av pass, bankkort, fgrerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for
statsborgere innen EU/E@S/EFTA) for den som signerer fullmakten (Legitimasjonen og kopien m& tydelig vise
bilde, navn, fgdselsdato og signatur).

Det bekreftes at denne fullmakten innebaerer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av
taushetsplikten.

[Sted], den [dato]

[Firmanavn pa
leverandgr/underleverandgr]

Signatur
Navn pad den/de som undertegner.
Vedkommende ma ha signatur eller
prokura og denne ma fremgd av
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.]
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Dette vedlegget viser hva slags informasjon som gis fra Skatteetaten. Skal ikke fylles ut av virksomheten

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest)

Mottaker av skjema:

Navn: Org. nr:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Opplysninger om den forespurte virksomheten:

Foretakets navn:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Org. nr: Selskapsform:

Innehaver:

Styreleder:

Daglig leder:

Antall ansatte innmeldt i Aa-registeret:

Hovednering:

Registrert i falgende registre:
Register Ja/Nei Reg.dato
Enhetsregisteret

Foretaksregisteret

MVA-registeret

Leverte skattemelding for merverdiavgift. Tre siste terminer —belgp:

Termin

Samlet omsetning innlevert oppgave

Samlet omsetning skjgnnsberegnet oppgave

Utgaende merverdiavgift, hgy sats

Utgéende merverdiavgift skjgnnsberegnet
oppgave

Inngadende avgift

Inngéende avgift skjgnnsberegnet oppgave

Levert A-melding. Tre siste terminer —grunnlag arbeidsgiveravgift:

Terminangivelse

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift

Forfalt, ikke betalte skatter og avgifter:

Forskuddsskatt, forskuddspliktig

Forskuddsskatt, etterskuddsplikt

Restskatt

Forskuddstrekk pr dags dato

Arbeidsgiveravgift pr dags dato

Annet

Merverdiavgift pr dags dato

Sentralskattekontoret for utenlandssaker:

Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd

Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato
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|Anta|l registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd

Ovenstéende opplysninger attesteres:

Myndighet

Dato

Underskrift
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