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Oppdrag Prosjektlederoppdrag - Ny barneskole og barnehage på Biri 

Fareidentifikasjonen gjelder Ny barnehage og barneskole på Biri 

Fareidentifikasjon utført dato 27.09.21 

  

Oppdragsgiver, 
oppdragsgivers kontaktperson 

Gjøvik kommune, Jens Yngve Mathisen 

Byggherre, 
byggherres kontaktperson 

Gjøvik kommune, Jens Yngve Mathisen  

  

Rådgiver Norconsult AS 

Oppdragsleder Terje Helle 

Fagansvarlig SHA Terje Helle 

Deltakere i fareidentifikasjonen  

 

Fareidentifikasjonen har fokus på det spesielle i oppdraget, dvs. det som prosjekterende (og byggherren) har ført inn gjennom sine beslutninger og valg. 
Risikoforhold som entreprenørene er pålagt å ivareta i sitt styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen er normalt ikke medtatt. 

 

 

01 2021-10-08 Tilbudsgrunnlag MS TH MS 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som 
oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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Nr. Farlig forhold Aktuelt 
 

[x] 

Ikke 
aktuelt 

[x] 

Beskrivelse av forholdet og mulig konsekvens Risikoreduserende tiltak Ansvar / 
Frist 

1) Arbeid nær VA-installasjoner i grunnen x  Eksisterende VA ledning skal tilkobles og 
det må påregnes arbeid nær VA 
installasjoner. Det er ikke identifisert forhold 
som tilsier ekstraordinære tiltak. 

Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjekter. 

 

2) Arbeid nær høyspentledninger og elektriske 
installasjoner 

x  Det er tilgjengelig kart over høyspent og 
elektriske installasjoner. Ingen 
ekstraordinære forhold på selve tomten for 
barneskole og barnhage. 

 

Parkering til barnehagen og gangvei skal 
etableres nær eksisterende trafo til Elvia.  

Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjektet. 

 

 

Avholde befaring med Elvia før oppstart 
arbeider ved trafo. 

 

 

 

 

 

TE/før 
oppstart 
arbeider 

3) Arbeid på steder med passerende trafikk x   Eksisterende ungdomsskole på Biri skal 
være i drift under hele byggeperioden. 
Risiko for påkjørsel av barn og at barn tar 
seg inn på anleggsområdet 

 

 

 

Tilkomst for beboere i Gunnar 
Kaldrastensvei i byggeperioden. Risiko for 
påkjørsel og konflikt med beboere. Gjelder 
også beboer ved Ravegen og Snippvegen. 

Anleggsområdet må sikres med gjerder som 
er fysisk låst til hverandre. Port inn og ut må 
være låsbar. Bruk av åpning i gjerdet som port 
må ikke forekomme. Anleggsområdet må 
tydelig skiltes. 

 

Det må tydelig skiltes gangvei for elever. 

Gjennom hele byggeperioden må det sikres 
tilkomst for beboere i Gunnar Kaldrastensvei. 
Gjelder også beboer ved Ravegen og 
Snippvegen Det må skiltes tydelig. Vise på 
riggplan hvordan dette skal løses. 

 

Varelevering til byggeplass må planlegges slik 
at det ikke blir konflikt med beboere i Gunnar 
Kaldrastensvei. 

 

TE/før 
bygging 

 

 

 

TE/før 
bygging 

4) Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt 
for ras 

x  Ingen ekstraordinær risiko utover normale 
byggeprosjekter. 

Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjektet. 
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Nr. Farlig forhold Aktuelt 
 

[x] 

Ikke 
aktuelt 

[x] 

Beskrivelse av forholdet og mulig konsekvens Risikoreduserende tiltak Ansvar / 
Frist 

5) Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt 
for å synke i gjørme 

 x    

6) Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff  x    

7) Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og 
arbeid i tunneler 

 x    

8) Arbeid som innebærer fare for drukning  x     

9) Arbeid i senkekasser der luften er komprimert  x    

10) Arbeider som kan medføre oksygenmangel x     

11) Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr  x    

12) Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet 
ved fall eller av fallende gjenstander 

x  Ingen ekstraordinær risiko utover normale 
byggeprosjekter. Det vil gjøres oppmerksom 
på at barneskolen har et stort samlingsrom 
som er over to plan. 

Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjektet. 

 

13) Arbeid som innebærer riving av bærende 
konstruksjoner 

 x    

14) Arbeid med montering/ demontering av tunge 
elementer 

x  Det vil være elemetmontasje, men ingen 
ekstraordinær risko utover det som er 
normalt i byggeprosjekter. 

Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjekter. 

Barnehage bygges tett på eksisterende 
furuskog som skal bevares – kan påvirke 
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Nr. Farlig forhold Aktuelt 
 

[x] 

Ikke 
aktuelt 

[x] 

Beskrivelse av forholdet og mulig konsekvens Risikoreduserende tiltak Ansvar / 
Frist 

Barnehage bygges tett på eksisterende 
furuskog som skal bevares – kan påvirke 
heisemuligheter 

heisemuligheter. Tiltak vurderes under 
bygging 

15) Arbeid som innebærer fare for helseskadelig 
eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 

x  Normal eksponering Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjekter. 

 

16) Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller 
biologiske stoffer 

x  Normal eksponering.  

Si noe om miljøundersøkelser på område for 
ny uteplass for ungdomsskolen 

Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjekter. 

 

17) Arbeid med ioniserende stråling som krever at det 
utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 

 x    

18) Arbeider som innebærer brann- og/eller 
eksplosjonsfare 

x  Normal fare/ingen unormale elementer 

Primært varme arbeider på tak ved tekking 

Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjekter. 

 

19) Arbeid som innebærer fare for helseskadelig 
ergonomiske belastninger 

x  Normal fare/ingen unormale elementer Ingen ekstraordinære tiltak ut over normale 
SHA prosedyrer i byggeprosjekter. 

 

20) Annet? 

- Eksisterende ungdomsskole i drift i 
byggeperioden 

 

- Fremdrift 

x  Det vil presiseres at ungdomsskolen skal 
være i drift under hele byggeprosjektet. Det 
må tas spesielt hensyn til elever og lærer 
som skal til skolen.  

 

Fremdrift er en viktig faktor for å redusere 
risikoen for uønskede hendelser. Ved en for 
stram fremdrift er risikoen for uønskede 
hendelser stor. 

Tiltak er belyst under punkt 3) i dette skjema. 

 

 

 

Det legges inn krav til et tidsrom for 
prosjektering/ planlegging før byggearbeider 
kan starte opp. Stram fremdrift, men bør være 
nødvendig tid ved god planlegging, og 
koordineering mellom de 2 byggene. 

 

 


