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UTKAST GROV FREMDRIFTSPLAN
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20252024År 2026

Detaj 
prosjekter

ing

PRI 
Perioder 

urørt- 
Høyskolen

MI

202620252024
Fase 1: Sone 1,3,5- plan U,1,2,3 (inkl. hele tak sør) sør vest , se vedlegg

1 65432 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211

SØK- IG/ 
arb tilsyn 

mm

RIGG (opp 
og 

nedrigging)

Bære 
konstruk-​

sjoner

Bygn.mes
sige 

arbeider

Tak

Sanitær/ 
varme

Maler

Ventil-​
asjon

Elektro

Auto-​
masjon

Nedetid 
skole

Utflytting

Fasader

 Sone 
1,3,5

Sone 1,3,5 Sone 1,3,5

Sone 1,2 Sone 1,2 Sone 1,2

Utomhus

Fase 1

202620252024
Fase 2: Sone 2,4- plan 1,2,3  sør øst, se vedlegg

1 65432 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211

SB

Bære 
konstruk-​

sjoner

Bygn.mes
sige 

arbeider

Tak

Sanitær/ 
varme

Maler

Ventil-​
asjon

Elektro

Auto-​
masjon

Nedetid 
skole

Fasader

Utomhus

Sone 2 Sone 2 Sone 4 Sone 4

Midl. 
sluttfase 
testing

Midl. 
sluttfase

Midl. 
sluttfase

Midl. 
sluttfase 
testing

Midl. 
sluttfase

Midl. 
sluttfase

Fase 2

202620252024
Fase 3: Sone 6,12- plan 1,2,3 glassgang (6) og plan U- fellesareal (12), se vedlegg

SB

Bære 
konstruk-​

sjoner

Bygn.mes
sige 

arbeider

Tak

Sanitær/ 
varme

Maler

Ventil-​
asjon

Elektro

Auto-​
masjon

Nedetid 
skole

Fasader

Utomhus

Midl. 
sluttfase 
testing

Utflytting

1 65432 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 11 12 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211

SØK IG1, 
flere må 
påregnes

Søk midl. 
bruk sone

1,3,5

Søk midl. 
bruk sone

2,4

Sone 12 Sone 12 Sone 6 Sone 6

Midl. 
sluttfase

Midl. 
sluttfase

Fase 
3,4

Utflytting

Sone 12 Sone 12 Sone 6 Sone 6

UTKAST GROV FREMDRIFTSPLAN

202620252024
Fase 4: Sone 7,8- plan U (7,8), 1 (8) og tak (8) nord, se vedlegg

1 65432 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211
SB

Bære 
konstruk-​

sjoner

Bygn.mes
sige 

arbeider

Tak

Sanitær/ 
varme

Maler

Ventil-​
asjon

Elektro

Auto-​
masjon

Nedetid 
skole

Fasader

Utomhus

Midl. 
sluttfase 
testing

Sone 7 Sone 7,8

Midl. 
sluttfase

Midl. 
sluttfase

Utflytting

Sone 
7-12

Sone 
7-12

Sone 
7-12

Sone 
9-10

Sone 7,8

202620252024
Fase 5: Sone 9,10- plan 2 (9) og 3 nord (9,10), se vedlegg

1 65432 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211

UtflyttingSB

Bære 
konstruk-​

sjoner

Bygn.mes
sige 

arbeider

Tak

Sanitær/ 
varme

Maler

Ventil-​
asjon

Elektro

Auto-​
masjon

Nedetid 
skole

Fasader

Utomhus

Midl. 
sluttfase 
testing

Sone 9 Sone 9,10

Midl. 
sluttfase

Midl. 
sluttfase

Sone 10

Sone 8 Sone 8 Sone 8

Sone 9,10 Sone 9,10 Sone 9,10

Fase 6

202620252024
Fase 6: Sone 11- plan U (11)  sørøst, inkl sluttfase testing for hele skolen, se vedlegg

1 65432 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211
SB

Bære 
konstruk-​

sjoner

Bygn.mes
sige 

arbeider

Tak

Sanitær/ 
varme

Maler

Ventil-​
asjon

Elektro

Auto-​
masjon

Nedetid 
skole

Fasader

Utomhus

Midl. 
sluttfase 
testing

Utflytting

Sone 11 Sone 11

Sone
11

Sone
11

Sone 
11

Fasader Fasader Fasader

Fasader Fasader Fasader

Fase 5

Sluttfase

Søk midl. 
bruk sone

6,7,8,12

Søk midl. 
bruk sone

9,10

Søk midl. 
bruk sone

11

Søk 
ferdig-​
attest

Fremdriftsplan utkast- forprosjekt V.4- 2023-09-06. Se vedlegg tegning "oversikt soner"

Tilpasninger ifht 
gjennomføringer 

til tak

Sone 8 Sone 8 Sone 8

Tilpasninger ifht 
gjennomføringer 

til tak

Tot. entr:
Planl. 

fremdrift

Sone 
8

Sone 
8

Utomhus 
nord, 

reetablering

Utomhus 
nord, 

reetablering

Slutt fase
inkl. alle 
anlegg

Utomhus 
sør- 

reetablering

Utomhus 
sør- 

reetablering

Fasader

9 10

Sone 8

Sone 9,10

Fasader

Prøvedrift 12 mnd 
Slutt fase
inkl. alle 
anlegg

?

Glasstak Glasstak Glasstak

Ikke full nedetid her for denne fasen

Ikke full nedetid her for denne fasen

Syst 
ferdigst. 
oppstart

Syst 
ferdigst. 
oppstart

Syst 
ferdigst. 
oppstart

Syst 
ferdigst. 
oppstart

Syst 
ferdigst. 
oppstart

Syst 
ferdigst. 
oppstart


