
Byggestart

Kunngjøring

Byggherre

Gjeldende

Gjeldende

Gjeldende

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

05 KONTRAHERING AV ENTREPRENØRER

Del 2 og 3: Kongshaugen RA

E36 Luftbehandling berganlegget Kongshaugen

Kunngjøring Doffin

Kontraktsinngåelse

06 BYGGING, MONTASJE TEKNISK UTSTYR OG TESTING

Del 2 og 3: Kongshaugen RA

2 Berganlegg

E00 Forberedende arbeider

Veg/fortau, VA, elektro nord for riggområde

Tomt og forskjæringer tunnel

Veg/fortau, VA, elektro sør for riggområde

E01 Bergarbeider

Bergarbeider

E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen

Tilrigging og grunnarbeider tomt for pipe

Riggområde sør tilgjengelig for E21

Riggområde nord tilgjengelig for E21

Ledningsanlegg kjøretunnel

Boring og bygningsmessige arbeider sjakter

Dryppsikring heng berghaller

Bygningsmessige arbeider Kongshaugen

E21 klar for oppstart E61 delområde 243, 251, 261 (F2)

E21 klar for oppstart E61 delområde 242, 262 (F3)

E21 klar for oppstart E36 (F4)

E21 klar for oppstart E41 og resterende arbeider E61 (F5)

E21 klar for oppstart E51 i berganlegget (F6)

Egenkontroller og tester, sluttarbeider, dokumentasjon

E36 Luftbehandling berganlegget Kongshaugen

Montasjearbeider

Egenkontroller og tester, sluttarbeider, dokumentasjon

Ventilasjons- og luktreduksjonsanlegg ferdig for drift med avløpsvann

Overtakselse og oppstart prøvedriftsperiode

Prøvedriftsperiode

E41 Elektrotekniske anlegg renseanlegg

Montasjearbeider

Egenkontroller og tester, sluttarbeider, dokumentasjon

E51 Automasjon og driftskontroll

Programmering etc utenfor anlegget

Montasje og programmering på anlegget

Egenkontroller og tester, sluttarbeider, dokumentasjon

E61 Maskin og prosess

Delfrist levering innstøpingsgods

Delfrist levering kanalluker for innstøping

Montasjearbeider (montasjearbeider på stedet))

Testing og kontroller, sluttarbeider, dokumentasjon

Avløpsvann inn på anlegget

Trinnvis igangkjøring med avløpsvann

Overtakelse E61 etter godkjent prøvedrift

Prøvedrift entreprise E21, E36, E41, E61 og E51

445

446

458

459

461

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

Aktivitetsnavn
2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4

04.11.2024

22.08.2025

01.12.2025

02.01.2026

15.09.2026

30.11.2026

11.01.2027

02.02.2027

02.08.2027

04.02.2028

03.04.2028

02.02.2026

17.08.2026

07.02.2028

02.10.2028

Kongshaugen RA - Framdriftsplan anbudsgrunnlag E36
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Side 1



Byggestart

Kunngjøring

Byggherre

Gjeldende

Gjeldende

Gjeldende

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

Overtakelse E61 etter godkjent prøvedrift

Prøvedrift entreprise E21, E36, E41, E61 og E51

Oppstart felles prøvedriftsperiode

Felles prøvedriftsperiode

562

563

564

565

Aktivitetsnavn
2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4

03.04.2028

Kongshaugen RA - Framdriftsplan anbudsgrunnlag E36
04.11.2024

Side 2


